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Memoria
1. Objeto del Proyecto 
1.1. Naturaleza de la transformación 
El presente proyecto tiene por objeto el diseño, planificación y puesta en marcha de 
una plantación frutal (vid, nogal y almendros) en el término municipal de Lerma 
(Burgos). 
Este proyecto está encargado por el promotor SAT 1511 Reservado La Andaya.  
En la actualidad, la finca esta alquilada a una empresa, la cual realiza cultivos 
extensivos, tales como cebada, trigo y titarros. 
1.2. Localización 
La finca se sitúa en el término municipal de Lerma (Burgos). El acceso desde Lerma 
hasta la finca es por la carretera A-1 dirección Madrid. En la salida 198, se incorpora a 
la carretera BU-114 y se coge el primer camino a la derecha, por el cual se accede a la 
finca. Ver plano 1. 
Las coordenadas de un punto interior de la finca son: 
 Latitud: 41.9914º N 
 Longitud: 3.7765 W 
 Altitud: 915 m 
1.3. Dimensión del proyecto 
La finca ocupa una superficie total de 262,39 ha, de las cuales 29,74 ha son superficie 
improductiva (Granjas, almacén, superficie arbustiva, superficie arbórea, etc.). La 
superficie útil para la plantación es de 232,65 ha, de las cuales 18,96 ha se dedicarán a 
caminos y cabeceros de las filas de la plantación. De la superficie proyectada para la 
plantación, 213,69 ha, se dedicarán 95,62 ha a almendros, 75,06 ha a Nogales y 43,01 
ha a vid.  
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2. Antecedentes 
Se redacta el presente proyecto “Proyecto de plantación frutal y puesta en riego de 
213,69 ha en el T.M. de Lerma (Burgos)”, a petición del promotor, la empresa S.A.T. 
1511 Reservado La Andaya, de tal forma que los documentos que integran el proyecto 
sirvan de base para la ejecución de la instalación proyectada. 
2.1. Motivación 
La principal motivación de este proyecto es la realización del trabajo final de Máster 
para la obtención del título de Máster en Ingeniería Agronómica.  
2.2. Estudios previos 
Antes de afrontar un proyecto de estas características, hay que realizar una serie de 
estudios que aseguren una viabilidad de éste o por lo menos minimizar los riesgos 
dentro de las posibilidades. En este caso, se han realizado los siguientes estudios: 
 Estudio climático de la zona, a partir de los datos climatológicos tomados por la 
estación climatológica de Lerma durante el periodo de años comprendido entre 
2001 y 2016 ambos incluidos.  
 Estudio edafológico del terreno, a partir los análisis realizados por el promotor 
ese mismo año. 
 Estudio de la calidad del agua de riego, a partir de un análisis efectuado por el 
promotor.  
 El promotor, con su afán de mejorar la finca, ha ido realizando mejoras con 
otros objetivos a la realización de este proyecto, pero que nos serán útiles a la 
hora de diseñar el proyecto. Dichas mejoras son: 
 Realización de un sondeo de 400 metros con una caseta de riego y una bomba 
suficiente para la extracción de agua de dicho sondeo. 
 Realización de una conversión de la finca, en la cual se eliminará parte de la 
superficie arbórea y arbustiva que se encontraba en el interior de las parcelas. 
 Realización de análisis de suelo y agua de sondeo.  
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3. Bases del Proyecto 
3.1. Situación actual 
En la actualidad, el promotor se dedica a la producción avícola y porcina, parte de esta 
producción está dentro de la finca La Andaya, objeto del proyecto.  
Hasta la actualidad, la finca La Andaya ha estado arrendada a una empresa de 
servicios, la cual, la utilizaba para la siembra de cultivos de secano, razón por la que 
dispone de almacén para la maquinaria.  
La rentabilidad del arrendamiento es mínima, ya que recibe 150 €/ha. El promotor no 
tiene maquinaria agrícola, por lo que se tendrá que hacer una inversión en la compra 
de la maquinaria necesaria o alquilar las labores.  
Actualmente, no es socio de ninguna cooperativa, ya que no se ha dedicado, 
personalmente, a la explotación de la finca agrícola. 
La finca, propiedad íntegra del promotor, después de varios análisis y estudios cumple 
con los parámetros necesarios en cuanto a tipo de suelo y agua suficiente para  el 
desarrollo de los cultivos planteados. Si bien es cierto, en la zona no hay experiencia 
con plantaciones comerciales de almendro y nogal, en cambio en la zona sí que hay 
una larga tradición vitícola.  
3.2. Directrices y condicionantes del promotor 
El promotor del proyecto quiere que se cumplan una serie de requisitos para llevar 
a cabo el proyecto, además de comentarnos unos aspectos relevantes que se 
citaran a continuación: 
 Aumentar el beneficio de la explotación. 
 Conseguir la máxima rentabilidad posible. 
 La máxima mecanización de la plantación, con la necesidad de contratar al 
menor número de mano de obra eventual. 
 Diversificación en las especies arbóreas a plantar, con el fin de solventar las 
posibles bajadas del precio o afectación de heladas. 
 Utilización de las infraestructuras existentes. 
 Reducción del periodo improductivo de la plantación. 
 Mantención de la vegetación circundante.  
 Utilización de técnicas y manejo respetuosos con el medio ambiente. 
 Garantizar una comercialización segura. 
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Cabe destacar la máxima preocupación del promotor por la comercialización de los 
productos. 
3.3. Condicionantes del Proyecto 
3.3.1. Condicionantes internos 
3.3.1.1. Medio ecológico 
A continuación, se expone un breve resumen de los parámetros más importantes, 
estando todos ellos debidamente desarrollados en el Anejo 1. Condicionantes 
internos. 
3.3.1.1.1. Condicionantes climáticos 
Los datos climáticos utilizados para la elaboración del estudio, fueron registrados en el 
observatorio climático de Lerma durante el periodo de años comprendido entre 2001 y 
2016 ambos incluidos, dicho observatorio se considera representativo de la zona. 
 Resumen de los datos más importantes de las temperaturas 
o Temperatura media anual: 10,8oC 
o Temperatura media anual de la mínima diaria: 4,2oC 
o Temperatura media anual de la máxima diaria: 17,9oC 
o Temperatura mínima absoluta registrada: -19,8oC en enero de 2006 
o Temperatura máxima absoluta registrada: 38,3oC en agosto de 2003 
 Resumen de heladas 
o Fecha más temprana de la primera helada: 19 de septiembre 
o Fecha más tardía de la primera helada: 17 de noviembre 
o Fecha más temprana de la última helada: 6 de abril 
o Fecha más tardía de la última helada: 1 de junio 
o Fecha media de la primera helada: 12 de octubre 
o Fecha media de la última helada: 2 de mayo 
o Periodo mínimo de heladas: (17 de noviembre – 6 abril): 140 días 
o Periodo medio de heladas: (12 de octubre – 2 de mayo): 202 días 
o Periodo máximo de heladas: (19 de septiembre – 1 de junio): 255 días 
 Otros datos de interés de temperaturas 
o Número de horas frío: >1450 horas frío 
o Unidades de calor: 2892 UC 
Proyecto de plantación frutal  DOCUMENTO I: 
y puesta en riego de 213,69 ha         MEMORIA 
en el T.M. de Lerma (Burgos) 
 
Mario Pinto Plaza Página 9 
 
 Datos pluviométricos 
o Precipitación media anual: 442,7 mm 
o Promedio días de lluvia: 150 días 
o Promedio días de nieve: 13 días 
o Promedio días de granizo: 5 días 
 Otros datos climatológicos 
o Viento dominante en los meses de floración: Norte-Noroeste.  
o Promedio humedad relativa: 70,7% 
o ET0 media: 929,4 mm 
 Índices climáticos 
o Índice de Emberger: Clima mediterráneo templado. 
o Índice de pluviosidad de Lang: Zona húmeda de estepa y sabana. 
o Índice de aridez de Martonne: Zona de regiones del olivo y de los 
cereales. 
o Índice de Dantín, Cereceda y Revenga: Zona semiárida. 
o Clasificación bioclimática UNESCO-FAO: Clima monoxérico, con invierno 
frío, mesomediterráneo atenuado. 
 Caracterización vitícola 
o Integral térmica activa: 2977oC 
o Índice térmico eficaz de Winkler y Amerine: Región I 
o Producto heliotérmico de Branas, Bernon y Levadoux: 2,3 
o Índice de posibilidades heliotérmicas de Huglin: 1547oC 
o Índice hidrotérmico de Branas, Bernon y Levadoux: Riesgo de ataque de 
mildiu nulo. 
o Índice bioclimático de Constantinescu: 17,5 
o Índice bioclimático de Hidalgo: 5,3 
 Efectos sobre la plantación: 
De los datos anteriores, los condicionantes más limitantes son los siguientes: 
o Temperaturas primaverales: Las bajas temperaturas primaverales y 
otoñales pueden causar una helada prematura ocasionando grandes 
pérdidas de producción. No obstante, según el estudio climatológico 
realizado, con un buen diseño de la plantación y una buena distribución 
de los ventiladores antiheladas, se puede llegar a conseguir que la 
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afección de las bajas temperaturas sea mínima, por lo que, no debe ser 
un impedimento para la puesta en marcha de la plantación. 
o Pluviometría: La vid y el almendro no presentan gran sensibilidad a la 
sequía, sin embargo el nogal sí que presenta una gran sensibilidad. Con 
una precipitación media anual de 443 mm, el único cultivo de la 
plantación que daría unas producciones aceptables sería la vid, por lo 
que se decide implantar el sistema de riego en toda la plantación. Con 
este sistema de riego, se pretende cubrir las necesidades hídricas en los 
meses más desfavorables de toda la plantación para llegar a unas 
producciones rentables. Cabe destacar la pequeña probabilidad de 
granizo que hay en la zona, pero una sola granizada puede arruinar la 
cosecha. 
o Viento: La importancia del viento está en los meses de floración, en 
especial en la época de floración del nogal (mayo), ya que es una 
especie anemófila. Según el estudio climático, no tendremos problemas 
en cuanto a velocidad insuficiente o extrema, ya que en los meses de 
floración la velocidad del viento es aceptable.  
3.3.1.1.2. Condicionantes edafológicos 
Según la clasificación FAO 1974, el suelo se clasifica como Cambisol calcárico con 
inclusiones de Cambisol crómico y presenta una textura gruesa, perteneciente al grupo 
de los Inceptisoles en soiltaxonomy. 
La finca presenta un desnivel desde los 880 metros en el punto más bajo de la finca a 
los 920 metros en el punto más alto, como se puede observar en el plano 2.  
Del resumen de los análisis de suelo de la finca, se puede sacar las siguientes 
conclusiones e implicaciones en la plantación, todo ello bien detallado en el anejo 1. 
 Profundidad: La profundidad de la parcela se encuentra entre 0,8 y 1,5 metros 
de profundidad, se encuentra dentro de los límites para una plantación frutal, 
por lo que no condicionará la plantación. 
 Textura: La textura de la finca es franco-arenosa, con una capacidad de 
retención de agua baja, lo que nos condicionará a la instalación de riego para 
que se pueda cubrir las necesidades hídricas diarias, ya que el suelo tiene poca 
capacidad de retención de agua. 
 Valor del pH: el valor del pH de la finca es básico, lo que puede condicionar la 
absorción de algunos nutrientes y la aparición de clorosis férrica, por lo que en 
la medida de lo posible, elegiremos portainjertos resistentes a la clorosis férrica 
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y se dispondrá de un equipo de fertirrigación para solventar las posibles 
deficiencias. 
 Salinidad: los valores obtenidos de salinidad muestran que no es un 
condicionante limitante de la plantación.    
 Materia orgánica: los valores de materia orgánica están en niveles muy bajos, 
lo que tendrá implicaciones en el plan de abonado que realizaremos mediante 
fertirrigación. 
 Carbonatos: el nivel de carbonatos de la finca es normal-alto, por lo que nos 
condicionará a la elección del portainjerto. 
 Caliza activa: el nivel de caliza activa de la finca se encuentra en valores 
comprendidos entre 3-9%, por lo que nos condicionará la elección del 
portainjerto. 
 Macronutrientes: los niveles de nutrientes del suelo se encuentran en niveles 
normales para la plantación y no nos condicionará la plantación. Las pequeñas 
carencias que se puedan dar se solventarán por medio de la fertirrigación. 
3.3.1.1.3. Calidad del agua de riego 
 Resumen de los datos de mayor interés: 
o pH: 7,5 
o Conductividad eléctrica: 0,62 dS/m 
o Contenido en iones: 
 Aniones: Cl- = 14 ppm ; CO3H- = 350 ppm; SO42- = 8,7 ppm; NO3- = 
7 ppm 
 Cationes: Na+ = 8 ppm; K+ = 3,7 ppm; Ca2+ = 90 ppm; Mg2+ = 16,2 
ppm 
o SAR: 0,2 
o PSI: 5,6% 
o Índice de saturación: 0,45 
o RASad: 0,47  Clasificación FAO: Sin problema de pérdida de estructura. 
 Implicaciones en la plantación: 
El único condicionante para la plantación es el índice de saturación de los goteros, por 
lo que, lo tendremos que tener en cuenta en la elección de los fertilizantes, añadiendo 
algún componente ácido para disminuir la obstrucción de los goteros.  
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3.3.1.1.4. Plagas, enfermedades, malas hierbas y otros 
condicionantes.  
En la finca no existe ninguna plaga y enfermedad que impida la plantación de frutales, 
ya que las existentes están asociadas a los cultivos extensivos que se practican en ella, 
por lo que no afectarán al proceso productivo de la futura plantación. 
Las malas hierbas que se encuentran en la finca son las asociadas a cultivos extensivos. 
3.3.1.2. Estructura e infraestructuras de la explotación. 
La empresa promotora dispone la propiedad de la finca que se utilizará para el 
proyecto. 
A la finca se accede por un camino proveniente de la carretera BU-114, en el interior 
de la finca existen una red de caminos como se puede observar en el plano 2.  
Dentro de la finca se encuentran 8 naves, de las cuales 7 están dedicadas a la 
producción porcina y una se utiliza como nave-almacén. La finca también cuenta con 
un sondeo y una caseta de riego, los cuales se utilizarán para satisfacer las necesidades 
de agua de la finca. También se dispone de una casa en donde se alojan los 
trabajadores de la granja. La finca posee línea eléctrica. 
3.3.1.3. Gestión y mano de obra interna. 
La disponibilidad de mano de obra fija y eventual no será ningún problema para el 
proyecto actual, dada la población existente en los núcleos cercanos.  
3.3.1.4. Recursos económicos 
El promotor no tiene los suficientes recursos económicos para acometer las 
inversiones iniciales, por lo que necesitará soporte bancario para la operación.  
3.3.1.5. Condicionantes jurídicos y otros condicionantes. 
La propiedad de los terrenos en los que se realizará la plantación es íntegramente del 
promotor, y carecen de servidumbres de paso, concesiones o carácter de bien público, 
por lo que están exentos de impuestos o tributos especiales. 
3.3.2. Condicionantes externos. 
3.3.2.1. Núcleos de población 
El núcleo de población importante más cercano a la plantación es Lerma a 4 Km, le 
siguen Aranda de Duero a 40 Km  y Burgos capital a 45 Km. 
Proyecto de plantación frutal  DOCUMENTO I: 
y puesta en riego de 213,69 ha         MEMORIA 
en el T.M. de Lerma (Burgos) 
 
Mario Pinto Plaza Página 13 
 
3.3.2.2. Proveedores y servicios. 
Las materias primas se podrán adquirir en la propia localidad de Lerma, aunque ciertos 
productos sea necesario encargarlos con tiempo de antelación o pedirlos a Burgos. 
En la misma localidad de Lerma, se pueden encontrar talleres especializados en la 
reparación de maquinaria agrícola así como, empresas de servicios agrícolas. La 
adquisición de maquinaria agrícola se realizará en concesionarios de la provincia de 
Burgos y si no se encontrara, se adquiriría en lugares próximos a ésta, como La Rioja. 
Para la instalación del riego en la ciudad de Burgos hay empresas especializadas, al 
igual que para cualquier reparación o producto necesario para la instalación. 
Los plantones se obtendrán de viveros de toda España y se encargarán como mínimo 
con 1 año de antelación, para garantizar la disponibilidad de dichos plantones.  
3.3.2.3. Mano de obra externa. 
Toda la mano de obra externa, necesaria para el correcto funcionamiento de la 
explotación, se contratará de la localidad de Lerma. No obstante, si no se encontrara 
mano de obra en dicha localización, se contactará con empresas de trabajo temporal 
de Aranda de Duero. 
3.3.2.4. Comercialización de los frutos. 
Para la comercialización de la uva, existe un gran número de bodegas en la zona, así 
como, la Sociedad Cooperativa Provincial Arlanza, por lo que no debería existir 
problema para la comercialización de la uva. En la provincia de Burgos existe la 
Sociedad Cooperativa Nogal Burgos, que se dedica a la comercialización de almendras 
y nueces. En cuanto a cámaras frigoríficas de fruta, las más próximas se encuentran en 
Burgos, Aranda de Duero y El Burgo de Osma, pero son de poca capacidad, 
exceptuando las del Burgo de Osma que son para su propia producción. 
Para el análisis de los precios agrícolas que se puede observar en el anejo 2, se han 
obtenido los datos de la Lonja de Reus, Lonja de Bellpuig y FAOSTAT. 
3.3.2.5. Aspectos normativos y legales, y otros condicionantes. 
El proyecto está dentro de la D.O. Arlanza por la que se deberán de seguir las 
indicaciones de la Orden AYG/781/2007, para la producción de uva amparada bajo 
esta denominación.  
En el proyecto, también se seguirá la normativa de producción integrada de Castilla y 
León que se regula según el Decreto 208/2000, de 5 de octubre de 2000. En el caso de 
la viña, se seguirá la Resolución de 15 de mayo de 2003, de la Dirección General de 
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Producción Agropecuaria, por la que se aprueba el Reglamento Técnico Específico de 
Producción Integrada de viñedo. 
Además del obligado cumplimiento del Real Decreto 1311/2012. 
4. Estudio de alternativas estratégicas. 
4.1. Elección del plan productivo. 
Los datos y estudios realizados para la elección del plan productivo se explican y 
detallan en el Anejo 3.  A continuación, se muestra un resumen de dicha elección. 
4.1.1. Elección de especies. 
La elección de especies a plantar, se ha determinado por medio de matrices de efectos 
en donde se ponderan los condicionantes climáticos, edáficos, de mercado y del 
proceso productivo.  
En las matrices multicriterio, se han evaluado las especies que se han considerado más 
optimas por los condicionantes impuestos por el promotor. Estas especies son: 
almendro, nogal, manzano, pistacho y vid. 
Las especies elegidas para la plantación son vid, almendro y nogal, siendo las que 
mayor puntuación han conseguido en dichas matrices, y que por lo tanto, mayor 
adaptabilidad presentan a los condicionantes del proyecto. 
4.1.2. Elección de variedades. 
La elección de las variedades se ha determinado por el mismo procedimiento que la 
elección de especies pero, con matices dentro de las matrices derivados de las 
características propias de cada especie.  
Las variedades de estudio de la vid han sido las que se contempla dentro de la 
Denominación de Origen Arlanza, ya que son las que mayor adaptabilidad y mayor 
valor comercial presentan. Dentro de éstas, se ha elegido la variedad Tinta del País 
(tempranillo) por ser la que mayor puntuación ha obtenido en las matrices de efecto. 
Dentro de esta variedad, se han evaluado los clones que mayor potencial enológico 
presentan en la zona, ya que evaluarlos todos sería muy complicado. De dicha 
evaluación, ha resultado el clon a plantar el VN-01, destacando el potencial enológico 
que presenta.  
Las variedades de estudio del nogal han sido las más comerciales actualmente y las 
que presentan, a priori, una mayor adaptabilidad a la zona. De las matrices de efecto, 
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se han seleccionado para la plantación las que mayor puntuación han obtenido, siendo 
éstas las variedades Chandler,  Howard y Fernor. 
Las variedades de estudio del almendro han sido elegidas por ser las variedades que 
más tarde presentan la floración, siendo ésta un factor clave en la zona por la elevada 
probabilidad de heladas tardías. De las matrices de efectos realizadas, las variedades 
que mayor puntuación han obtenido y, por lo tanto, las que se implantarán son Penta, 
Tardona y Mardía. Destacando la floración extremadamente tardía, así como la 
autocompatibilidad y autofertilidad de las tres variedades elegidas. 
4.1.3. Elección de portainjertos. 
Para la elección de los portainjertos se ha seguido la misma metodología, matrices de 
efecto, ajustando las matrices a las características propias de cada especie y 
portainjerto. 
El portainjerto de vid elegido es el 41 B, resultando el más puntuado de dichas 
matrices. Destaca por su buena afinidad con la variedad elegida, transmitiéndola el 
vigor justo para producir una uva de calidad. 
El portainjerto de nogal elegido es el J.regia por no ser sensible al CLRV entre otros 
factores. 
El portainjerto de almendro elegido es el GF-677 por su buena productividad entre 
otros factores.  
4.1.4. Elección de los polinizadores 
De las variedades seleccionadas las únicas que se necesitan implantar polinizadores 
son las del nogal, ya que las variedades elegidas de almendro son autofértiles. No 
obstante, en la época de floración, se implantarán colmenas polinizadoras para 
asegurarnos y mejorar la fecundidad de las flores.  
Como polinizadores de las variedades Chandler y Howard se ha elegido la variedad 
Fernette y para la variedad Fernor el polinizador Ronde de Montignac. Éstos se han 
elegido por su coincidencia entre la floración femenina de las variedades elegidas y la 
floración masculina de los polinizadores así como por la intensidad de los amentos. 
4.2. Elección de la tecnología de producción. 
Los datos y estudios realizados para la elección de la tecnología de producción se 
explican y detallan en el Anejo 4.  A continuación, se muestra un resumen de dicha 
elección. 
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4.2.1. Sistema de plantación y formación. 
 Disposición de las plantas 
La disposición elegida para el proyecto es la rectangular, ya que es la más cómoda para 
realizar los trabajos con maquinaria.  
 Formación y estructura de las plantas 
El sistema de formación elegido para la vid es el de espaldera tradicional, el cual, está 
contemplado dentro de la normativa de la Denominación de Origen y permite la 
máxima mecanización de las actividades a realizar. 
El sistema de formación elegido para las variedades de nogal es el eje libre. Entre sus 
características más relevantes, sobresale la rápida entrada en producción, 
disminuyendo el periodo improductivo. 
El sistema de formación elegido para las variedades del almendro es el vaso de piso, 
entre sus características más relevantes destaca la gran adaptabilidad que esta 
formación presenta. 
 Sistemas de poda 
El sistema de poda elegido para la viña es el doble cordón Royat apitonado, el cual, no 
proporciona una distribución homogénea de la producción a lo largo de la espaldera y 
nos facilita la tarea de la poda.  
El sistema de poda elegido para el nogal es el eje libre y para el almendro es el vaso de 
piso. 
 Densidad y marco de plantación 
El marco de plantación elegido para la viña es de 3 x 1,1 m con una densidad de 
plantación de 3030 plantas/ha. 
El marco de plantación elegido para el almendro es de 7 x 5 m con una densidad de 
plantación de 286 plantas/ha. 
4.2.2. Sistema de riego y fertilización. 
El sistema de riego elegido es el riego localizado por goteo y totalmente 
automatizado. El sistema de fertilización se realizará por medio del sistema de riego, 
por la técnica conocida como fertirrigación, a excepción del momento de la plantación 
que se realizará una enmienda orgánica. 
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4.2.3. Sistema de mantenimiento del suelo. 
El sistema de mantenimiento del suelo elegido es el método mixto, que consiste en la 
aplicación de herbicida en las filas de la plantación y cubierta vegetal espontánea en la 
calle. Con el fin de reducir el impacto de las heladas primaverales, se realizará un pase 
de cultivador en primavera para eliminar dicha cubierta vegetal. 
4.2.4. Sistema de protección. 
El sistema de protección elegido es la implantación de ventiladores antiheladas en las 
zonas bajas de la finca. Para el resto de condicionantes se ha decidido no implantar 
ningún sistema de protección ya que su incidencia es baja.  
4.2.5. Sistema de mecanización de actividades. 
Se llevará a cabo un sistema de mecanización de todas las actividades, exceptuando la 
poda en todos los cultivos y la poda en verde en la viña. 
5. Dimensionamiento de la explotación. 
El estudio realizado del dimensionamiento de la explotación, se explica y detalla en el 
Anejo 5.  A continuación se muestra un resumen de dicha elección. 
5.1. Superficies de plantación. 
La elección de las superficies de la plantación se ha determinado por el orden de 
importancia de las matrices de efectos del Anejo 3 y por los días necesarios para la 
recolección de cada especie y variedad. Las superficies de plantación definitivas, tras el 
diseño de ésta, son las que se muestran en la tabla 1. 
Tabla 1. Superficies de plantación 
Superficie plantada: 213,69 ha 
Vid Tempranillo 43,01 ha 43,01 ha 
Nogal 
Chandler 30 ha 
75,06 ha Fernor 30,29 ha 
Howard 14,77 ha 
Almendro 
Mardía 17,72 ha 
95,62 ha Tardona 35,82 ha 
Penta 42,08  ha 
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5.2. Dimensión de otros componentes. 
En la tabla 2 se puede observar la distribución de la superficie de toda la finca tras el 
diseño de la plantación. 
Tabla 2. Superficie total de la finca 
Superficie total de la finca: 262,39 ha 
Superficie arbustiva, arbórea 
e improductiva: 29,74 ha Superficie útil: 232,65 ha 
 Superficie plantada : 213,69 ha 
Caminos y cabeceros: 18,96 
ha 
6. Diseño de la explotación. 
El estudio realizado del diseño de la explotación se explica y detalla en el Anejo 5.  A 
continuación se muestra un resumen de dicha elección. 
6.1. Condicionantes del diseño. 
A la hora de realizar el diseño, se ha tenido en cuenta los diferentes condicionantes 
internos y externos, además de la compatibilidad con la tecnología de producción que 
se va a utilizar. Otro condicionante importante es la orientación de las filas, siendo la 
orientación Norte-Sur la más valorada. Se han tenido en cuenta la distribución de las 
tuberías de riego, así como la agrupación de especies y variedades para su mejor 
sectorización. Un condicionante que también se ha tenido en cuenta es la distribución 
de la red de caminos.  
6.2. Alternativas de diseño. 
Las alternativas de diseño se muestran en el anejo 5. Se han valorado 5 alternativas 
intentando ir mejorando cada una de ellas para llegar a la mejor solución. 
6.3. Diseño general de la explotación. 
El diseño general de la plantación que se ha elegido, tras las alternativas del diseño, es 
el que se muestra en el plano 4. 
La disposición de las filas de la plantación casi en su totalidad es Noreste-Suroeste, con 
una generación de parcelas homogéneas en cuanto a especies y variedades. 
Proyecto de plantación frutal  DOCUMENTO I: 
y puesta en riego de 213,69 ha         MEMORIA 
en el T.M. de Lerma (Burgos) 
 
Mario Pinto Plaza Página 19 
 
Se dispone de 8 caminos transversales y 2 longitudinales de 10 metros de anchura, de 
los cuales 4 serán de zahorra y 7 metros de los cabeceros. El primer camino 
longitudinal posee 12 metros cuando se sitúa en la zona vitícola y 13 metros cuando 
está en la zona de almendros y nogales. El camino de la parcela 1 posee 8 metros, ya 
que se considera que son suficientes para esa parcela. 
La disposición de los ventiladores antihelada se representa en el plano 5. 
7. Plantación y proceso productivo. 
Los datos básicos sobre la plantación y el proceso productivo se muestran en los 
Anejos 8 y 9 respectivamente. 
7.1. Actividades preparatorias. 
Este apartado hace referencia a las actividades que se deben realizar antes de llevar a 
cabo la plantación del cultivo.  
 Subsolado: se necesitarán tres tractores de al menos 100 CV y tres 
subsoladores de 3 rejas. Esta operación se contratará a una empresa de 
servicios. El rendimiento de esta actividad es de 3 h/ha por tractor + 
subsolador. 
 Construcción de caminos de la finca: para la realización de esta operación se 
estiman 10 días y se contratará a una empresa externa.  
 Enmienda orgánica: se necesitarán tres tractores de 100 CV, tres esparcidores 
de estiércol y tres rejas. El tiempo de operación de esta actividad es de 1 h/ha. 
 Pase de cultivador: se necesitarán tres tractores de 100 CV y tres cultivadores.  
Se contratará a una empresa de servicios. Para la realización de esta actividad 
se estima un rendimiento de 1 h/ha para el grupo tractor + cultivador. 
 Replanteo de parcelas: se necesitarán tres especialistas y seis peones, que 
tienen un rendimiento de 1 h/ha por grupo de especialista y dos peones.  
 Instalación del riego enterrado: rendimiento será de 3 h/ha por grupo de 2 
máquinas retroexcavadoras y 2 operarios, contando para ello seis máquinas 
retroexcavadoras y seis operarios. 
7.2. Ejecución de la plantación y cuidados posteriores. 
Posteriormente a las actividades preparatorias, se realizará la recepción y preparación 
de las plantas. Todas las plantas serán certificadas y a raíz desnuda. Al ser certificadas 
tendremos garantías de autenticidad varietal, homogeneidad y libertad viral. 
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 Plantación: se necesitarán cuatro tractores de 100 CV y cuatro plantadoras con 
GPS, además se necesitarán ocho peones. El rendimiento de esta operación es 
de 4 h/ha, por grupo de tractor+plantadora+2 operarios. 
 Instalación del riego superficial: se realizará en el mismo momento de la 
plantación. 
Las actividades posteriores a la plantación son: 
 Instalación del sistema antiheladas: El tiempo de operación es de 1 día por 
ventilador. 
 Instalación del sistema de empalizado: Se necesitaran tres tractores de 100 CV, 
con tres máquinas asociadas de clavar postes, tres máquinas de extender 
alambre y 6 peones. El rendimiento de esta operación es de 10 h/ha, por grupo 
de tractor+ clava postes + extender alambres + 2 peones. 
 Riego de plantación: Se realizará un riego después de la plantación de 40 m3/ha 
con la finalidad de que los árboles se asienten. 
 Colocación de protectores y tutores: Se instalarán los protectores de 
polietileno, con la finalidad de la protección de las plantas así como un sistema 
de tutorado variando de tamaño y diámetro si estamos en viña o en nogales y 
almendros. El rendimiento de esta operación es de 250 protectores/h y 
operario y de 250 tutores/h y operario. 
A continuación, se muestran todas las necesidades de la plantación y de las actividades 
preparatorias a ella. 
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Tabla 3. Tabla resumen de las necesidades de la plantación. 
Nº Actividad 
Cuantificación de las necesidades 
Identificación 
Cantidad unitaria Total Grupo (horas) 
Total 
(horas) Nombre Nº unidades/Grupo 
Nº 
Grupos 
1 Subsolado 
Tractor 100CV 1 
3 3 h/ha 232,7 698 Subsolador 1 
Tractorista 1 
2 Replanteo 
Especialista 1 
3 1 h/ha 77,6 232,7 
Peón 2 
3 Instalación del riego y caminos agrícolas 
Retroexcavadora 2 
3 3 h/ha 232,7 698 Especialista 2 
Peón 2 
4 Enmienda orgánica 
Tractor 100CV 1 
3 1 h/ha 71,3 214 
Esparcidor 1 
Rejas 1 
Tractorista 1 
5 Pase de cultivador 
Tractor 100CV 1 
3 1 h/ha 71,3 214 Cultivador 1 
Tractorista 1 
6 Pase de cultivador 
Tractor 100CV 1 
3 1 h/ha 71,3 214 Cultivador 1 
Tractorista 1 
7 Recepción de plantas Especialista 1 1     16 
8 Plantación y riego superficial 
Tractor 100CV 1 
4 4 h/ha 214 855 
Plantadora 1 
Tractorista 1 
Peón 2 
9 Instalación del sistema de empalizada 
Tractor 100CV 1 
3 10 h/ha 143,4 430 
Clavapostes 1 
Extendealambres 1 
Peón 2 
Tractorista 1 
10 Riego de plantación Especialista 1 1     8 
11 Colocación de tutores Peón 5 4 250 tutores/h*peón 179 716,5 
12 Colocación de protectores Peón 5 4 
250 
tutores/h*peón 179 716,5 
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7.3. Fases de la explotación. 
Tabla 4. Fases de la explotación 
Fases de la 
explotación 
Variedad de Vid 
(años) 
Variedades de Nogal 
(años) 
Variedades de 
Almendro (años) 
Periodo 
improductivo 1-2 1-2 1-2 
Periodo de entrada 
en producción 3-5 3-12 3-12 
Periodo de plena 
producción 5 y siguientes 12 y siguientes 12 y siguientes 
 
Tabla 5. Estimación de la temporalidad de la producción bruta. 
 Almendro Nogal Vid 
Año Producción (kg/árbol) 
Producción 
(kg/ha) 
Producción 
(kg/árbol) 
Producción 
(kg/ha) 
Producción 
(kg/Ha) 
1 0,0 0 0 0 0 
2 0,0 0 0 0 0 
3 3,5 1000 2,8 801 2310 
4 7,0 2000 6 1716 5225 
5 10,5 3000 10 2860 7000 
6 14,0 4000 14 4004  
7 17,5 5000 17 4862  
8 21,0 6000 20 5720  
9 24,5 7000 23 6578  
10 28,0 8000 26 7436  
11 31,5 9000 29 8294  
12 35,0 10000 32 9152  
 
7.4. Proceso productivo. Actividades y necesidades. 
En los siguientes puntos de este apartado, se describen las actividades que se llevan a 
cabo durante el proceso productivo de las especies. 
7.4.1. Riegos. 
Los cálculos de las necesidades de riego se presentan en el Anejo 9. Las máximas 
necesidades se alcanzan en el mes de Julio con 2,8 mm/día para la viña, 5,1 mm/día 
para el nogal y 4,9 mm/día para el almendro. 
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Para cubrir dichas necesidades, se dispondrá de 2 emisores por planta en la viña, y de 
15,4 emisores por árbol en el nogal y almendro. Los riegos se realizarán diariamente. 
7.4.2. Fertilización. 
Como ya se ha comentado anteriormente, la fertilización se llevará a cabo mediante el 
sistema de riego. 
Durante la vida de la plantación la operación de fertilización variará dependiendo de 
las necesidades del cultivo, para llevar a cabo una fertilización correcta se deberá 
realizar un análisis foliar anualmente y un análisis de suelo cada tres años. 
Los abonos que se recomienda utilizar en la plantación son los que se muestran en la 
tabla 6. 
El plan de fertilización que se muestra en el Anejo 7 para cada especies es orientativo, 
ya que éste puede variar por lo comentado anteriormente. 
Tabla 6. Composición de los abonos a utilizar. 
Producto N (kg/ 100 kg producto) 
P2O5 (kg/100 kg 
producto) 
K2O (kg/100 kg 
producto) 
Ácido fosfórico 0 52 0 
Nitrato amónico 34 0 0 
Cloruro potásico 0 0 60 
7.4.3. Mantenimiento del suelo. 
El mantenimiento del suelo que se llevará a cabo es el sistema mixto, en el que se 
necesitarán tres carros de herbicida con tres tractores de 95 CV para aplicar el 
herbicida en las filas de la plantación. Dicha operación, tiene un rendimiento de 0,75 
h/ha. 
La realización de las siegas se realizará con tres desbrozadoras y tres tractores de 95 
CV y el rendimiento de la siega es de 0,75 h/ha. Para la realización del pase de 
cultivador, se necesitará cuatro cultivadores y cuatro tractores de 95 CV, siendo el 
rendimiento de esta operación de 1h/ha. 
7.4.4. Protección fitosanitaria. 
El método de actuación en la finca será la contratación de un asesor que se encargue 
de monitorear y defender nuestro cultivo de cualquier tipo de enfermedad y/o plaga, 
promoviendo los distintos métodos y en último caso, utilizando el químico. 
El presupuesto para la defensa por los diversos métodos, siempre utilizando los 
productos químicos como último recurso y sin contar con su aplicación, será de 350 
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€/Ha, con 50 €/Ha de imprevistos, en viña, 400-450 €/ha, en almendro y 450-500 €/Ha, 
en Nogal.  
Para la defensa fitosanitaria, se dispondrá de cuatro atomizadores de 3000 L y de una 
azufradora de 800 kg. El rendimiento de ésta operación es de 1 h/ha. 
7.4.5. Poda. 
La realización de la poda será manual. Para ella se necesitarán 20 máquinas de podar, 
en donde 6 serán tijeras de mano de altura y 14 serán tijeras eléctricas. El rendimiento 
de esta operación se estima en 30 horas/ha y el número de operarios en 20. Se 
dispondrán en grupos de 5 personas. La máquina prepodadora tiene un rendimiento 
de 1,5 horas/ha y será necesaria solo una máquina con un tractor.  
Todos los restos de poda se trituraran, a excepción, de las zonas en la que se observe 
enfermedad que se quemaran. Esta operación, se realizará con una trituradora y un 
cepillo barredor que inserta los restos de poda dentro de la calle. El rendimiento 
estimado es de 1,5 h/ha. 
7.4.6. Operaciones en verde 
 Poda en verde: se realizará en la viña de forma manual y  antes de la floración. 
El rendimiento de esta operación es de 16 h/ha y el número de operarios que 
se empleará será de 20. 
 Guiado de la vegetación: se realizará de forma manual, con un tiempo de 
operación de 3 h/ha y el número de operarios que se emplearán serán 20. 
 Despunte: se realizará con una despuntadora vertical, con un tiempo de 
operación de 1 h/ha. 
 Deshojado: realizaremos un deshojado precoz en tamaño de la baya guisante, 
con una deshojadora mecánica, no realizando un desnietado. El tiempo de 
operación es de 1 h/ha. 
7.4.7. Recolección. 
En cuanto a la recolección de la uva, vendimia, se utilizarán vendimiadoras 
autopropulsadas que se contrataran a una empresa de servicios. El tiempo de 
recolección es de 1,25 h/ha. Para transportar la uva a la bodega se contratará a la 
misma empresa de la máquina vendimiadora.  
La recolección de los almendros y nogales se llevará a cabo por medio de paraguas 
vibradores. Se dispondrá de 4, con un rendimiento de 60 árboles/h, equivalente a 4,75 
h/ha.  
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El transporte a la cooperativa se llevará a cabo por medio de camiones, los cuales se 
cargarán en el descargadero del pueblo, por medio de remolques de la finca. Se 
necesitarán 4 remolques de 8000 kg. 
7.5. Resumen de necesidades. 
7.5.1. Necesidades de adquisición de maquinaria. 
Está justificada la adquisición de la maquinaria siguiente: 
 6 Tractores de 95 CV 
 6 tijeras de altura 
 14 tijeras eléctricas 
 1 prepodadora 
 1 trituradoras 
 1 cepillos barredores 
 1 despuntadora 
 1 deshojadora 
 4 carros de herbicida 
 3 desbrozadoras 
 4 cultivadores 
 4 atomizadores 
 1 azufradora 
 4 paraguas vibradores 
 4 remolques de 8000 kg 
Hay que destacar que se alquilará el servicio de vendimiado y transporte a bodega, 
además de 2 tractores en la época de recolección. 
7.5.2. Necesidades en el período de plena producción. 
Tabla 7. Cuantificación de las necesidades en el periodo de plena producción 
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Nº Actividad  
Cuantificación de las necesidades 
Identificación Cantidad 
unitaria 
(h/Ha) 
Unidades Total Grupo 
Nº de 
pases Total Nombre Nº unidades 
Nº 
Grupos 
1 Prepoda 
Prepodadora 1 
1 1,5 
h 64,5 
1 
64,5 
Tractor 95 CV 1 h 64,5 64,5 
Tractorista 1 h 64,5 64,5 
Gasóleo   l 613 613 
2 Poda 
Tijeras de podar 5 
4 30 
h 1602,7 
1 
6410,7 
Peón 5 h 1602,7 6410,7 
3 Triturar 
Trituradora 1 
1 1,5 
h 320,5 
1 
320,5 
Tractor 95 CV 1 h 320,5 320,5 
Cepillos 1 h 320,5 320,5 
Tractorista 1 h 320,5 320,5 
Gasóleo   l 3045 3045 
4 Guiado Peón 5 4 3 h 64,5 2 258,1 
5 Cultivador 
Cultivador 1 
4 1 
h 53,4 
1 
213,7 
Tractor 95 CV 1 h 53,4 213,7 
Tractorista 1 h 53,4 213,7 
Gasóleo   l 508 2030 
6 Mantenimiento línea 
Carro herbicida 1 
4 0,75 
h 80,1 
2 
320,5 
Tractor 95 CV 1 h 80,1 320,5 
Tractorista 1 h 80,1 320,5 
Gasóleo   l 761 3045 
7 Siega 
Desbrozadora 3 
3 0,75 
h 106,8 
2 
320,5 
Tractor 95 CV 3 h 106,8 320,5 
Tractorista 3 h 106,8 320,5 
Gasóleo   l 1015 3045 
8 Fitosanitario Azufre 
Azufradora 1 
1 1 
h 129,0 
3 
129,0 
Tractor 95 CV 1 h 129,0 129,0 
Tractorista 1 h 129,0 129,0 
Gasóleo   l 1226 1226 
9 Fitosanitario Atomiza 
Atomizador 4 
4 1 
h 641,1 
12 
2564,3 
Tractor 95 CV 4 h 641,1 2564,3 
Tractorista 4 h 641,1 2564,3 
Gasóleo   l 6090 24361 
10 Despunte 
Despuntadora 1 
1 1 
h 43,0 
1 
43,0 
Tractor 95 CV 1 h 43,0 43,0 
Tractorista 1 h 43,0 43,0 
Gasóleo   l 409 409 
11 Deshojado Deshojadora 1 1 1 h 43,0 1 43,0 
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Nº Actividad  
Cuantificación de las necesidades 
Identificación Cantidad 
unitaria 
(h/Ha) 
Unidades Total Grupo 
Nº de 
pases Total Nombre Nº unidades 
Nº 
Grupos 
Tractor 95 CV 1 h 43,0 43,0 
Tractorista 1 h 43,0 43,0 
Gasóleo   l 409 409 
12 Poda verde Peón 5 4 16 h 172,0 1 688,2 
13 Vendimia Vendimiadora 1 1 1,25 h 53,8 1 53,8 
14 
Recolección 
almendro y 
nogal 
Paraguas 
vibradores 1 
4 4,75 
h 202,7 
1 
810,7 
Tractor 95 CV 1 h 202,7 810,7 
Tractorista 1 h 202,7 810,7 
Tractor 95 CV 1 h 202,7 810,7 
Tractorista 1 h 202,7 810,7 
Remolque 1 h 202,7 810,7 
Gasóleo   l 1925 15404 
 
8. Ingeniería de las obras. 
8.1. Instalación de apoyo. 
Los datos básicos sobre la instalación de apoyo se detallan en el Anejo 8 y en el plano 
4.2. Se realiza un breve resumen del Anejo señalado. 
 
La espaldera se sustenta gracias a los postes, que estos serán de dos tipos diferentes: 
 Postes extremos: también llamados cabezales que son más fuertes que el resto 
y de un diámetro mayor. Serán de 2,5 m de longitud. 
 Postes intermedios: también llamados de sostén, no se precisa que sean tan 
robustos como los extremos. La distancia entre ellos será de 6 m y su longitud 
de 2,5 m.  
Los postes intermedios se introducirán en el suelo 60 cm, por lo que quedará una 
longitud en el exterior de 1,9 m. Los cabezales se pondrán en el terreno formando un 
ángulo de 60⁰ con éste y también alcanzaran una altura exterior de 1,9 m. 
La espaldera está formada por 4 niveles de alambres: 
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 El primer nivel de alambre se instalará a 50 cm del suelo, será el responsable de 
sostener las tuberías que portan los goteros del sistema de riego. 
 El segundo nivel de alambre, se instalará a 70 cm del suelo, será el que más 
peso soportará, ya que fijará el cordón de las vides y, por lo tanto, la 
producción.  
 El tercer nivel será un doble cordón de alambre, en el que se introducirán los 
pámpanos cuando broten o crezcan, será móvil y se podrá mover desde 0,9 
hasta 1,5 m. 
 El cuarto nivel será un doble cordón de alambre, en el que se introducirán los 
pámpanos más altos en su máxima expresión vegetativa. Será fijo y se instalará 
1,8 m del suelo. También servirá para mantener los postes erguidos.  
8.2. Instalación de las torres ventiladoras 
Los datos básicos sobre la instalación de apoyo se detallan en el Anejo 8 y en el plano 
4.2. Se recogen tales datos en el siguiente resumen. 
Se realizará por cada torre ventiladora una cimentación de hormigón armado HA-
25/P/20/ IIa, de dimensiones 2,5 m de largo, 2,5 m de ancho y 1 m de profundidad, 
sobre la queirá apoyada cada torre ventiladora. Dicha cimentación, sobresaldrá 0,10 m 
por encima del niveldel suelo, con el fin de que no se produzca acumulación de agua 
en la base del motor ni en labase de la torre, evitando de esta manera problemas de 
corrosión o deterioro debido al agua. 
Las características de cada torre ventiladora se detallan a continuación: 
 Área de cobertura: 4 a 6 hectáreas 
 Radio de acción eficaz: 115 metros 
 Altura de la torre: 10,40 metros 
 Diámetro de la hélice: 5,40 metros 
 Altura total con hélice: 13,20 metros 
 Velocidad de la hélice: 590 rpm 
 Velocidad del motor: 2.470 rpm 
 Motor: Iveco TD3 173 CV 
 Efecto térmico conseguido: Subida de la temperatura hasta 3 ºC 
 Tiempo empleado por la torre en dar una vuelta a su eje: 4,23 minutos 
 Consumo: 25 l/h 
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8.3. Instalación de riego. 
Los datos básicos sobre la instalación del riego se muestran en el Anejo 9 y en los 
planos 6. Aquí se muestra una breve síntesis de lo más relevante. 
8.3.1. Unidades de riego, condicionantes y elección de materiales. 
La finca se ha dividido en 8 grupos de riego, adecuándonos al caudal que nos 
proporciona la bomba 140 l/s, y teniendo en cuenta que se riega todos los días. El 
tiempo de funcionamiento de la bomba es de 22 horas al día en el mes de las máximas 
necesidades. Los grupos de riego están formados por las parcelas que aparecen en 
tabla 8. A su vez cada parcela se divide en distintas subunidades de riego como se 
representa en los planos 6. 
Tabla 8. Grupos de riego 
Grupos de riego 
Nº Grupo Parcelas 
1 1, 2, 3 
2 4, 5 
3 6, 7, 8 
4 14,15,18 
5 11, 10 
6 17, 20 
7 21, 22, 23, 24, 25 
8 9, 12, 13, 16, 19 
El agua no debe superar dentro de las tuberías la velocidad de 1,5 m/s. Los distintos 
elementos que componen la red de riego son los siguientes: 
 Emisores: Son goteros autocompensantes integrados en los laterales con un 
caudal de 3 l/h o de 3,8 l/h según las necesidades y la situación de cada 
subunidad, como se muestra en los planos 6 y Anejo 9. El número de emisores 
varía en función de la especie donde se instale, siendo 2 emisores por planta en 
viña, y 15,4 emisores por árbol en almendro y nogal. 
 Los laterales serán de polietileno de baja densidad con un diámetro exterior 
variable según en el subsector que nos encontremos, como se muestra en al 
Anejo 9 y planos 6. En el caso de la viña se instalará una única línea de goteros, 
atada en el alambre correspondiente para ella. La distancia entre emisores 
dentro del lateral será de 55 cm. En el caso del almendro y del nogal las líneas 
de gotero se dispondrán en el suelo y se pondrán dos líneas para mejorar la 
superficie mojada. Estas líneas estará separadas entre sí 65 cm y la distancia 
entre emisores será de 65 cm. 
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 Las tuberías terciarias serán de PVC de 6 atm de presión nominal, 
economizando estas tuberías se dividirán en tramos de distintos diámetros y 
longitudes, tal como se muestra en el Anejo 9 y planos 6. 
 Las tuberías principales son de PVC de distintos diámetros y longitudes. En las 
subidas a la superficie para acoplar las válvulas, las tuberías irán recubiertas 
con una pintura vinílica que protegerá al PVC de la radiación solar. 
8.3.2. Diseño, métodos de cálculo y dimensionamiento de la red. 
Toda la metodología empleada para el cálculo de la instalación de riego se encuentra 
descrita en el Anejo 9. Cabe destacar que se ha diseñado para el mes de las máximas 
necesidades, satisfaciendo las necesidades de presión y caudal mínimas en cada punto 
para que el funcionamiento sea óptimo. Se ha diseñado para que se pueda regar cada 
grupo de riego a la vez. 
8.3.3. Características constructivas. 
Las tuberías principales y terciarias se colocarán en zanjas de 0,6 m de ancho y 0,9 m 
de profundidad, según la distribución de los planos 6. 
8.3.4. Cabezal y equipos de maniobra y control. 
El cabezal de riego está formado por los elementos que se describen a continuación: 
 Equipo de filtrado: filtro de mallas autolimpiante de 150 mesh con un tamaño 
de orifico menor que 114 micras y una superficie flitrante de 12000 cm2. 
 Equipo de fertirrigación: estará formado por 3 depósitos de 10000 l, uno de 
5000 l y una bomba inyectora. 
 Programador de riego: permitirá la automatización total del riego, junto a este 
se colocará un transmisor de señal vía radio que codifica el programador hasta 
los receptores que activan los solenoides de las válvulas. 
 Otros: Se colocará una válvula antiretorno, reguladoras de presión, 
manómetros, contador, y en cada válvula se colocará un solenoide y cada dos 
válvulas un receptor de la señal radio, además de las válvulas reguladores de 
presión necesarias según los planos 6. 
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9. Plan de ejecución y puesta en marcha. 
9.1. Programación de actividades y calendario de 
ejecución. 
A continuación se presenta el calendario de ejecución orientativo, ya que este puede 
ser modificado por las inclemencias meteorológicas.  
Tabla 9. Calendario de ejecución 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Subsolado                                                                         
Replanteo                                                                         
Caminos 
agrícolas e 
Instalación 
del riego                                                                         
Enmienda 
orgánica                                                                         
Pase de 
cultivador                                                                         
Instalación 
de los 
ventiladores                                                                         
Recepción 
de plantas                                                                         
Plantación y 
riego 
superficial                                                                         
Instalación 
del sistema 
de 
empalizado                                                                         
Riego de 
plantación                                                                         
Colocación 
de tutores                                                                         
Colocación 
de 
protectores                                                                         
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10. Estudio de Seguridad y Salud. 
En el estudio de seguridad y salud que se presenta en el Anejo 11, se analizan los 
riesgos que supone cada actividad así como las prevenciones a tomar en la puesta en 
marcha de la plantación  
11. Presupuesto del proyecto. 
El resumen del presupuesto se muestra a continuación. La justificación de precios se 
encuentra en el Anejo 10 y el Presupuesto completo en el Documento Nº4. 
CAPÍTULO 01 TRAZADO DE CAMINOS      189.746,09 € 
 SUBCAPÍTULO 01.01 REPLANTEO DE LA FINCA   13.589,09 € 
 SUBCAPÍTULO 01.02 TRAZADO DE CAMINOS             176.157,00 € 
CAPÍTULO 02 SISTEMA DE DEFENSA ANTIHELADAS   239.191,44 € 
CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO                   1.055.725,02 € 
 SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    71.876,48 € 
 SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERÍAS PRINCIPALES Y ACCESORIOS         181.405,95 € 
 SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS TERCIARIAS Y ACCESORIOS           117.025,59 € 
 SUBCAPÍTULO 03.04 LATERALES               444.864,20 € 
 SUBCAPÍTULO 03.05 CABEZAL DE RIEGO               57.277,54 € 
 SUBCAPÍTULO 03.06 ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN            183.275,26 € 
CAPÍTULO 04 IMPLANTACIÓN DE LOS CULTIVOS                1.005.607,79 € 
 SUBCAPÍTULO 04.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO            106.586,03 € 
 SUBCAPÍTULO 04.02 ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE PLANTAS    406.560,80 € 
 SUBCAPÍTULO 04.03 PLANTACIÓN                                                     356.345,06 € 
 SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN 136.115,90 € 
CAPÍTULO 05 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA      500.988,00 € 
CAPÍTULO 06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD      16.722,72 € 
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TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                3.007.981,06 € 
13% GASTOS GENERALES     391.037,54 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL        180.478,86 € 
 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA              3.579.497,46 € 
 
21% IVA     751.694,47 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                 4.331.191,93 € 
 
 
El presupuesto general de las obras del “Proyecto de plantación frutal y puesta en 
riego de 213,69 ha en el T.M. de Lerma (Burgos)” asciende a CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (4.331.191,93 €). 
 
12. Evaluación del proyecto. 
Tal y como se analiza en el Anejo 12, la viabilidad del proyecto es positiva.  
Los indicadores obtenidos de la evaluación económica son los siguientes: 
Tabla 10. Indicadores de la rentabilidad del proyecto. 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 30749054 20746263 14247870 5897105 2515257 990282 243518 -143773 
TIR 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 
Payback 8 años        
Se aprecia que el VAN es positivo en todos los casos, aun con un precio del dinero de 
hasta el 28%. El plazo de recuperación de la inversión es de 8 años, lo que se considera 
corto plazo, teniendo en cuenta las características y dimensiones del proyecto. El TIR 
es muy elevado, del 28%, lo cual nos indica una buena rentabilidad. Este TIR tan 
elevado puede estar influido por la elevada vida útil del proyecto, 30 años. 
Para la realización del proyecto se necesitará financiación ajena, tal y como se muestra 
en el Anejo 12. 
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Haciendo un análisis de la sensibilidad, variando el precio de vente, los costes directos, 
la producción y las inversiones se observa que el proyecto es rentable, ya que el TIR se 
sitúa en todos los casos por encima del 10% y el plazo de recuperación, en el peor de 
los casos es de 14 años. 
Por todo lo expuesto, la inversión para la ejecución del proyecto es rentable y por lo 
tanto, aconsejable. 
 
 
 
Lerma, Octubre 2017. 
 
 
 
 
 
Fdo. Mario Pinto Plaza 
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Anejo 1. Condicionantes 
internos
1. Clima 
1.1. Elección del observatorio  
La finca se encuentra situada en el T.M. de Lerma. La estación meteorológica más 
cercana es la de la propia localidad, que depende de la Junta de Castilla y León, por 
medio del ITACYL. La altitud de la finca va desde los 920 metros hasta los 880 metros, 
mientras que la estación se encuentra a 887 metros, por lo que es representativa de la 
finca.  
La localización de la estación meteorológica: 
 Altitud: 887 m. 
 Coordenadas UTM: 436764.82 / 4648563.9 
 Latitud: 41,98580143ºN 
 Longitud: 3,76334043ºW 
El estudio climático se ha realizado con 16 años de datos. El intervalo estudiado  
comprende entre Enero de 2001 hasta Diciembre de 2016. 
1.2. Factores climatológicos 
1.2.1. Datos sobre temperatura 
La temperatura puede considerarse el factor climático más importante, dado el efecto 
limitante que puede ejercer sobre el desarrollo del cultivo. 
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1.2.1.1. Temperaturas 
Tabla 1. Resumen de las temperaturas del observatorio de Lerma  
MESES 
TEMPERATURAS MEDIAS 
(oC) TEMPERATURAS EXTREMAS (
oC) 
MEDIAS MAX MIN MAX (Diaria) MIN (Diaria) 
E 3,1 7,9 -1,1 19,40 24/01/16 -19,79 12/01/09 
F 3,6 9,5 -1,4 20,97 8/02/08 -10,86 22/02/12 
M 6,8 13,5 0,7 25,08 23/03/02 -11,25 1/03/05 
A 9,4 16,1 2,9 27,58 8/04/11 -4,19 1/04/07 
M 12,5 19,7 5,1 33,00 30/05/01 -3,66 10/05/04 
J 17,6 25,8 9,1 36,58 29/06/15 -0,45 1/06/06 
JL 19,9 28,9 10,5 37,09 10/07/06 1,14 8/07/04 
A 19,5 28,7 10,4 38,28 4/08/03 2,63 17/08/14 
S 16,0 24,6 7,7 36,40 6/09/16 -2,79 28/09/07 
O 11,7 19,1 5,4 33,38 24/10/05 -5,51 26/10/10 
N 6,4 11,8 1,8 23,46 8/11/15 -11,72 17/11/07 
D 3,0 8,7 -1,5 18,14 19/12/15 -17,59 20/12/09 
 
10,8 17,9 4,2 38,28 04/08/2003 -19,79 12/01/2009 
PROMEDIO EXTREMAS 
 
 
Figura 1. Temperaturas medias del observatorio de Lerma 
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Como se puede observar en la tabla 1, la temperatura media anual es de 10,8oC, la 
temperatura media de las máximas anual es de 17,9oC y la temperatura media de las 
mínimas anual es de 4,2oC. Como extremas significativas, cabe destacar los 38,28oC 
que se alcanzaron el 4/8/2003, los -19,79oC y los -17,59oC que se alcanzaron el 
12/01/2009 y el 20/12/2009, respectivamente.  
1.2.1.2. Heladas 
Tabla 2. Fechas de heladas 
AÑOS FECHA 1ª HELADA 
FECHA 
ÚLTIMA 
HELADA 
AÑOS FECHA 1ª HELADA 
FECHA 
ÚLTIMA 
HELADA 
2000/2001   06-may 2009/2010 17-oct 16-may 
2001/2002 19-sep 04-may 2010/2011 27-sep 16-abr 
2002/2003 25-sep 10-abr 2011/2012 14-oct 24-abr 
2003/2004 23-oct 15-may 2012/2013 28-oct 30-may 
2004/2005 17-nov 07-may 2013/2014 12-oct 14-may 
2005/2006 19-sep 01-jun 2014/2015 23-oct 06-abr 
2006/2007 13-nov 09-abr 2015/2016 15-oct 03-may 
2007/2008 28-sep 01-may 2016/2017 10-oct   
2008/2009 03-oct 27-abr       
Con la obtención de la fecha de la primera helada y la última helada de la campaña a lo 
largo de los años podemos observar entre otros aspectos, la cantidad de heladas 
tardías que tenemos en la zona, por lo que habrá que tenerlas en cuenta en la elección 
de las especies y variedades, así como determinar métodos activos y pasivos de 
defensa contra heladas 
Observando la tabla 2 se obtienen los siguientes datos: 
 Valores máximos: 
 Periodo máximo de heladas: 19 Septiembre – 1 Junio 
 Periodo máximo con riesgo de heladas: 255 días. 
 Periodo máximo libre de heladas: 1 Junio – 19 Septiembre 
 Periodo máximo sin riesgo de heladas: 110 días. 
 Valores medios: 
 Periodo medio de helada: 12 Octubre – 2 Mayo 
 Periodo medio con riesgo de heladas: 202 días. 
 Periodo medio libre de heladas: 2 Mayo – 12 Octubre 
 Periodo medio sin riesgo de heladas: 163 días. 
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Tabla 3. Días medios de heladas 
MESES SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO ANUAL 
HELADAS 
MEDIAS  
(Núm. Días) 
0,4 3,1 10,6 19,1 17,9 18,9 14,5 6,1 1,6 0,1 92,3 
Calcularemos el régimen de heladas, los cuales nos permiten conocer cuál será la 
probabilidad de que se dé una helada en cada momento. 
 Método de Emberger: 
Según la tabla de temperaturas mínimas medias (tabla 1) podemos estimar los 
periodos de heladas según los regímenes de heladas de Emberger, el cual propone 
dividir el año en cuatro periodos con distinto riesgo de heladas: 
 Periodo de heladas seguras   t < 0o C 
 Periodo de heladas muy probables  0o C < t < 3o C 
 Periodo de heladas probables  3o C < t < 7o C 
 Periodo libre de heladas   t > 7o C 
Para su determinación se utilizan las temperaturas medias de las mínimas (t), 
suponiendo que éstas se producen el día 15 de cada mes, las fechas de inicio y 
finalización del correspondiente período se estiman por interpolación lineal. El período 
libre de heladas de Emberger es utilizado para la estimación de la duración del periodo 
de actividad vegetativa en fruticultura. 
 
Figura 2. Régimen de heladas de Emberger 
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Tabla 4. Régimen de heladas de Emberger 
Periodo Temperaturas (oC) Fechas 
Probabilidad de 
helada 
Heladas seguras t < 0 1 dic – 3 mar 100 % 
Heladas muy 
probables 0 < t < 3 
4 mar -16 abr ; 3 nov – 
1 dic 50-100% 
Heladas probables 3 < t < 7 17 abr – 1 jun ; 28 sep – 2 nov 20-50% 
Libre de heladas t > 7 1 jun – 27 sep 0% 
1.2.1.3. Número de horas-frío 
Se denominan horas de frio invernal a la duración media del reposo de una 
determinada especie o variedad, y éstas se miden por el número de horas durante el 
reposo en las que la temperatura ha descendido por debajo de 7o C. A efectos de 
determinar las horas de frío invernal se considera que el reposo tiene lugar durante los 
meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. 
Existen distintos métodos para el cálculo del número de horas frío. En éste caso se 
realizarán según la correlación de Weinberger y el método de Mota. 
 Correlación de Weinberger: 
Weinberger establece una correlación entre las horas frío y lo temperatura media de 
las medias de los meses de diciembre y enero. 
Tabla 5. Horas frío según Weinberger 
Temp. 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 8,3 7,6 6,9 6,3 5,7 
H 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350 1450 
Se halla mediante la siguiente ecuación: 
𝑇𝑒𝑚𝑝 =  
𝑇ௗ௜௖ + 𝑇௘௡௘
2
 
En nuestro caso de estudio:  
𝑇𝑒𝑚𝑝 =  
3,04 + 3,10
2
= 3,07 
Por lo tanto, la cantidad de horas-frío es >1450 horas frío. 
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 Método de Mota: 
Correlación las horas frío y la temperatura media de los meses durante el periodo 
invernal (Noviembre a Febrero). Según Mota, el número de horas por debajo de 7o C se 
calcula mediante la siguiente expresión: 
𝑌 = 485,1 − 28,5 ∗ 𝑋 
Dónde: 
 Y=número mensual de horas por debajo de 7o C 
 X=temperatura media mensual 
Tabla 6. Horas frío acumuladas según Mota 
MES X Y 
Nov. 6,43 301,81 
Dic. 3,04 398,57 
Ene. 3,10 396,67 
Feb. 3,63 381,54 
Núm. de 
horas  1478,59 
Por lo tanto, en nuestro estudio la cantidad de horas-frío es de 1478,59, por el método 
de Mota. 
1.2.1.4. Unidades de calor 
Las unidades de calor se calculan como grados-días a partir de una temperatura 
umbral. Esta acumulación de unidades de calor se cuenta a partir de la fecha final de 
acumulación de horas frio. 
Se calculan mediante esta fórmula: 
𝑈𝐶 =
(𝑚𝑒𝑑. 𝑇ª max + 𝑚𝑒𝑑 𝑇ªmin )
2
∗ 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 − 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO I: 
y puesta en riego de 213,69 ha   CONDICIONANTES INTERNOS 
en el T.M. de Lerma (Burgos) 
 
Mario Pinto Plaza Página 14 
 
Tabla 7. Unidades de calor en grados día (valores medios diarios) 
MES Tª Max Tª Min 
Abril 16,1 2,9 
Mayo 19,7 5,1 
Junio 25,8 9,1 
Julio 28,9 10,5 
Agosto 28,7 10,4 
Septiembre 24,6 7,7 
Media 24 7,6 
UC 2892 
 
En el caso de decidirse implantar variedades tempranas con madurez tardía se 
contabilizaría también el mes de octubre, teniendo muy presente las heladas 
primaverales. 
Tabla 8. Unidades de calor acumuladas 
MES Tª Max Tª Min 
Abril 16,1 2,9 
Mayo 19,7 5,1 
Junio 25,8 9,1 
Julio 28,9 10,5 
Agosto 28,7 10,4 
Septiembre 24,6 7,7 
Octubre 19,1 5,4 
Media 24 7,6 
UC 3382 
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1.2.1.5. Los cultivos y las temperaturas 
 La vid y la temperatura: 
Tabla 9. Temperaturas limitantes de la vid 
Estado Temperatura limitante Tiempo Parte afectada Horas frío 
Ciclo vegetativo 42o C - Cualquier órgano verde  
Ciclo vegetativo 47o C - Desestabilizaciones de enzimas  
Ciclo vegetativo 55o C - Muerte de cualquier órgano  
Reposo invernal De -10
o C a -15o 
C 8 a 6 horas Yemas  
Reposo invernal De -16
o C a -20o 
C - Madera  
Reposo invernal De -7
o C a -14o 
C - Parte subterránea  
Brotación 
(Estado 
fenológico C)  
-1,1o C Media hora Órganos jóvenes  
Flores abiertas 
(Estado 
fenológico I) 
-0,5oC - Flores  
Ciclo vegetativo 
(frecuente en 
otoño) 
-2,5o C Media hora Órganos verdes y mal agostados  
Nº de horas frío    100-1600 
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 El nogal y la temperatura: 
Tabla 10. Temperaturas limitantes del nogal 
Estado Temperatura limitante Parte afectada Horas frío 
1ªfases desarrollo 0oC Hojas, flores y pequeños frutos  
Ciclo vegetativo 38oC Fruto  
Ciclo vegetativo 
(otoño) De -2
oC a -6oC Ramas  
Reposo invernal 
 (var. Americanas) De -7
oC a -9oC Ramas y yemas  
Reposo invernal 
(Var. Distintas ame.) -30
oC Madera  
Reposo invernal  -10oC Amentos y yemas preformadas  
Nº de horas frío   300-1500 
 El almendro y la temperatura: 
Tabla 11. Temperaturas limitantes del almendro 
Estado Temperatura limitante Parte afectada Horas frío 
Botón rosa -3oC Botón  
Plena floración -2oC Flor  
Fruto recién cuajado -1oC Fruto  
Fruto en desarrollo -4oC Fruto  
Reposo invernal -7oC Yemas  
Reposo invernal  -20oC Madera  
Nº de horas frío   90-500 
 El pistacho y la temperatura: 
Tabla 12. Temperaturas limitantes del pistacho 
Estado Temperatura limitante Parte afectada Horas frío 
Unidades de 
calor 
Floración -2,5oC Flores   
Fruto Cuajado -1,5oC Fruto   
Reposo invernal -18oC Madera   
Nº de horas frío   700-1200  
Unidades de 
calor    3100-3550 
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 El manzano y la temperatura: 
Tabla 13. Temperaturas limitantes del manzano 
Estado Temperatura limitante Parte afectada Horas frío 
Estado C (Yema 
hinchada) -6,5
oC a -7,5 oC Yema  
Estado E (Los sépalos 
dejan ver los 
pétalos) 
-3,5oC a -4,5oC Yema  
Estado F (Primera 
flor) -2
oC a -2,5oC Flores  
Estado H (Caída de 
los últimos pétalos) -1
oC a -1,5oC Fruto  
Nº de horas frío   700 
1.2.2. Datos de pluviometría 
1.2.2.1. Datos pluviométricos 
Tabla 14. Pluviometría de la zona 
MESES DATOS MEDIOS INT.PREC. LLUVIA MÁXIMA 
DÍAS LLUVIA PRECIPITACIÓN ( mm) (mm/día) mm DÍA 
ENERO 19,8 41,6 2,1 29,2 4/16 
FEBRERO 15,1 35,2 2,3 19,6 22/13 
MARZO 13,6 37,5 2,8 34,0 31/16 
ABRIL 14,1 53,2 3,8 28,6 2/05 
MAYO 12,5 44,4 3,6 53,6 20/07 
JUNIO 8,5 35,3 4,2 34,6 16/06 
JULIO 3,9 14,2 3,6 23,8 6/01 
AGOSTO 4,7 11,8 2,5 18,0 17/06 
SEPTIEMBRE 7,3 24,4 3,3 21,2 9/08 
OCTUBRE 15,7 59,1 3,8 30,2 3/07 
NOVIEMBRE 17,7 44,7 2,5 25,0 20/07 
DICIEMBRE 17,9 41,5 2,3 30,8 9/08 
MEDIA 150,8 442,7 2,9 53,6 20/05/2007 
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Figura 3. Estacionalidad de las temperaturas 
Como se puede observar en la tabla 14, la precipitación media anual es de 442 
milímetros anuales, se puede considerar que las precipitaciones oscilan entre los 400 
mm y los 500 mm. Como se puede ver en la figura 3, la mayoría de las precipitaciones 
se acumulan en los meses de otoño, invierno y primavera, en los meses de verano 
estas precipitaciones disminuyen drásticamente, lo que nos hace plantear la necesidad 
del riego, ya que en los meses de verano tienen lugar el desarrollo vegetativo y la 
maduración de los frutos, importantes fases en las plantaciones frutales. 
1.2.2.2. Nieve 
Tabla 15. Días de nieve 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
DÍAS 
MEDIOS DE 
NIEVE 
3,2 2,6 1,8 1,1 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 0,9 2,9 12,7 
 
Los días medios de nieve es la zona de estudio son de 13 días, como se puede ver en la 
tabla 15. Este parámetro no será un factor relevante, puesto que en las épocas 
delicadas de calendario fenológico, los pocos días de nieve que podría haber 
supondrán un aporte de agua para la reserva de agua del suelo.  
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1.2.2.3. Granizo 
Tabla 16. Días de granizo 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
DÍAS 
MEDIOS DE 
GRANIZO 
0,2 0,5 1,0 0,9 0,9 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 5,1 
 
Según los datos de la zona, reflejados en la tabla 16, los datos preocupantes por 
granizo se dan en los meses de abril-agosto, en los cuales hay una probabilidad 
importante de que se produzca este fenómeno, por lo que habrá que estudiar la 
posibilidad de implantación de un sistema de protección antigranizo.  
1.2.2.4. Los cultivos y la pluviometría 
Tabla 17. Los cultivos y la pluviometría 
Cultivos Precipitaciones limitantes Regadío Granizo 
Vid 250-300 mm Dependiente de la calidad Daños directos e indirectos 
Nogal 600-700 mm 6300 m3/ha Daños directos e indirectos 
Almendro Muy resistente a la sequía 2000-6000 m
3/ha Daños directos e indirectos 
Pistacho 
Abril, Mayo y 
Sept, no más de 
50,45 y 30 mm 
3600-4500 m3/ha 3-4 años recuperación 
Manzano Necesidad de riego. Junio-Julio-Agosto 
Riesgo entre floración-
recolección. Zonas de riesgo 
elevado, malla antigranizo 
1.2.3. Otros datos climatológicos 
1.2.3.1. El viento 
El viento es un factor climático que puede afectar a las plantaciones frutales. Es muy 
variable y sus efectos dependen de la fase de desarrollo en que produzca un viento 
intenso. 
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Tabla 18. Velocidad del viento 
  
Velocidad media 
del viento (m/s) 
Rachas máximas 
(m/s) 
Velocidad media de 
las máximas (m/s) 
Enero 1,3 13,7 5,1 
Febrero 1,6 15,4 6,1 
Marzo 1,7 14,3 6,5 
Abril 1,5 12,7 6,2 
Mayo 1,2 12,8 5,8 
Junio 1,1 11,3 5,7 
Julio 1,4 13,2 5,7 
Agosto 1,0 11,9 5,6 
Septiembre 0,9 10,7 5,2 
Octubre 1,1 12,0 5,2 
Noviembre 1,3 12,7 5,3 
Diciembre 1,2 11,3 4,8 
Media 1,3 15,4 5,6 
 
Las velocidades medias están alrededor de los 1,3 m/s, como se puede observar en la 
tabla 18. A continuación se presenta la rosa de los vientos de los meses de abril a 
junio, ya que se considerará la dirección del viento para la disposición de posibles 
polinizadores de los frutales. Como se puede observar en la figura 4, el viento 
predominante en dichos meses, proviene del norte-noroeste. 
 
Figura 4. Rosa de los vientos 
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1.2.3.2. Radiación solar 
La radiación solar media de la zona junto con las horas de insolación se presenta en la 
tabla 19. En algunas especies el exceso de insolación pude dañar los frutos y por tanto 
es un factor a tener en cuenta. 
Tabla 19. Radiación solar e insolación 
 
Radiación 
solar 
(MJ/m2) 
Horas de 
insolación 
Enero 5,7 177,1 
Febrero 9,2 225,0 
Marzo 13,9 299,4 
Abril 18,4 330,4 
Mayo 22,8 361,4 
Junio 25,8 365,6 
Julio 27,2 378,5 
Agosto 23,8 362,7 
Septiembre 18,2 317,1 
Octubre 11,5 262,7 
Noviembre 6,9 197,3 
Diciembre 5,5 173,6 
TOTAL   3450,9 
1.2.3.3. Humedad relativa 
La humedad relativa expresa la humedad del aire en un momento determinado 
relacionándola con la humedad máxima que tendría si el aire estuviese saturado. La 
humedad relativa media anual en nuestra zona es de 70,7%. 
La variable que importa es el déficit de presión de vapor que si es muy elevado en 
verano puede afectar a los cultivos. 
 Una humedad media más bien elevada puede afectar a determinadas enfermedades y 
al mismo tiempo hace que la productividad del agua sea superior. 
Tabla 20. Humedad relativa 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT 
Humedad 
relativa 
(%) 
84,9 77,7 70,8 70,0 67,7 61,0 56,1 57,0 64,1 73,9 81,4 83,7 70,7 
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1.2.3.4. Los cultivos y otros datos 
Tabla 21. Los cultivos y otros datos 
Cultivos Viento Radiación solar Humedad relativa 
Vid 
Vientos fuertes 
producen la rotura de 
pámpanos. 
1200 horas en el periodo 
de vegetación Óptima de 60-70% 
Nogal 
Vientos ligeros 
favorables. Vientos 
fuertes desfavorables. 
Poca altura, oeste-
Noroeste. 
Zonas altas solanas 
La humedad en primavera 
es factor favorable para 
bacteriosis. 
Almendro 
Vientos superiores a 10 
km/hora dificulta la 
polinización. 
Es sensible a la falta de luz 
Exceso de humedad puede 
ser perjudicial para la 
polinización. 
Pistacho Áreas ventosas son buenas  - 
Menor del 50% en Junio, 
Julio y Agosto. 
Manzano 
Viento fuerte dificulta 
la polinización, roturas, 
caída y lesiones de 
frutos 
Escasa insolación dificulta 
la polinización y 
crecimiento. Sunburn en 
frutos 
Importante para las 
enfermedades 
1.2.4. Diagramas climáticos 
1.2.4.1. Diagrama ombrotérmico de Gaussen o climograma 
El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite identificar el periodo seco.  
 
Figura 5.Climograma 
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Como se puede observar en la figura 5, hay un periodo de sequía de alrededor de 3 
meses entre mediados de junio y mediados de septiembre, en el cual las 
precipitaciones son muy escasas y las temperaturas son muy elevadas, acentuándose 
este periodo de sequías sobre todo en la última quincena de julio y en el mes de 
agosto completo. 
1.2.4.2. Diagrama de Mitrakos  
Mediante este diagrama se pueden conocer los meses en los que las plantas sufren 
estrés, ya sea este estrés tanto térmico como hídrico. 
Para el cálculo de dicho diagrama, hace falta conocer los parámetros C y P, que lo 
definen, siendo estos calculados mediante las temperaturas medias de las mínimas y 
mediante la precipitación mensual respectivamente. 
 Estrés térmico: C = 8 x (10 – t) ; Donde t = 0C 
 Estrés hídrico: P = 2 x (50 – P) ; Donde P = mm 
 
Figura 6. Diagrama de Mitrakos 
Observando el diagrama cabe destacar que habrá estrés térmico severo durante los 
meses del invierno, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo el resto del año 
habrá un ligero estrés excepto los meses de verano, Julio y Agosto, que no existirá 
dicho estrés. Si nos fijamos en el estrés hídrico, cabe destacar los meses de verano, 
julio, agosto y septiembre como los más extremos y mayo y octubre como los únicos 
meses sin estrés.  
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1.2.4.3. Índice de Emberger 
El índice de Emberger se obtiene considerando la precipitación media anual, la 
temperatura media de las máximas del mes más cálido y la temperatura media de las 
mínimas del mes más frio. 
El índice de Emberger o cociente pluviotérmico se calcula mediante la expresión: 
Q =  ଵ଴଴∗୔
ଶ∗౐భమశ౪భమ ∗(୘భమି୲భ)
               Con T12 y t1 en 0C 
Q = índice de Emberger o cociente puviotérmico 
P = precipitación media anual en mm 
T12 = temperatura media de las máximas del mes más cálido (en 0C) 
T1 = temperatura media de las mínimas del mes más frio (en 0C) 
Emberger introduce una nueva expresión para cuando el valor de t1 (0C) sea menor que 
cero. La expresión del índice de Emberger 
modificado es: 
Q =  ଵ଴଴଴∗୔(౐భమశ౪భ)
మ ∗(୘భమି୲భ)
     Con T12 y t1 en K   
Para t1<0 
T12 = temperatura media de las máximas del 
mes más cálido (en K) 
t1 = temperatura media de las mínimas del mes 
más frio (en K) 
En nuestro caso, con nuestros datos: 
 P = 442,69 mm 
 T12 = 28,93 0C = -244,07 K 
 t1 = -1,49 0C = -274,49 K 
Como t1<0 tenemos que utilizar la segunda 
fórmula, aplicándola obtenemos: 
 
 
 
Q =  
1000 ∗ 442,69
(−244,07 − 274,49)
2 ∗ (−244,07 + 274,49)
= |−56,13| = 56,13  
Figura 7.Índice de Emberger 
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Con el valor del índice de Emberger y la temperatura mínima media del mes más frio, 
por medio de la figura 7, determinamos el género del clima mediterráneo de nuestro 
lugar en particular. 
En nuestro caso, el mes más frío es Diciembre con una media de las temperaturas 
mínimas de -1,5 0C  y el índice de Emberger, calculado con anterioridad, es de 56,1 por 
lo que nos da lugar a un clima mediterráneo templado.  
1.2.4.4. Índice de pluviosidad de Lang 
El índice de Lang se basa en la temperatura media anual y la precipitación media anual 
para obtener la zona climática donde se va a desarrollar el proyecto.  
Se calcula mediante la expresión: 
I୐ =  
P
T
 
Siendo: 
 P = precipitación media anual en mm 
 T = temperatura media anual en ⁰C 
La caracterización climática correspondiente al índice de Lang se interpreta con la 
siguiente tabla: 
Tabla 22. Zonas climáticas según Lang 
Valor de IL Zonas climáticas 
0 – 20 Zona desértica 
20 – 40 Zona árida 
40 – 60 Zona húmeda de estepa y sabana 
60 – 100 Zona húmeda de bosques claros 
100 – 160 Zona húmeda de bosques densos 
Mayor de 160 Zona hiperhúmeda de prados y tundras 
 
En nuestro caso: 
𝐼௅ =  
442,69
10,79
= 41,03 
Éste valor se interpreta en la tabla 22 y observamos que pertenece a la zona húmeda 
de estepa y sabana, según el índice de Lang. 
1.2.4.5. Índice de aridez de Martonne 
El índice de Martonne define la zona climática en la que se encuentran las parcelas, 
mediante la temperatura media anual y la precipitación media anual. 
Se calcula mediante la fórmula: 
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I୑ =  
P
T + 10
 
Siendo:  
P = precipitación media anual en mm 
 T = temperatura media anual en ⁰C 
La caracterización climática correspondiente al índice de Martonne se interpreta con la 
siguiente tabla: 
Tabla 23. Zonas climáticas según Martonne 
Valor de IM Zonas climáticas 
0 – 5 Zona desértica 
5 – 10 Zona semidesértica 
10 – 20 Estepas y países secos mediterráneos 
20 – 30 Regiones del olivo y de los cereales 
30 – 40 Regiones subhúmedas de prados y bosques 
Mayor de 40 Zonas húmedas a muy húmedas 
 
En nuestro caso: 
I୑ =  
442,69
10,79 + 10
= 21,29 
Éste valor se interpreta en la tabla 23 y observamos que pertenece a la zona de 
Regiones del olivo y de los cereales, según el índice de Martonne. 
1.2.4.6. Índice de Dantín, Cereceda y Revenga 
Con objeto de destacar la importancia de la aridez de una zona climática, Dantín y 
Revenga proponen utilizar otro índice termopluviométrico, que definieron por la 
expresión:  
Iୈୖ =  
100 T
P
 
Siendo: 
 T = temperatura media anual, en ⁰C. 
 P = precipitación media anual, en mm. 
La caracterización climática correspondiente al índice de Dantín, Cereceda y Revenga 
se interpreta con la siguiente tabla: 
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Tabla 24. Zonas climáticas según Dantín, Cereceda y Revenga 
Valor de IDR Zonas climáticas 
IDR > 4 Zonas áridas 
4 ≥ IDR > 2 Zonas semiáridas 
IDR ≤ 2 Zonas húmedas y subhúmedas 
 
En nuestro caso: 
Iୈୖ =  
100 x 10,79
442,79
= 2,44 
Éste valor se interpreta en la tabla 24 y observamos que pertenece a la zonas 
semiáridas, según el índice de Dantín, Cereceda y Revenga. 
1.2.5. Cálculo de la evapotranspiración 
1.2.5.1. Método FAO Penman-Monteinth 
El método FAO Penman-Monteinth es el método recomendado por la FAO para el 
cálculo de la evapotranspiración de referencia (ET0), la cual solo es afectada por los 
parámetros climáticos. El valor de Eto se ha obtenido de la estación meteorológica 
calculado por la siguiente fórmula: 
𝑬𝑻𝟎 =
𝟎. 𝟒𝟎𝟖 𝜟 (𝑹𝒏 − 𝑮) +  𝜸 ( 𝟗𝟎𝟎(𝑻 + 𝟐𝟕𝟑))𝑼𝟐(𝒆𝒔 − 𝒆𝒂)
𝜟 +  𝜸(𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟒 𝑼𝟐)
 
Dónde: 
Rn: Radiación neta (MJm-2d-1) 
G: Flujo de calor al suelo (MJm-2d-1) 
T: media diaria de la temperatura del aire a 2 m de altura (ºC) 
U2: velocidad del viento a 2 m de altura (ms-1) 
es – ea: déficit de presión de vapor (kPa) 
Δ: pendiente de la curva de presión de vapor (kPaC-1) 
γ = constante psicrométrica (kPaC-1) 
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Tabla 25. ETo según el método FAO 
  ET0 MEDIA  ET0 AÑO MAX ET0 AÑO MIN 
ENERO 19,7 23,6 18,8 
FEBRERO 31,8 35,0 25,4 
MARZO 61,2 62,7 50,5 
ABRIL 84,2 89,6 75,6 
MAYO 112,0 125,8 95,5 
JUNIO 143,5 162,6 118,9 
JULIO 156,7 158,0 150,4 
AGOSTO 137,5 146,7 129,5 
SEPTIEMBRE 89,4 94,8 87,9 
OCTUBRE 51,6 58,4 46,6 
NOVIEMBRE 25,1 26,2 23,7 
DICIEMBRE 16,5 16,2 15,9 
AÑO 929,4 999,4 838,4 
 
1.2.6. Clasificación climática 
 Determinación del índice de humedad  
Es necesario calcular previamente el balance de agua del suelo en el que 
intervengan: 
 2T = Temperatura media mensual multiplicada por 2. 
 P (mm) = Precipitación media mensual 
 ETo (mm) = Evapotranspiración  
 R (mm) = Reserva mensual de agua. Para calcular la reserva: 
Si P<2T  R = 0 
Si P>2T  R = Ri-1 + Pi – ETo 
 VR (mm) = Variación de la reserva 
VR = P – ETo 
 ETA (mm) = Evapotranspiración real. 
Si Pi + Ri-1 ≥ ETo    ETA = ETP 
Si Pi + Ri-1 < ETo    ETA = Pi + Ri-1 
 D (mm) = Déficit de agua. 
D = ETo – ETA 
 E (mm) = Exceso de agua. 
E = Pi – ETo – VR  
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Tabla 26. Balance de agua  
MES 2T P ETo  R VR ETA D E 
ENE 6,2 41,6 19,7 74,0 21,9 19,7 0,0 0,00 
FEB 7,3 35,2 31,8 77,3 3,4 31,8 0,0 0,00 
MAR 13,6 37,5 61,2 53,6 -23,8 61,2 0,0 0,00 
ABR 18,8 53,2 84,2 22,5 -31,0 84,2 0,0 0,00 
MAY 24,9 44,4 112,0 0,0 -67,7 66,9 45,1 0,00 
JUN 35,2 35,3 143,5 0,0 -108,2 35,3 108,2 0,00 
JUL 39,8 14,2 156,7 0,0 -142,6 14,2 142,6 0,00 
AGO 39,0 11,8 137,5 0,0 -125,8 11,8 125,8 0,00 
SEP 31,9 24,4 89,4 0,0 -65,0 24,4 65,0 0,00 
OCT 23,3 59,1 51,6 7,5 7,5 51,6 0,0 0,00 
NOV 12,9 44,7 25,1 27,0 19,6 25,1 0,0 0,00 
DIC 6,1 41,5 16,5 52,1 25,1 16,5 0,0 0,00 
TOTAL 21,6 442,7 929,4    486,7  
 
Se determinan los índices de falta (ID) y de exceso (IE) expresados en porcentaje, según 
los datos de la tabla 26. 
Iୈ =  
100 x D
ETo
=  
100 𝑥 486,69
929,38
= 52,37 % 
𝐼ா =  
100 𝑥 𝐸
𝐸𝑇𝑜
=  
100 𝑥 0
929,38
= 0% 
Una vez calculados estos dos índices podemos calcular el índice de humedad de 
Thornthwaite mediante la siguiente fórmula: 
𝐼௛ =  𝐼ா − 0,6 𝑥 𝐼஽ = 0 − 0,6 𝑥 52,37 = −31,42 
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Tabla 27. Clasificación según el índice de humedad 
Ih Tipo climático Sigla 
≥100 Perhúmedo A 
100 – 80  Húmedo B4 
80 – 60 Húmedo B3 
60 – 40  Húmedo B2 
40 – 20  Húmedo B1 
20 – 0  Subhúmedo C2 
0 – -20 Seco-subhúmedo C1 
-20 – -40  Semiárido D 
< -40 Árido E 
 
Observando la tabla 27 y el valor del índice de humedad, cabe señalar que se trata de 
un tipo de clima Semiárido (D). 
1.2.6.1. Clasificación bioclimática de la UNESCO-FAO 
Según los criterios de la UNESCO (1979), se clasifican las zonas áridas a partir de la 
precipitación, la evapotranspiración, la temperatura y el número de meses secos. 
 Temperatura. 
En función de la temperatura se define: 
 Un mes cálido cuando su Tª media es superior a 20 oC. 
 Un mes templado cuando su Tª media varía entre 0 y 20 oC 
 Un mes frío cuando su Tª media es inferior a 0 oC. 
La clasificación por temperaturas se define en tres grupos, dos de los cuales tienen 
subdivisiones, según los valores de la temperatura media del mes más frío (tm1) y las 
siguientes condiciones: 
Tabla 28. Grupos de temperaturas según UNESCO-FAO 
Clase Condición 
Grupo 1 tm1 > 0 
Cálido tm1 ≥ 15 
Templado-cálido 15 > tm1 ≥ 10 
Templado-medio 10 > tm1 > 0 
Grupo 2 0 ≥ tm1 
Templado-frío 0 > tm1≥ -5 
Frío -5 > tm1 
Grupo 3 0 > tm12 
Glacial: todos los meses del año con tm < 0 0 > tm12 
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Según la tabla 28 y sabiendo que la temperatura media del mes de Enero, el más frio, 
es de 3,04oC, podemos determinar que el clima está en el Grupo 1 Templado-medio. 
Para caracterizar el rigor de la estación fría se distinguen los siguientes tipos de 
inviernos en función de la temperatura media de las mínimas del mes más frio (t1):  
Tabla 29. Rigor del invierno según UNESCO-FAO 
Tipo de invierno Condición 
Sin invierno t1 ≥ 11 
Cálido 11 > t1 ≥ 7 
Suave 7 > t1 ≥ 3 
Templado-medio 3 > t1 ≥ -1 
Frío -1 > t1 ≥ -5 
Muy frío -5 > t1 
 
Según la tabla 29 y sabiendo que la temperatura media de las mínimas de Diciembre, 
el mes más frio, es de -1,5 oC, podemos determinar que el tipo de invierno es Frío.  
 Aridez. 
La FAO distingue tres tipos de clima según el número de periodos secos que tenga el 
año. Gráficamente se puede clasificar del siguiente modo: 
 Axérico: si la curva pluviométrica va siempre por encima de la térmica, no hay 
periodo seco.  
 Monoxérico: Hay un periodo seco. La curva térmica pasa una vez por encima de 
la pluviométrica. 
 Bixérico: Hay dos periodos secos. La curva térmica pasa dos veces por encima 
de la pluviométrica. 
Como se puede en observar en el apartado 1.2.4.1. Diagrama ombrotérmico de 
Gaussen o Climograma y más específicamente en la figura 5. Climograma, se observa 
un periodo de sequía de 3 meses desde mediados de Junio a mediados de septiembre, 
por lo que el clima se puede definir como monoxérico. 
 Índices xerotérmicos. 
Los índices xerotérmicos se emplean para caracterizar la intensidad de la sequía en una 
zona. El índice xerotérmico mensual (Xm) señala el número de días del mes que pueden 
considerarse biológicamente secos. Se expresa según la siguiente expresión: 
𝑋௠ =  ൤𝑁 − ൬𝑃 + 
𝑏
2
൰൨ ∗ 𝑓 
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Dónde: 
 N = nº de días del mes. 
 P = nº de días de lluvia durante el mes. 
 b = nº de días de niebla + rocío durante el mes. 
 f = factor que depende de la H.R. media mensual.  
El factor f se obtiene a partir de la humedad relativa gracias a la siguiente tabla:  
Tabla 30. Factor f en función de la humedad relativa 
H.R. (%) F 
<40 1 
40 < Hr < 60 0,9 
60 < Hr < 80 0,8 
80 < Hr < 90 0,7 
90 < Hr < 100 0,6 
Hr = 100 0,5 
 
Con los datos de Lerma se obtienen los siguientes datos: 
Tabla 31. Índice Xerotérmico 
 E F M A MY J JL A S O N D 
N (días) 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 
P (días) 19,8 15,1 13,6 14,1 12,5 8,5 3,9 4,7 7,3 15,7 17,7 17,9 
b (días) 6,4 3,5 4,0 2,5 3,7 4,2 5,6 6,5 8,1 9,6 7,4 6,8 
f 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 
Hr (%) 84,9 77,7 70,8 69,9 67,8 61,0 56,1 57,0 64,1 73,9 81,4 83,7 
Xm 5,6 8,9 12,4 11,7 13,3 15,5 21,8 20,8 14,9 8,4 6,0 6,8 
 
Finalmente, para clasificar el clima, hay que calcular el Índice Xerotérmico del periodo 
seco. Este índice se obtiene sumando los índices xerotérmicos de los meses que se 
encuentran en su totalidad dentro del periodo seco y la parte proporcional de los 
meses que no lo están en su totalidad. Estos cálculos se muestran a continuación:  
IPx = ∑ Xm = (1/2 x 15,5) + 21,8 +20.8 + (1/2 x 14,9) = 57,8 
La caracterización del clima se obtiene introduciendo el valor IPx en la siguiente tabla:  
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Tabla 32. Clasificación Xerotérmica 
IPx Clasificación 
150 ≥ IPx > 125 Termomediterráneo acentuado 
125 ≥ IPx > 100 Termomediterráneo atenuado 
100 ≥ IPx > 75 Mesomediterráneo acentuado 
75 ≥ IPx > 40 Mesomediterráneo atenuado 
40 ≥ IPx > 0 Submediterraneo 
 
Según la tabla 32 y sabiendo que el valor IPx es de 57,8 podemos determinar que el 
clima es mesomediterráneo atenuado.  
 Resumen de la clasificación climática UNESCO-FAO 
De acuerdo con las variables estudiadas de temperatura, aridez e índices xerotérmicos, 
se puede clasificar el clima de Lerma como:  
 Con invierno frío 
 Monoxérico 
 Mesomediterráneo atenuado. 
1.2.7. Caracterización vitícola 
La caracterización vitícola, determinante de la vocación del medio y necesidades 
varietales, la realizamos con arreglo a la siguiente ordenación: 
 Caracterización térmica. 
 Caracterización heliotérmica. 
 Caracterización hídrica. 
 Caracterización hidrotérmica. 
 Índices bioclimáticos. 
En este apartado hay que tener en cuenta: 
 Cero vegetativo: 10ºC 
 Temperatura activa = Ta ≥ 10ºC 
 Temperatura eficaz = Te = Ta – 10 
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1.2.7.1. Caracterización térmica  
 La integral térmica 
La integral térmica corresponde a la suma de grados-día durante el periodo activo de 
vegetación, es decir, la suma de temperaturas activas (Ta). Este índice es el de mayor 
simplicidad, aunque también el más impreciso y el más antiguo de todos. 
Para el cálculo de la integral térmica hay que hallar las temperaturas activas de cada 
mes a partir de las temperaturas medias mensuales del periodo activo, en nuestro 
caso, el periodo activo va desde mayo a octubre, teniendo en cuenta que la 
temperatura activa es cuando se supera el cero vegetativo (10ºC).  
𝐼௧௔ =  ෍ 𝑇௔ 
Tabla 33. Integral térmica activa 
Meses Temperatura media (ºC) Días/mes 
Temperaturas 
activas. Ta (ºC) 
Mayo 12,5 31,00 386,6 
Junio 17,6 30,00 528,3 
Julio 19,9 31,00 617,2 
Agosto 19,5 31,00 605,1 
Septiembre 16,0 30,00 478,5 
Octubre 11,7 31,00 361,2 
Integral térmica activa (Ita) 2976,9 
 
Con el valor de la integral térmica, calculado en la tabla 33, se encuentra diferentes 
criterios de las necesidades de integral térmica activa para que la maduración de la uva 
sea correcta. 
Tabla 34. Valores adecuados de la integral térmica para la vid 
Valores de Ita Fuente 
2800 - 4000 Marcilla 
2726 - 3837 Branas, Bernon y Levadoux 
>3100  Ribéreau-Gayon y Peynaud 
 
La integral térmica activa del Lerma, como se refleja en la tabla 33, es de 2976,85, por 
lo tanto, comparando con los valores adecuados de la tabla 34, está dentro de dos de 
los tres rangos óptimos, por lo que, en principio, no debe existir ningún impedimento 
para que las necesidades de temperatura activa de la vid sean satisfechas.  
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 Índice térmico eficaz de Winkler y Amerine 
El índice térmico eficaz se basa en la temperatura eficaz, siendo ésta la temperatura 
activa menos la temperatura del cero vegetativo (10ºC). 
Ite = Ita – 10ºC x nº de días del periodo favorable de vegetación 
Tabla 35. Índice térmico eficaz 
Meses Temperatura media (ºC) Te (ºC) Días / mes Te mes (ºC) 
Abril 9,4 0 31,00 0 
Mayo 12,5 2,5 31,00 77,5 
Junio 17,6 7,6 30,00 228,0 
Julio 19,9 9,9 31,00 306,9 
Agosto 19,5 9,5 31,00 294,5 
Septiembre 16,0 6,0 30,00 180 
Octubre 11,7 1,7 31,00 52,7 
Índice térmico eficaz Ite 1139,6 
 
Tabla 36. Caracterización de la zona según el índice térmico eficaz 
Región Ite (ºC) Caracterización 
I <1371,8  
Las variedades para vino seco de mesa de primera calidad, 
obtienen aquí su mejor desarrollo. Las de gran desarrollo 
vegetativo, que soportan una gran carga, no deben plantarse ya 
que por su producción no pueden competir con vides plantadas 
en distritos más cálidos, con suelos fértiles. 
II 1371,8 – 1649,6 
Los valles pueden producir la mayoría de las clases de vinos buenos 
comunes. Los viñedos menos productivos de las laderas no pueden 
competir con el cultivo de la uva para vinos comunes, por sus bajos 
rendimientos, pero, sin embargo pueden producir vinos finos. 
III 1649,6 – 1926,8 
El clima cálido favorece la producción de uva de alto contenido en 
azúcar, algunas veces con muy poco ácido, como puede ocurrir en 
las más cálidas, ya que los vinos mejor equilibrados pueden 
obtenerse en las regiones I y II. Pueden producirse excelentes vinos 
dulces naturales. En los suelos más fértiles pueden producirse 
buenos vinos comunes.  
IV 1926,8 – 2204,0 
Son posibles los vinos naturales dulces, pero en los años cálidos los 
frutos de variedades más aceptables, tienden a ser de baja acidez. 
Los vinos blancos, comunes y tintos de mesa son satisfactorios si se 
producen de variedades de acidez alta. Es zona de posible riego.  
V >2204,0 
Los vinos de mesa blancos y tintos comunes pueden hacerse con 
variedades de acidez alta. Los vinos para postre pueden ser muy 
buenos. Es zona de riego. 
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Tal como se muestra en la tabla 35, el índice térmico eficaz es de 1139,6, por lo que se 
corresponde con la región I según la tabla 36. Las variedades recomendadas por 
Fregoni y Mínguez para obtener vinos de calidad para esta región son: 
 Variedades tintas: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Gamay, Beaujolais, 
Mataró, Pinot Noir, etc. 
 Variedades blancas: Chardonnay, Gewürztraminer, Flora, Folle Blanche, Pinot 
mane, Parellada, Riesling, Chasselas doré, etc.  
Esta consideración la tendremos en cuenta a la hora de la elección de la variedad o 
variedades para nuestra plantación.  
1.2.7.2. Caracterización heliotérmica 
 Producto heliotérmico de Branas, Bernon y Levadoux 
El producto heliotérmico es un índice de reconocida gran efectividad, al introducir 
además del calor (apreciado por la temperatura del aire) y el tiempo (suma de 
temperaturas), una variable meteorológica de indudable efecto fisiológico, la fotofase, 
que indudablemente tiene gran influencia en la calidad de los vinos.  
El producto heliotérmico define las posibilidades de cultivar vid que tiene un 
determinado medio, relacionando las temperaturas eficaces y la iluminación durante 
el periodo activo de vegetación.  
P.H. = (X * H) * 10-6 
Dónde: 
 X = La suma de temperaturas eficaces durante el periodo activo de vegetación. 
 H = La suma de las horas de luz durante el periodo de vegetación.  
Tabla 37. Producto heliotérmico 
Meses Te mes (ºC) Horas de luz 
Mayo 76,6 361,4 
Junio 228,3 365,6 
Julio 307,2 378,5 
Agosto 295,1 362,7 
Septiembre 178,5 317,1 
Octubre 51,2 262,7 
Suma 1136,9 2048,1 
Producto Heliotérmico P.H. 2,3 
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Tabla 38. Cultivo dependiente del producto heliotérmico 
Posibilidades para el cultivo de la vid XH*10-6 
Variedades 1ª época Tempranas 2,80 
 Medias 2,95 
 Tardías 3,10 
Variedades 2ª época Tempranas  3,25 
 Medias 3,40 
 Tardías 3,55 
Variedades 3ª época Tempranas 3,71 
 Medias 3,86 
 Tardías 4,02 
Variedades 4ª época Tempranas 4,18 
 Medias 4,33 
 Tardías 4,50 
 
Tal como se muestra en la tabla 37, el producto heliotérmico es de 2,3, por lo que las 
posibilidades de plantación son variedades de 1ª época Tempranas, según la tabla 38. 
Como ejemplos de variedades de 1ª época tenemos Pinots, Muller Thurgau, 
Chardonnay, Gamay, Gewürztraminer, Aligoté, etc.  
 Índice de posibilidades heliotérmicas de Huglin 
Este índice relaciona entre sí la temperatura activa (Ta), la temperatura máxima diaria 
(Tm) y el coeficiente (K) de longitud de los días que varía de 1,02 a 1,06 entre los 40 y 
los 50 grados de latitud.  
Sabiendo que nos encontramos a 41.98º de latitud, calculamos el valor k que nos 
corresponde y es K = 1,03 
La expresión para calcular es la siguiente: 
𝐼𝐻 =  ෍ ቈ
(𝑇௔ − 10) +  (𝑇௠ − 10)
2
቉ ∗ 𝐾 
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Tabla 39. Índice de Huglin 
Meses Temperaturas activas Ta (ºC) 
Temperatura 
media 
máxima 
Índice de 
Huglin 
Mayo 386,6 19,7 199,0 
Junio 528,3 25,8 275,1 
Julio 617,2 28,9 322,5 
Agosto 605,1 28,7 316,1 
Septiembre 478,5 24,6 248,8 
Octubre 361,2 19,1 185,5 
Total 1546,9 
El autor indica que los límites superiores e inferiores para el posible cultivo de la vid, 
siendo estos IH=2400 y IH=1500, respectivamente. Como se puede observar en la tabla 
39, en nuestro caso estamos dentro de los límites, por lo que la zona tiene 
posibilidades heliotérmicas suficientes para el correcto desarrollo de la vid.  
1.2.7.3. Caracterización hidrotérmica 
 Índice hidrotérmico de Branas, Bernon y Levadoux 
Branas y sus colaboradores, basados en que el desarrollo del mildiu depende de la 
frecuencia de las lluvias y de las Tª medias, como factores ecológicos, tratan de estimar 
los riesgos de ataque de mildiu a través del siguiente índice hidrotérmico resultante de 
la suma de las Tª medias (ºC) por la cuantía de la precipitación (mm) durante los meses 
de abril a agosto ambos incluidos, son considerados para Francia pero se pueden 
igualar a nuestro país.  
Se calcula mediante la expresión: 
𝑃 =  ෍ 𝑇௠ ௠௘௡௦௨௔௟
஺௚௢௦௧௢
஺௕௥௜௟
∗ 𝑚𝑚 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
Tabla 40. Valor de P 
Meses Temperatura media (ºC) 
Precipitaciones 
medias (mm) P = Tm*mm 
Abril 9,4 53,2 500,8 
Mayo 12,5 44,4 553,1 
Junio 17,6 35,3 621,7 
Julio 19,9 14,2 281,7 
Agosto 19,5 11,8 229,3 
Total 2186,6 
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Tabla 41. Clasificación del ataque de Mildiu 
Valor del índice hidrotérmico Ataque de Mildiu 
P < 2500 Nulo 
2500 < P < 5100 Benigno 
P > 5100 Alto 
 
Como se puede observar en la tabla 40, el valor P es 2186,6, lo que nos indica que el 
riesgo del ataque de mildiu es nulo, indicado en la tabla 41.  
1.2.7.4. Índices bioclimáticos 
 Índice bioclimático de Constantinescu 
El índice es una estimación del déficit o del excedente teórico del agua del suelo, al 
relacionar dos coeficientes de temperatura y de insolación, con un coeficiente de 
precipitación durante el periodo activo de vegetación. 
𝐼𝐵𝐶 =  
𝐶௧ ∗  𝐶௜
𝐶௣ ∗ 10
 
Dónde: 
 N = Número de días del periodo favorable de vegetación  (Tm ≥ 10º) 
 Ct = Coeficiente de temperatura = ∑Ta/N 
 Ci = Coeficiente de insolación = ∑Ie/N 
 Coeficiente de precipitación = ∑Pa/N 
Tabla 42. Índice bioclimático de Constantinescu 
Meses Temperaturas activas Ta (ºC) 
Insolación  Precipitación (mm) N (Días) 
Mayo 386,6 361,4 44,4 31 
Junio 528,3 365,6 35,3 30 
Julio 617,2 378,5 14,2 31 
Agosto 605,1 362,7 11,8 31 
Septiembre 478,5 317,1 24,4 30 
Octubre 361,2 262,7 59,1 31 
Suma 2976,9 2048,0 189,0 184 
Total 17,5 
 
Según la tabla 42, Lerma posee un valor de 17,5, lo que según el autor, el cual da unos 
extremos de 18,2 – 3, está dentro de los límites. Por otra parte, también establece el 
equilibrio óptimo en un IBC = 10 ± 5. El valor obtenido es ligeramente superior. 
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 Índice bioclimático de Hidalgo 
El índice bioclimático de Hidalgo relaciona directamente las temperaturas eficaces (Te) 
y la iluminación eficaz (Ie) con la precipitación anual (P). Es una modificación del Índice 
bioclimático de Constantinescu, ya que en muchas ocasiones resulta errático al 
aplicarlo en nuestro país.  
𝐼𝐵𝐶 =  
∑𝑇𝑒 ∗  ∑𝐼𝑒
𝑃
∗ 10ିଷ 
Los datos para nuestra zona son: 
 Te = 1136,9 ºC 
 Ie = 2048,0 
 P = 442,7 mm/ año 
Por lo que nuestro IBC será: 
𝐼𝐵𝐶 =  
1136,9 ∗ 2048,0
442,7
∗ 10ିଷ = 5,3 
Los valores óptimos para el IBC son IBC = 15 ± 10 por lo que valor obtenido se 
encuentra dentro del intervalo, por lo tanto el clima es adecuado.  
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2. Suelo 
2.1. Fisiografía y topografía del terreno  
La topografía del terreno está representada en el plano 2: Situación actual de la 
explotación y topográfico. Se puede observar que la zona presenta un desnivel 
considerable desde los 920 metros del punto más alto hasta los 880 metros en el 
punto más bajo de la finca. 
2.2. Descripción geológica de la finca 
La zona de estudio se incluye dentro de la zona centro-oriental de la depresión 
terciaria de la Cuenca del Duero. La descripción geológica se incluye en la hoja de 
Cilleruelo de Abajo (núm 314), a escala 1: 50 000 del mapa Topográfico Nacional 
editado por el Instituto Geográfico y Catastral.  
Como se puede observar en la figura 8, los materiales de formación del suelo de la 
finca provienen de la era terciaria, periodo neógeno y época mioceno aragoniense. El 
material geológico de la finca es de arcillas y areniscas. 
 
Figura 8. Mapa geológico 
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2.3. Descripción de los tipos de suelos de la finca 
La descripción de encuentra dentro del mapa de suelos de Castilla y León a escala 
1/500 000 del IRNASA-CSIC. 
El suelo objeto de estudio se clasifica, según la clasificación FAO 1974 modificada, 
como se muestra en la figura 9. 
El suelo se puede clasificar como Cambisol calcárico (que se caracteriza por tener una 
estructura y color distintos del material originario, con endopedión cámbrico, perfil 
ABw y con material calcáreo entre 20 y 50 cm de la superficie del suelo o entre 20 cm y 
roca continua o una capa cementada o endurecida, lo que este a menor profundidad) 
+ Luvisol cálcico ( que se caracteriza por presentar endopedión árgico con arcillas de 
alta conductividad, en zonas mediterráneas: templadas, frías y subtropicales, perfil ABt 
y con un horizonte cálcico o concentraciones de carbonatos secundarios que 
comienzan dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo). 
Este suelo tiene inclusiones de Cambisol crómico (que se caracteriza por tener una 
estructura y color distintos del material originario, con endopedión cámbrico, perfil 
ABw y que tiene dentro de 150 cm de la superficie del suelo una capa subsuperficial, 
de 30 cm o más de espesor, que tiene un hue Munsell más rojo que 7.5 YR o que tiene 
ambos, un hue de 7.5 YR y un croma, húmedo, de más de 4) + Leptosol lítico 
(Posiciones sometidas a erosión, muy superficiales, con abundancia de elementos 
gruesos o contacto lítico a menos de 25 cm, poca retención de agua y con una roca 
continua que comienza dentro de 10 cm de la superficie de suelo).  
Presenta una textura gruesa entendiendo ésta la que tiene un contenido menor al 18% 
de arcilla y mayor al 65% de arena, y una fase lítica, lo que nos indica que estos suelos 
presentan roca continua, dura y coherente, en una profundidad inferior a 50 cm. 
Esta clasificación de la FAO equivale al grupo de los Inceptisoles en soil taxonomy. 
Estos tipos de suelos tienen implicaciones como la profundidad a la que estarán las 
raíces de los árboles que instalaremos, éstas estarán superficialmente, así como en la 
capacidad de retención del agua, ya que al tener una textura gruesa, esta retención 
será mínima, lo que nos implicará aportar agua diariamente.  
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Figura 9. Mapa de suelos 
 
 
 
2.4. Toma de muestras 
La toma de muestras se realizó en Septiembre-Octubre, cuando las parcelas estaban 
libres de cultivo y sin abonar. Ésta se llevó acabo por parte del promotor, 
entregándonos los análisis correspondientes y describiendo de donde había tomado 
dichas muestras como se puede observar en la figura 10. Se recogió tierra de los 
primeros 30 cm del suelo, se homogeneizo y se mandó al laboratorio. Se ha tomado 
como base estas muestras ya que nos da una idea de cómo es la finca completa 
pudiendo diferenciar las características propias de cada parcela y de cada subzona.    
 
Figura 10. Puntos de muestreo 
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2.5. Analíticas de suelo  
Tabla 43. Análisis de suelo I 
Determinaciones SUELO 1 SUELO 2 SUELO 3 SUELO 4 SUELO 5 SUELO 6 
pH  (Ext 1/2,5)1 8,4 8,5 8,3 8,4 8,3 8,4 
Prueba previa de salinidad¡Error! Marcador no 
definido. (µS/cm) (Ext. 1:5) 279 226 348 155 511 521 
Materia orgánica por oxidación  (%)¡Error! 
Marcador no definido. 0,74 0,66 0,85 1,00 0,65 0,88 
Nitrógeno total (%)¡Error! Marcador no definido. 0,037 0,068 0,020 0,102 0,029 0,090 
Sodio de cambio (ppm)¡Error! Marcador no 
definido. 333 295 483 97 348 335 
Potasio de cambio (ppm)¡Error! Marcador no 
definido. 98 198 171 345 129 213 
Calcio de cambio (ppm) ¡Error! Marcador no 
definido. 5227 5339 4950 4916 5119 5144 
Magnesio de cambio (ppm)¡Error! Marcador no 
definido. 355 412 239 300 249 521 
Fósforo asimilable (Olsen) (ppm)¡Error! 
Marcador no definido. 2,2 7,7 1,43 10,3 2,9 14,7 
Carbonatos totales (% CaCO3 )
2 36,8 21,6 28,3 13,7 27,5 20,0 
Caliza activa (% CaCO3 )¡Error! Marcador no 
definido. 9,2 6,2 7,0 3,3 8,7 5,7 
Textura (Método Bouyoucos)¡Error! Marcador 
no definido.       
Arcilla 12,7 7,6 14,4 11,7 15,0 17,5 
Limo 34,1 28,2 23,9 29,9 31,9 33,4 
Arena 53,2 64,2 61,7 58,4 53,1 49,1 
Tabla 44. Análisis de suelo II 
Determinaciones SUELO 7 SUELO 8 SUELO 9 SUELO 10 SUELO 11 SUELO 12 
pH  (Ext 1/2,5)3 8,4 8,4 8,2 8,2 8,2 8,1 
Prueba previa de salinidad¡Error! 
Marcador no definido. (µS/cm) (Ext. 1:5) 129 166 158 495 287 233 
Materia orgánica por oxidación  
(%)¡Error! Marcador no definido. 0,83 0,72 0,86 0,91 1,25 1,36 
Nitrógeno total (%)¡Error! Marcador no 
definido. 0,088 0,078 0,027 0,043 0,114 0,017 
Sodio de cambio (ppm)¡Error! Marcador no 
definido. 328 192 30,4 466 135 280 
Potasio de cambio (ppm)¡Error! Marcador 
no definido. 372 214 343 195 313 198 
Calcio de cambio (ppm) ¡Error! Marcador 5400 5543 8640 5300 3466 8230 
                                                     
1 Según Método Oficial del MAPA.1994 
2 Según Norma UNE 103-200-93 
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no definido. 
Magnesio de cambio (ppm)¡Error! 
Marcador no definido. 298 339 268 328 354 153 
Fósforo asimilable (Olsen) 
(ppm)¡Error! Marcador no definido. 15,9 11,9 6,5 3,4 10,6 3,7 
Carbonatos totales (% CaCO3 )
4 17,0 14,0 36,4 20,0 17,1 15,3 
Caliza activa (% CaCO3 )¡Error! Marcador 
no definido. 3,1 3,3 9,1 7,6 4,2 1,5 
Textura (Método Bouyoucos)¡Error! 
Marcador no definido.       
Arcilla 15,9 14,2 16,4 17,0 18,7 17,7 
Limo 32,7 32,0 25,1 29,3 23,8 26,9 
Arena 51,4 53,8 58,5 53,7 57,5 55,4 
2.6. Interpretación de los análisis 
2.6.1. Propiedades físicas 
2.6.1.1. Profundidad 
En la finca podemos encontrar diversas profundidades del suelo, encontrando en las 
partes altas de la finca profundidades moderadas de 0,8-1 m de profundidad y en las 
partes bajas profundidades de 1-1,5 m.  
2.6.1.2. Textura 
La granulometría que define la composición de un suelo corresponde a los conceptos 
de elementos gruesos (gravas) cuando las partículas son superiores a los 2 mm y 
elementos finos cuando son inferiores. Los elementos finos son los verdaderos 
responsables de la fertilidad física, según el departamento americano de agricultura se 
hace la siguiente clasificación por el tamaño: 
Tabla 45. Clasificación de las partículas según su tamaño, USDA. 
Denominación Ø Aparentes (mm) 
Arenas 2 > Ø > 0,05 
Limos 0,05 > Ø >0,002 
Arcillas Ø < 0,002 
 
En función de la proporción de partículas en cada uno de los tamaños y mediante el 
triángulo de las texturas, clasificaremos los tipos de suelos. 
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Figura 11. Triángulo de las texturas 
Tabla 46. Clasificación de la textura de las muestras de suelo 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Textura FAre FAre FAre FAre FAre F F FAre FAre FAre FAre FAre 
 
Podemos concluir que la textura del suelo de la finca es Franco-Arenosa, exceptuando 
la parcela de las muestras 6 y 7 que la textura es Franca.  
2.6.1.3. Capacidad de retención de agua según la textura 
La capacidad de retención de agua nos indica la retención de agua por metro de suelo 
basándose únicamente en la textura y en la materia orgánica. 
𝑪𝑹𝑨𝑫(𝒎𝒎 𝒎⁄ ) = 𝟐 ∗ 𝒂𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂 (%) + 𝒍𝒊𝒎𝒐 (%) + 𝟏𝟎 ∗ 𝒎𝒂𝒕. 𝒐𝒓𝒈á𝒏𝒊𝒄𝒂 (%)  
Tabla 47. Capacidad de retención de agua según la textura 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CRAD 
(mm/m) 66,9 50 61,2 63,3 68,4 77,2 72,8 67,6 66,5 72,4 73,7 75,9 
 
Los valores normales se encuentran entre 60 a 80 mm/m de profundidad. En nuestro 
caso una parcela no llega a los valores normales por lo que retienen poco agua, dato 
que hay que tener en cuenta a la hora de las enmiendas orgánicas y del manejo del 
cultivo. 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO I: 
y puesta en riego de 213,69 ha   CONDICIONANTES INTERNOS 
en el T.M. de Lerma (Burgos) 
 
Mario Pinto Plaza Página 47 
 
2.6.1.4. Capacidad de campo 
La capacidad de campo (CC) es el contenido de agua o humedad que es capaz de 
retener el suelo después de haberlo llevado a saturación o de haber sido mojado 
abundantemente y después de dejarlo drenar libremente durante 48 horas, evitando 
perdida por evapotranspiración hasta que el potencial hídrico del suelo se estabilice.  
El cálculo de la capacidad de campo se realiza mediante la fórmula de Fuentes Yagüe: 
𝑪𝑪 = (𝟎. 𝟒𝟖 ∗ %𝑨𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂) + (𝟎. 𝟏𝟔𝟐 ∗ %𝑳𝒊𝒎𝒐) + (𝟎. 𝟎𝟐𝟑 ∗ %𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂) + 𝟐. 𝟔𝟑 
Tabla 48. Capacidad de campo 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CC (%) 15,5 12,3 14,8 14,4 16,2 17,6 16,7 15,9 15,9 16,8 16,8 16,8 
2.6.1.5. Punto de marchitez  
Cuando el contenido de humedad desciende progresivamente, las plantas tendrán 
cada vez mayor dificultad para absorber el agua del suelo, llegando a un punto en el 
que se inician los fenómenos de marchitez. Ese momento es el punto de marchitez que 
puede ser de dos maneras, si es reversible, es decir se puede restablecer la 
funcionalidad de la planta con aportes de agua, se dice que el suelo estaba en 
marchitez temporal, en cambio, si es irreversible y la planta no recobra su actividad 
con aportes de agua, se dice que el suelo se encuentra en un estado de marchitez 
permanente.  
El cálculo del punto de marchitez se realiza mediante la fórmula de Fuentes Yagüe: 
𝑷𝑴 = (𝟎. 𝟑𝟎𝟐 ∗ %𝑨𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂) + (𝟎. 𝟏𝟎𝟐 ∗ %𝑳𝒊𝒎𝒐) + (𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝟕 ∗ %𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂) 
Tabla 49. Punto de marchitez 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PM (%) 8,1 6,1 7,7 7,4 8,6 9,4 8,9 8,3 8,4 8,9 8,9 8,9 
2.6.1.6. Agua disponible total (ADT) 
La disponibilidad de agua en el suelo se refiere a la capacidad de un suelo de retener el 
agua disponible para las plantas. El total de agua disponible en la zona radicular será la 
diferencia entre los contenidos de humedad a capacidad de campo y el punto de 
marchitez, por la profundidad de las raíces (1 m). 
𝑨𝑫𝑻 = (𝑪𝑪 − 𝑷𝑴) ∗ 𝒁𝒓 
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Tabla 50. Agua disponible total 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ADT (mm) 8,1 6,1 7,7 7,4 8,6 9,4 8,9 8,3 8,4 8,9 8,9 8,9 
2.6.1.7. Agua fácilmente aprovechable 
El agua fácilmente aprovechable en el suelo es la fracción de ADT que un cultivo puede 
extraer de la zona radicular sin experimentar estrés hídrico. 
𝑨𝑭𝑨 = 𝒑 ∗ 𝑨𝑫𝑻 
El valor p es la fracción promedio del total de agua disponible en el suelo (ADT) que 
puede ser agotada de la zona radicular antes de presentarse estrés hídrico, en nuestro 
caso según las tablas del manual FAO 56, obtenemos un valor p de 0,45. 
Tabla 51. AFA 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AFA (mm) 3,6 2,7 3,5 3,3 3,9 4,2 4 3,7 3,8 4 4 4 
2.6.2. Propiedades químicas 
2.6.2.1. pH 
El pH ejerce una gran influencia en la asimilación de elementos nutritivos, ya que 
facilita o dificulta su disolución y puede llegar a crear, antagonismos iónicos. 
Considerando la asimilación de los distintos elementos nutritivos, se puede indicar que 
un pH comprendido entre 6 y 7 es el más adecuado para la absorción de nutrientes.  
Los problemas pueden venir cuando tenemos valores extremos de Ph tal como se 
muestra en la tabla 52.  
Tabla 52. Clasificación de los suelos en función del pH 
pH Interpretación Efectos esperados 
< 4.5 Extremadamente ácido Condiciones muy desfavorables 
4.5 – 5 Muy fuertemente ácido Posible toxicidad por efecto del aluminio 
5.1 – 5.5 Fuertemente ácido 
Deficiencia de Ca, K, Mg, N, P, S, Mo… exceso de 
Cu, Fe, Mn, Zn, Co y la actividad bacteriana en el 
suelo es escasa. 
5.6 – 6 Medianamente ácido Suelo adecuado para la mayoría de cultivos 
6.1 – 6.6 Ligeramente ácido Máxima disponibilidad de nutrientes 
6.6 -7.3 Neutro Efectos tóxicos de los elementos son mínimos 
7.4 -7.8 Medianamente básico Hay carbonato cálcico en el suelo 
7.9 – 8.4 Básico Disminuye la disponibilidad de P y Bo, 
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deficiencia creciente de Cu, Fe, Mn, Zn. 
Aparece la clorosis férrica. 
8.5 – 9 Ligeramente alcalino Problemas mayores con clorosis férrica 
9.1 – 10 Alcalino Presencia de carbonato sódico en grandes cantidades 
>10 Fuertemente alcalino 
Elevado porcentaje de Na intercambiable, la 
actividad microbiana es escasa y poca 
disponibilidad de micronutrientes, excepto Mo. 
 
El suelo de nuestra finca es básico exceptuando la parcela de la muestra 2 que 
presenta un pH ligeramente alcalino.  
2.6.2.2. Conductividad eléctrica 
La conductividad eléctrica, según la prueba previa de salinidad es función del número 
de iones que contiene, y se considera como una medida indirecta de la salinidad 
expresada en dS/m. 
Tabla 53. Interpretación de la salinidad  
Nivel de Salinidad (dS/m) Interpretación 
< 2 No limitante 
2– 4 Ligeramente alta 
>4  Alta 
>8 Muy alta 
 
En ninguna de las muestras analizadas la prueba previa de salinidad ha superado el 
nivel de salinidad para considerarlo alto, por lo que podemos decir que no es limitante. 
2.6.2.3. Materia orgánica 
La materia orgánica tiene muchísimos beneficios para mantener el equilibrio tanto 
físico como químico en el suelo, lo cual repercute en la buena salud de la planta. Tener 
niveles aceptables de materia orgánica es básico para un buen estado nutricional de la 
planta. 
Tabla 54. Interpretación de los niveles de materia orgánica 
% de M.O. Interpretación 
< 0.9 Muy bajo 
0.9 – 1.4 Bajo 
1.4 - 1.9 Medio-Bajo 
1.9 – 2.4 Medio 
2.4 – 2.9 Medio – Alto 
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2.9 – 3.9 Alto 
>3.9 Muy alto 
 
Todos los suelos tiene niveles de materia orgánica muy bajos exceptuando el suelo 4, 
10, 11 y 12 que presentan un contenido de materia orgánica entre 0.9-1.4, por lo que 
se interpreta como bajo.  
2.6.2.4. Contenido en carbonatos 
Los carbonatos tienen una acción positiva sobre la estructura del suelo y sobre la 
actividad de los microorganismos, pero un exceso de éstos puede traer problemas de 
nutrición en las plantas por antagonismos con otros elementos. 
La determinación de carbonatos se expresa como carbonato cálcico equivalente, no 
obstante puede haber carbonato de magnesio.  
Tabla 55. Interpretación de los niveles de Carbonatos 
Carbonato cálcico (%) Interpretación Muestras de suelo 
0 - 5 Muy bajo  
5 - 10  Bajo  
10 - 20  Normal 4, 7, 8, 11, 12 
20 - 40  Alto 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 
>40  Muy alto  
 
Los contenidos de carbonatos de la finca se encuentran entre normal y altos, por lo 
que habrá que tener en cuenta el portainjerto a poner en cada caso.  
2.6.2.5. Contenido en caliza activa 
La caliza activa son las partículas finas de carbonatos, de tamaño inferior a las 5 micras, 
muy activas químicamente y que pueden interferir en el desarrollo de las plantas. 
Cuando se determina la caliza activa se trata de conocer la cantidad de calcio más 
fácilmente reactivo en un suelo; se determina cuando la cantidad de carbonatos 
totales es superior al 10%, ya que en esta proporción el nivel de carbonatos podría 
ocasionar problemas.  
Tabla 56. Interpretación del nivel de caliza activa 
Caliza activa (%) Interpretación Muestras de suelo 
0 – 6 Bajo 4, 6, 7, 8, 11, 12 
6 - 9  Medio 2, 3, 5, 10 
>9  Alto 1, 9 
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2.6.2.6. Fósforo 
El fósforo favorece el desarrollo del sistema radicular, la floración, la fecundación, el 
cuajado de los frutos, y la maduración.  
Tabla 57. Interpretación de los niveles de fósforo 
Fósforo (ppm) Interpretación Muestras de suelo 
0 - 5 Muy bajo 1, 3, 5, 10, 12 
6 - 10  Bajo 2, 9 
10 - 16  Normal 4, 6, 7, 8, 11 
16 - 20  Alto  
>21  Muy alto  
 
En cuanto a los niveles de fósforo de la finca hay bastante variabilidad como se puede 
ver en la tabla 57. 
2.6.2.7. Potasio  
El contenido en potasio asimilable de un suelo hace referencia al contenido de potasio 
en estado soluble y en la posición de intercambio.  
Tabla 58. Interpretación de los niveles de potasio 
Potasio (ppm) Interpretación Muestras de suelo 
< 125 Muy bajo 1 
125 - 175 Bajo 3, 5 
175 - 250 Normal 2, 6, 8, 10, 12 
250 - 350 Alto 4, 9, 11 
> 350 Muy alto 7 
 
En cuanto a los niveles de potasio de la finca hay mucha variabilidad en la finca, 
predominando los niveles normales de potasio, como se puede ver en la tabla 58. 
2.6.2.8. Magnesio 
El magnesio es un elemento indispensable para la vida de todas las plantas, puesto que 
es constituyente de la clorofila, esencial para el metabolismo de los glúcidos y vehículo 
del fósforo.  
Entre el magnesio y el fosforo existe un sinergismo que eleva notoriamente la 
asimilación de fosforo y facilita su transporte a la planta. Las necesidades de magnesio 
son menores que las de potasio, pero la dificultad más importante es la determinación 
de una relación conveniente entre ambos compuestos antagónicos, ya que se 
presentan deficiencias de magnesio para valores superiores a 2 en la relación K/Mg.  
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Tabla 59. Interpretación de los niveles de magnesio 
Magnesio (ppm) Interpretación Muestras de suelo 
< 100 Muy bajo  
100-175 Bajo 12 
175-250 Normal 3, 5 
250-600 Alto 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
> 600 Muy alto  
 
 
En cuanto a los valores de magnesio de la finca existe poca variabilidad, teniendo 
niveles altos de magnesio, como se puede ver en la tabla 59. 
2.6.2.9. Calcio 
Elemento esencial en la nutrición vegetal. Contribuye a asegurar el equilibrio necesario 
de los ácidos orgánicos y minerales en la savia.  
Tabla 60. Interpretación de los valores de calcio 
Calcio (ppm) Interpretación Muestras de suelo 
<700 Muy bajo  
700 – 2000 Bajo  
2000 – 4000 Normal 11 
4000 – 6000 Alto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
>6000 Muy alto 9, 12 
2.6.2.10. Relación Mg/K 
Estos dos elementos son antagónicos lo cual quiere decir que el exceso de uno de ellos 
provoca la carencia del otro a nivel vegetativo. Deben mantener un cierto equilibrio: 
Tabla 61. Relación Mg/K 
Mg/K Interpretación Muestras de suelo 
<1 Deficiencia de magnesio 4, 7, 9, 12 
1-18 Correcto 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 
>18 Deficiencia de potasio  
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La mayoría de muestras se interpretan con un nivel correcto, por lo que habrá un 
cierto equilibrio de dichos elementos, como se puede ver en la tabla 61. 
2.6.2.11. Relación Ca/Mg 
El calcio también es antagónico del magnesio y viceversa, y por lo tanto un 
desequilibrio entre ellos puede dar lugar a carencias. En la relación tenemos que: 
Tabla 62. Relación Ca/Mg 
Ca/Mg Interpretación 
<5 Carencia de calcio 
5 – 10 Correcto 
>10 Carencia de magnesio 
 
Todas las muestras tomadas en la finca se interpretan con carencia  de magnesio, 
factor importante que tendremos que tener en cuenta a la hora de establecer el plan 
de fertilización.  
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3. El Agua de riego 
3.1. Origen del agua 
El agua de riego de la finca es subterránea y proviene de un pozo situado en la propia 
finca a 400 metros de profundidad. Dicho sondeo está situado a latitud 41.989721º y 
longitud -3.779731º. 
3.2. Disponibilidad 
El caudal que se obtiene es de 140 l/s.  
3.3. Análisis del agua 
El análisis de agua ha sido proporcionado por el promotor, realizado el Agosto de 2015. 
Tabla 63. Análisis de agua 
Determinaciones Resultado Unidades Resultado Unidades 
pH a 25ºC 7,5 -   
Conductividad eléctrica a 25ºC 623 µS/cm 0,623 dS/m 
Sodio (Na+) 8 ppm 0,35 meq/l 
Potasio (K+) 3,7 ppm 0,09 meq/l 
Calcio (Ca2+) 90 ppm 4,51 meq/l 
Magnesio (Mg2+) 16,2 ppm 1,35 meq/l 
Cloruros (Cl-) 14 ppm 0,39 meq/l 
Carbonatos (CO32-) - ppm - meq/l 
Bicarbonatos (CO3H-) 350 ppm 5,77 meq/l 
Sulfatos (SO42-) 8,7 ppm 0,17 meq/l 
Nitratos (NO3-) 7 ppm 0,11 meq/l 
3.4. Comprobación de los resultados 
Antes de calificar el agua es recomendable verificar que no ha habido algún error en la 
determinación del análisis. Para comprobar que los resultados del análisis no son 
erróneos, deben cumplirse tres pautas:  
 La suma de aniones tiene que coincidir con la de cationes (en meq/l), con un 
margen de error del 5% por exceso o por defecto.  
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Tabla 64. Comprobación de Cationes y Aniones 
Cationes Resultado Aniones Resultado 
Sodio 0,35 Cloruros 0,39 
Potasio 0,09 Bicarbonatos 5,77 
Calcio 4,51 Sulfatos 0,17 
Magnesio 1,35 Nitratos 0,11 
Total 6,30 Total 6,44 
 
 La suma de cationes expresada en meq/l, y multiplicada por un coeficiente que 
oscila entre 80 y 110 es igual al valor numérico de la conductividad eléctrica 
expresada en µS/cm. 
𝐶𝐸 (μ𝑆 𝑐𝑚⁄ ) = 𝐾 ∗ ෍ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑚𝑒𝑞 𝑙)⁄  
K =  
623
6.30
= 98,9 
 La relación CE/suma de cationes o aniones en aproximadamente 100 
623
6,30
= 98,9 ≈ 100 ≈ 96,7 =  
623
6,44
 
Con estas tres comprobaciones podemos concluir que los análisis son fiables y la 
realización de los análisis ha sido efectuada correctamente. 
3.5. Calidad del agua de riego 
3.5.1. Relación de absorción del sodio (S.A.R.) 
El SAR representa la proporción relativa en que se encuentra el ión Na+ respecto a los 
iones Ca2+ y Mg2+, puesto que son los cationes divalentes que compiten con el sodio 
por los lugares de intercambio del suelo. Si en un agua predomina el ión sodio, inducirá 
cambios de iones calcio y magnesio por los de sodio en los suelos, lo que puede 
conducir a la degradación del mismo por el cambio en la concentración de iones en el 
complejo arcillo-húmico, produciendo dispersión de agregados, con la perdida de 
estructura y permeabilidad. Tomando un aspecto amorfo y pulverulento. 
Se puede pronosticar la degradación que el agua de riego puede provocar sobre el 
suelo mediante la siguiente fórmula, en donde las concentraciones de los cationes se 
expresan en meq/l: 
𝑆. 𝐴. 𝑅. =
|𝑁𝑎ା|
ට(|𝐶𝑎
ାଶ| +  |𝑀𝑔ାଶ|)
2
=  
0,35
ට(4,51 + 1,35)
2
= 0,20 
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Tabla 65. Tipos de agua según el índice SAR 
S.A.R. Tipo de agua Recomendaciones 
0 – 10 Baja alcalinidad Se puede utilizar en casi todos los suelos 
10 – 18 Media alcalinidad Puede dar problemas en suelos arcillosos 
18 – 26 Alta alcalinidad Se puede utilizar en suelos bien drenados y con mucha materia orgánica y yeso. 
26 – 30 Muy alta alcalinidad Se puede dar en suelos con una salinidad muy baja. 
 
Según la tabla 65 y el índice S.A.R. que en nuestra agua es de 0,20, podemos concluir 
que tenemos un tipo de agua de baja alcalinidad, la cual se puede utilizar en todos los 
tipos de suelos. 
3.5.2. Porcentaje de sodio intercambiable (PSI) 
En el estudio de los suelos salinos es muy importante el porcentaje que el Na 
representa respecto a los demás cationes absorbidos. Este porcentaje, expresando las 
cantidades en meq, se denomina porcentaje de sodio intercambiable. Su cálculo se 
realiza de la siguiente manera: 
𝑃𝑆𝐼 =
𝑁𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 =
0,35
6,3
∗ 100 = 5,6% 
En nuestro caso, obtenemos un PSI del 5,6% por lo que tenemos un suelo normal, ya 
que el valor de PSI<7% y la CE<2mmhos/cm. 
3.5.3. Dureza 
La dureza del agua es debida a la presencia de los iones calcio y magnesio. 
Agronómicamente, las aguas duras son poco recomendables en suelos pesados, ya que 
su escasa aireación no favorece la precipitación de sales y tiendo a aumentar la presión 
osmótica de la disolución del suelo. 
Hay diferentes maneras de expresar la dureza de un agua, normalmente mediante 
grados de dureza. La dureza del agua se expresa en grados franceses y se calcula 
aplicando la siguiente fórmula, expresando las concentraciones en mg/l. 
[Caଶା] = 4,51 meq l⁄ ∗ 20,04 m g meq = 90,38 mg/l⁄  
[Mgଶା] = 1,35 meq l⁄ ∗ 12,16 m g meq = 16,42 mg/l⁄  
𝐺. 𝐻. 𝐹. =
(|𝐶𝑎ଶା| ∗ 2,5) + (|𝑀𝑔ଶା| ∗ 4,12)
10
=  
(90,38 ∗ 2,5) + (16,42 ∗ 4,12)
10
= 29,4 
Según su dureza el agua se puede clasificar en diferentes tipos: 
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Tabla 66. Clasificación de agua según su dureza 
G.H.F. Características del agua 
<7 Muy dulce 
7 – 14 Dulce 
14 -22 Medianamente dulce 
22 – 32 Medianamente dura 
32 – 54 Dura 
>54 Muy dura 
 
Según la tabla 66 y sabiendo que tenemos 29,4 grados hidrotérmicos franceses 
podemos concluir que el agua de riego es medianamente dura. 
3.5.4. Obstrucciones de goteros 
Los sistemas de riego localizado están diseñados para aplicar el agua lentamente a 
través de pequeñas aberturas, que constituyen los emisores de agua. Estos emisores 
pueden ser obstruidos por sedimentos, substancias químicas y organismos biológicos, 
contenidos frecuentemente en las aguas de riego.  
La precipitación del calcio en el agua, puede ser anticipada mediante el índice de 
saturación de Langelier, según el cual, el carbonato de Ca precipita cuando alcanza su 
límite de saturación en presencia de bicarbonato. Este índice se define por la 
diferencia entre el pH actual del agua (pHa) y el pH teórico que el agua alcanzaría en 
equilibrio con el CaCO3 (pHc): 
Índice de saturación = pHa – pHc 
Los valores positivos del índice de saturación indican la tendencia del CaCo3 a 
precipitarse, mientras que los valores negativos, sugieren que el CaCO3 se mantiene en 
solución.  
El cálculo de pHc se realiza mediante la tabla de Nakayam (1982), y se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 
pHc = (pK2 – pKc) + pCa + p(Alk) 
Dónde: 
 pK2-pKc= se obtiene entrando en la tabla con las concentraciones de Ca+Mg+Na 
 pCa = se obtiene entrando en la tabla con las concentraciones de Ca 
 p(Alk) = se obtiene entrando en la tabla con las concentraciones de CO3 +HCO3 
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Figura 12.  Tabla de Nakayam 
En nuestro caso: 
pHc = 2,2 + 2,65 + 2,2 = 7,05 
Índice de saturación = 7,5 – 7,05 = 0,45 
Por lo que nuestra agua tiene un índice de saturación positivo, lo que indica una 
posible precipitación de CaCO3. Habrá que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el 
riego y la fertirrigación para añadir alguna solución acidificante.  
3.5.5. Clasificación de la FAO 
La clasificación de la FAO relaciona el riesgo de pérdida de estructura con el RASad y la 
conductividad eléctrica del agua. 
El índice de RAS ajustado se calcula según la siguiente fórmula: 
𝑅𝐴𝑆௔ௗ =
𝑁𝑎
ට𝐶𝑎 + 𝑀𝑔2
∗ (1 + (8,4 − 𝑝𝐻௖)) 
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Por lo que sustituyendo nuestros valores obtenemos un valor de RAS ajustado de 0,47. 
Por lo que podemos decir que nuestro suelo no tiene riesgo de pérdida de estructura 
según la tabla 67. 
Tabla 67. Clasificación de la FAO 
 Sin problema Problema creciente Problema grave 
CE 
(mmhos/cm >0,5 0,5-0,2 0,2 
RASad <6 6-9 9 
 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO II: 
y puesta en riego de 213,69 ha         CONDICIONANTES EXTERNOS 
en el T.M. de Lerma (Burgos) 
 
Mario Pinto Plaza Página 1 
 
 
 
 
 
Anejo 2.  
Condicionantes externos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO II: 
y puesta en riego de 213,69 ha         CONDICIONANTES EXTERNOS 
en el T.M. de Lerma (Burgos) 
 
Mario Pinto Plaza Página 2 
 
ÍNDICE 
 
1. Comercialización ............................................................................................... 4 
1.1. Características generales ....................................................................................... 4 
1.2. Evolución de los precios del mercado .................................................................... 4 
1.2.1. Evolución de los precios de la almendra ............................................................................ 4 
1.2.2. Evolución de los precios de la manzana ............................................................................. 5 
1.2.3. Evolución de los precios de la nuez .................................................................................... 7 
1.2.4. Evolución de los precios del pistacho ................................................................................. 7 
1.2.5. Precios de la uva en D.O. Arlanza ....................................................................................... 7 
2. Otros condicionantes externos .......................................................................... 7 
2.1. Infraestructuras .................................................................................................... 7 
2.2. Proveedores y servicios ......................................................................................... 8 
2.3. Mano de obra externa .......................................................................................... 8 
2.4. Aspectos normativos y legales ............................................................................... 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO II: 
y puesta en riego de 213,69 ha         CONDICIONANTES EXTERNOS 
en el T.M. de Lerma (Burgos) 
 
Mario Pinto Plaza Página 3 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Evolución de los precios de la almendra. Lonja de Reus. ................................... 4 
Tabla 2. Evolución de los precios de la variedad Fuji. Lonja de Bellpuig, abril 2017 ....... 5 
Tabla 3. Evolución de los precios de la variedad Gala. Lonja de Bellpuig, abril 2017 ...... 5 
Tabla 4. Evolución de los precios de la variedad Golden Supreme. Lonja de Bellpuig, 
abril 2017 .......................................................................................................................... 6 
Tabla 5. Evolución de los precios de la variedad Granny Smith. Lonja de Bellpuig, abril 
2017 .................................................................................................................................. 6 
Tabla 6. Evolución de los precios del grupo Golden. Lonja de Bellpuig, abril 2017 ......... 6 
Tabla 7. Evolución de los precios de variedad Red's. Lonja de Bellpuig, abril 2017. ....... 6 
Tabla 8. Evolución de los precios de variedad Roja americana. Lonja de Bellpuig, abril 
2017 .................................................................................................................................. 6 
Tabla 9. Evolución de los precios de la nuez. FAOSTAT 2017. ......................................... 7 
Tabla 10. Evolución de los precios del pistacho. Lonja de Reus. ...................................... 7 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1. Evolución del precio de la almendra. Lonja de Reus. ........................................ 5 
 
 
  
Proyecto de plantación frutal  ANEJO II: 
y puesta en riego de 213,69 ha         CONDICIONANTES EXTERNOS 
en el T.M. de Lerma (Burgos) 
 
Mario Pinto Plaza Página 4 
 
Anejo 2. Condicionantes 
externos 
1. Comercialización 
1.1. Características generales 
El promotor tras la implantación de la plantación se asociará en la Sociedad 
Cooperativa Provincial Arlanza y en la Sociedad Cooperativa NogalBurgos, que se 
dedican a la transformación de uva de vinificación en vino, y a la comercialización de 
nueces y almendras, respectivamente.  
1.2. Evolución de los precios del mercado  
1.2.1. Evolución de los precios de la almendra 
Tabla 1. Evolución de los precios de la almendra. Lonja de Reus. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Comuna 2,77 2,76 3,63 5,26 6,50 7,60 5,87 5,06 
Llargueta 2,89 2,83 3,78 6,13 5,93 7,76 7,08 7,77 
Marcona 3,58 3,48 3,96 6,69 6,52 8,06 8,20 8,49 
Mollar 2,77 2,75 3,63 5,25 7,31 7,52 5,81 4,96 
Mallorca 2,78 2,75 3,60 5,19 5,93 7,47 5,80 4,96 
Media 2,96 2,91 3,72 5,70 6,44 7,68 6,55 6,25 
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Figura 1. Evolución del precio de la almendra. Lonja de Reus. 
1.2.2. Evolución de los precios de la manzana 
 Variedad Fuji 
Tabla 2. Evolución de los precios de la variedad Fuji. Lonja de Bellpuig, abril 2017 
Tipo 
producto 
Media de 5 
años 
Precio mín. 
año actual 
Precio máx. 
año actual 
Precio mín. 
últimos 12 
meses 
Precio máx. 
últimos 12 
meses 
75 + 50% 
COLOR 0,53€/Kg 0,50€/Kg 0,55€/Kg 0,50€/Kg 0,55€/Kg 
75 - 90 30% 
COLOR 0,57€/Kg 0,60€/Kg 0,65€/Kg 0,60€/Kg 0,65€/Kg 
 Variedad Gala 
Tabla 3. Evolución de los precios de la variedad Gala. Lonja de Bellpuig, abril 2017 
Tipo 
producto 
Media de 5 
años 
Precio mín. 
año actual 
Precio máx. 
año actual 
Precio mín. 
últimos 12 
meses 
Precio máx. 
últimos 12 
meses 
65-70 
COLOR 50% 0,46€/Kg 0,40€/Kg 0,55€/Kg 0,40€/Kg 0,55€/Kg 
70 + COLOR 
50% 0,69€/Kg 0,40€/Kg 0,60€/Kg 0,40€/Kg 0,60€/Kg 
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 Variedad Golden Supreme 
Tabla 4. Evolución de los precios de la variedad Golden Supreme. Lonja de Bellpuig, abril 2017 
Tipo 
producto 
Media de 5 
años 
Precio mín. 
año actual 
Precio máx. 
año actual 
Precio mín. 
últimos 12 
meses 
Precio máx. 
últimos 12 
meses 
70 - 75 0,41€/Kg 0,20€/Kg 0,35€/Kg 0,20€/Kg 0,35€/Kg 
75 + 0,35€/Kg 0,30€/Kg 0,35€/Kg 0,30€/Kg 0,45€/Kg 
 Variedad Granny Smith 
Tabla 5. Evolución de los precios de la variedad Granny Smith. Lonja de Bellpuig, abril 2017 
Tipo 
producto 
Media de 5 
años 
Precio mín. 
año actual 
Precio máx. 
año actual 
Precio mín. 
últimos 12 
meses 
Precio máx. 
últimos 12 
meses 
70 + 0,4€/Kg 0,35€/Kg 0,40€/Kg 0,35€/Kg 0,40€/Kg 
 Grupo Golden 
Tabla 6. Evolución de los precios del grupo Golden. Lonja de Bellpuig, abril 2017 
Tipo 
producto 
Media de 5 
años 
Precio mín. 
año actual 
Precio máx. 
año actual 
Precio mín. 
últimos 12 
meses 
Precio máx. 
últimos 12 
meses 
70 + 0,41€/Kg 0,20€/Kg 0,25€/Kg 0,20€/Kg 0,45€/Kg 
 Red’s 
Tabla 7. Evolución de los precios de variedad Red's. Lonja de Bellpuig, abril 2017. 
Tipo 
producto 
Media de 5 
años 
Precio mín. 
año actual 
Precio máx. 
año actual 
Precio mín. 
últimos 12 
meses 
Precio máx. 
últimos 12 
meses 
70 - 90 0,33€/Kg 0,30€/Kg 0,30€/Kg 0,30€/Kg 0,38€/Kg 
 Roja americana 
Tabla 8. Evolución de los precios de variedad Roja americana. Lonja de Bellpuig, abril 2017 
Tipo 
producto 
Media de 5 
años 
Precio mín. 
año actual 
Precio máx. 
año actual 
Precio mín. 
últimos 12 
meses 
Precio máx. 
últimos 12 
meses 
70 - 90 0,42€/Kg 0,45€/Kg 0,45€/Kg 0,42€/Kg 0,45€/Kg 
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1.2.3. Evolución de los precios de la nuez 
Tabla 9. Evolución de los precios de la nuez. FAOSTAT 2017. 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Media 
Nuez seca con 
cáscara(€/kg) 2,20 2,23 2,15 2,02 2,08 2,78 2,85 2,75 2,38 
1.2.4. Evolución de los precios del pistacho 
Tabla 10. Evolución de los precios del pistacho. Lonja de Reus. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 
Variedad Kerman 
calibre 20/22 4,75 4,86 4,95 5,01 5,09 5,34 5,28 5,30 5,07 
Variedad Kerman 
calibre 28/30 3,60 3,67 3,75 3,84 3,93 4,10 4,08 4,10 3,88 
Media 4,18 4,26 4,35 4,43 4,51 4,72 4,68 4,70 4,48 
1.2.5. Precios de la uva en D.O. Arlanza 
Los precios de la uva en la D.O. Arlanza han variado en los últimos años al constituirse 
en el año 2007 la Denominación de Origen. En la campaña del año 2016 se ha 
establecido como precio medio 0,45 €/kg para la variedad tempranillo. Los precios 
medios de la uva blanca se sitúan en  0,25€/kg. 
2. Otros condicionantes externos 
2.1. Infraestructuras 
Las infraestructuras existentes en la zona que se deben tener en cuenta a la hora de 
realizar el proyecto son: 
 Red viaria: El acceso desde Lerma a la finca es por la A1 (Madrid-Irún) dirección 
Madrid salida 198 dirección Quintanilla de la Mata, en la BU-114, hay que 
incorporarse al primer camino a la derecha y entraras en la finca. La finca está 
situada a 5 km de Lerma. 
 Red hidráulica: la finca posee un pozo con una caseta de bombeo que garantiza 
140 l/s. 
 Red eléctrica: la finca posee electricidad, ya que dentro de ésta hay una granja 
de cerdos. La línea es de 40000 KW y posee un transformador de alta tensión a 
baja. 
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2.2. Proveedores y servicios  
Las materias primas como abonos, fitosanitarios, etc se podrán adquirir en la localidad 
de Lerma, ya que hay varias empresas dedicadas a ello, y si fuera necesario se 
adquirirían en Burgos.  
Los plantones necesarios se obtendrán de diversos viveros externos a la provincia de 
Burgos, pero que reparten plantones a toda España. 
La obtención de maquinaria se obtendrá de concesionarios de la propia provincia de 
Burgos, ya sea en Burgos capital, como en los que hay en Lerma. La maquinaria 
especial para cultivos frutales necesaria se adquirirá de lugares próximos como La 
Rioja. 
2.3. Mano de obra externa 
Será necesaria la contratación de mano de obra externa, ya que la mano de obra 
interna de la explotación es inexistente.  
En épocas de máxima necesidad de personal, como la recolección, poda, etc se 
contratará una empresa de servicios que garantice el personal. 
2.4. Aspectos normativos y legales 
El proyecto esta acogido dentro de la D.O. Arlanza, para el caso de la uva, por lo que se 
tiene que seguir las indicaciones de la ORDEN APA/4099/2007, de 21 de diciembre, por 
la que se publica la Orden AYG/781/2007, de 24 de abril, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, por la que se reconoce el vino de 
calidad producido en región determinada Denominación de Origen «Arlanza» y se 
aprueba su Reglamento. 
De la Ordenanza anterior, cabe destacar las siguientes directrices de obligado 
cumplimiento: 
 Variedades permitidas: 
o Variedades de uva blanca: Albillo y Viura. 
o Variedades de uva tinta: Principal: Tinta del País; Autorizadas: Garnacha, 
Mencía, Cabernet Sauvignón, Merlot y Petit Verdot. 
 Densidades de plantación: 
o La densidad mínima será de 2000 cepas/ha. 
 Rendimientos máximos: 
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o Variedades blancas: 10000 kg/ha 
o Variedades tintas: 7000 kg/ha 
 Formación en vaso y espaldera con un límite de 40000 yemas productivas por 
hectárea.  
 Se permite el riego del viñedo con anterioridad al 31 de Julio de cada año, 
exceptuando las plantaciones menores de 2 años, que en tal caso se podrá 
regar en cualquier época del año. 
 La vendimia con un grado de maduración mínimo de: 
o Variedades blancas: 10,5 por 100 Vol. 
o Variedades Tintas: 11,5 por 100 Vol.  
El proyecto seguirá la normativa de Producción Integrada de Castilla y León, según 
DECRETO 208/2000, de 5 de octubre de 2000, por el que se regula la producción 
integrada de productos agrícolas en Castilla y León. En el caso de la Viña, hay una 
normativa específica de Producción Integrada que se recoge en la Resolución de 15 de 
mayo de 2003, de la Dirección General de Producción Agropecuaria, por la que se 
aprueba el Reglamento Técnico Específico de Producción Integrada de viñedo. 
Además del obligatorio complimiento del Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios. 
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Elección del plan productivo
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Anejo 3. Elección del plan 
productivo 
1. Características generales 
 
El plan productivo hace referencia al conjunto de especies y variedades que se 
implantarán en la finca. La elección del material vegetal, comprende la elección de 
especies y variedades, con sus correspondientes portainjertos y polinizadores si fueran 
necesarios. En esta elección intervienen diversos factores: condicionantes internos y 
externos, objetivos y condicionantes del promotor.  
2. Elección de especies 
2.1. Características generales de la elección de especies 
A continuación, se repasaran los factores considerados como más importantes, que 
van a limitar y condicionar la plantación de unas especies u otras: 
 Climáticos: Las heladas tardías de la zona será uno de los factores más 
limitantes, así como las unidades de calor. Hay que tener en cuenta que nos 
encontramos en un clima mesomediterráneo atenuado, monoxerico, con 
invierno frío según UNESCO-FAO. 
 Edáficas: La finca presenta una textura franca a franca-arenosa. El pH del suelo 
se encuentra en el intervalo de 8,1-8,4 característico de suelos calcáreos. Los 
suelos son moderadamente profundos y profundos y sin problemas de 
salinidad. También se tiene que tener en cuenta el contenido de caliza activa 1-
9%, la cual puede ser limitante para alguna especie. Hay que evitar problemas 
de compactación y sobre todo de encharcamiento.  
 Hídricos: No hay limitaciones hídricas, ya que el agua de riego es de buena 
calidad y se dispone de la cantidad suficiente para las necesidades de riego. 
 Comercialización: En las cooperativas a las que se asociará el promotor no 
recogen ni manzanas ni pistachos, por lo que su comercialización puede ser una 
limitación. Se dispone de pequeñas cámaras frigoríficas en las localidades de 
Burgos, Aranda de Duero, y en el Burgo de Osma hay una central frutícola con 
grandes cámaras pero únicamente para su producción.  
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 Condicionantes del promotor: Alta mecanización, buena comercialización, 
necesidad de mano de obra baja y diversificación de especies. 
2.2. Factores que intervienen en la elección 
Los factores que se tendrán en cuenta en la elección de especies son los siguientes: 
 Efecto heladas primaverales 
 Daños por el frío invernal en yemas 
 Reposo invernal 
 Unidades de calor necesarias 
 Temperaturas favorables mayo-septiembre 
 pH suelo 
 Caliza activa 
 Sensibilidad a la salinidad 
 Necesidades de agua 
 Sensibilidad a plagas y enfermedades 
 Necesidad de mano de obra 
 Dificultades en el proceso productivo 
 Mecanización 
 Precios mercado y rendimiento productivo 
 Comercialización 
Todos estos factores se evaluarán en una matriz de efectos de valoración cuantitativa, 
para la elección de las especies más adecuadas para la finca a transformar. Esta matriz 
se muestra con un orden de preferencia de 5 muy favorable a 1 muy desfavorable 
(muy perjudicial). 
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Tabla 1. Matriz de efectos para la elección de especie 
Factores y condicionantes Almendro Nogal Manzano Pistacho Vid 
Efecto heladas primaverales (1- Muy 
Perjudicial) 
1 3 3 3 3 
Daños frío invernal en yemas 2 3 4 4 4 
Reposo invernal 4 4 4 4 4 
Unidades de calor 5 5 5 1 5 
Temperaturas favorables mayo-
septiembre 
5 4 5 3 5 
pH suelo 3 3 3 3 3 
Caliza activa 3 2 3 3 3 
Sensibilidad a la salinidad 3 3 3 3 3 
Necesidades de agua (5-Baja 
necesidad) 
3 3 2 4 5 
Sensibilidad a plagas y enfermedades 
(5-Poca afectación) 
4 2 2 3 4 
Necesidad de mano de obra 5 5 1 5 3 
Dificultades en el proceso productivo 3 3 2 3 5 
Mecanización 5 5 1 5 4 
Precios del mercado y rendimiento 4 4 5 4 3 
Comercialización 5 5 1 1 5 
Suma total 55 50 44 49 59 
Según la tabla 1, las especies más idóneas para la finca son la vid, el almendro y el 
nogal. 
Se realiza otro matriz de efectos teniendo en cuenta un coeficiente de ponderación, 
éste presenta un valor más elevado (3) para los factores considerados más relevantes. 
En esta matriz se han agrupado los factores y condicionantes según su naturaleza, con 
la finalidad de observar mejor la acción particular de cada grupo de factores.  
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Tabla 2. Matriz de efectos con coeficiente de ponderación, para la elección de especies 
Factores y condicionantes CP Almendro Nogal Manzano Pistacho Vid 
Climáticos 
Efecto heladas primaverales (1- Muy Perjudicial) 3 3 9 9 9 9 
Daños frío invernal en yemas 2 4 6 8 8 8 
Reposo invernal 1 4 4 4 4 4 
Unidades de calor 2 10 10 10 2 10 
Temperaturas favorables mayo-septiembre 1 5 4 5 3 5 
Total   26 29 36 26 36 
Edáficos 
pH suelo 2 6 6 6 6 6 
Caliza activa 2 6 4 6 6 6 
Sensibilidad a la salinidad 2 6 6 6 6 6 
Total   18 16 18 18 18 
Otros 
Necesidades de agua (5-Baja necesidad) 1 3 3 2 4 5 
Sensibilidad a plagas y enfermedades (5-Poca 
afectación) 2 8 4 4 6 8 
Total   11 7 6 10 13 
Proceso 
productivo 
Necesidad de mano de obra 2 10 10 2 10 6 
Dificultades en el proceso productivo 2 6 6 4 6 10 
Mecanización 2 10 10 2 10 8 
Total   26 26 8 26 24 
Mercado 
Precios del mercado y rendimiento 2 8 8 10 8 6 
Comercialización 3 15 15 3 3 15 
Total   23 23 13 11 21 
 
Suma total   104 101 81 91 112 
Según la tabla 2, las especies más idóneas son la vid, el almendro y el nogal. Cabe 
destacar la baja puntuación en los factores climáticos del almendro, por lo que se 
tendrá en cuenta a la hora del dimensionamiento. El orden de preferencia es 1ºVid, 2º 
almendro y 3º nogal. Este orden de preferencia se tendrá en cuenta a la hora del 
dimensionamiento de la explotación. 
3. Elección de Variedades 
3.1. Elección de variedades de Vid 
En cuanto a la elección de variedades de vid, se centrará en las autorizadas dentro de 
la D.O. Arlanza, siendo estas:  
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 Variedades tintas: Tinta del País (Principal), Garnacha tinta, Mencía, Cabernet 
Sauvignon y Petit Verdot. 
 Variedades blancas: Albillo Mayor y Viura (Macabeo). 
Se realiza una matriz de efectos basada en criterios de valor ecológico, agronómico, 
cualitativo del fruto y económicos, con una valoración cuantitativa que va desde 1 
(muy desfavorable) hasta 5 (muy favorable). 
Tabla 3. Matriz de efectos para la elección de variedad de vid 
Factores y condicionantes Tinta del 
País 
Garnacha 
tinta 
Cabernet 
Sauvignon 
Petit 
Verdot 
Albillo 
Mayor Viura 
Efecto de heladas 4 2 4 3 2 4 
Adaptación ambiental 5 3 2 2 4 3 
Plagas y enfermedades 4 3 2 3 4 3 
Productividad 3 3 3 5 4 5 
Facilidad de manejo 4 3 3 3 3 3 
Calidad del fruto 4 4 3 3 3 3 
Cotización 5 3 2 2 3 2 
Perspectivas comerciales 5 3 2 2 2 2 
Suma total 34 24 21 23 25 25 
Según la tabla 3, las variedades de vid más idóneas para la finca son Tinta del País, 
Albillo Mayor, Viura y Garnacha Tinta. 
Se realiza otro matriz de efectos teniendo en cuenta un coeficiente de ponderación, 
éste presenta un valor más elevado (3) para los factores considerados como más 
relevantes.  
Tabla 4. Matriz de efectos con coeficiente de ponderación, para la elección de las variedades de 
vid 
Factores y condicionantes CP 
Tinta 
del 
País 
Garnacha 
tinta 
Cabernet 
Sauvignon 
Petit 
Verdot 
Albillo 
Mayor Viura 
Efecto de heladas 2 8 4 8 6 4 8 
Adaptación ambiental 3 15 9 6 6 12 9 
Plagas y enfermedades 1 4 3 2 3 4 3 
Productividad 1 3 3 3 5 4 5 
Facilidad de manejo 3 12 9 9 9 9 9 
Calidad del fruto 3 12 12 9 9 9 9 
Cotización 3 15 9 6 6 9 6 
Perspectivas comerciales 3 15 9 6 6 6 6 
Suma total  84 58 49 50 57 55 
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Según la tabla 4, la variedad de vid más idónea es la Tinta del País, ya que tiene una 
elevada adaptación ambienta, así como su cotización y perspectivas comerciarles son 
muy altas. Ésta será la única variedad que se implantará en la finca.  
En el caso de la vid, tan importante es la variedad a plantar como lo es el clon de la 
misma, por eso se realiza una matriz de efectos que permita  determinar el Clon de la 
variedad Tinta del País a plantar en la finca. Esta matriz de efectos se lleva a cabo con 
una valoración cuantitativa que va desde 1 (muy desfavorable) hasta 5 (muy 
favorable). 
Tabla 5. Matriz de efectos para la elección del clon de la variedad Tinta del País 
Factores VCR472 CL-16 CL-32 CL-98 CL-117 
VN-
01 
Vigor 2 3 3 3 4 4 
Racimo 3 2 4 2 2 3 
Baya 3 2 4 3 3 3 
Productividad 4 2 5 3 2 5 
Potencial enológico 5 4 2 3 3 5 
Suma total 17 13 18 14 14 20 
Según la tabla 5, el clon más propicio para la plantación en la zona es el VN-01, ya que 
cabe destacar el gran potencial enológico que nos resulta muy interesante ya que la 
uva es de vinificación. Por lo tanto, el Clon que se implantará es el VN-01. 
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3.2. Elección de variedades de nogal 
Para la elección de las variedades de nogal se realiza una matriz de efectos basada en 
criterios de valor ecológico, agronómico, cualitativo del fruto y económicos, con una 
valoración cuantitativa que va desde 1 (muy desfavorable) hasta 5 (muy favorable). 
Tabla 6. Matriz de efectos para la elección de variedad de nogal 
Factores y condicionantes Chandler Fernor Howard Lara Vina Franquette 
Efecto de heladas 3 5 3 4 2 5 
Adaptación ambiental 3 4 3 4 2 4 
Plagas y enfermedades 3 4 4 2 3 4 
Vigor 4 3 4 3 2 4 
Manejo del árbol 5 3 5 3 3 4 
Precocidad 5 3 4 4 5 3 
Productividad 5 2 4 3 5 2 
Calidad del fruto 5 5 3 4 3 4 
Calibre 4 4 5 5 4 3 
Facilidad de la recolección 5 3 4 4 3 3 
Cotización 5 4 4 3 3 3 
Perspectivas comerciales 5 4 5 3 3 4 
Suma total 52 43 48 42 38 43 
Según la tabla 6, las variedades de Nogal más idóneas para la finca son Chandler y 
Howard.  
Se realiza otro matriz de efectos teniendo en cuenta un coeficiente de ponderación, 
éste presenta un valor más elevado (3) para los factores considerados como más 
relevantes.  
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Tabla 7. Matriz de efectos con coeficiente de ponderación para la elección de las variedades de 
nogal 
Factores y condicionantes CP Chandler Fernor Howard Lara Vina Franquette 
Efecto de heladas 3 9 15 9 12 6 15 
Adaptación ambiental 3 9 12 9 12 6 12 
Plagas y enfermedades 1 3 4 4 2 3 4 
Vigor 2 8 6 8 6 4 8 
Manejo del árbol 2 10 6 10 6 6 8 
Precocidad 3 15 9 12 12 15 9 
Productividad 2 10 4 8 6 10 4 
Calidad del fruto 3 15 15 9 12 9 12 
Calibre 3 12 12 15 15 12 9 
Facilidad de la recolección 3 15 9 12 12 9 9 
Cotización 3 15 12 12 9 9 9 
Perspectivas comerciales 3 15 12 15 9 9 12 
Suma total  136 116 123 113 98 111 
Según la tabla 7, las variedades de Nogal más idóneas para la fincas son las Chandler, 
Howard y Fernor, caracterizando a estas variedades con buena cotización, calidad de 
fruto y manejo del árbol. En cuanto a las heladas primaverales, cabe destacar que las 
variedades Chandler y Howard son de brotación media por los que hay que tenerlo en 
cuenta en el manejo, en cambio la variedad Fernor es de brotación tardía lo que la 
afección de heladas es menor. El orden de preferencia que se seguirá para el 
dimensionamiento de la explotación será 1ºChandler, 2ºHoward y 3º Fernor. 
3.3. Elección de variedades de almendro 
Para la elección de las variedades de Almendro nos centraremos en la elección de 
variedades tardías o extra-tardías. Se realiza una matriz de efectos basada en criterios 
de valor ecológico, agronómico, cualitativo del fruto y económicos, con una valoración 
cuantitativa que va desde 1 (muy desfavorable) hasta 5 (muy favorable). 
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Tabla 8. Matriz de efectos para la elección de variedad de almendro 
Factores y 
condicionantes Mardía Marinada Penta Tardona Tarraco Vialfas 
Efecto de heladas 4 2 4 5 3 3 
Adaptación ambiental 4 2 3 4 3 2 
Plagas y enfermedades 4 3 4 4 2 3 
Manejo del árbol 4 5 5 5 3 4 
Precocidad 3 5 4 4 4 3 
Productividad 4 4 4 3 4 3 
Calidad del fruto 4 4 3 3 5 4 
Rendimiento 4 5 5 4 5 4 
Facilidad de la 
recolección 4 4 5 4 4 4 
Cotización 4 4 4 4 4 3 
Perspectivas 
comerciales 4 4 4 4 4 3 
Suma total 43 42 45 44 41 36 
Según la tabla 8, las variedades de Almendro más idóneas para la finca son la Penta, 
Tardona y Mardía. 
Se realiza otro matriz de efectos teniendo en cuenta un coeficiente de ponderación, 
éste presenta un valor más elevado (3) para los factores considerados como más 
relevantes.  
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Tabla 9. Matriz de efectos con coeficientes de ponderación para la elección de las variedades 
de almendro 
Factores y 
condicionantes  CP Mardía Marinada Penta Tardona Tarraco Vialfas 
Efecto de heladas 3 12 6 12 15 9 9 
Adaptación ambiental 3 12 6 9 12 9 6 
Plagas y enfermedades 2 8 6 8 8 4 6 
Manejo del árbol 3 12 15 15 15 9 12 
Precocidad 3 9 15 12 12 12 9 
Productividad 2 8 8 8 6 8 6 
Calidad del fruto 2 8 8 6 6 10 8 
Rendimiento 3 12 15 15 12 15 12 
Facilidad de la 
recolección 3 12 12 15 12 12 12 
Cotización 3 12 12 12 12 12 9 
Perspectivas 
comerciales 3 12 12 12 12 12 9 
Suma total   117 115 124 122 112 98 
Según la tabla 9, las variedades de Almendro más idóneas para la finca son la Penta, 
Tardona y Mardía caracterizando a estas variedades con buena cotización, elevada 
precocidad y manejo del árbol. Cabe destacar que son las tres variedades con floración 
extratradía. El orden de preferencia que se seguirá para el dimensionamiento de la 
finca será 1º Penta, 2º Tardona y 3º Mardía. 
3.4. Descripción de la variedad elegida de Vid 
La variedad tempranillo o Tinta del País es la segunda variedad más plantada en 
España y la primera variedad en la D.O. Arlanza, con alrededor de 398 hectáreas de las 
450 hectáreas de la denominación. No obstante, en todo el territorio español es 
fácilmente encontrar esta variedad, por lo tanto, el vino de la variedad tempranillo se 
relaciona directamente con España. 
 Sinonimias:  
Escobera, Chinchillana, Cencibel, Jacibera, Tinto fino, Tanta de Toro, Tinta del país, Ull 
de Llebre, Valdepañas, Verdiell, Vid de Aranda, Tinta Roriz, Negretto, etc. 
 Características ampelográficas: 
 Racimos: Son de tamaño medio-grandes, con forma cilíndrica con alas, y  
con alta compacidad. Suelen ser uniformes en el tamaño, así como en la 
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coloración de las bayas. La longitud del pedúnculo es de corto a medio 
teniendo una pequeña lignificación en la base. 
 Baya: Son de tamaño pequeño con un color de la epidermis azul-
negruzco. Perfil circular con piel gruesa. Difícil separación del pedicelo. 
Buena formación de las pepitas y pigmentación de la pulpa ausente.  
 Pámpanos: Los pámpanos en su conjunto, tanto los entrenudos como 
los nudos, poseen color verde con rayas rojas. La densidad de pelos en 
el nudo es media, en cambio en el entrenudo es baja.  
 Sarmiento: posee un color amarillo característico con la superficie lisa-
estriada.  
 Cepas: son de vigor elevado y posee un porte muy erguido. Es de ciclo 
corto con brotación en época media y maduración temprana. 
Característicamente tiene una buena fertilidad y una producción alta 
que se regula.   
 Hojas adultas: Son hojas grandes con forma pentagonal variando el 
número de lóbulos de cinco a siete.  Los lóbulos del seno peciolar son 
ligeramente superpuestos. El haz posee una coloración oscura, el perfil 
es alabeado y un poco abullonado. En el envés hay pelos tumbados y 
erguidos. La longitud del peciolo es ligeramente más corto que el nervio 
central, con una pilosidad baja. Posee dientes largos, rectilíneos-
convexos.  
 Características agronómicas:  
La uva tempranillo es muy regular en el cuajado, muy sensible a plagas y 
enfermedades, poco resistente a la sequía extrema y a las temperaturas altas. Es una 
variedad de ciclo corto.  
Muy sensible a las enfermedades de la madera especialmente eutipiosis y el complejo 
de la yesca, es poco sensible a la excoriosis. Posee una alta sensibilidad al oídio y 
media sensibilidad al mildiu y al black rot. Muy sensible a la polilla del racimo, a los 
cicadélidos y a los ácaros.  
La cepa de tempranillo es muy sensible a las roturas por viento intenso si no están bien 
entutorados los sarmientos. 
Es poco sensible a los fríos de primavera ya que en este caso la brotación se retrasa, 
tolera bien la sequía salvo que ésta sea muy extrema, y responde bien a los aportes 
hídricos.  
Produce bien en podas cortas, pero mejora su estado sanitario y la calidad de sus uvas 
si se establece en espalderas, cuando ésta sea lo suficientemente alta.  
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 Características enológicas: 
En general da vinos óptimos para crianza con buen cuerpo, intensidad y complejidad 
aromática. Color rojo rubí estable.  
Su mosto es de color rojo intenso, vino y con acidez bastante baja, con pocos taninos y 
por ello base de tintos suaves, ligeros pero muy aromáticos. 
Con producciones limitadas, mediante técnicas de viticultura, la variedad tempranillo 
da uvas de poca acidez y con producciones elevadas puede resultar corto en color.  
Se utiliza entre otras cosas, para la elaboración de vinos jóvenes con maceración 
carbónica, aunque hoy en día, se utiliza en muchos tipos de vinificación. Da vinos muy 
afrutados con maceración carbónica. Potencia su valor al ser criado en barrica, con 
unos excelentes resultados. Vendimias maduras dan excelentes vinos para envejecer. 
La uva tempranillo se complementa muy bien con variedades como el Cabernet 
Sauvignon, Merlot o Syrah.  
3.5. Descripción de las variedades elegidas de Nogal 
 Chandler: 
 Historia: Cruce Pedro x UC56-224 (UC Davis), 1979 
 Desborre: Medio 
 Fructificación latera: 90% fructificación lateral. Árboles jóvenes no 
tienen muchas yemas laterales. Altamente productiva. 
 Precocidad: media 
 Polinización: Cisco, Sarch, Franquette y Fernette 
 Recolección-maduración: Medio tardía. 
 Vigor y porte: Árbol de tamaño medio. Semierecto. Moderadamente 
vigoroso (medio). 
 Comercialización: Algunos granos con la punta seca, en cantidades 
variables según los años, todavía no se considera un defecto 
comercial. En árboles jóvenes la cáscara es débil, pero este defecto 
se corrige con la edad. Rendimiento al descascarado del 52%. Peso 
del grano de 6,5 g. Grano de color muy claro de gran calidad (100% 
Extra light). 
 Marco de plantación: Se puede utilizar en marcos estrechos a unos 8 
metros. 
 Plagas, enfermedades y alteraciones: Por ser tardía, tiene problemas 
moderados de bacteriosis. Es susceptible a sufrir aborto de las flores 
pistilada.  
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 Futuro: en la actualidad es la variedad más plantada en California. 
Tiene una serie de características que la hacen muy atractiva, siendo 
la variedad de mayor futuro. Enormemente extendida en España y 
en Chile. También se planta en Francia y en otros países. 
 Howard: 
 Historia: Cruce Pedro x UC56-224 (Davis) 
 Desborre: Medio 
 Fructificación lateral: 90% fructificación lateral. 
 Precocidad: Precoz y productivo. 
 Polinización: No siempre cubre con su polen la floración femenina, 
por lo que se usan como polinizadores las variedades Cisco, 
Chandler, Franquette y Fernette. 
 Recolección-maduración: Maduración media 
 Vigor y porte: Árbol pequeño-medio. Semierecto y con moderado 
vigor. Necesita podas severas y crecer en muy buenas condiciones 
para mantener su vigor. 
 Comercialización: Buena calidad de nuez, con grano muy claro. 
Rendimiento al descascarado del 49%, con peso del grano 6,5g 
 Marco de plantación: Se puede plantar en altas densidades y en 
seto. 
 Futuro: Es la segunda variedad más importante de California. Su 
productividad es motivo para seleccionarla en las nuevas 
plantaciones. 
 Fernor:  
 Historia: Variedad obtenida por el INRA (Burdeos) y comercializada 
desde 1996. Es un híbrido de Franquette y Lara. 
 Desborre: Tardío. Una semana antes que Franquette. 
 Fructificación lateral: 80-85% de fructificación lateral. 
 Polinización: Variedad protandra. Polinizador: Ronde de Montignac. 
 Recolección-maduración: Moderadamente tardía. 
 Vigor y porte: Vigor medio y porte erecto. 
 Comercialización: Fruto de buena calidad tanto por el grano como por 
las características de la cáscara. Grano muy claro (100% Extra light). 
Rendimiento al descascarado del 45-48% con un peso del grano de 4.8-
5,4 gramos. 
 Marco de plantación: Se puede utilizar en plantaciones con marco 
estrecho. 
 Plagas, enfermedades y alteraciones: Grandes necesidades en frío 
invernal. 
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 Futuro: Es una variedad adecuada para zonas frías y con heladas tardías, 
donde puede superar en productividad a Franquette. 
3.6. Descripción de las variedades elegidas de Almendro 
 Penta: 
 Obtención: CEBAS-CSIC 
 Árbol: 
 Vigor: Intermedio 
 Porte: Equilibrado 
 Ramificación: Equilibrada 
 Productividad: Elevada 
 Resistencia a enfermedades: Buena 
 Época de floración: Extra-tardía 
 Autocompatibilidad: sí 
 Autofertilidad: elevada 
 Fruto:  
 Dureza de la cascara: Dura 
 Rendimiento medio: 30% 
 Peso de la almendra: 1,0 gramos 
 Forma de la almendra: Elíptica 
 Semillas dobles: 0% 
 Aspecto de la almendra: Atractivo 
 Época de maduración: Temprana 
 Facilidad de recolección: Muy buena 
 Caída de frutos maduros: No 
 Tardona: 
 Obtención: CEBAS-CSIC 
 Árbol: 
 Vigor: Medio 
 Porte: Semi-abierto 
 Ramificación: Abundante 
 Productividad: Media 
 Resistencia a enfermedades: Media 
 Época de floración: super-extra-tardía 
 Autocompatibilidad: Sí 
 Autofertilidad: Media 
 Fruto: 
 Dureza de la cascara: Dura 
 Rendimiento medio: 25% 
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 Peso de la almendra: 0,8 gramos 
 Forma de la almendra: Elíptica 
 Semillas dobles: 0% 
 Aspecto de la almendra: Atractivo 
 Época de maduración: Tardía 
 Facilidad de recolección: Buena 
 Caída de frutos maduros: No 
 Mardía: 
 Obtención: CITA (DG Aragón) 
 Árbol: 
 Porte semi-erecto. Vigor medio. 
 Flor: 
 Época de floración extremadamente tardía, unos 20 días 
después de “Guara”. Flores de color blanca y tamaño de medio a 
pequeño, localizadas tanto en ramilletes de mayo como en 
ramos mixtos. Elevada densidad de floración. 
 Polinización: 
 Autógama, no requiere polinización cruzada, sin disponer de 
variedades polinizadoras de su época de floración. 
 Fruto: 
 Consistencia de la cascara dura, sin separarse en capas, de forma 
acorazonada. Rendimiento en pepita 24%. 
 Pepita: 
 De forma acorazonada, con 1,2 gramos de peso medio, de sabor 
agradable. De repelado relativamente fácil. 
 Observaciones: 
 En la variedad conocida de floración más tardía. La morfología 
de  la flor permite su autopolinización por el contacto de las 
anteras y el estigma. La poda de formación es sencilla; la de 
fructificación requiere rejuvenecimiento. Interesante por la 
calidad y la composición de su pepita y por su época de 
maduración media, lo que puede permitir el escalonamiento de 
la recolección. 
4. Elección de portainjertos  
4.1. Elección de portainjerto para la variedad de Vid 
Para la elección del portainjerto de vid se realiza una matriz cuantitativa de efectos 
basada en criterios tanto de la adaptación al suelo como de los efectos que tiene sobre 
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la planta, con una valoración que va desde 1 (muy desfavorable) hasta 3 (muy 
favorable). Se interpretará que como vigor medio 3 (muy favorable), vigor alto (1), 
vigor débil (2), en cuanto al ciclo vegetativo corto 3 (muy favorable), largo (2) y muy 
largo (1), como efecto sobre la maduración adelanta (3) y retrasa (1) y como 
resistencia a la caliza activa <10% como 1 (muy desfavorable), entre 10-25% como muy 
favorable (3) y >25% como medio (2). 
Se elige el portainjerto 41 B (según las tabla 10 y 11), por su resistencia a la caliza 
activa, así como por su adelanto en la maduración y su retraso de la brotación de la 
vid, lo cual es muy adecuado en la zona de estudio.  El portainjerto 3309 posee una 
resistencia a la caliza activa del 11%, lo que lo hace muy justo en nuestros suelos y el 
portainjerto 161-49 tiene una incompatibilidad portainjerto con la variedad elegida.   
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Tabla 10. Matriz de efectos para la elección del portainjerto para vid 
Portainjertos Caliza activa Sequia Humedad Compacidad Salinidad 
Deficiencia 
Mg 
Resistencia 
Nematodos Vigor 
Ciclo 
Vegetativo 
Efecto 
Maduración Total 
SO4 3 1 2 2 1 1 1 3 3 1 20 
3309 C 3 1 1 1 1 2 1 3 3 3 19 
5 BB 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 16 
333 EM 2 2 1 3 1 1 1 1 3 3 18 
41 B 2 2 1 3 1 1 1 3 3 3 20 
101-14 M 1 1 3 3 1 1 3 2 1 1 17 
420 AM 3 1 2 2 1 1 1 2 2 3 18 
1616 C 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 19 
161-49 C 3 2 2 2 1 1 1 3 2 3 20 
196-17 CI 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 16 
Fercal 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 19 
Gravesac 1 1 3 3 2 1 2 3 2 1 19 
99 R 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 18 
110 R 3 3 1 3 1 1 1 1 2 1 17 
140 R 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 16 
1103 P 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 21 
R de Lot 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 15 
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Tabla 11. Matriz de efectos con coeficiente de ponderación para la elección del portainjerto para vid 
Portainjertos Caliza activa Sequia Humedad Compacidad Salinidad 
Deficiencia 
Mg 
Resistencia 
Nematodos Vigor 
Ciclo 
Vegetativo 
Efecto 
Maduración Total 
Coef. De pond. 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3   
SO4 9 3 2 2 1 2 2 9 9 3 42 
3309 C 9 3 1 1 1 4 2 9 9 9 48 
5 BB 9 3 3 2 1 2 4 3 3 3 33 
333 EM 6 6 1 3 1 2 2 3 9 9 42 
41 B 6 6 1 3 1 2 2 9 9 9 48 
101-14 M 3 3 3 3 1 2 6 6 3 3 33 
420 AM 9 3 2 2 1 2 2 6 6 9 42 
1616 C 3 6 3 2 3 2 6 6 3 3 37 
161-49 C 9 6 2 2 1 2 2 9 6 9 48 
196-17 CI 3 9 2 2 2 2 2 3 6 3 34 
Fercal 6 9 2 1 1 2 6 9 6 3 45 
Gravesac 3 3 3 3 2 2 4 9 6 3 38 
99 R 9 9 1 3 1 2 2 3 9 3 42 
110 R 9 9 1 3 1 2 2 3 6 3 39 
140 R 6 9 1 2 1 4 4 3 3 3 36 
1103 P 9 9 2 3 2 4 6 3 3 3 44 
R de Lot 9 6 1 3 1 2 2 3 3 3 33 
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4.2. Elección del portainjerto para las variedades de nogal 
Para la elección del portainjerto de nogal se realiza una matriz cualitativa de efectos 
basada en criterios tanto de la adaptación al suelo como de los efectos que tiene sobre 
la planta. 
Tabla 12. Matriz de efectos cualitativa para la elección del portainjerto para nogal 
Sensibilidad a: J. regia J. nigra J. hindsii Paradox Pterocarya 
Sequía Menos sensible Sensible    
Frío invernal Resistente Muy resistente    
Salinidad Menos tolerante  Muy tolerante Intermedio  
Encharcamiento 
(asfixia 
radicular) 
Sensible-
Muy 
sensible  
Sensible  Intermedio-Sensible Menos sensible 
Adecuado-
Adaptado 
Clorosis férrica 
(Caliza) 
Bastante 
tolerante Sensible Sensible 
Moderadamente 
tolerante  
Agrobacterium 
(Tumor del 
cuello) 
Sensible Bastante tolerante 
Menos 
sensible-Poco 
sensible 
Sensible  
Phytophthora  Sensible Más tolerante que regia 
Muy sensible-
sensible 
Resistente-Más 
Resistente Adecuado 
Armillaria 
Muy 
sensible-
Sensible 
Bastante 
tolerante 
Muy resistente-
resistente Variable  
Chancro 
profundo Desconocido  Inmune Inmune  
CLRV (Línea 
negra) 
Disminuye 
vigor y 
producción 
Hipersensible Hipersensible Hipersensible Hipersensible 
Nematodos Sensible Sensible  Tolerante Adecuado 
Vigor inducido Bueno Inferior a regia en 5-20% Moderado Vigoroso  
Entrada en 
fructificación 
Algo más 
lento Rápida    
Calibre de  la 
nuez  Más grande    
Rendimiento 
grano  Más elevado    
Tras evaluar las características de la tabla 12, se elige el patrón J.regia. La elección de 
este patrón, entre otras características, es por la bastante tolerancia a la clorosis 
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férrica y por ser el único que no es sensible a CLRV que de estar por la zona sería muy 
peligroso. 
4.3. Elección del portainjerto del almendro 
Para la elección del portainjerto de almendro se realiza una matriz cualitativa de 
efectos basada en criterios tanto de la adaptación al suelo como de los efectos que 
tiene sobre la planta. 
Tabla 13. Matriz de efectos cualitativa para la elección del portainjerto para almendro 
Características Pie franco Melocotonero franco GF-677 
GxN-15 
(Garnem) 
Vigor   Muy vigoroso  
Productividad   Buena  
Clorosis férrica Resistente  Resistente Resistente 
Phytophthora Sensible Sensible Sensible Sensible 
Agrobacterium Sensible Sensible Sensible Sensible 
Nematodos Sensible Sensible Sensible Resistente 
Sensibilidad al 
frío invernal  Sensible   
Homogeneidad Falta  Buena Buena 
Disponibilidad Buena  Buena Escasa 
Tras evaluar las características de la tabla 13, se decide implementar el portainjerto 
GF-677, por su resistencia a la clorosis, su disponibilidad en los viveros y por su buena 
homogeneidad.  
5. Elección de la variedad y distribución de los 
polinizadores 
De las variedades seleccionadas para la implementación en la finca, la única que 
necesita polinizadores son las variedades de nogal, ya que las elegidas de almendros 
son autocompatibles y autofértiles.  
Para que haya un buen nivel de productividad en el nogal es importante que durante la 
floración femenina haya una buena emisión de polen, de manera que todas las flores 
tengan la posibilidad de ser polinizadas.  
Como polinizadores de las variedades Chandler y Howard he elegido la variedad 
Fernette y para la variedad Fernor el polinizador Ronde de Montignac. Éstos han sido 
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elegido por su coincidencia con de su flor masculina con la de la flor femenina de las 
variedades a polinizar y por su intensidad de amentos. 
Tabla 14. Floraciones medias de las variedades y sus polinizadores 
Cultivar Desborre Floración femenina 
Floración 
masculina 
Intensidad 
amentos 
Chandler 11 abril 4 mayo 11 abril 3,8 
Howard 9 abril 2 mayo 17 abril 1,4 
Fernor 22 abril 15 mayo 27 abril 1,8 
Fernette 21 abril 12 mayo 27 abril 4,1 
Ronde de 
Montignac 18 abril 15 mayo 11 mayo 2,3 
La distribución de estos polinizadores se realizará en una disposición alterna en vez de 
situarlos en filas completas. De esta manera intentaremos reducir el número de 
polinizadores ya que hay menos distancia a las variedades a polinizar.  
En cuanto al número de polinizadores a distribuir es un tema aún no resuelto según 
distintos autores se recomienda entre un 2-10%. 
Se colocará un polinizador cada 12 plantas de la variedad a polinizar en una relación 
(1:12). De esta manera se consigue una buena cobertura con  un numero bajo de 
polinizadores que suponen un 8 % del total de los árboles.  
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Anejo 4. Elección de la 
tecnología de producción
1. Sistema de plantación y formación 
1.1. Disposición de las plantas 
La disposición de los árboles es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, 
ya que está ligado a un aprovechamiento racional del terreno disponible y, a su vez, a 
una mayor facilidad de maniobra, sin olvidar la productividad y una cierta estética en la 
plantación. 
Tras el estudio de las disposiciones clásicas, se ha elegido una disposición rectangular, 
ya que es la más cómoda para trabajar. 
1.2. Formación y estructura de las plantas 
Los objetivos básicos que se deben conseguir con la formación de los árboles frutales 
son: 
 Buena productividad, que no se vea limitada por la intercepción de luz. 
 Precocidad de producción, al igual que mantener una calidad y una plena 
producción durante el mayor tiempo posible. 
Las plantas se pueden formar de maneras muy diversas. Un tipo de clasificación es 
según sean estructuras libres o no dirigidas y estructuras apoyadas o dirigidas. 
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1.2.1. Formación y estructura de la vid 
Tabla 1. Clasificación de las formas de conducción del viñedo según el tipo de empalizada 
Tipo de 
empalizamiento Disposición de la vegetación 
Tipo de 
conducción 
Sin 
emplazamiento 
alguno 
Vegetación libre 
Vasos bajos 
Vasos 
medios 
Con 
empalizamiento 
de apoyo 
Vegetación libre 
Vasos altos 
Cordón 
vertical 
Poda 
mínima 
Vegetación 
descendente 
A un plano Cortina 
A dos planos 
Cortina 
doble 
Génova 
Con 
empalizamiento 
de apoyo y 
vegetación 
A un plano 
Vertical 
(espaldera) 
Vegetación 
descendente Sylvoz 
Vegetación 
ascendente 
Espaldera 
tradicional 
Vegetación 
semidescendente Guyot/Jerez 
Horizontal/oblicuo Pérgola 
Horizontal Parrales 
Con centro 
abierto Semidescendente 
Formas en 
T 
A dos planos 
Verticales 
Vegetación 
ascendente y 
descendente 
Scott Henry 
Smart 
Dyson 
Ballerina 
Vegetación 
ascendente 
Liras U 
TK2T 
Oblicuos Vegetación ascendente Liras V 
Cuatro 
planos Verticales 
Vegetación 
ascendente RT2T A 
Vegetación 
descendente RT2T B 
Vegetación 
ascendente y 
descendente 
RT2T C 
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Tabla 2.  Clasificación de las formas de conducción del viñedo según la forma de cubierta 
vegetal 
Tipo de cubierta Tipo de conducción 
Cubierta continua 
Simples 
Espaldera 
Cortina 
Pérgola 
Parral 
Divididos 
Doble Cortina Génova 
Liras en U y V 
Scott Henry y similares 
Cubierta discontinua 
 Vaso 
 Eje vertical 
 Espalderas con gran distancia entre plantas en la fila 
Según el pliego de condiciones de la D.O. Arlanza, las únicas formas de conducción 
permitidas son el vaso y la espaldera. Por lo que el sistema de conducción del viñedo 
será la espaldera tradicional. 
El sistema elegido tiene las siguientes ventajas y desventajas: 
 Ventajas: 
 Permite un aumento en la densidad de plantación. Por razones 
anteriormente expuestas, la plantación será de alta densidad, ya que es 
un factor beneficios para la calidad de las cosechas.  
 Posibilita marcos de plantación menores. Se puede llegar a dos metros 
de anchura de calle. 
 Evita el porte retumbante de las cepas, por lo que permite el paso de 
maquinaria cuando las densidades de plantación son elevadas y los 
marcos pequeños.  
 Si las operaciones en verde se realizan correctamente, se ve mejorada la 
exposición de las hojas y de los racimos al sol. Esto favorece la 
maduración de la baya y la sanidad de la planta. 
 Al aumentar la altura de la vegetación disminuyen los daños producidos 
por las heladas.  
 La rotura de pámpanos producida por el viento es casi nula.  
 Podrían realizarse podas largas, que aumentarían la productividad, 
aunque en el caso de esta plantación es un factor que no se tiene en 
cuenta, ya que se desean obtener cosechas de calidad, no con 
producciones elevadas. 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IV: 
y puesta en riego de 213,69 ha         ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
en el T.M. de Lerma (Burgos)   DE PRODUCCIÓN  
 
Mario Pinto Plaza Página 7 
 
 Las viñas en espalderas son más productivas durante los primeros años 
de vida de éstas. 
 Permite la mecanización de la vendimia. 
 Permite la mecanización del deshojado. 
 Es un buen sistema para variedades con baja fertilidad en las yemas 
basales, ya que se permite realizar podas largas.  
 Desventajas: 
 El coste de implantación es mayor. 
 También es mayor el coste de mantenimiento. 
 La poda de formación es más costosa. 
 Aumenta los costes del cultivo si las producciones son bajas. 
 Las necesidades hídricas son mayores. 
 La poda manual es más costosa ya que hay que desprender los 
sarmientos de la espaldera. 
 La poda mecánica es más complicada.  
 Tiene operaciones adicionales al vaso, como la inserción de los 
pámpanos en los alambres y el movimiento de los alambres.  
 La exposición al sol es limitada y depende de la orientación dada a las 
filas.  
 Es más difícil realizar la vendimia manual por la falta de movilidad en la 
parcela. 
1.2.2. Formación y estructura del nogal 
En cuanto a la formación y estructura del nogal podemos diferenciar los distintos tipos: 
 Formación en vaso: 
 Variedades más adecuadas: todas las de fructificación apical. Es la poda 
tradicional de los nogales. 
 Densidad de plantación entre 80 y 180 árboles/ha. 
 Objetivos de la formación: formar un tronco de 1,2 a 1,6 metros de 
altura con tres ramas principales, que se insertan en el eje a unas 
distancias de unos 50 cm y formen entre sí unos 120º. Sobre las ramas 
principales se forman 4 o 5 pisos con bifurcaciones sucesivas a 80 
centímetros o 1 metro.  
 Formación en eje estructurado: 
 Variedades más adecuadas: variedades de fructificación con portes 
abiertos y variedades intermedias. 
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 Densidad de plantación entre 124 y 208 árboles/ha 
 Objetivos de formación: este sistema fue puesto a punto en California y 
pretende aprovechar lo más rápidamente posible el potencial 
productivo de las variedades que se someten  esta formación. El sistema 
facilita la poda y la renovación de las ramas fructíferas, disminuyendo 
los costes de esta operación.  
Para ello se forma un eje central lo más alto y vertical posible, en donde 
se insertan 6 o 7 ramas primarias que salen del tronco a unos 
espaciamientos de 40 a 50 centímetros, habiendo unos 120º entre ellas, 
es decir, formando una espiral alrededor del eje. Durante la formación 
se eliminan las ramas fructíferas para no interferir el objetivo de 
conseguir una sólida estructura. 
En lugar de una formación a todo viento, se puede buscar una 
estructura plana. En este caso, lo normal es que haya un piso o dos 
menos, por la dificultad que existe para la selección de las ramas bien 
situadas.  
 Formación en eje libre: 
 Variedades más adecuadas: variedades de fructificación lateral con muy 
rápida entrada en producción. 
 Densidad de plantación: similar a las del eje estructurado. 
 Objetivos de la formación: con este sistema se pretende acortar el 
periodo improductivo con referencia a la entrada en producción 
generado con la formación en eje estructurado y semiestructurado. 
En un sistema muy tecnificado e intensivo que solamente se puede 
aplicar si no existen limitaciones del medio ni de cultivo: riegos, 
fertilización, tratamientos fitosanitarios, etc. 
Se pretende conseguir un eje de gran altura en el que se insertan unas 
15-20 ramas primarias que progresivamente se van eliminando para 
finalmente quedar solamente 8 o 10, dispuestas en forma piramidal 
alrededor del eje central. No se eliminan las ramas fructíferas 
producidas durante la formación. 
 Formación en seto: 
 Variedades más adecuadas: las más adecuadas son las de fructificación 
lateral productivas, poco o medianamente vigorosas. 
 Densidad de plantación entre 312 – 475 árboles/ha. 
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 Objetivos de la formación: sistema ensayado por primera vez por la 
Universidad de Davis en California en 1974 y que hoy en día se sigue 
experimentando.  
Es un sistema de formación destinado a la obtención de grandes 
beneficios en las primeras etapas productivas de la plantación, 
permitiendo a su vez la mecanización total o parcial de la poda y total 
de la recolección, lo que repercute en unos menores costes de cultivo. 
Aunque todo ello reporta grandes ventajas, hay que considerar los 
aspectos negativos como son los grandes costes en el momento de la 
implantación y luego también en el cultivo, especialmente en lo 
referente a la recolección.  
Para ello se constituyen filas de árboles que en la madurez formarán un 
seto por tocarse un árbol con el inmediatamente situado a su lado. Para 
que esta formación sea viable, se deben considerar los siguientes 
aspectos: 
 Que la planta no sea muy vigorosa, para mantener un equilibrio 
con la producción. 
 Que las filas se dispongan para recibir el máximo de 
luminosidad, es decir, orientadas de norte a sur. 
 Que la distancia entre filas sea superior a la longitud de 
proyección de sombra realizada por la fila contigua, para un 
máximo aprovechamiento de la luz solar. En general, la distancia 
entre líneas debe ser igual a la altura prevista del seto.  
 Los rendimientos de estas plantaciones, que  como se ha dicho 
son muy altos en los primeros años, tienden a igualarse con el 
tiempo con plantaciones realizadas con otro tipo de formación. 
El sistema de formación elegido para las variedades de nogal, por las características 
anteriormente comentadas y tras comprobar el buen resultado de las variedades 
elegidas por el IRTA, es la formación en eje libre.  
1.2.3. Formación y estructura del almendro 
En cuanto a la formación del almendro la más recomendada es la formación en vaso, 
ésta puede ser de dos tipos: 
 Vaso de pisos: las necesidades de luz y ventilación de la especie hacen que la 
formación más adecuada para el almendro sea el sistema de vaso de pisos. La 
situación ideal para formar un vaso de pisos es que se facilite el desarrollo de 
tres ramas principales, con una separación entre ellas de 120º (horizontal). Las 
ramas deben formar con el tronco principal un ángulo de inserción de 45º 
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(vertical) y no deben salir del mismo punto. La situación ideal es que las 
inserciones de cada una de ellas con el tronco tenga una separación de unos 15 
centímetros. 
 Vaso helicoidal: es un sistema apropiado para aquellas variedades de almendro 
muy vigorosas, de porte erecto y con escasos brotes anticipados en la madera 
del año, así como para las de porte muy caedizo y ramificación no muy 
abundante, aunque el tratamiento de las prolongaciones será distinto. 
La formación elegida para las variedades de almendro de la finca es el vaso de piso, por 
su adaptabilidad y su formación adecuada para éstas. 
1.3. Sistemas de poda 
1.3.1. Sistema de poda de la viña 
El sistema de poda elegido para la viña es el sistema doble cordón Royat, apitonado. El 
sistema de poda se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 Poda de formación: 
En el año 1, el que se denomina al de la plantación, no se realiza ninguna poda ya que 
se plantan en abril. 
En el año 2, elegiremos uno vigoroso y con una dirección no muy inclinada, a ser 
posible el más cercano a la madera de dos años, el cual se podará a dos yemas francas. 
En el mismo año, en Julio se deja el pámpano más recto y vigoroso, eliminando todos 
los demás pámpanos, cortándole a la altura del alambre de formación 
aproximadamente y atándole al tutor.  
En el año 3, se elimina todos los sarmientos que hayan podido brotar, menos el que 
hemos atado al tutor. En Junio, aproximadamente, se eligen dos pámpanos que estén 
a la altura del alambre de formación y se doblan y atan, éstos serán los brazos. Se 
eliminan los demás brotes. 
En el año 4 y posteriores se realizara una poda de mantenimiento.  
 Determinación de la carga 
A continuación, se va a calcular la carga que va a soportar nuestra plantación, y lo 
haremos mediante la siguiente fórmula: 
𝑷𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 = 𝑪 ∗ 𝑻. 𝑫.∗ 𝑭 ∗ 𝑷𝒓𝒂𝒄𝒊𝒎𝒐 
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Para sustituir los calores en la formula debemos conocer sus parámetros, que se ven 
descritos a continuación: 
 Pplanta = Producción de la planta 
 C = Carga (nº yemas/cepa) 
 T.D. = tasa de desborre (se ha tomado el número de sarmientos/yema) 
 F = fertilidad (se ha  tomado el número de racimos/sarmiento) 
 Pracimo = peso medio del racimo 
Todos ellos son datos muy variables dependiendo de la zona de cultico, fertilidad del 
suelo, etc. 
Los kilos por cepa se estiman: 
𝟕𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈𝒉𝒂
𝟑𝟎𝟑𝟎 𝑪𝒆𝒑𝒂𝒔𝒉𝒂
= 𝟐, 𝟑𝟏
𝒌𝒈
𝒄𝒆𝒑𝒂
 
Con el peso medio del racimo, se determina el número de racimos que debe tener 
cada cepa: 
𝟐𝟑𝟏𝟎 𝒈𝑪𝒆𝒑𝒂
𝟐𝟒𝟎 𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊𝒎𝒐
= 𝟗, 𝟔𝟑
𝒓𝒂𝒄𝒊𝒎𝒐𝒔
𝒄𝒆𝒑𝒂
 
Con el número de racimos por cepa, se calcula el número de pámpanos que debe tener 
cada cepa: 
𝟗, 𝟔𝟑 𝒓𝒂𝒄𝒊𝒎𝒐𝒔𝑪𝒆𝒑𝒂
𝟏, 𝟓 𝒓𝒂𝒄𝒊𝒎𝒐𝒔𝒑á𝒎𝒑𝒂𝒏𝒐
= 𝟔, 𝟒𝟐
𝒑á𝒎𝒑𝒂𝒏𝒐𝒔
𝒄𝒆𝒑𝒂
 
Con el número de sarmientos por yema, se calcula finalmente el número de yemas que 
se debe dejar en la poda: 
𝟔, 𝟒𝟐 𝒑á𝒎𝒑𝒂𝒏𝒐𝒔𝑪𝒆𝒑𝒂
𝟎, 𝟔𝟗 𝒑á𝒎𝒑𝒂𝒏𝒐𝒔𝒚𝒆𝒎𝒂
= 𝟗, 𝟑𝟎
𝒚𝒆𝒎𝒂𝒔
𝒄𝒆𝒑𝒂
 
El número de yemas óptimo para la plantación en regadío es de 9 yemas por cepa, no 
obstante como ya se ha comentado al ser una zona de heladas tardías se dejarán 12 
yemas.  
 Poda de mantenimiento 
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La poda de mantenimiento es la que se efectúa todos los años, una vez formada la 
cepa, determinando la carga de producción. Se dejarán 12 yemas por cepa, se 
distribuirán en 6 pitones, de 2 yemas cada uno. Éstos a su vez se distribuirán a lo largo 
del doble cordón, quedando en cada cordón 3 pitones, la distancia entre pitones será 
aproximadamente de 20 cm.  
 Poda de rejuvenecimiento o regeneración 
Es posible que tras varios años de vida de la explotación sea necesario recurrir a una 
regeneración de algún brazo. Es caso de ser necesario esta sustitución habrá que dejar 
una espergura brotada cerca del brazo a sustituir para la formación del nuevo brazo. 
Cuando la espergura se desarrolle se eliminará el brazo realizando un corte limpio (con 
sierra si es muy grueso) y se procederá a hacer un tratamiento antifúngico para evitar 
enfermedades y evitar la entrada de humedad. Los criterios para realizar el corte son 
similares a los del corte del sarmiento considerando que este debe realizarse en 
madera vieja y que se dejará un tocón equivalente al grosor del brazo que se irá 
eliminando con el paso del tiempo.  
1.3.2. Sistema de poda del nogal 
 Poda de formación: 
 Poda del primer año: se rebaja la planta hasta unos 40 centímetros 
sobre el suelo. En el verano se seleccionará el brote que formará el 
futuro eje. Se deja un segundo brote bien situado, que se despuntará y 
se eliminan todos los demás. Para la correcta guía del eje, antes de la 
plantación se habrá puesto un tutor. 
 Poda en los años sucesivos: el eje ya no se corta en todo el periodo de 
formación. En invierno se eliminan sólo los brotes más altos junto al 
brote terminal, para favorecer su desarrollo, los más bajos del eje 
central (a menos de 75 centímetros del suelo), así como los laterales 
muy vigorosos, los que tengan una inserción muy vertical o aquellos que 
estén en zonas densamente concurridas. El resto se deja libre, sin 
ninguna intervención. Durante el segundo año se pueden pinzar los 
brotes adyacentes al brote terminal para favorecer el desarrollo del eje, 
pero en años sucesivos se suprimen, con lo que el desarrollo será 
mayor. 
 Poda de producción: 
 Se llevará a cabo cada dos años. Se basará en dos tipos de cortes, los 
despuntes o pinzamientos, es la poda de los brotes terminales del año 
en un 20-50% de su longitud, se suprimirá más brote cuanto menos 
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vigorosa sea la variedad y la planta y los aclareos, en los que se suprime 
completamente el brote. 
1.3.3. Sistema de poda del almendro 
 Poda de formación: 
 En el momento de la plantación, se eliminan totalmente los brotes 
existentes en los 80 centímetros inferiores. Entre 80 centímetros y el 
corte final, se rebajan los brotes dejándolos a dos yemas.  
 A finales de primavera (Junio) se elegirán los tres brotes que 
constituirán las ramas principales. Los brotes seleccionados tienen que 
estar repartidos uniformemente alrededor del tronco y formando entre 
sí un ángulo de 120º. 
 En el invierno de año 2, en cada una de las ramas principales se elegirá 
un brote que esté insertado en la rama principal con una relación de 45º 
y se dejará. El resto de los brotes se eliminarán. 
 En el año siguiente se elegirán las ramas para la formación del segundo 
piso en cada una de las ramas principales. Éstas formarán un ángulo de 
30º con la rama principal y se distribuirán a los dos lados de la rama 
principal. Estas dos ramas por cada brazo se elegirán las que estén 
orientadas hacia arriba y hacia el exterior. Una vez seleccionadas las 
ramas se corta la rama primaria a la altura del segundo piso y el resto de 
brotes del año. 
 Este proceso se continúa hasta el cuarto año que se cortarán los 
extremos de los 3 brazos principales ya que no interesa tener más 
altura. Hay que esperarse a recoger frutos hasta este año.  
 Poda de producción 
 Esta poda se llevará a cabo a partir del 4 año. 
 Se llevará a cabo durante todos los años. 
 Se eliminarán y renovarán el 20% de los ramilletes de mayo y se 
eliminarán los brotes indeseables del árbol que se hayan generado en 
ese año. 
1.4. Densidad de plantación 
La densidad de plantación es el número de árboles que entran en una hectárea de 
terreno. A la hora de hacer el diseño de la plantación una de las decisiones 
importantes que hay que tomar es la densidad de plantación, decisión que en 
ocasiones no es fácil, ya que de esta elección depende la producción de la plantación y, 
por supuesto, la viabilidad de la explotación. La densidad debe de ser adecuada, ya que 
si se opta por una densidad baja se pierde potencialidad productiva (ya que se pierde 
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terreno), y si se opta por una densidad elevada puede haber problemas de 
competencia entre los árboles, lo que hace que éstos produzcan menos. 
Para elegir una densidad de plantación adecuada deberá tenerse en cuenta los 
siguientes factores:  
 Vigor del portainjerto y de las variedades elegidas:  
 Variedad tempranillo con un vigor medio y el portainjerto 41 B con un 
vigor medio. 
 Variedades de nogal, las elegidas presentan un vigor medio, así como el 
vigor inducido por el portainjerto J.regia es bueno.  
 Variedades de almendro, vigor medio, y portainjerto, GF-677, muy 
vigorosos. 
 Sistema de formación:  
 Sistema de formación de la viña en espaldera. 
 Sistema de formación en nogal en eje libre. 
 Sistema de formación en almendro en vaso de piso. 
 Características del suelo: El suelo presenta una textura Franco-arenosa a Franca 
con una profundidad comprendida entre 0,8-1,5 metros. 
 Sistema de riego: Se utilizará un sistema de riego localizado o por goteo. 
Considerando todos estos factores, se ha optado por elegir las distintas densidades de 
plantación: 
 En la plantación vitícola la densidad será de 3030 plantas/ha. 
 En la plantación de nogal la densidad será de 286 plantas/ha 
 En la plantación de almendros la densidad será de 286 plantas/ha 
1.5. Marco de plantación 
El marco es la distancia a la que se colocan los árboles entre sí dentro de la plantación. 
Se define por la separación entre las filas, que marca la anchura de las calles, y la 
distancia entre los árboles dentro de la fila. 
La distancia entre las filas está condicionada principalmente por las necesidades de 
espacio para poder manejar la maquinaria y la separación de los árboles dentro de la 
fila va a estar condicionada por el sistema de poda, el vigor del árbol y la iluminación 
que se quiere conseguir. 
Los factores que van a determinar el marco de plantación son la densidad de 
plantación, el tamaño del árbol, el sistema de formación, la topografía del terreno y la 
iluminación solar. 
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El marco de plantación elegido es de 3 x 1,1 m para la plantación de viña, 7 x 5 m para 
la plantación de nogales, y 7 x 5 m para la plantación de almendros. Estos marcos 
permiten un buen aprovechamiento del terreno, una alta densidad de plantación y una 
mecanización adecuada. 
2. Sistema de riego y fertilización 
2.1. Riego 
El sistema de riego depende principalmente de las características del terreno, de la 
disponibilidad y calidad del agua, así como de sus necesidades de manejo y de su 
coste. 
Tras analizar las ventajas e inconvenientes de los sistemas de riego, se establece que el 
sistema de riego que mejor se adapta a las condiciones de las plantaciones es el riego 
localizado, el riego por goteo. La elección de este sistema se ha basado en la mayor 
eficiencia en el uso del agua, su mayor uniformidad, se puede incorporar fertilizantes 
en el riego y el coste de mano de obra se reduce drásticamente.  
2.2. Fertilización 
En cuanto a la fertilización se llevará a cabo fertirrigación, ya que se aportarán el agua 
y los fertilizantes de forma conjunto. Este sistema aporta los nutrientes de forma más 
precisa  y uniforme, consiguiendo así una optimización en la fertilización. 
No obstante, se llevará a cabo una enmienda orgánica de fondo al comienzo de la 
plantación, para principalmente elevar los contenidos de materia orgánica del suelo, 
ya que éstos son muy bajos. 
3. Sistema de mantenimiento del suelo  
El mantenimiento del suelo incluye todas las operaciones que se realizan en el suelo de 
la plantación frutal a lo largo del año con la finalidad de cubrir los siguientes objetivos: 
 Eliminar la vegetación espontánea, o al menos, mantenerla bajo control. 
 Evitar la formación de costra superficial y grietas en el terreno. 
 Mejorar la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, así como la 
permeabilidad del mismo. 
 Mantener y mejorar el nivel de materia orgánica y la fertilidad del terreno. 
 Facilitar la incorporación, movilidad y absorción de nutrientes, así como el 
desarrollo del sistema radicular. 
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 Posibilitar el acceso y circulación de maquinaria y elementos mecánicos en la 
plantación. 
 Evitar los problemas de escorrentía y erosión. 
Las posibles técnicas de mantenimiento del suelo, aplicables a la plantación, pueden 
ser de tres tipos, en función de la utilización o no de vegetación.  
En la plantación que se proyecta, el sistema de mantenimiento del suelo que se llevará 
a cabo será el método mixto con cubierta vegetal natural. Se utilizará el control 
químico en las líneas de la plantación y un mantenimiento de la cubierta vegetal 
espontánea en las calles. No obstante, en la época de primavera se realizará una labor 
del suelo para eliminar dicha cubierta vegetal, para reducir el efecto de las heladas. 
4. Sistema de protección 
El sistema de protección comprende las técnicas para proteger la plantación de la 
acción perjudicial del medio ecológico. La aplicación de alguna de estas técnicas de 
protección dependerá del riesgo que corre la explotación y del coste del sistema. 
Este sistema se divide en varios subsistemas según los factores sobre los que se actúa, 
como la protección contra el viento, el granizo y las heladas. 
El viento de la zona no es de gran importancia, ya que no se alcanzan velocidades muy 
altas, por lo tanto no tendría sentido implantar un cortaviento. 
Las granizadas no se producen cada año, y normalmente ocasionan daños parciales, 
por lo tanto no será necesario implantar un sistema antigranizo. 
En cuanto a las heladas, según el estudio climático realizado en el Anejo 1, hay riesgo 
de helada hasta bien entrado mayo, por lo que es uno de nuestros factores limitantes.  
Estudiando los diversos métodos de protección contra las heladas, y teniendo en 
cuenta que todos los métodos requieren una gran inversión, llegamos a la conclusión 
de implantar ventiladores en la parte baja de la finca, que es la que más riesgo de 
heladas tiene sobre todo de irradiación. No obstante, en el resto de la finca se 
contratará un seguro agrario contra las heladas y en años con heladas predecibles muy 
pronunciadas se contratará un helicóptero que haga la función de un ventilador.  
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5. Sistema de mecanización de actividades 
En este punto se hace referencia a la mecanización de las actividades que tienen 
mayor incidencia, la poda y la recolección. El resto de maquinaria necesaria se 
comentará en el anejo  proceso productivo. 
Para la poda de almendros y nogales será de forma manual por medio de tijeras de 
podar de altura y tijeras de podar eléctricas. La poda en la viña será de forma manual 
por medio de tijeras de podar eléctricas individuales. 
En cuanto a la recolección de la viña será por medio de vendimiadoras mecánicas con 
registradoras de peso y GPS incorporado, éstas vendimiaran las parcelas y depositaran 
las uvas en remolques que se transportarán a la bodega. Estas vendimiadoras nos 
darán como resultado un mapa de cada parcela con la variabilidad de la producción 
espacialmente, para posibles actuaciones. En el caso de los almendros y los nogales se 
recolectarán de forma mecánica por medio de un vibrador con paraguas con 
registrador de peso, éste lo depositará en un remolque el cual se transportará al punto 
de recolección. 
Se estima que la producción bruta por hectárea de las especies elegidas para la 
plantación será la siguiente: 
Tabla 3. Estimación de la temporalidad de la producción bruta de las especies de la plantación 
 Almendro Nogal Vid 
Año Producción (kg/árbol) 
Producción 
(kg/ha) 
Producción 
(kg/árbol) 
Producción 
(kg/ha) 
Producción 
(kg/Ha) 
1 0,0 0 0 0 0 
2 0,0 0 0 0 0 
3 3,5 1000 2,8 801 2310 
4 7,0 2000 6 1716 5225 
5 10,5 3000 10 2860 7000 
6 14,0 4000 14 4004  
7 17,5 5000 17 4862  
8 21,0 6000 20 5720  
9 24,5 7000 23 6578  
10 28,0 8000 26 7436  
11 31,5 9000 29 8294  
12 35,0 10000 32 9152  
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Anejo 5. Dimensionamiento 
de la explotación 
En este apartado se fijarán las dimensiones de la explotación y las superficies 
dedicadas a cada cultivo. 
La dimensión total de la plantación viene impuesta por las superficies de las parcelas 
dentro de la finca, no obstante hay que asignar una superficie a cada especie y a cada 
variedad que se quiere implantar. Una vez obtenidas todas las superficies de la 
plantación se podrá dimensionar los demás componentes para satisfacer las 
necesidades derivadas de los cultivos y de la tecnología de producción aplicada. 
Tendremos varios factores a la hora del dimensionamiento. El primer factor a tener en 
cuenta es el orden de preferencia establecido para especies y variedades en el Anejo 3. 
A continuación, tendremos en cuenta las restricciones de los condicionantes internos y 
externos como la disponibilidad de mano de obra. También se tendrá en cuenta la 
propia tecnología de producción que nos permitirá unos rendimientos en las 
actividades del proceso productivo. Finalmente se tendrán muy en cuenta los 
condicionantes y objetivos del promotor. 
1. Dimensionamiento de la explotación 
1.1. Superficies de plantación 
La finca consta de 262,39 ha de las cuales, se podrán cultivar 232,65 ha en la campaña 
2017-2018, incluyendo caminos, ya que habrá un proceso de reconversión de la finca y 
se eliminará parte de la superficie arbustiva y arbórea. El resto de superficie se 
encuentra dividida entre terreno forestal, pastos arbolados, pastos arbustivos y 
superficie improductiva.  
1.1.1. Elección de la superficie según la importancia obtenida de cada 
especie y variedad  
Se ha repartido la superficie total, mediante la elección del orden de las especies del 
anejo 3, otorgando mayor superficie a la primera especie que a la segunda y así 
sucesivamente. Cabe destacar que la vid obtuvo la mayor puntuación, pero por ser una 
Denominación de origen pequeña y con el objetivo de no perjudicar al mercado se 
asignará una superficie menor, pasando esta especie a ocupar la 3ª plaza en 
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importancia. No obstante, se ha tenido en cuenta el tamaño de las parcelas, para que 
se cree una uniformidad de los cultivos aceptable.  
Tabla 1. Elección de superficies por especies 
Nº de orden Especie % Superficie estimada (ha) 
1 Almendro 45 104,68 
2 Nogal 35 81,43 
3 Vid 20 46,53 
Una vez establecida la superficie de cada especie a implantar, se efectuará el reparto 
en función de la puntuación que ha obtenido cada variedad en el anejo 3. 
En cuanto a la superficie de vid, como ya se indicó en el anejo 3, únicamente se 
implantará la variedad Tempranillo, clon VN-01. 
Tabla 2. Determinación de superficies por variedades de almendro 
Nº de orden Especie % Superficie adjudicada (ha) 
1 Penta 44 46,06 
2 Tardona 37 38,73 
3 Mardía 19 19,89 
 
Tabla 3. Determinación de superficies por variedades de nogal 
Nº de orden Especie % Superficie adjudicada (ha) 
1 Chandler 40 32,57 
2 Fernor 40 32,57 
3 Howard 20 16,29 
1.1.2. Elección de las superficies mediante los días necesarios para la 
recolección 
Para calcular los días de la recolección para cada especie y cada variedad tendremos 
en cuenta la superficie anteriormente estimada. Para la estimación  de los días de 
recolección, se tendrá en cuenta que la recolección del viñedo será por medio de 1 
vendimiadora mecánica con un rendimiento medio de 0,8 ha/máquina y hora, para la 
recolección del almendro y del nogal se llevará a cabo con vibradores y paraguas con 
un rendimiento de 60 árboles/hora, se dispondrá de 4 vibradores con paraguas. 
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Tabla 4. Estimación de los días de recolección de la viña 
Variedades 
Rendimiento 
recolección 
(ha/hora) 
Superficie 
estimada (ha) 
Días de 
recolección 
Tempranillo 0,8 46,53 7,3 
Como se puede observar en la tabla 4, la estimación de días de recolección con una 
vendimiadora mecánica es de 7 días y medio, considerando una jornada de 8 horas. 
Tabla 5. Estimación de los días de recolección del almendro 
Variedades 
Densidad de 
plantación 
(árboles/ha) 
Rendimiento 
recolección 
(árboles/hora) 
Superficie 
estimada (ha) 
Días de 
recolección 
Penta  285 240 46,06 6,84 
Tardona 285 240 38,73 5,75 
Mardía 285 240 19,89 3 
Se necesitan unos 16 días para la cosecha de almendras en pleno rendimiento. Se 
distribuyen en 7 días para la variedad Penta, 6 para la variedad Tardona y 3 para la 
variedad Mardía. 
 
Tabla 6. Estimación de los días de recolección del nogal 
Variedades 
Densidad de 
plantación 
(árboles/ha) 
Rendimiento 
recolección 
(árboles/hora) 
Superficie 
estimada (ha) 
Días de 
recolección 
Chandler 285 240 32,57 4,8 
Fernor 285 240 32,57 4,8 
Howard 285 240 16,29 2,4 
Se necesitan unos 12 días y medio para la cosecha de nueces en pleno rendimiento. 
Estos días se distribuyen en 5 días para la variedad Chandler, 5 para la variedad Fernor 
y 2 y medio para la variedad Howard. 
Una vez calculados los días necesarios para la recolección de cada variedad se elabora 
un calendario de la maduración de las distintas variedades con los días de recolección 
que se estiman para cada variedad, para comprobar que se puede llevar a cabo y que 
la superficie asignada es la óptima, de no ser así habría que realizar cambios en las 
superficies. 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO V: 
y puesta en riego de 213,69 ha         DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO 
en el T.M. de Lerma (Burgos)  DE LA EXPLOTACIÓN  
 
Mario Pinto Plaza Página 7 
 
 
Figura 1. Calendario de la maduración y recolección de las variedades elegidas 
Como se puede observar en la figura 1, el periodo de maduración y el de recolección 
coinciden, pudiendo hacer una recolección escalonada, aprovechando las mismas 
máquinas para almendro y nogal. En el caso de la Vid, la recolección no afecta a las 
otras dos especies ya que se realiza con máquinas distintas.  
2. Diseño de la explotación 
A la hora de realizar el diseño se deben tener en cuenta los diferentes condicionantes 
internos y externos, además de la compatibilidad con la tecnología de producción que 
se utilizará. 
Uno de los condicionantes internos más relevante son las heladas tardías, por lo que se 
implantarán unos ventiladores antiheladas en la parte inferior de la finca, ya que ésta 
es la zona más susceptible a heladas. En la disposición de las distintas variedades se 
tiene que tener en cuenta este factor, basándonos en la figura 2. 
 
Figura 2. Fecha del desborre y floración de las variedades 
En el diseño de la explotación se buscará la homogeneidad en la longitud de las filas de 
la plantación con el objetivo de facilitar las labores de cultivo. Se intentará orientar las 
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filas en dirección Norte-Sur, para conseguir la mayor intercepción de la luz por parte 
del cultivo, no obstante en las zonas de elevada pendiente se intentará realizar la 
plantación sobre las curvas de nivel mejorando así la distribución del riego. 
Se intentará que las variedades de cada especie estén agrupadas, para facilitar las 
labores de cultivo y especial atención a la recolección. 
Al realizar el diseño se debe tener en cuenta la distribución de las tuberías de riego y la 
homogeneidad de los sectores. Las filas no podrán presentar una longitud mayor a 200 
metros, con la finalidad de conseguir un riego eficiente. El trazado de las tuberías 
primarias y secundarias será por los caminos, ya que supone ventajas muy notables, 
porque si existiera algún problema es estas tuberías no será necesario arrancar el 
cultivo. 
La red de caminos que atraviesen las parcelas tendrán una anchura de 10 metros 
mínima, y los cabeceros, es decir la distancia entre los últimos árboles de la fila y el 
camino o siguiente parcela, de 7 metros,  ya que permitirán las maniobras de la 
maquinaria agrícola que se utilizará durante el proceso productivo y mejoran el acceso 
a las parcelas.  
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2.1. Alternativas de diseño 
Se han realizado diferentes bocetos para poder elegir el diseño más adecuado. 
Como se puede observar en la figura 3, la distribución de las parcelas es irregular, 
marcada por los caminos existentes en la finca, por lo que se generan parcelas 
desiguales y difíciles de trabajar. Por este motivo, se decide organizar la finca de una 
forma más lineal, más fácil de trabajar y aprovechando más el espacio. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Alternativa 1 de la distribución de las parcelas 
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Figura 4. Alternativa 2 de la distribución de las parcelas 
 
Figura 5. Alternativa 3 de la distribución de las parcelas 
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Por lo comentado anteriormente, se decide realizar una distribución lineal de las 
parcelas, en la medida de lo posible. La distribución de las parcelas, en la figura 4, 
presentan una dirección Noreste-Suroeste, con dos caminos longitudinales con una 
anchura de 6 metros y 8 caminos transversales con una anchura de 6 metros. Se ha 
dispuesto de tal manera para que del camino al primer árbol exista una distancia de 8 
metros como cabeceros. En cambio en la figura 5, se presenta una distribución con 
dirección de las filas Noroeste-Sureste, con tres caminos longitudinales con una 
anchura de 6 metros y cuatro caminos transversales con la misma anchura. La 
distancia desde el camino hasta el primer árbol es de 8 metros.  
En estas alternativas, observamos una mejora en la distribución de la superficie y una 
regularidad en las parcelas. No obstante, vemos como la superficie dedicada a caminos 
y a cabeceros es muy alta. La alternativa 2 con una dirección de las filas Noreste-
Suroeste, presenta una mejor captación de luz. 
Por lo comentado anteriormente, se decide realizar otras dos alternativas con caminos 
de 10 metros que puedan servir también como cabeceros y con cabeceros en las zonas 
donde no exista camino de 7 metros, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento 
de la superficie. En estas alternativas se ha dispuesto las filas con dirección Noreste-
Suroeste por su mayor captación de luz.  
 
Figura 6. Alternativa 4 de la distribución de las parcelas 
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Figura 7. Alternativa 5 de la distribución de las parcelas 
En las figuras 6 y 7, se muestra la distribución de las parcelas elegida, no obstante en 
estas alternativas varían la disposición de las variedades en las parcelas. En la 
alternativa 4, la disposición de las variedades de nogal se sitúan en las partes más bajas 
de la finca, es decir en la parte derecha de la imagen y las de almendro en la parte 
central de la finca. La situación de la vid en ambas alternativas es en la parte más alta 
de la finca, proporcionando así mayor seguridad ante las heladas tardías primaverales. 
En la alternativa 5, la disposición de las variedades de almendro y nogal se cambian 
respecto a la alternativa 4. 
La alternativa que creo que es la más correcta y la cual se va a proyectar, es la 
alternativa 4, ya que en la parte baja de la finca, o en la parte de la derecha de la figura 
6, se implantarán unos ventiladores antiheladas, y siendo el nogal la especie más 
sensible a éstas se ha decidido implantarla en esa zona. Los caminos serán de 10 
metros, de los cuales 4 serán de zahorra, y los cabeceros de 7 metros. El primer 
camino longitudinal posee 12 metros cuando se sitúa en la zona vitícola y 13 metros 
cuando está en la zona de almendros y nogales. El camino de la parcela 1 posee 8 
metros, ya que se considera que son suficientes para esa parcela. 
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Tabla 7. Distribución final de la finca 
Superficie total de la finca: 262,39 ha 
Superficie arbustiva, 
arbórea e improductiva: 
29,74 ha 
Superficie útil: 232,65 ha 
 Superficie plantada : 213,69 ha 
Caminos y cabeceros: 
18,96 ha 
 
Tabla 8. Distribución final de la superficie plantada 
Superficie plantada: 213,69 ha 
Vid Tempranillo 43,01 ha 43,01 ha 
Nogal 
Chandler 30 ha 
75,06 ha Fernor 30,29 ha 
Howard 14,77 ha 
Almendro 
Mardía 17,72 ha 
95,62 ha Tardona 35,82 ha 
Penta 42,08  ha 
La distribución de la superficie de la finca en la alternativa proyectada será la que se 
muestra en las tablas 7 y 8. 
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Anejo 6. Plantación 
1. Plantación 
En este apartado se definirán y detallará las actividades que se deben llevar a cabo 
para realizar la plantación. 
1.1. Preparación del terreno 
La preparación del terreno se deberá realizar entre septiembre y octubre. A 
continuación se explican las actividades que son necesarias para adecuar el terreno. 
1.1.1. Subsolado 
Se realizará una labor profunda con un subsolador en toda la finca, con el objetivo de 
mullir el suelo correctamente y romper los caminos existentes en la finca, con el 
objetivo de construir los nuevos representados en los planos 4.1 y 4.2. Esta operación 
se realizará de manera cruzada a la dirección prevista de la plantación. Para la 
realización de esta operación se necesitarán tres tractores de al menos 100 CV y tres 
subsoladores de 3 rejas, esta operación se contratará a una empresa de servicios. El 
rendimiento de esta actividad es de 3 h/ha por tractor + subsolador. 
1.1.2. Construcción de caminos de la finca 
Se construirán los caminos detallados en los planos 4.1. y  4.2, de 4 metros de anchura 
con zahorra artificial. Para la realización de esta operación se estiman 10 días, se 
contratará a una empresa externa.  
1.1.3. Enmienda orgánica 
Como los niveles de materia orgánica de la finca en general están por debajo de lo 
recomendado se llevará a cabo una enmienda orgánica a base de estiércol de oveja. 
Los niveles de materia orgánica de la finca se encuentran en promedio al 0,9%, por lo 
que se aportará la cantidad máxima según la directiva 91/676/CEE relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados 
en la agricultura. Según esta normativa, la cantidad total de estiércol ganadero 
extendido en la explotación, no podrá exceder de 170 kg de nitrógeno anuales por 
hectárea de superficie agrícola empleada. 
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Como he dicho anteriormente, el estiércol a emplear es de oveja con una 
concentración de Nitrógeno de 8,3 ‰, por lo que podremos aportar 21 t/ha de 
estiércol de Oveja.  
Para la realización de esta operación se necesitarán tres tractores de 100 CV, tres 
esparcidores de estiércol y tres rejas, esta operación se contratará a una empresa de 
servicios. El tiempo de operación de esta actividad es de 1 h/ha. 
Con esta enmienda orgánica se subirá levemente el contenido de materia orgánica de 
la finca. Esta enmienda también elevará levemente los contenidos de fósforo de la 
finca, ya que éstos están en niveles muy bajos. No obstante, se ha decidido no realizar 
un abonado de  fondo de fósforo, ya que se instalará un sistema de fertirrigación y las 
posibles carencias se cubrirán mediante este sistema. 
1.1.4. Pase de cultivador 
Se realizará una la labor superficial con un cultivador, esta labor se realiza con la 
finalidad de homogenizar la parte superior del suelo. Esta operación se realizará en dos 
pases, un primer pase que se realizará cruzado y otro en la dirección de las líneas de 
plantación, éste último se realizara con un cultivador con rodillo para aplanar. Para la 
realización será necesaria la utilización de tres tractores de 100 CV y tres cultivadores, 
esta operación se contratará a una empresa de servicios. Para la realización de esta 
actividad se estima un rendimiento de 1 h/ha para el grupo tractor + cultivador. 
1.2. Replanteo de parcelas 
En la finca se deberán marcar: las parcelas, los caminos, los trazados de las 
alineaciones, la colocación de las variedades polinizadoras, etc., para poder realizar 
este marcado se utilizarán Sprays fluorescentes para obras y cañas, para resaltar los 
puntos más importantes. Esta distribución se representa en los Planos 4. 
Para esta operación se necesitaran tres especialistas y seis peones, que tienen un 
rendimiento de 1 h/ha por grupo de especialista y dos peones. Esta operación se 
contratará a una empresa de servicios. 
1.3. Recepción y preparación de la planta. 
Esta operación se puede llevar a cabo en todo el periodo de reposo vegetativo, no 
obstante en nuestro caso se realizará en abril por las heladas. Todas las plantas serán 
certificadas y a raíz desnuda. Al ser certificadas tendremos garantías de autenticidad 
varietal y libre de virus. 
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Cuando lleguen a la explotación se deberá controlar que sean de la calidad exigida y así 
poder hacer devoluciones en el caso que estén dañadas. Para la realización de esta 
operación se ha estimado una duración de 2 días. Tras la recepción de las plantas, se 
realizará la plantación. El número de plantas necesarias viene representado en la tabla 
1. 
Tabla 1. Número de plantas por variedades 
Variedad Plantas 
Tempranillo 130333 
Penta 12023 
Mardía 5063 
Tardona 10234 
Chandler 7885 
Howard 7962 
Fernor 3883 
Fernette (Polinizador) 1023 
Rde. Montignac (Polinizador) 692 
1.4. Plantación 
La realización de esta actividad tendrá lugar en el mes de abril. Para ella se necesitaran 
cuatro tractores de 100 CV y cuatro plantadoras con GPS, además se necesitarán ocho 
peones. Uno de los peones irá sentado sobre la máquina plantadora para colocando 
las plantas en el hoyo de plantación que hace la máquina y dos rejas traseras de la 
máquina irán enterrando las raíces y el otro operario comprobará la colocación de las 
plantas. El rendimiento de esta operación es de 4 h/ha, por grupo de 
tractor+plantadora+2 operarios. 
1.5. Instalación del riego 
Para la instalación del riego diferenciaremos la instalación de las tuberías principales y 
terciarias, y la colocación de las laterales portagoteros. Para las primeras el 
rendimiento será de 3 h/ha por grupo de 2 máquinas retroexcavadoras y 2 operarios, 
contando para ello seis máquinas retroexcavadoras y seis operarios. La instalación del 
riego superficial se realizará en el mismo momento de la plantación, a excepción de la 
plantación de vid en la que primero se implementará el sistema de empalizado. 
1.6. Instalación del sistema antiheladas 
Para la instalación del sistema antiheladas se contratará a la misma empresa 
suministradora de éstos. El tiempo de operación es de 1 día por ventilador. 
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1.7. Instalación del sistema de empalizado 
Para la instalación del sistema de empalizado en la viña se necesitaran tres tractores 
de 100 CV, con tres máquinas asociadas de clavar postes, tres máquinas de extender 
alambre y 6 peones, esta operación se contratará a una empresa de servicios.  El 
rendimiento de esta operación es de 10 h/ha, por grupo de tractor+ clava postes + 
extender alambres + 2 peones.  
1.8. Actividades posteriores a la plantación 
Las actividades aquí presentadas se realizarán después del proceso de plantación: 
 Riego de plantación: Se realizará un riego después de la plantación de 40 m3/ha 
con la finalidad de que los árboles se asienten. 
 Colocación de protectores y tutores: Se instalarán los protectores de polietileno 
con la finalidad de la protección de las plantas, así como un sistema de 
tutorado variando de tamaño y diámetro si estamos en viña o en nogales y 
almendros. El rendimiento de esta operación es de 250 protectores/h y 
operario y de 250 tutores/h y operario. 
En la plantación se implementará un tutor a cada planta. Para esta operación se 
necesitará 20 operarios.  
2. Satisfacción de las necesidades 
Tabla 2. Calendario de las operaciones de la plantación 
Nº Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL 
Nº Días Fecha inicial Fecha final 
1 Subsolado 29 03/09/2018 11/10/2018 h 3 232,65 
2 Replanteo 10 13/10/2018 23/10/2018 h 1 232,65 
3 Instalación del riego-caminos agrícolas 29 24/10/2018 11/01/2019 h 3 232,65 
4 Enmienda orgánica 9 12/01/2019 24/01/2019 h 1 213,69 
5 Pase de cultivador 9 07/02/2019 19/02/2019 h 1 213,69 
6 Pase de cultivador 9 20/02/2019 02/03/2019 h 1 213,69 
7 Instalación de los ventiladores 7 20/04/2019 27/04/2019 días  7 
8 Recepción de plantas 2 21/03/2019 22/03/2019 día   2 
9 Plantación y riego superficial 35 25/03/2019 26/04/2019 h 4 213,69 
10 Instalación del sistema de empalizado 18 01/04/2019 25/04/2019 h 10 43,01 
11 Riego de plantación 4 26/04/2019 30/04/2019 m3 40 8547,6 
12 Colocación de tutores 4,5 01/05/2019 07/05/2019 unidades   179100 
13 Colocación de protectores 4,5 07/05/2019 13/05/2019 unidades   179100 
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Tabla 3. Cuantificación de las necesidades de la plantación 
Nº Actividad 
Cuantificación de las necesidades 
Identificación 
Cantidad unitaria Total Grupo (horas) 
Total 
(horas) Nombre Nº unidades/Grupo 
Nº 
Grupos 
1 Subsolado 
Tractor 100CV 1 
3 3 h/ha 232,7 698 Subsolador 1 
Tractorista 1 
2 Replanteo 
Especialista 1 
3 1 h/ha 77,6 232,7 
Peón 2 
3 Instalación del riego y caminos agrícolas 
Retroexcavadora 2 
3 3 h/ha 232,7 698 Especialista 2 
Peón 2 
4 Enmienda orgánica 
Tractor 100CV 1 
3 1 h/ha 71,3 214 
Esparcidor 1 
Rejas 1 
Tractorista 1 
5 Pase de cultivador 
Tractor 100CV 1 
3 1 h/ha 71,3 214 Cultivador 1 
Tractorista 1 
6 Pase de cultivador 
Tractor 100CV 1 
3 1 h/ha 71,3 214 Cultivador 1 
Tractorista 1 
7 Recepción de plantas Especialista 1 1     16 
8 Plantación y riego superficial 
Tractor 100CV 1 
4 4 h/ha 214 855 
Plantadora 1 
Tractorista 1 
Peón 2 
9 Instalación del sistema de empalizada 
Tractor 100CV 1 
3 10 h/ha 143,4 430 
Clavapostes 1 
Extendealambres 1 
Peón 2 
Tractorista 1 
10 Riego de plantación Especialista 1 1     8 
11 Colocación de tutores Peón 5 4 250 tutores/h*peón 179 716,5 
12 Colocación de protectores Peón 5 4 
250 
tutores/h*peón 179 716,5 
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Tabla 4. Resumen de las necesidades de la plantación 
Mano de obra Cantidad necesaria (horas) 
Especialista 1653 
Tractorista 2625 
Peón 11596 
Maquinaria Cantidad necesaria (horas) 
Tractor 100 CV 2625 
Subsolador 698 
Retroexcavadora 698 
Esparcidor 214 
Rejas 214 
Cultivador 428 
Plantadora 855 
Clavapostes 430 
Extiendealambres 430 
Materias Primas Cantidad necesaria   
Estiércol de oveja 4376,4 T 
Postes cabeceros  1758 ud 
Postes intermedios 21722 ud 
Alambre 2,2 mm  847800 m – 1228 bobinas 
Alambre 2,4 mm 169590 m -242 bobinas 
Anclajes de acero  1758 ud 
Griples medios  1758 ud 
Plantas 179100 ud 
Sprays fluorescentes 1000 ud 
Cañas de marcaje 1200 ud 
Tutores para vid  130333 ud 
Tutores para árboles  48767 ud 
Protectores 179100 ud 
Torres ventiladores 7 ud 
Hay que resaltar, que todas las labores serán contratadas exceptuando la colocación 
de los tutores y protectores.  
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Anejo 7. Proceso 
productivo. 
En este anejo se planifica y cuantifica el proceso productivo de la plantación. Esta 
planificación se realizará para las diferentes fases o periodos productivos más 
representativos, que son: 
 Periodo improductivo: comprende desde que se implanta el cultivo hasta el año 
que se recolectan los primeros frutos. 
 Periodo de entrada en producción: empieza con la primera cosecha y termina 
cuando finaliza la formación de las plantas y la plantación alcanza la plena 
producción. 
 Periodo de plena producción: engloba los años en los que la plantación se 
mantiene estable en plena producción según su potencial productivo. 
Tabla 1. Duración de las fases de la explotación 
Fases de la 
explotación 
Variedad de Vid 
(años) 
Variedades de 
Nogal (años) 
Variedades de 
Almendro (años) 
Periodo 
improductivo 1-2 1-2 1-2 
Periodo de entrada 
en producción 3-5 3-12 3-12 
Periodo de plena 
producción 5 y siguientes 12 y siguientes 12 y siguientes 
1. Formación y Poda 
1.1. Poda de la vid 
El sistema elegido para la poda de la vid es el sistema doble cordón Royat. Se pueden 
diferenciar 3 tipos de poda: 
 Poda de formación: consiste en formar la estructura de la vid. Se llevará a cabo 
de la siguiente forma: 
o En el año 1, el que se denomina al de la plantación, no se realiza 
ninguna poda ya que se plantan en abril. 
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o En el año 2, elegiremos un sarmiento vigoroso y con una dirección no 
muy inclinada, a ser posible el más cercano a la madera de dos años, el 
cual se podará a dos yemas francas. En el mismo año, en Julio se deja el 
pámpano más recto y vigoroso, eliminando todos los demás pámpanos, 
cortándole a la altura del alambre de formación 70 cm y atándole al 
tutor.  
o En el año 3, se elimina todos los sarmientos que hayan podido brotar, 
menos el que hemos atado al tutor. En Junio, aproximadamente, se 
eligen dos pámpanos que estén a la altura del alambre de formación y 
se doblan y atan, éstos serán los brazos. Se eliminan los demás brotes. 
o En el año 4 y posteriores se realizara una poda de mantenimiento. 
 Poda de mantenimiento: es la que se efectúa todos los años, una vez formada 
la cepa. Como se comentó en el anejo 4, la carga de producción será de 12 
yemas. 
o Se realizará en el periodo de reposo invernal y se llevará acabo dejando 
12 yemas distribuidas en 6 pitones con 2 yemas cada uno. Éstos se 
distribuirán a lo largo del doble cordón quedando una distancia entre 
pitones de 20 cm. 
 Poda de rejuvenecimiento: es la que se efectúa cuando los brazos están 
agotados. Será llevada a cabo de la siguiente forma: 
o En el periodo estival se dejará un pámpano cercano al brazo que se va a 
sustituir. En el invierno, en la poda, se eliminará el brazo que se quiere 
remplazar y se le aplicará una masilla antifúngica, el sarmiento dejado 
anteriormente será el nuevo brazo.  
1.2. Poda del almendro 
El sistema elegido para la poda del almendro es el vaso. Se pueden diferenciar 2 tipos 
de poda: 
 Poda de formación: consiste en formar la estructura del almendro. 
o En el año 1, a finales de primavera, se eliminarán totalmente los brotes 
existentes en los 80 centímetros inferiores, y se elegirán los tres brotes 
que constituirán las ramas principales. Los brotes seleccionados tienen 
que estar repartidos uniformemente alrededor del tronco y formando 
entre sí un ángulo de 120º. 
o En el año 2, en el periodo de reposo vegetativo, en cada una de las 
ramas principales se elegirá un brote que esté insertado en la rama 
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principal con una relación de 45º y se dejará. El resto de los brotes se 
eliminarán. 
 En el año 3, en el periodo de reposo vegetativo, se elegirán las ramas 
para la formación del segundo piso en cada una de las ramas 
principales. Éstas formarán un ángulo de 30º con la rama principal y se 
distribuirán a los dos lados de la rama principal. Estas dos ramas por 
cada brazo se elegirán las que estén orientadas hacia arriba y hacia el 
exterior. Una vez seleccionadas las ramas se corta la rama primaria a la 
altura del segundo piso y el resto de brotes del año. 
o En el año 4, en el periodo de reposo vegetativo, se cortarán los 
extremos de los 3 brazos principales ya que no interesa tener más 
altura. 
 Poda de producción: es la que se realiza todos los años, una vez formado el 
árbol. 
o Se eliminarán y renovarán el 20% de los ramilletes de mayo y se 
eliminarán los brotes indeseables del árbol que se hayan generado en 
ese año. 
1.3. Poda del nogal 
El sistema elegido para la poda del nogal es la formación en eje libre. En el cual se 
pueden diferenciar 2 tipos de poda: 
 Poda de formación: consiste en formar la estructura del nogal. 
o En el año 1, se rebaja la planta hasta unos 40 centímetros sobre el 
suelo. En el verano se seleccionará el brote que formará el futuro eje. Se 
deja un segundo brote bien situado, que se despuntará y se eliminan 
todos los demás. Para la correcta guía del eje, antes de la plantación se 
habrá puesto un tutor. 
o En los años sucesivos, el eje ya no se corta en todo el periodo de 
formación. En invierno se eliminan sólo los brotes más altos junto al 
brote terminal, para favorecer su desarrollo, los más bajos del eje 
central (a menos de 75 centímetros del suelo), así como los laterales 
muy vigorosos, los que tengan una inserción muy vertical o aquellos que 
estén en zonas densamente concurridas. El resto se deja libre, sin 
ninguna intervención. Durante el segundo año se pueden pinzar los 
brotes adyacentes al brote terminal para favorecer el desarrollo del eje, 
pero en años sucesivos se suprimen, con lo que el desarrollo será 
mayor. 
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 Poda de producción: es la que se realiza cada dos años, una vez formado el 
árbol. 
o Se eliminarán los brotes terminales del año en un 20-50% de su 
longitud. 
1.4. Equipos de poda 
Los equipos de poda con el que se realizarán las acciones de ésta, serán distintos para 
la vid y para nogales y almendros. Para los nogales y almendros se utilizarán tijeras de 
una mano de altura con un depósito de gasolina. Los equipos de poda para la vid serán 
tijeras eléctricas individuales. No obstante para las zonas bajas de los almendros y 
nogales se utilizarán las tijeras eléctricas. En el caso de la vid se utilizará una 
prepodadora para facilitar la operación de la poda.  
Para la plantación proyectada se necesitarán 20 máquinas entre los dos tipos, en 
donde 6 serán tijeras de mano de altura y 14 serán tijeras eléctricas. El rendimiento de 
esta operación se estima en 30 horas/ha y el número de operarios en 20. Se 
dispondrán en grupos de 5 personas.  La máquina prepodadora tiene un rendimiento 
de 1.5 horas/ha y será necesaria solo una máquina con un tractor.  
Todos los restos de poda se trituraran a excepción de las zonas en la que se observe 
enfermedad que se quemaran, esta operación se realizará con una trituradoras y un 
cepillos barredores que inserta los restos de poda dentro de la calle. El rendimiento 
estimado es de 1.5 h/ha. 
2. Operaciones en verde 
 
En este apartado se incluyen las operaciones de poda en verde, guiado de la 
vegetación, despuntado y deshojado de la vid, puesto que es el único de los cultivos de 
la plantación que necesita unas operaciones en verde. 
2.1. Poda en verde 
Se denomina espergurado o poda en verde a la supresión, en estado herbáceo, de los 
brotes que nacen en la madera vieja de la cepa, respetando algunos que podrían 
servirnos como sustitución, dejando únicamente los pámpanos que van a producir la 
carga. Se realiza cuando los pámpanos tienen uno 15-20 cm de longitud y nos 
encontramos fuera del periodo de riesgo de heladas primaverales. 
La poda en verde tiene los siguientes objetivos: 
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 Durante el periodo de formación de las plantas: 
 Acelerar la formación de la estructura de la planta. 
 Evitar competencias innecesarias entre muchos pámpanos para 
favorecer el crecimiento de los pámpanos que quedan. 
 Evitar heridas con la poda invernal 
 Durante la fase de producción: 
 Regular la carga: eliminación de chupones en tronco y brazos, 
formaciones dobles y pámpanos infértiles. 
 Crear un buen microclima en la zona de racimos 
 Distribuir adecuadamente la producción, eliminando los pámpanos mal 
situados y evitar zonas de aglomeración de pámpanos y otras desnudas 
de vegetación. 
La realización puede ser manual, pero sin tijeras, mecánica, con intercepas de 
latiguillo, cepillos giratorios, etc., o química con herbicidas de contacto dirigidos al 
tronco por su efecto desecante. 
En nuestro caso, la poda en verde se realizará de forma manual, se realizará antes de la 
floración. El rendimiento de esta operación es de 16 h/ha y el número de operarios 
que se empleará será de 20. 
2.2. Guiado de la vegetación 
Se basa en la dirección del crecimiento de los pámpanos para que el sistema adopte la 
forma o diseño predeterminado. Dado el uso tan común de la espaldera se 
sobreentiendo que es introducir los pámpanos entre los alambres de conducción de la 
vegetación. 
El guiado de la vegetación tiene los siguientes objetivos: 
 Durante la etapa de formación 
 Elegir y asegurar mediante atados los pámpanos que van a conformar la 
estructura de la cepa. 
 Durante la fase de producción: 
 Favorecer una buena iluminación de las hojas adultas 
 Favorecer el pase de maquinaria 
 Mejorar la eficiencia de los productos fitosanitarios 
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 Mejorar la iluminación y la ventilación. Es importante que los pámpanos 
se guíen en los sistemas verticales lo más verticales posibles, ya que la 
pérdida de verticalidad favorece el amontonamiento de los racimos de 
los diferentes pámpanos.  
Se realizará cuando los pámpanos alcancen la primera altura de los alambres de 
vegetación, con aproximadamente unos 30-40 cm de longitud. En zonas con viento 
fuerte en primavera es conveniente situar los primeros alambres de vegetación 
próximos al alambre de sujeción, unos 25-30 cm por encima de éste. Es importante 
realizar el guiado temprano para aprovechar el crecimiento casi vertical que presentan 
los pámpanos hasta la floración. Si se hace tras floración, los pámpanos han perdido la 
verticalidad y la operación será más difícil y lenta. Se harán los emparrados necesarios 
para conseguir un guiado vertical, normalmente con dos son suficientes.  
En nuestro caso, el primer alambre móvil estará a una distancia de 30 centímetros del 
tronco, es decir, a un metro del suelo y se introducirán ahí los pámpanos cuando 
tengan aproximadamente esa distancia rápidamente para que no afecte 
negativamente el viento. La subida del alambre a 1,4 metros se hará cuando más del 
50% de pámpanos estén a ese nivel. Por lo tanto, se realizaran dos guiados de la 
vegetación en las espalderas y si fuera necesario se realizara un último guiado para 
introducir los pámpanos en el último alambre que es doble para que se aproveche la 
máxima luminosidad. 
En guiado de la vegetación se realizará de forma manual, con un tiempo de operación 
de 3 h/ha y el número de operarios que se emplearán serán 20. 
2.3. Despunte 
Como indica su nombre consiste en suprimir la extremidad de los pámpanos y se 
pueden verificar en distintas épocas de la fase herbácea de los brotes y afectar mayor 
o menor porción de pámpano.  
Los objetivos del despunte son: 
 Parar el crecimiento vegetativo. 
 Regular la relación fuente a sumideros. 
 Favorecer el cuajado.  
 Favorecer el paso de maquinaria y personas a lo largo de las calles. 
 Mejorar la aplicación de los tratamientos. 
Se puede realizar de varias maneras: 
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 Manual: se realiza con tijeras largas o con varas de bambú 
 Mecánica: 
 Por corte, con barras de corte, cuchillos de sierra, cuchillas giratorias. 
 Por laceración, con cuchillas locas en discos giratorios. 
El despunte se realizará con una despuntadora vertical, con un tiempo de operación de 
1 h/ha. 
2.4. Deshojado 
Se denomina deshojado a la eliminación de hojas de la zona de racimos, de forma 
parcial o total, de la cara expuesta al sol de la mañana o en ambas caras. 
Los objetivos del deshojado son: 
 Favorecer la sanidad de los racimos. En nuestras zonas vitícolas se traduce en 
evitar podredumbres del racimo en fechas próximas a vendimia. 
 Aumentar la insolación, la temperatura y la aireación de la zona de racimos.  
 Mejorar la coloración y la maduración de las bayas. 
 Reducir el tiempo de la vendimia manual. 
El deshojado se puede realizar manualmente o mecánicamente, con ventiladores de 
aire y aspiradores con cuchillos interiores situados al nivel de la zona de racimos. 
También se puede realizar de forma térmica, acercando una fuente calorífica a las 
hojas produciendo su desecación.   
En nuestro caso, realizaremos un deshojado precoz en tamaño de la baya guisante, con 
una deshojadora mecánica, no realizando un desnietado. El tiempo de operación es de 
1 h/ha. 
3. Fertilización 
 
La fertilización tiene como objetivo aportar a los árboles los nutrientes suficientes para 
su correcto desarrollo. Como se ha comentado en el anejo 6, se realizará una 
enmienda orgánica y un abonado de fondo para corregir los niveles de fertilidad. 
En este apartado se calculará el plan de fertirrigación que se realizará en la finca. 
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3.1. Plan de abonado de las variedades de almendro 
El primer paso para la realización del plan de abonado es obtener las extracciones de 
cada elemento por la producción que se obtiene. 
Tabla 2. Extracciones de elementos nutritivos por los almendros 
Unidades fertilizantes (kg/ha) En 1000 kg de almendra con cáscara 
En 1000 kg de ramas, 
hojas y frutos 
N 5,4 18,9 
P2O5 3,4 4,8 
K2O 13 23 
Una vez sabidas las extracciones, se calculará según la producción estimada en cada 
periodo. Los cálculos se basan en la superficie total de almendro de la finca que es de 
95,62 ha. Se considera que a partir del año 12 entra en plena producción y las 
necesidades serán las mismas. Se ha tenido en consideración que en la finca el nivel de 
potasio es muy bajo por lo que se aplicaran las necesidades medias entre fruto solo y 
ramas, hojas y frutos. Hay que resaltar que la producción se representa en almendra 
con cáscara, con un rendimiento en pepita entre 24-27%. 
En la tabla 3, se pueden observar los abonos que se utilizarán y su composición. 
Tabla 3. Composición de los abonos utilizados 
Producto N (kg/ 100 kg producto) 
P2O5 (kg/100 kg 
producto) 
K2O (kg/100 kg 
producto) 
Ácido fosfórico 0 52 0 
Nitrato amónico 34 0 0 
Cloruro potásico 0 0 60 
Las cantidades que hay que aportar de abono se incorporarán al riego según la tabla 4. 
Considero que esta distribución es la idónea ya que se ajusta a las necesidades de 
máxima nutrición de los almendros. 
Tabla 4. Periodo de incorporación del abono 
Mes Incorporación de abono (%) 
Abril 25 
Mayo 20 
Junio 20 
Julio 10 
Agosto 15 
Septiembre 10 
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Tabla 5. Plan de fertilización del almendro 
   
Necesidades 
nutritivas (kg/ha) 
Necesidades de la finca 
(kg) Fertilizante (kg/ha) Fertilizante de la finca (kg) 
Año 
Producción 
(kg/árbol) 
Producción 
(kg/ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Nitrato 
amónico 
33,5% 
Ácido 
fosfórico 
52% 
Cloruro 
potásico 
60% 
Nitrato 
amónico 
33,5% 
Ácido 
fosfórico 
52% 
Cloruro 
potásico 
60% 
1 0,0 0 3 0 9 287 0 861 9 0 15 844 0 1434 
2 0,0 0 3 0 9 287 0 861 9 0 15 844 0 1434 
3 3,5 1000 5,4 3,4 18,0 516 325 1721 16 7 30 1519 625 2869 
4 7,0 2000 10,8 6,8 36,0 1033 650 3442 32 13 60 3037 1250 5737 
5 10,5 3000 16,2 10,2 54,0 1549 975 5163 48 20 90 4556 1876 8606 
6 14,0 4000 21,6 13,6 72,0 2065 1300 6885 64 26 120 6075 2501 11474 
7 17,5 5000 27,0 17,0 90,0 2582 1626 8606 79 33 150 7593 3126 14343 
8 21,0 6000 32,4 20,4 108,0 3098 1951 10327 95 39 180 9112 3751 17212 
9 24,5 7000 37,8 23,8 126,0 3614 2276 12048 111 46 210 10631 4376 20080 
10 28,0 8000 43,2 27,2 144,0 4131 2601 13769 127 52 240 12149 5002 22949 
11 31,5 9000 48,6 30,6 162,0 4647 2926 15490 143 59 270 13668 5627 25817 
12 35,0 10000 54,0 34,0 180,0 5163 3251 17212 159 65 300 15187 6252 28686 
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3.2. Plan de abonado de las variedades de nogal 
El primer paso para la realización del plan de abonado es obtener las extracciones de 
cada elemento por la producción que se obtiene. 
Tabla 6. Extracciones de elementos nutritivos por los nogales 
Unidades fertilizantes 
(kg/ha) 
En 1000 kg de nogal con 
cáscara 
En 1000 kg de ramas, 
hojas y frutos 
N 5 18,5 
P2O5 3,2 4,5 
K2O 11 20,7 
Una vez sabidas las extracciones, se calculará según la producción estimada en cada 
periodo. Los cálculos se basan en la superficie total de nogal de la finca que es de 75,06 
ha. Se considera que a partir del año 12 entra en plena producción y las necesidades 
serán las mismas. Se ha tenido en consideración que en la finca el nivel de potasio es 
muy bajo por lo que se aplicaran las necesidades medias entre fruto solo y ramas, 
hojas y frutos. Hay que resaltar que la producción se representa en nuez cáscara, con 
un rendimiento entre 45-52%. 
En la tabla 7, se pueden observar los abonos que se utilizarán y su composición. 
Tabla 7. Composición de los productos utilizados 
Producto N (kg/ 100 kg producto) 
P2O5 (kg/100 
kg producto) 
K2O (kg/100 
kg producto) 
Ácido fosfórico 0 52 0 
Nitrato 
amónico 34 0 0 
Cloruro 
potásico 0 0 60 
Las cantidades que hay que aportar de abono se incorporarán al riego según la tabla 8. 
Considero que esta distribución es la idónea ya que se ajusta a las necesidades de 
máxima nutrición de los nogales, además de ser la recomendada por la bibliografía. 
Tabla 8. Periodo de incorporación del abono 
Mes Incorporación de abono (%) 
Mayo 30 
Junio 20 
Julio 15 
Agosto 20 
Septiembre 15 
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Tabla 9. Plan de fertilización del nogal 
   
Necesidades nutritivas (kg/ha) Necesidades de la finca (kg) Fertilizante (kg/ha) Fertilizante de la finca (kg) 
Año 
Producción 
(kg/árbol) 
Producción 
(kg/ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Nitrato 
amónico 
33,5% 
Ácido 
fosfórico 
52% 
Cloruro 
potásico 
60% 
Nitrato 
amónico 
33,5% 
Ácido 
fosfórico 
52% 
Cloruro 
potásico 
60% 
1 0 0 3 0 8 225 0 600 9 0 13 662 0 1001 
2 0 0 3 0 8 225 0 600 9 0 13 662 0 1001 
3 2,8 801 4,0 2,6 12,8 301 192 962 12 5 21 884 370 1603 
4 6 1716 8,6 5,5 27,5 644 412 2061 25 11 46 1894 793 3435 
5 10 2860 14,3 9,2 45,8 1073 687 3435 42 18 76 3157 1321 5725 
6 14 4004 20,0 12,8 64,1 1503 962 4809 59 25 107 4420 1849 8014 
7 17 4862 24,3 15,6 77,8 1825 1168 5839 72 30 130 5367 2246 9732 
8 20 5720 28,6 18,3 91,5 2147 1374 6869 84 35 153 6314 2642 11449 
9 23 6578 32,9 21,0 105,2 2469 1580 7900 97 40 175 7261 3038 13167 
10 26 7436 37,2 23,8 119,0 2791 1786 8930 109 46 198 8208 3435 14884 
11 29 8294 41,5 26,5 132,7 3113 1992 9961 122 51 221 9155 3831 16601 
12 32 9152 45,8 29,3 146,4 3435 2198 10991 135 56 244 10102 4227 18319 
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3.3. Plan de abonado de la vid 
El primer paso para la realización del plan de abonado es obtener las extracciones de 
cada elemento por la producción que se obtiene. 
Tabla 10. Extracciones de elementos nutritivos por la vid 
Unidades fertilizantes 
(kg/ha) En 1000 kg de fruto 
En 1000 kg de ramas, 
hojas y frutos 
N 1 3,9 
P2O5 0,5 0,8 
K2O 2,5 3,5 
Una vez sabidas las extracciones, se calculará según la producción estimada en cada 
periodo. Los cálculos se basan en la superficie total de vid de la finca que es de 43,01 
ha. Se considera que a partir del año 5 entra en plena producción y las necesidades 
serán las mismas. Se ha tenido en consideración que en la finca el nivel de potasio es 
muy bajo por lo que se aplicaran las necesidades medias entre fruto solo y ramas, 
hojas y frutos.  
En la tabla 11, se pueden observar los abonos que se utilizarán y su composición. 
Tabla 11. Composición de los productos utilizados 
Producto N (kg/ 100 kg producto) 
P2O5 (kg/100 
kg producto) 
K2O (kg/100 
kg producto) 
Ácido fosfórico 0 52 0 
Nitrato 
amónico 34 0 0 
Cloruro 
potásico 0 0 60 
Las cantidades que hay que aportar de abono se incorporarán al riego según la tabla 
12. Considero que esta distribución es la idónea ya que se ajusta a las necesidades de 
máxima nutrición de la vid, además de ser la recomendada por la bibliografía. 
Tabla 12. Periodo de incorporación del abono 
Mes Incorporación de abono (%) 
Abril 20 
Mayo 25 
Junio 25 
Julio 15 
Agosto 10 
Septiembre 5 
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Tabla 13. Plan de fertilización de la viña 
  
Necesidades nutritivas (kg/ha) Necesidades de la finca (kg) Fertilizante (kg/ha) Fertilizante de la finca (kg) 
Año Producción (kg/Ha) N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Nitrato 
amónico 
33,5% 
Ácido 
fosfórico 
52% 
Cloruro 
potásico 
60% 
Nitrato 
amónico 
33,5% 
Ácido 
fosfórico 
52% 
Cloruro 
potásico 
60% 
1 0 0,5 0 1,5 22 0 43 1 0 3 63 0 108 
2 0 0,5 0 1,5 22 0 44 1 0 3 63 0 108 
3 2310 2,3 1,2 6,9 99 50 45 7 2 12 292 96 497 
4 5225 5,2 2,6 15,7 225 112 46 15 5 26 661 216 1124 
5 7000 7,0 3,5 21,0 301 151 47 21 7 35 886 289 1505 
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4. Mantenimiento del suelo 
 
Como se comentó en el anejo 4, el mantenimiento del suelo se realizará de forma 
mixta manteniendo una cubierta vegetal en las calles en el periodo sin riesgo de 
heladas, herbicida en las filas de la plantación y su efectuará un laboreo para eliminar 
la cubierta vegetal en primavera para minimizar el riesgo de heladas. El año de la 
plantación se labrará el suelo para que se establezca bien la plantación. 
Para esta operación se necesitará tres carros de herbicida con tres tractores de 95 CV, 
para aplicar el herbicida en las filas de la plantación, esta operación tiene un 
rendimiento de 0,75 h/ha.  
Se realizaran siegas sobre la cubierta vegetal en diferentes fechas. Esta actividad se 
realizará con tres desbrozadoras y tres tractores de 95 CV. El rendimiento de la siega es 
de 0,75 h/ha. 
Se realizará un pase de cultivador en primavera para eliminar la cubierta vegetal. Esta 
actividad se realizará con cuatro cultivadores y cuatro tractores de 95 CV. El 
rendimiento del pase de cultivador es de 1 h/ha. 
5. Protección fitosanitaria 
 
El método de actuación en la finca será la contratación de un asesor que se encargue 
de monitorear y defender nuestro cultivo de cualquier tipo de enfermedad y/o plaga, 
promoviendo los distintos métodos y en último caso utilizando el químico. 
El presupuesto para la defensa por los diversos métodos siempre utilizando los 
productos químicos como último recurso, sin contar con su aplicación, será de 350 
€/Ha, con 50 €/Ha de imprevistos, en viña, 400-450 €/ha, en almendro y 450-500 €/Ha, 
en Nogal.  
Los posibles tratamientos o medidas de actuación se basarán en las siguientes plagas, 
así como en el momento de actuación, como se pueden ver en las tablas siguientes. 
Tabla 14. Momento de actuación contra las principales plagas y enfermedades del nogal 
Nogal 
Plaga o enfermedad Momento de tratamiento 
Bacteriosis Desborre 
Antracnosis 
Bacteriosis Floración femenina 
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Antracnosis 
Bacteriosis Principios de junio 
Carpocapsa 
Carpocapsa Principios de julio 
Carpocapsa Principios de agosto 
Antracnosis Caída de hoja 
  
Tabla 15. Momento de actuación contra las principales plagas y enfermedades del almendro 
Almendro 
Plaga o enfermedad Momento de tratamiento 
Prevención enfermedades criptogámicas Inicio de inflado de yemas 
Estadio invernantes de insectos 
Pulgones 
Floración 
Cribado 
Monilia 
Anarsia 
Mancha ocre 
Abolladura 
15-25 Mayo Cribado 
Mancha ocrácea 
Pulgón 
Cribado 
1-15 Julio Mancha ocre 
Pulgón 
Prevención enfermedades criptogámicas Caída de hoja 
 
Tabla 16. Momento de actuación contra las principales enfermedades de la vid 
Vid 
Plaga o enfermedad Momento de tratamiento 
Mildiu 10 cm de brote 
Oídio 
Mildiu Antes de floración 
Oídio 
Oídio Principios de Julio 
Oídio Mediados de Julio 
Oídio Finales de Julio 
 
Para la defensa fitosanitaria se dispondrá de cuatro atomizadores de 3000 L y de una 
azufradora de 800 kg, el rendimiento de ésta operación es de 1 h/ha 
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6. Recolección 
 
Como ya se ha comentado en el anejo 4, la recolección será totalmente mecanizada. 
En cuanto a la recolección de la uva, vendimia, se utilizarán vendimiadoras 
autopropulsadas que se contrataran a una empresa de servicios. El tiempo de 
recolección es de 1,25 h/ha. Para transportar la uva a la bodega se contratará a la 
misma empresa de la máquina vendimiadora.  
La recolección de los almendros y nogales se llevará a cabo por medio de paraguas 
vibradores, se dispondrá de 4, con un rendimiento de 60 árboles/h, equivalente a 4,75 
h/ha. El transporte a la cooperativa se llevará a cabo por medio de camiones, los 
cuales se cargarán en el descargadero del pueblo, por medio de remolques de la finca. 
Se necesitarán 4 remolques de 8000 kg. 
7. Maquinaria necesaria 
 
Para la realización de las labores de cultivo que se han mencionado en este anejo será 
necesario adquirir maquinaria agrícola. Está justificada la adquisición de la maquinaria 
siguiente: 
 6 Tractores de 95 CV 
 6 tijeras de altura 
 14 tijeras eléctricas 
 1 prepodadora 
 1 trituradoras 
 1 cepillos barredores 
 1 despuntadora 
 1 deshojadora 
 4 carros de herbicida 
 3 desbrozadoras 
 4 cultivadores 
 4 atomizadores 
 1 azufradora 
 4 paraguas vibradores 
 4 remolques de 8000 kg 
Hay que destacar que se alquilará el servicio de vendimiado y transporte a bodega, 
además de 2 tractores en la época de recolección. 
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8. Diagrama de actividades 
8.1. Actividades de la vid 
Tabla 17. Actividades del año 1 de la vid 
Año 1 
Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL (h) Nº Nº Días 
Fecha 
inicial 
Fecha 
final 
1 Mantenimiento de la línea 5 1-ab 5-ab h 0,75 32,3 
2 Pase de cultivador 5,5 03-jun 08-jun h 1 43 
3 Guiado de la vegetación 4 01-jul 04-jul h 3 129,03 
4 Pase de cultivador 5,5 03-jul 08-jul h 1 43 
Tabla 18. Actividades del año 2 de la vid 
Año 2 
Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL (h) Nº Nº Días 
Fecha 
inicial 
Fecha 
final 
1 Poda 32 20-feb 23-mar h 30 1290,3 
2 Triturar restos de poda 8 22-mar 29-mar h 1,5 64,5 
3 Mantenimiento de la línea 4 1-ab 04-abr h 0,75 32,3 
4 Pase de cultivador 5 2-ab 06-abr h 1 43 
5 Siega 4 27-jun 30-jun h 0,75 32,3 
6 Guiado de la vegetación 4 01-jul 04-jul h 3 129,03 
7 Aplicación fitosanitario 5 03-jul 07-jul h 1 43 
8 Aplicación fitosanitario 5 23-jul 27-jul h 1 43 
9 Siega 4 01-sep 04-sep h 0,75 32,3 
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Tabla 19. Actividades del año 3 y posteriores de la vid 
Año 3 y 
post 
Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL 
Nº Nº Días 
Fecha 
inicial 
Fecha 
final 
1 Prepoda 8 15-dic 23-dic h 1,5 64,5 
2 Poda 32 01-ene 01-feb h 30 1290,3 
3 Triturar restos de poda 8 25-feb 04-mar h 1,5 64,5 
4 Mantenimiento de la línea 4 01-abr 04-abr h 0,75 32,3 
5 Pase de cultivador 5 02-abr 06-abr h 1 43 
6 Aplicación fitosanitario 5 25-may 30-may h 1 43 
7 Poda verde 4,5 03-jun 07-jun h 16 688 
8 Guiado de la vegetación 4 12-jun 15-jun h 3 129,03 
9 Aplicación fitosanitario 5 15-jun 20-jun   1 43 
10 Siega 4 25-jun 29-jun   0,75 32,3 
11 Guiado de la vegetación 4 30-jun 03-jul  h 3 129,03 
12 Despunte 5 02-jul 06-jul h 1 43 
13 Deshojado 5 02-jul 06-jul   1 43 
14 Aplicación fitosanitario 5 03-jul 07-jul   1 43 
15 Aplicación fitosanitario 5 18-jul 22-jul h 1 43 
16 Aplicación fitosanitario 5 02-ago 06-ago h 1 43 
17 Siega 4 01-sep 04-sep h 0,75 32,3 
18 Vendimia 7 01-oct 07-oct h 1,25 53,75 
8.2. Actividades del almendro 
Tabla 20. Actividades año 1 del almendro 
Año1 
Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL 
Nº Nº Días 
Fecha 
inicial 
Fecha 
final 
1 Mantenimiento de la línea 4,5 1-ab 5-ab h 0,75 71,7 
2 Pase de cultivador 6 13-jun 18-jun h 1 95,6 
3 Poda 18 20-jun 07-jul h 30 2868 
4 Pase de cultivador 6 08-jul 13-jul h 1 95,6 
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Tabla 21. Actividades del año 2 del almendro 
Año 2 
Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL 
Nº Nº Días 
Fecha 
inicial 
Fecha 
final 
1 Poda 18 09-ene 26-ene h 30 2868 
2 Triturar restos de poda 18 27-ene 13-feb h 1,5 134,4 
3 Aplicación fitosanitario 6 15-mar 20-mar h 1 95,6 
4 Pase de cultivador 6 18-mar 23-mar h 1 95,6 
5 Mantenimiento de la línea 4,5 1-ab 05-abr h 0,75 71,7 
6 Aplicación fitosanitario 6 01-may 06-may h 1 95,6 
7 Siega 4,5 27-jun 01-jul h 0,75 71,7 
8 Aplicación fitosanitario 6 10-jul 16-jul h 1 95,6 
9 Siega 4,5 01-sep 05-sep h 0,75 71,7 
10 Aplicación fitosanitario 6 10-nov 15-nov h 1 95,6 
Tabla 22. Actividades del año 3 y posteriores del almendro 
Año 3 y 
post 
Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL 
Nº Nº Días 
Fecha 
inicial 
Fecha 
final 
1 Poda 18 09-ene 26-ene h 30 2868 
2 Triturar restos de poda 18 27-ene 13-feb h 1,5 134,4 
3 Aplicación fitosanitario 6 15-mar 20-mar h 1 95,6 
4 Pase de cultivador 6 18-mar 23-mar h 1 95,6 
5 Mantenimiento de la línea 4,5 1-ab 05-abr h 0,75 71,7 
6 Aplicación fitosanitario 6 01-may 06-may h 1 95,6 
7 Mantenimiento de la línea 4,5 30-may 04-jun h 0,75 71,7 
8 Siega 4,5 27-jun 01-jul h 0,75 71,7 
9 Aplicación fitosanitario 6 10-jul 16-jul h 1 95,6 
10 Siega 4,5 01-sep 05-sep h 0,75 71,7 
11 Recolección 14 05-sep 25-sep h 4,75 454,2 
12 Aplicación fitosanitario 6 10-nov 15-nov h 1 95,6 
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8.3. Actividades del nogal 
Tabla 23. Actividades del año 1 del nogal 
Año 1 
Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL 
Nº Nº Días 
Fecha 
inicial 
Fecha 
final 
1 Mantenimiento de la línea 3,5 3-ab 06-abr h 0,75 56,3 
2 Pase de cultivador 6 23-jun 28-jun h 1 75 
3 Poda 14 07-jul 20-jul h 30 2250 
4 Pase de cultivador 4,5 16-jul 20-jul h 1 75 
Tabla 24. Actividades del año 2 del nogal 
Año 2 
Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL 
Nº Nº Días 
Fecha 
inicial 
Fecha 
final 
1 Poda 14 20-dic 09-ene h 30 2250 
2 Triturar restos de poda 14 10-ene 23-ene h 1,5 112,5 
3 Pase de cultivador 4,5 15-mar 20-mar h 1 75 
4 Mantenimiento de la línea 7 1-ab 07-abr h 0,75 56,25 
5 Aplicación fitosanitario 4,5 10-abr 14-abr h 1 75 
6 Aplicación fitosanitario 4,5 05-may 10-may h 1 75 
7 Siega 7 27-jun 03-jul h 0,75 56,25 
8 Aplicación fitosanitario 4,5 30-jun 04-jul h 1 75 
9 Aplicación fitosanitario 4,5 01-ago 05-ago h 1 75 
10 Siega 7 02-sep 08-sep h 0,75 56,25 
11 Aplicación fitosanitario 4,5 10-nov 14-nov h 1 75 
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Tabla 25. Actividades del año 3 y posteriores del nogal 
Año 3 y 
post 
Actividad 
Intervalo 
UT UT/ha TOTAL 
Nº Nº Días 
Fecha 
inicial 
Fecha 
final 
1 Poda 14 20-dic 09-ene h 30 2250 
2 Triturar restos de poda 14 10-ene 23-ene h 1,5 112,5 
3 Pase de cultivador 4,5 15-mar 20-mar h 1 75 
4 Mantenimiento de la línea 7 1-ab 07-abr h 0,75 56,25 
5 Aplicación fitosanitario 4,5 10-abr 14-abr h 1 75 
6 Aplicación fitosanitario 4,5 05-may 10-may h 1 75 
7 Mantenimiento de la línea 7 25-may 01-jun h 1 75 
8 Aplicación fitosanitario 4,5 01-jun 05-jun h 1 75 
9 Siega 7 27-jun 03-jul h 0,75 56,25 
10 Aplicación fitosanitario 4,5 30-jun 04-jul h 1 75 
11 Aplicación fitosanitario 4,5 01-ago 05-ago h 1 75 
12 Siega 7 02-sep 08-sep h 0,75 56,25 
13 Recolección 11 01-oct 15-oct h 4,75 356,25 
14 Aplicación fitosanitario 4,5 10-nov 14-nov h 1 75 
8.4. Diagramas de todas las actividades de la finca 
Tabla 26. Diagrama de actividades del año 1 de la finca 
 
 
 
 
 
 
Leyenda 
Plantación  
Herbicida  
Cultivador  
Guiado de la vegetación  
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Tabla 27. Diagrama de actividades del año 2 de la finca 
 
 
 
 
 
 
Tabla 28. Diagrama de actividades del año 3 y posteriores de la finca 
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8.5. Cuadro de cultivo 
En la siguiente tabla se muestran todas necesidades de cada actividad, tomando como 
referencia un año de producción. Para contabilizar el gasóleo de la maquinaria se ha 
estimado 0,10 l/CV y hora. 
 
Tabla 29. Resumen de las actividades de la finca en plena producción 
Nº Actividad  
Cuantificación de las necesidades 
Identificación Cantidad 
unitaria 
(h/Ha) 
Unidades Total Grupo 
Nº de 
pases Total Nombre Nº unidades 
Nº 
Grupos 
1 Prepoda 
Prepodadora 1 
1 1,5 
h 64,5 
1 
64,5 
Tractor 95 CV 1 h 64,5 64,5 
Tractorista 1 h 64,5 64,5 
Gasóleo   l 613 613 
2 Poda 
Tijeras de podar 5 
4 30 
h 1602,7 
1 
6410,7 
Peón 5 h 1602,7 6410,7 
3 Triturar 
Trituradora 1 
1 1,5 
h 320,5 
1 
320,5 
Tractor 95 CV 1 h 320,5 320,5 
Cepillos 1 h 320,5 320,5 
Tractorista 1 h 320,5 320,5 
Gasóleo   l 3045 3045 
4 Guiado Peón 5 4 3 h 64,5 2 258,1 
5 Cultivador 
Cultivador 1 
4 1 
h 53,4 
1 
213,7 
Tractor 95 CV 1 h 53,4 213,7 
Tractorista 1 h 53,4 213,7 
Gasóleo   l 508 2030 
6 Mantenimiento línea 
Carro herbicida 1 
4 0,75 
h 80,1 
2 
320,5 
Tractor 95 CV 1 h 80,1 320,5 
Tractorista 1 h 80,1 320,5 
Gasóleo   l 761 3045 
7 Siega 
Desbrozadora 3 
3 0,75 
h 106,8 
2 
320,5 
Tractor 95 CV 3 h 106,8 320,5 
Tractorista 3 h 106,8 320,5 
Gasóleo   l 1015 3045 
8 Fitosanitario Azufre 
Azufradora 1 
1 1 
h 129,0 
3 
129,0 
Tractor 95 CV 1 h 129,0 129,0 
Tractorista 1 h 129,0 129,0 
Gasóleo   l 1226 1226 
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Nº Actividad  
Cuantificación de las necesidades 
Identificación Cantidad 
unitaria 
(h/Ha) 
Unidades Total Grupo 
Nº de 
pases Total Nombre Nº unidades 
Nº 
Grupos 
9 Fitosanitario Atomiza 
Atomizador 4 
4 1 
h 641,1 
12 
2564,3 
Tractor 95 CV 4 h 641,1 2564,3 
Tractorista 4 h 641,1 2564,3 
Gasóleo   l 6090 24361 
10 Despunte 
Despuntadora 1 
1 1 
h 43,0 
1 
43,0 
Tractor 95 CV 1 h 43,0 43,0 
Tractorista 1 h 43,0 43,0 
Gasóleo   l 409 409 
11 Deshojado 
Deshojadora 1 
1 1 
h 43,0 
1 
43,0 
Tractor 95 CV 1 h 43,0 43,0 
Tractorista 1 h 43,0 43,0 
Gasóleo   l 409 409 
12 Poda verde Peón 5 4 16 h 172,0 1 688,2 
13 Vendimia Vendimiadora 1 1 1,25 h 53,8 1 53,8 
14 
Recolección 
almendro y 
nogal 
Paraguas 
vibradores 1 
4 4,75 
h 202,7 
1 
810,7 
Tractor 95 CV 1 h 202,7 810,7 
Tractorista 1 h 202,7 810,7 
Tractor 95 CV 1 h 202,7 810,7 
Tractorista 1 h 202,7 810,7 
Remolque 1 h 202,7 810,7 
Gasóleo   l 1925 15404 
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Tabla 30. Resumen de las necesidades de la finca en plena producción 
Mano de obra Cantidad necesaria (horas) 
Tractorista 5640,6 
Peón 7356,9 
Maquinaria Cantidad necesaria (horas) 
Tractor 95CV 5640,6 
Prepodadora 64,5 
Tijeras de podar 6410,7 
Trituradora 320,5 
Cepillos 320,5 
Cultivador 213,7 
Carro herbicida 320,5 
Desbrozadora 320,5 
Azufradora 129,0 
Atomizador 2564,3 
Despuntadora 43,0 
Deshojadora 43,0 
Vendimiadora 
(Alquilada) 53,8 
Paraguas vibrador 810,7 
Remolque 810,7 
Materias Primas Cantidad necesaria (litros) 
Gasóleo 53586 
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Anejo 8. Instalación de 
apoyo y defensa 
antiheladas. 
1. Instalación de apoyo 
 
A continuación describiremos los elementos del sistema de conducción en espaldera 
para la vid, ya que es el único cultivo que necesita sistema de apoyo. 
La estructura se sustenta gracias a los postes, estos serán de dos tipos diferentes: 
 Postes extremos: también llamados cabezales que son más fuertes que el resto 
y de un diámetro mayor. Serán de 3 metros de longitud. 
 Postes intermedios: también llamados de sostén, no se precisa que sean tan 
robustos como los extremos. La distancia entre ellos será de 6 metros y su 
longitud de 2,5 metros.  
Los postes intermedios se introducirán en el suelo 60 cm, por lo que quedará una 
longitud en el exterior de 1,9 metros. Los cabezales se pondrán en el terreno formando 
un ángulo de 60⁰ con éste y también alcanzaran una altura exterior de 1,9 metros. 
La espaldera está formada por 4 niveles de alambres: 
 El primer nivel de alambre se instalará a 50 cm del suelo, será el responsable de 
sostener las tuberías que portan los goteros del sistema de riego. 
 El segundo nivel de alambre se instalará a 70 cm del suelo, será el que más 
peso soportará, ya que fijará el cordón de las vides y, por lo tanto, la 
producción.  
 El tercer nivel será un doble cordón de alambre en el que se introducirán los 
pámpanos cuando broten o crezcan, será móvil y se podrá mover desde 0,9 
hasta 1,5 metros. 
 El cuarto nivel será un doble cordón de alambre en el que se introducirán los 
pámpanos más altos en su máxima expresión vegetativa, será fijo y se instalará 
1,8 del suelo. También servirá para mantener los postes erguidos.  
Proyecto de plantación frutal  ANEJO VIII: 
y puesta en riego de 213,69 ha         INSATALACIÓN DE APOYO Y 
en el T.M. de Lerma (Burgos)  DEFENSA ANTIHELADAS   
 
Mario Pinto Plaza Página 4 
 
Usaremos postes de madera de pino tratada para los cabezales porque son los de 
mayor firmeza al suelo, y deben ser capaces de soportar fuerzas y tensiones superiores 
a los intermedios, serán postes de 10 cm de diámetro y de 3 metros de altura. Tiene 
una vida útil de 20 años, después habrá que comprobar el estado de los mismos y 
decidir la reposición. 
Para los postes intermedios utilizaremos postes metálicos de acero galvanizado midi 
de 2,5 metros de altura. Estos postes no tienen que sufrir tantas tensiones, además 
llevan una serie de hendiduras que nos ayudarán en el movimiento de los alambres. La 
vida útil es de 20 años, después habrá que comprobar el estado de los mismos y 
decidir la reposición.  
Tabla 1. Características de los postes 
Posición Material Tipos Longitud (m) 
Cabezales Madera de pino 
Poste de pino tratado 
Ø10cm 3 
Intermedios Acero Galvanizado 
Poste inter. Pre-
galvanizado 35 x 42mm 2,5 
Según las necesidades de la explotación, se ha escogido un alambre galvanizado con un 
95% de Zinc y un 5% de Aluminio, los parámetros de ésta elección son los siguientes: 
 La protección que ofrece la capa superficial formada de óxido de aluminio 
confiere al material gran duración. 
 La resistencia a la tracción es superior que los alambres galvanizados triples. 
 Supone un ahorro, ya que es más duradero y más resistente a la tracción que 
un galvanizado triple, reduciéndose así los costes de materiales.  
 No es tan costoso como el acero inoxidable y no presenta efecto “muelle”. 
 Posee mayor calidad que un alambre lacado. 
 Sufre menos alargamiento que un alambre triple galvanizado. 
 No es necesario utilizar un alambre de acero inoxidable, ya que éste es mucho 
más caro. Aunque es mucho más resistente y resiste más de 30 años, los postes 
de la espaldera no duran más de 30 años, por lo que al pasar este tiempo habrá 
que cambiar toda la espaldera. 
 Se reducen los diámetros, pero no  llegan a ser tan pequeños como los de los 
alambres de acero inoxidable, por lo que pueden ser visualizados por los 
operarios y no ser cortados por éstos durante la poda. 
 No son tan peligrosos como los alambres de acero inoxidable, que al romperse 
o soltarse pueden lesionar a los operarios, ya que son muy elásticos.   
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A continuación se muestran las características técnicas de los alambres según el nivel: 
Tabla 2. Características de los alambres 
Nivel Diámetro (mm) Material 
Resistencia 
(N/mm2) 
Carga 
rotura 
(Kg) 
Estiramiento 
(%) 
1º 2,2 Galvanizado 95%Zn y 5%Al 1270 493 5 
2º 2,4 Galvanizado 95%Zn y 5%Al 1270 587 5 
3º 2,2 Galvanizado 95%Zn y 5%Al 1270 493 5 
4º 2,2 Galvanizado 95%Zn y 5%Al 1270 493 5 
En las bobinas de 25 Kg del diámetro 2,2 mm cada Kilogramos son 33 metros, en 
cambio en las de 2,4 mm de diámetro son 28 metros.  
Junto a los postes cabeceros se colocan los tensores que pueden ser de distintos tipos, 
para tensar los alambres. En nuestro caso, usaremos los  extendedores gripples medios 
para tensar cada nivel de alambre de la espaldera así como para realizar la unión de los 
anclajes de hélice a los postes cabezales. 
Para el cambio de bobina o en caso de ruptura accidental de los alambres utilizaremos 
broches unión de los hilos 1,5-2,5 mm. 
Para dar una mayor resistencia a la espaldera, se colocarán unos anclajes en el suelo 
que agarrarán los postes cabeceros, desde la parte más alta mediante un alambre y lo 
anclaran al terreno. 
Los anclajes pueden ser de diversos tipos, punteros clavados perpendicularmente en el 
suelo, de hélice con forma de sinfín, piezas de piedra u hormigón enterradas a cierta 
profundidad, etc. En nuestro caso utilizaremos hélices galvanizadas con discos 
inoxidables de 150 mm de diámetro, puesto que su colocación es sencilla y la 
resistencia que aporta a la espaldera es alta. Se introducirá, a través de una llave 
especial,  60 cm de profundidad como si se tratara de un tornillo y de forma 
perpendicular al plano del suelo. 
Los materiales necesarios se han contabilizado en el anejo 6, plantación. 
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2. Defensa antiheladas 
 
Como ya se dijo en el anejo 4, en la finca se implantarán una serie de ventiladores con 
el objetivo de proteger al cultivo de las heladas tardías.  
La finalidad de este sistema es la de evitar, o, al menos, tratar de reducir el efecto 
negativo de la inversión térmica. El sistema consiste en generar mediante el empleo de 
ventiladores corrientes de aire, que permitan mezclar las capas de aire frío y caliente 
estratificadas a distintas alturas, es decir, provocar el ascenso del aire frío, lo que 
significa el descenso del aire cálido a la altura de los árboles. Con esta mezcla, se 
consigue aumentar la temperatura 2 ó 3 ºC, gracias a lo cual se van a evitar heladas en 
la plantación. 
El equipo consta de una torre metálica de 10,40 metros de altura, en cuyo extremo 
superior se encuentra una gran hélice, que se mueve por medio de un motor diésel. La 
hélice está soldada helicoidalmente a una columna de acero, para que pueda soportar 
los esfuerzos laterales a los que está sometida por la acción del ventilador. La hélice, 
con un diámetro de unos 5,40 metros, cubre un área circular en torno a él de 4 a 6 
hectáreas. Su diseño es de “ala de avión” muy delgada. Está construida a partir de una 
aleación de aluminio, de gran dureza combinado con piezas de acero, superando los 85 
kg de peso. La torre ventiladora dispone de una caja de engranajes superiores que 
rotan sobre su eje 360º, para barrer un área circular de 115 metros de radio, cuyo 
centro es la torre. Además hará girar el eje, sobre el que va la hélice, ligeramente 
inclinado. 
Las torres ventiladoras mezclan las masas de aire atmosférico de tal forma que 
desplazan hacia arriba el aire frío de la zona baja de la plantación, a la vez que 
desciende el aire caliente de zonas más altas. Se estima que la potencia necesaria de 
una torre para proteger una hectárea, está comprendida entre los 20 y los 30 cv. Si se 
pretenden cubrir 42 ha, las necesidades totales de potencia estarán comprendidas 
entre los 840 y los 1260 cv. Se van a colocar siete torres ventiladoras, su distribución se 
puede ver en el plano 5. 
Las características de cada torre ventiladora se detallan a continuación: 
 Área de cobertura: 4 a 6 hectáreas 
 Radio de acción eficaz: 115 metros 
 Altura de la torre: 10,40 metros 
 Diámetro de la hélice: 5,40 metros 
 Altura total con hélice: 13,20 metros 
 Velocidad de la hélice: 590 rpm 
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 Velocidad del motor: 2.470 rpm 
 Motor: Iveco TD3 173 CV 
 Efecto térmico conseguido: Subida de la temperatura hasta 3 ºC 
 Tiempo empleado por la torre en dar una vuelta a su eje: 4,23 minutos 
 Consumo: 25 l/h 
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Anejo 9.  
Instalación del riego
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Anejo 9. Instalación del 
riego 
1. Diseño agronómico 
El diseño agronómico es una parte fundamental del riego cuyos objetivos son los 
siguientes: 
 Determinar las necesidades totales de riego. 
 Calcular la dosis, frecuencia y tiempo de riego. Número de emisores por planta 
y caudal de emisores. 
1.1. Evapotranspiración de referencia (ET0) 
La evapotranspiración de referencia únicamente se ve afectada por parámetros 
climáticos, puede ser calculada mediante datos meteorológicos en las estaciones 
agroclimáticas. En nuestro caso, hemos tomado los datos de la estación mencionada 
en el Anejo 1.  
Tabla 1. Et0 por el método de la FAO 
Mes ET0 (mm/mes)  
ENE 19,70 
FEB 31,84 
MAR 61,21 
ABR 84,23 
MAY 112,01 
JUN 143,54 
JUL 156,72 
AGO 137,52 
SEP 89,39 
OCT 51,61 
NOV 25,13 
DIC 16,48 
TOTAL 929,38 
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1.2. Evapotranspiración del cultivo (ETc) 
La evapotranspiración del cultivo se obtiene a partir de la evapotranspiración de 
referencia y de un coeficiente de cultivo (kc) específico de cada especie que varía a lo 
largo del ciclo vegetativo de las plantas. Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
𝑬𝑻𝒄 = 𝑬𝑻𝟎 ∗ 𝑲𝒄 
Se han tomado como referencia valores con cubierta vegetal, con vientos de débiles a 
moderados, húmedos.  
Tabla 2. ETc de la vid. 
Mes ET0 (mm/mes)  Kc (Vid) ETc (mm/mes) 
ENE 19,70 0,00 0,0 
FEB 31,84 0,00 0,0 
MAR 61,21 0,00 0,0 
ABR 84,23 0,15 12,6 
MAY 112,01 0,50 56,0 
JUN 143,54 0,90 129,2 
JUL 156,72 1,10 172,4 
AGO 137,52 1,00 137,5 
SEP 89,39 0,70 62,6 
OCT 51,61 0,30 15,5 
NOV 25,13 0,0 0,0 
DIC 16,48 0,00 0,0 
TOTAL 929,38  585,8 
Tabla 3. ETc del almendro 
Mes ET0 (mm/mes)  Kc (Almendro) ETc (mm/mes) 
ENE 19,70 0 0,0 
FEB 31,84 0 0,0 
MAR 61,21  0  0,0 
ABR 84,23 0,85 71,6 
MAY 112,01 0,9 100,8 
JUN 143,54 1 143,5 
JUL 156,72 1 156,7 
AGO 137,52 1 137,5 
SEP 89,39 0,95 84,9 
OCT 51,61 0,8 41,3 
NOV 25,13 0 0,0 
DIC 16,48 0 0,0 
TOTAL 929,38  736,4 
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Tabla 4. ETc del nogal 
Mes ET0 (mm/mes)  Kc (Nogal) ETc (mm/mes) 
ENE 19,70 0 0,0 
FEB 31,84 0 0,0 
MAR 61,21 0 0,0 
ABR 84,23 0,9 75,8 
MAY 112,01 1 112,0 
JUN 143,54 1,1 157,9 
JUL 156,72 1,1 172,4 
AGO 137,52 1,1 151,3 
SEP 89,39 1,05 93,9 
OCT 51,61 0,85 43,9 
NOV 25,13 0 0,0 
DIC 16,48 0 0,0 
TOTAL 929,38  807,1 
1.3. Necesidades netas 
Las necesidades netas de riego vienen definidas por las siguientes variables: 
 Las necesidades de agua del cultivo (ETc). 
 Aportaciones de la precipitación efectiva (Pe). 
 Aporte capilar desde una capa freática próxima a las raíces (Gw). 
 Variación en el almacenamiento de agua en el suelo (Aw). 
𝑵𝒏 = 𝑬𝑻𝑪 − 𝑷𝒆 − 𝑮𝒘 − 𝑨𝒘 
No se tendrá en cuenta el aporte capilar y la variación en el almacenamiento de agua 
en el suelo, ya que estas variables solo se utilizan en casos particulares. 
 La precipitación efectiva se define como la fracción de la precipitación total 
utilizada para satisfacer las necesidades de agua del cultivo; quedan por tanto 
excluidas la infiltración profunda, la escorrentía superficial y la evaporación de 
la superficie del suelo. Esta variable se calculará en función de la precipitación 
caída durante el mes (P), para ello se utilizan dos fórmulas: 
 Pe = 0,6*P-10 para P<70 mm 
 Pe = 0,8*P-24 para P>70 mm 
En la tabla 5, se pueden observar las precipitaciones efectivas en la zona de estudio. 
Tabla 5. Precipitación efectiva 
Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Precipitación 
efectiva (Pe) 12,5 21,9 16,6 11,2 0,0 0,0 4,6 25,5 
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A continuación se calculan las necesidades netas, que resultan de la resta entre la 
evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva. Los resultados se pueden 
observar en la tabla 6. 
Tabla 6. Necesidades netas de los cultivos 
Calculo Necesidades 
Netas Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Vid 
ETc 
(mm/mes) 12,6 56,0 129,2 156,7 123,8 62,6 15,5 
Pe (mm) 21,9 16,6 11,2 0,0 0,0 4,6 25,5 
Nn 
(mm/mes) 0,0 39,4 118,0 156,7 123,8 57,9 0,0 
Nn 
(mm/día) 0,0 1,3 3,9 5,1 4,0 1,9 0,0 
Nogal 
ETc 
(mm/mes) 75,8 112,0 157,9 172,4 151,3 93,9 43,9 
Pe (mm) 21,9 16,6 11,2 0,0 0,0 4,6 25,5 
Nn 
(mm/mes) 0,0 95,4 146,7 172,4 151,3 89,2 0,0 
Nn 
(mm/día) 0,0 3,1 4,9 5,6 4,9 3,0 0,0 
Almendro 
ETc 
(mm/mes) 71,6 100,8 143,5 156,7 137,5 84,9 41,3 
Pe (mm) 21,9 16,6 11,2 0,0 0,0 4,6 25,5 
Nn 
(mm/mes) 0,0 84,2 132,4 156,7 137,5 80,3 0,0 
Nn 
(mm/día) 0,0 2,7 4,4 5,1 4,4 2,7 0,0 
A las necesidades netas hay que efectuarlas una serie de correcciones, con el objetivo 
de calcular la necesidad neta corregida. Por lo que las necesidades netas se calcularan: 
𝑵𝒏𝒄 = 𝑵𝒏 ∗ 𝑲𝒍 ∗  𝑲𝒗𝒄 ∗  𝑲𝒂𝒅 
 Efecto de localización: 
Para corregir las Nn  por el efecto de la localización, lo más frecuente es basarse en la 
fracción de área sombreada por el cultivo (A) y relacionarla con un coeficiente de 
localización (Kl) mediante las siguientes fórmulas: 
 Aljiburi et al.:   Kl = 1.34*A 
 Decroix:  Kl = 0.1 + A 
 Hoare:  Kl = A + 0.5 * (1 – A) 
 Kéller:  Kl = A + 0.15 * (1 – A) 
La fracción de área sombreada (A) se calcula por medio de la siguiente fórmula: 
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𝑨 =  
𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒂𝒅𝒂
𝑴𝒂𝒓𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏
=  
(𝝅 ∗  𝒓𝟐)
𝒂 ∗ 𝒃
 
A = Fracción de la superficie del suelo sombreada por la masa vegetal de la copa a 
medio día en el solsticio de verano, respecto a la superficie total. 
Tabla 7. Efecto de localización 
 A Aljiburi Decroix Hoare Kéller Kl 
Nogal (7 x 5) 0,56 0,75 0,66 0,78 0,63 0,71 
Almendro (7 x 5) 0,56 0,75 0,66 0,78 0,63 0,71 
Vid (3 x 1,1) 0,29 0,39 0,39 0,64 0,39 0,45 
Se desprecian los valores extremos para calcular el Kl.  
 Corrección climática: 
Cuando la ET0 utilizada en el cálculo, equivale al valor medio del periodo de años 
estudiados, debe multiplicarse por un coeficiente. Pues de otra forma, las necesidades 
calculadas serían un valor medio, y en muchos años serían insuficientes. 
Se adopta el criterio de Hernández Abreu, aplicar siempre un coeficiente comprendido 
entre 1.15 y 1.20. Se aplicará el factor de variación climática Kvc = 1.2 
 Corrección por advección 
Depende de la superficie puesta en regadío, como se puede observar en la figura 1: 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la figura 1, el factor de corrección por advección (kad) es 
de 0,80. 
Figura 1. Factor de corrección por advección 
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Tabla 8. Necesidades netas corregidas 
Calculo Necesidades Netas Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Vid 
Nn (mm/día) 0,0 1,3 3,9 5,1 4,0 1,9 0,0 
Kl 0.45 
Kvc 1.2 
Kad 0.80 
Nnc (mm/día) 0,0 0,6 1,7 2,2 1,7 0,8 0,0 
Nogal 
Nn (mm/día) 0,0 3,1 4,9 5,6 4,9 3,0 0,0 
Kl 0.71 
Kvc 1.2 
Kad 0.8 
Nnc (mm/día) 0,0 2,1 3,3 3,8 3,3 2,0 0,0 
Almendro 
Nn (mm/día) 0,0 2,7 4,4 5,1 4,4 2,7 0,0 
Kl 0.71 
Kvc 1.2 
Kad 0.8 
Nnc (mm/día) 0,0 1,8 3,0 3,5 3,0 1,8 0,0 
1.4. Necesidades totales 
Las necesidades netas corregidas (Nnc), anteriormente calculadas, aún no coinciden 
con el volumen de agua a aplicar con el riego, a lo que se denomina Nt (necesidades 
totales). Estas necesidades totales son el resultado de considerar varios factores 
correctores de esas necesidades netas (Nn), en función de: 
 Posibles pérdidas de percolación y transporte 
 Un posible exceso de salinidad 
 Falta de uniformidad en el riego 
La fórmula para calcular las necesidades totales es: 
𝑵𝒕 =  
𝑵𝒏
(𝟏 − 𝑲) ∗ 𝑪𝑼
 
Dónde:  
Nn = necesidades hídricas netas corregidas. 
CU = coeficiente de uniformidad del riego, al ser un riego por goteo; CU = 0,90 
K = coeficiente para el lavado. Es el valor mayor entre (1-Ea) y LR. 
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Eficacia de la aplicación 
Tabla 9. Eficacia de la aplicación 
Profundidad de las raíces (m) 
Textura 
Muy porosa (grava) Arenosa Media Fina 
< 0,75 0,85 0,90 0,95 0,95 
0,75 – 1,50 0,90 0,90 0,95 1,00 
>1,50 0,95 0,95 1,00 1,00 
Según nuestra textura del suelo, arenosa, nuestro valor en la eficacia de la aplicación 
es de 0,90. Por lo tanto, k = 1-0,9 = 0,1 
LR (necesidades de lavado) 
La fracción de agua de riego que debe atravesar la zona radical para arrastrar el exceso 
de sales es el requerimiento de lavado (LR), cuya cuantía viene en función de la 
salinidad del agua de riego y de la tolerancia de los cultivos a la salinidad. 
El requerimiento de lavado se calcula en función de la conductividad eléctrica de agua 
de riego y la conductividad eléctrica del suelo. A esta última se le impone el valor 
máximo para que no exista una disminución de la producción debida a la acumulación 
de sales. 
𝑳𝑹 =  
𝑪𝑬𝒂𝒈𝒖𝒂
𝟐 ∗ 𝑪𝑬𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐
 
En nuestro caso, CEagua = 623µS/cm y CEsuelo = 521 µS/cm. Por lo que K=LR=0,60. 
Como el valor de la conductividad eléctrica del suelo es muy bajo, y para alcanzar los 
niveles de producción máximos, elegimos el valor de la CE del suelo que es capaz de 
soportar los diferentes cultivos. La vid, 2,5 mmhos/cm = 2500µS/cm, el nogal, 1,8 dS/m 
= 1800 µS/cm, el almendro 1,5 dS/m = 1500 µS/cm.  
Por lo que las necesidades de lavado (LR) son 0,12 para la vid, 0,17 para el nogal, y 0,21 
para el almendro.  
Tabla 10. Necesidades totales 
Meses Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Vid Nt (mm/día) 0,0 0,7 2,1 2,8 2,2 1,0 0,0 Nt (l/árbol*día) 0,0 2,3 7,0 9,2 7,2 3,4 0,0 
Nogal Nt (mm/día) 0,0 2,8 4,5 5,1 4,5 2,7 0,0 Nt (l/árbol*día) 0,0 99,0 156,5 178,8 156,5 95,8 0,0 
Almendro Nt (mm/día) 0,0 2,6 4,2 4,9 4,2 2,6 0,0 Nt (l/árbol*día) 0,0 90,6 147,6 171,1 147,6 90,6 0,0 
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1.5. Dosis, frecuencia, tiempo de riego, número de 
emisores por planta y caudal del emisor. 
Para diseñar la instalación, se debe elegir el porcentaje de suelo que se va a mojar a 
nivel radicular, con el fin de conocer el número de goteros necesarios. Para determinar 
la superficie se utilizan unas tablas que proporcionan el porcentaje mínimo de 
superficie mojada que se necesita para el cultivo: 
Tabla 11. Porcentaje de superficie mojada por Keller 
 Árboles/Viña Cultivos herbáceos 
Clima húmedo 20% 40% 
Clima seco 33% 50% 
Como la plantación es arbórea y sabiendo que se va a regar todos los días por las 
características arenosas del suelo se considera que el 20% de superficie mojada. 
El otro parámetro a considerar es el caudal del emisor. Los goteros tienen un caudal de 
3,8 l/hora y 3 l/hora, suficiente para que el bulbo húmedo alcance las dimensiones 
necesarias en un tiempo de riego prudente.  
Mediante una prueba realizada en campo con este tipo de goteros se recogen los 
siguientes datos acerca de las dimensiones del bulbo en función del tiempo de riego: 
Tabla 12. Prueba de campo con gotero de 3 l/h 
Tiempo de riego 
(horas) 
Volumen del 
emisor (litros) Profundidad (m) Radio (m) 
1 3 0,28 0,22 
2 6 0,36 0,26 
3 9 0,48 0,30 
4 12 0,55 0,35 
6 18 0,64 0,41 
8 24 0,73 0,45 
10 30 0,85 0,49 
15 45 1,07 0,52 
La profundidad del bulbo húmedo debe estar entre el 90% de la profundidad radicular 
y el 120% de la misma. La profundidad radicular la situaremos en 0,40 cm, ya que es 
donde se encuentra el mayor porcentaje de raíces y al intentar regar cada día 
proporcionaremos las necesidades necesarias en esa franja.  
0,9*Pr < Pb < 1,20 * Pr                0,36 < Pb < 0,48 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se elige en la prueba de campo un bulbo 
húmedo cuyas dimensiones cumplan la condición anteriormente mencionada de Pb 
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entre 36 cm y 48 cm. El valor que cumple esta condición es el de Pb de 0,48 m y radio 
de 0,30 m, con 3 horas de riego. 
Para el cálculo de emisores, separación entre emisores, solape, intervalo entre riegos, 
duración del riego se seguirá el siguiente esquema de cálculo.  
Se debe cumplir: e x Ae> Ad x Pw, donde: 
 e: número de emisores por árbol 
 Ae: área mojada por emisor 
 Ad: Pd (superficie sombreada) x At  (área total) 
 Pw: porcentaje de superficie mojada 
𝑒 >
𝐴𝑑 𝑥 𝑃𝑤
𝐴𝑒
 
La separación de los emisores será: 
Se = dist entre árboles/ emisores 
El solape se obtendrá por la siguiente fórmula: 
 r: radio del bulbo húmedo 
 Se: separación entre emisores 
Tanto por uno del solape = a = (2r-Se/r) 
El intervalo (I) de riego se calcula con la siguiente expresión: 
e: número de emisores por árbol 
 Ve: Volumen del emisor 
 Nt: Necesidades totales (l/árbol*día), en el mes de Julio. 
 
𝑒 𝑥 𝑉𝑒 = 𝑁𝑡 𝑥 𝐼 
  
El tiempo de riego para cubrir las necesidades del cultivo se calcula mediante la 
siguiente expresión: 
 q : caudal del emisor (l/h) 
𝑡 =
𝑉𝑒
𝑞
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Como se puede observar en la tabla 13, los emisores por planta varían según la 
especie, para viña pondremos 2 emisores por planta y para nogal y almendro 15,4 
emisores.  
La disposición de las filas de los emisores se corresponderá a las siguientes 
indicaciones: 
 Vid: la línea de los goteros se dispondrá sobre la espaldera, sujeto a un alambre 
a 50 cm del suelo. La distancia entre goteros será de 0,55 cm, no coincidiendo 
nunca el gotero con el tronco de la planta. 
 Nogal y almendro: las líneas de los goteros se dispondrá sobre el suelo, se 
pondrán dos líneas, para mejorar el anclaje de los árboles y la superficie 
mojada. Estas líneas estarán separadas 65 centímetros entre ellas y la distancia 
entre emisores será de 65 centímetros. Las filas se colocarán de tal forma que 
los goteros se dispongan al tres bolillo.  
Adecuándonos al caudal de la bomba de riego (140 l/s) presente en la instalación y al 
tiempo de riego necesario para cada especie se genera la tabla 14. En dicha tabla, se 
impone la necesidad de que el intervalo entre riegos sea de 1 día, ya que es lo más 
propicio para riegos localizados, dando las necesidades hídricas que necesita cada 
árbol en el momento oportuno.  
Se hace necesaria la sectorización, ya que el caudal de la bomba no es suficiente para 
regar toda la plantación a la vez. Esta sectorización se lleva a cabo por especies, 
variedades, y la orientación de cada parcela en la finca. El tiempo de funcionamiento 
de la bomba es de 22 horas al día. Estas horas las repartiremos durante todo el día 
evitando las horas punta de calor, es decir se regara desde las 17:00 hasta las 15:00 
horas.  
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Tabla 13. Resumen del diseño agronómico 
Especie Nt (l/árbol*día) 
Distancia 
entre 
árboles 
Ad Pw Emisores por planta 
Caudal 
del 
emisor 
Separación 
entre emisores Solape 
Intervalo 
entre riego 
Tiempo 
de riego 
Dosis de riego (l 
/riego*árbol) 
Vid 9,2 1,1 0,96 0,32 2 3,8 0,55 0,17 1 1,21 9,2 
Vid 9,2 1,1 0,96 0,32 2 3 0,55 0,17 1 1,53 9,2 
Almendro 171,1 5 19,6 0,22 15,4 3,8 0,65 0,14 1 2,93 171,1 
Almendro  171,1 5 19,6 0,22 15,4 3 0,65 0,14 1 3,71 171,1 
Nogal 178,8 5 19,6 0,22 15,4 3,8 0,65 0,14 1 3,06 178,8 
Tabla 14. Diseño agronómico sectorizado 
Grupos 
de riego Caudal emisor Parcelas Dosis de riego Nº de ha Nº de árboles Tiempo de riego (h) 
Necesidades 
del grupo 
(l/grupo) 
Bomba 
(l/tiempo de 
riego) 
1 3 1, 2, 3 9,2 23,31 70636 1,53 649855 771120 
2 3,8 4, 5 9,2 19,7 59697 1,21 549212 609840 
3 3 6, 7, 8 171,1 31,85 9077 3,71 1553075 1869840 
4 3 14,16,18 171,1 35,82 10208 3,71 1746589 1869840 
5 3,8 11, 10 171,1 27,93 7960 2,93 1361956 1476720 
6 3,8 17, 20 178,8 30 8571 3,06 1532571 1542240 
7 3,8 21, 22, 23, 24, 25 178,8 30,29 8654 3,08 1547386 1552320 
8 3,8 9, 12, 13, 16, 19 178,8 14,77 4220 3,06 754536 1542240 
Total       213,67 179024,05 22,29 9695180 11234160 
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2. Diseño hidráulico 
2.1. Descripción del emisor 
Se utilizarán emisores autocompensantes insertados en la tubería, el número de éstos 
depende del cultivo en que nos situemos como se puede observar en la tabla 13. Con 
estos goteros se consigue un caudal constante independientemente de la presión. 
El caudalnominal de los emisores es de 3,8 l/h y 3 l/h, ya utilizado en el diseño 
agronómico. Se utilizarán emisores de categoría A en función del coeficiente de 
variación de fabricación, lo que nos da una elevada uniformidad CV=0,03. 
La ecuación de dicho emisor, la cual relaciona el caudal emitido por el emisor y la 
presión de servicio, se determina por la siguiente fórmula: 
𝑞௔ = 𝐾ℎ௫ 
Dónde: 
 qa = caudal del emisor 
 K = coeficiente de descarga 
 x = exponente de descarga 
 h = presión a la entrada del emisor 
La ecuación de los emisores a utilizar, se caracterizan por tener una K= 3,8 y 3 y una x 
=0,00 dando lugar a la siguiente ecuación del emisor: 
𝑞௔ = 3,8ℎ଴,଴଴ 
𝑞௔ = 3ℎ଴,଴଴ 
 
La presión de trabajo del emisor de 3 l/h estará comprendida entre 4m.c.a. (presión 
mínima) y 35m.c.a. (presión máxima) y la del emisor de 3,8 l/h estará comprendida 
entre 6 m.c.a. (presión mínima) y 35 m.c.a. (presión máxima). 
2.2. Tolerancia de caudales 
La uniformidad es una magnitud que va a caracterizar todo el sistema de riego, al 
intervenir en su diseño. Este parámetro se evalúa mediante el coeficiente de 
uniformidad (CU). 
En la uniformidad del riego intervienen varios factores de distintos tipos: 
 Constructivos 
 Hidráulicos 
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 Envejecimiento y obturaciones 
 Diferencias de temperatura  
El coeficiente de uniformidad estimado es del 90%. 
Por otro lado, el coeficiente de variación (CV) para el gotero elegido, como ya se ha 
dicho anteriormente es  CV≤0,05. 
Una vez determinados estos parámetros, se va a calcular el caudal mínimo del gotero 
más desfavorable. La relación entre el emisor que disponga de menos agua (qns) y el 
caudal medio de los emisores (qa), no debe ser menor de cierto valor para que la 
uniformidad de riego esté dentro de lo esperado. 
𝐶𝑈 =  ൬1 −  
1.27 ∗ 𝐶𝑉
√𝑒
൰ ∗  
𝑞௡௦
𝑞௔
 
Dónde:  
CU = Coeficiente de uniformidad 
CV = Coeficiente de variación 
e = número de emisores por árbol 
qns = caudal del emisor más desfavorable (l/h) 
qa = caudal medio de los emisores (l/h) 
Despejando de la fórmula anterior: 
Tabla 15. Caudal de los emisores más desfavorables 
 Nº de emisores por árbol qns (3 l/h) qns (3,8 l/h) 
Vid 2 2,75 3,48 
Almendro 15,4 2,72 3,44 
Nogal 15,4 2,72 3,44 
Como se observa, el caudal mínimo es similar al caudal medio. Esto es debido a la 
utilización de goteros autocompensantes, ya que en su sistema se dan pérdidas de 
carga casi inexistentes puesto que no se produce diferencia de presión. 
2.3. Tolerancia de presiones 
El fabricante sitúa el rango óptimo de trabajo entre 4-6 y 35mca, por lo que ésta será la 
tolerancia de los goteros en cuanto a las presiones. Por lo que la diferencia de presión 
admisible en la subunidad (ΔH௦) es de 31 y 29mca. Esta diferencia de presión se 
reparte entre los laterales y las terciarias, la suma de las cuales no debe superar la 
ΔH௦. La presión mínima (hmin) tomaremos 5mca en el gotero de 3 l/h y 7 mca en el 
gotero de 3,8 l/h. 
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2.4. Diseño del subsector de riego 
El diseño del subsector de riego incluye el cálculo de las terciarias y de los laterales. El 
cálculo se inicia a partir de la presión mínima que hay que conseguir en el lateral, y  a 
partir de ésta se determinan: 
 hmax: presión máxima alcanzada en el lateral. 
 hmin: presión mínima alcanzada en el lateral. 
 Hmax: presión máxima alcanzada en la terciaria 
 Hmin: presión mínima alcanzada en la terciaria. 
Estos valores han de cumplir lo establecido en cuanto a tolerancia de presiones: 
(h୫ୟ୶ − h୫୧୬) + (H୫ୟ୶ − H୫୧୬) < ΔHୱ 
2.5. Cálculo de los laterales 
Los laterales estarán alimentados en un extremo por la terciaria o por el por un punto 
intermedio. La aplicación de las fórmulas que se presentan a continuación nos 
permiten calcular hm y ho y comprobar si se cumple la condición de que (hmax – hmin) 
sea menor que la variación de presión admisible en el lateral (ΔH୪). Se fija hmin = 5mca, 
en los goteros de 3l/h y hmin  = 7 mca, en los goteros de 3,8 l/h, aunque la presión 
mínima de los goteros es de 4 y 6mca, se consideran estos valores por seguridad. 
Cálculo de los laterales alimentados por un extremo de la terciaria 
En primer lugar se comprueba el régimen hidráulico mediante el nº de Reynolds: 
𝑅𝑒 = 352,64
𝑞
𝑑
              (0) 
Dónde: 
 q = caudal (l/h) 
 d = diámetro (mm) 
Las pérdidas de carga para una tubería de longitud L (m), ΔH୪ (m.c.a.), se han 
determinado con la siguiente ecuación: 
ΔHl = F ·J*· L (1) 
Dónde: 
 F= Factor de reducción de Christiansen 
 J* = Coeficiente de pérdidas de carga incluyendo las pérdidas lineales y 
singulares (m.c.a./m) 
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La fórmula empleada para estimar el factor de reducción de Christiansen es la 
siguiente: 
𝐹 =  
1
1 + 𝛽
+
1
2𝑛
+
ඥ𝛽 − 1
6𝑛ଶ
        (2) 
Dónde: 
 β = 1,75 por ser tuberías de polietileno. 
 n = número de emisores del lateral. 
Las pérdidas de carga unitarias J*, se han determinado utilizando fórmulas empíricas 
que incluyen las pérdidas de carga singulares debidas a la presencia de los emisores, 
mediante la siguiente expresión: 
𝐽∗ = 𝐽
𝑠𝑒 + 𝑓௘
𝑠𝑒
    (3) 
Dónde: 
 se = separación entre emisores (m) 
 fe = longitud equivalente del emisor (m) 
Las pérdidas de carga lineales, J (m.c.a./m), se han determinado para tuberías de 
polietileno, utilizando la fórmula de Blasius, para un régimen hidráulico 2000<Re<105: 
𝐽 = 0,473
𝑄ଵ,଻ହ
𝐷ସ,଻ହ
        (4) 
Dónde: 
 D = diámetro de la tubería (mm). 
 Q = caudal (l/h). 
Para estimar las pérdidas de carga singulares, fe (m), se utilizará la fórmula deducida de 
Montalvo para una conexión estándar: 
𝑓௘ = 18,91𝑑ିଵ,଼଻      (5) 
La presión máxima, hmax (m.c.a.), en terrenos ascendentes y horizontales, coincidirá 
con la presión en la entrada del lateral, hm (m.c.a.), la cual se determina mediante la 
siguiente expresión: 
ℎ௠௔௫ = ℎ௢ =  ℎ௠௜௡ + ∆𝐻௟ + 𝑧      (6) 
Dónde: 
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 ha = presión media en el lateral (m.c.a.) 
 z = desnivel del terreno para el lateral de riego (m) 
La presión mínima, hmin (m.c.a.), en terrenos horizontales y ascendente, coincidirá con 
la presión en el último emisor hu (m.c.a.), la cual se determina mediante la siguiente 
expresión: 
ℎ௨ = ℎ௠௜௡    (7) 
En terrenos descendentes, si el valor absoluto de la pendiente m (m/m) es mayor o 
igual a J* (m.c.a./m), la presión mínima del lateral coincidirá con la presión en la 
entrada del lateral (hmin=ho) y el valor máximo coincidirá con la presión en el último 
emisor (hmax =hu). En este caso se dice que la pendiente es fuerte. 
𝑖 = 1 − ൬
𝑧
(1 + 𝑚) ∗ ∆𝐻௟
൰
ଵ ௠ൗ
         (8) 
Dónde: 
 i = Punto de mínima presión relativa 
 m = fórmula de Blasius = 1,75  
 z = desnivel del terreno para el lateral de riego (m)  
 ΔH୪= Fórmula (1) 
En estos casos, la presión del último emisor se calcula con la siguiente fórmula: 
ℎ௨ = ℎ௠௜௡ − ∆𝐻௟ + 𝑧    (9) 
Si el valor absoluto de la pendiente,m (m/m) es menor que J* (m.c.a./m), se dice que la 
pendiente es suave. En este caso el valor de entrada se determina del siguiente modo: 
ℎ௢ = ℎ௠௜௡ + [1 − (1 − 𝑖)ଵା௠] ∗ ∆𝐻௟ − 𝑖 ∗ 𝑧    (10) 
Dónde: 
 i = Punto de mínima presión relativa 
 m = fórmula de Blasius = 1,75  
 z = desnivel del terreno para el lateral de riego (m)  
 ΔH୪= Fórmula (1) 
El valor máximo de la presión, es decirhmax,será el mayor entrehu y ho, calculadas 
anteriormente. 
Cálculo de los laterales alimentados por un punto intermedio: 
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1º Se elige un diámetro para el lateral y se calcula hft, pérdida de carga por rozamiento 
en una tubería de longitud, número de emisores y caudal igual a la suma de ambos 
ramales. 
ℎ௙௧ = 𝐽ᇱ ∗ 𝐹 ∗ 𝑙           (11) 
2º Se calcula el desnivel entre ambos extremos del lateral. 
𝑧 = 𝑑𝑒𝑠 = 𝑙 ∗ 𝑖          (12) 
Dónde: 
i = la pendiente y siempre se considera positiva  
l = longitud del lateral. 
3º Se calcula la diferencia de presión hmax – hmin según: 
∆𝐻௟ = ℎ௠௔௫ − ℎ௠௜௡ = 𝑡 ∗ ℎ௙௧           (13) 
Dónde: 
t  =  un factor función de des/hft, cuyos valores se muestran a continuación 
(tabla 16): 
Tabla 16. Laterales alimentados por un punto intermedio 
Des/hft x/l m t 
0,0 0,5 0,11 0,149 
0,1 0,55 0,12 0,148 
0,2 0,6 0,13 0,154 
0,3 0,65 0,16 0,165 
0,4 0,69 0,2 0,169 
0,5 0,72 0,23 0,165 
0,6 0,75 0,26 0,163 
0,7 0,79 0,31 0,173 
0,8 0,81 0,34 0,163 
0,9 0,83 0,37 0,154 
1 0,85 0,41 0,146 
1,1 0,87 0,45 0,138 
1,2 0,89 0,48 0,132 
1,3 0,91 0,53 0,126 
1,4 0,92 0,55 0,111 
1,5 0,93 0,57 0,097 
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4º Se calcula el punto óptimo de alimentación, es decir, el valor de x. Para ello se 
calcula x/l en función de des/hft, según la tabla anterior (tabla 16). El punto x, es el 
punto donde se instalará la tubería, contando desde el extremo más bajo. 
5º Se calcula la presión inicial de los dos ramales, es decir, ho, según: 
ℎ௢ = ℎ௠௜௡ + 𝑡 ∗ ℎ௙௧         (14) 
2.5.1. Realización de los cálculos de los laterales 
Realizaremos el cálculo de los laterales por medio del tanteo, con las fórmulas 
anteriormente mencionadas. Realizamos varios tanteos y llegamos a la conclusión 
presente en las siguientes tablas. 
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Tabla 17. Cálculo de laterales de las parcelas de vid 
Vid Ascendente o horizontal 
Descendente 
Si m>J* Si m<J* 
Parcela Subunidad   Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin i hmin ho hu hmax-hmin 
1 
1.1 Más distante 3,3 6,00 18,00 13,60 466,73 0,45 0,00 0,14 0,00 0,00 0 5,00 5,21 0,21          
1.1 Más desfavorable 118,80 216,00 648,00 13,60 16802,26 0,37 0,16 0,14 0,20 8,91 3,00 5,00 17,11 12,11          
1.2 Más desfavorable 92,40 168,00 504,00 13,60 13068,42 0,37 0,10 0,14 0,13 4,47 4,00       0,04    0,47 5,00 7,02 6,55 2,02 
1.2 Más largo 105,60 192,00 576,00 13,60 14935,34 0,37 0,13 0,14 0,17 6,45 8,00       0,08    0,37 5,00 6,89 8,44 3,44 
1.2 Más distante 18,70 34,00 102,00 13,60 2644,80 0,38 0,01 0,14 0,01 0,06 0,00 5,00 5,26 0,26 0,00    1,00 5,00 5,26 5,21 0,26 
1.3 Más desfavorable 39,60 72,00 216,00 13,60 5600,75 0,37 0,02 0,14 0,03 0,44 3,00       0,08 5,21 7,98 2,77      
1.3 Más largo 104,50 190,00 570,00 13,60 14779,76 0,37 0,13 0,14 0,16 6,27 8,00           0,35 5,00 6,76 8,49 3,49 
                                                    
2 
2.1 Más largo 134,20 244,00 732,00 13,60 18980,33 0,37 0,20 0,14 0,25 12,45 1,00 5,00 18,65 13,65                   
2.1 Más distante 7,70 14,00 42,00 13,60 1089,04 0,40 0,00 0,14 0,00 0,01 0,00 5,00 5,21 0,21 0,00                 
2.2 Más largo 134,2 244,00 732,00 13,60 18980,33 0,37 0,20 0,14 0,25 12,45 2       0,01       0,80 5,00 15,90 5,46 10,90 
2.2 Más distante 1,10 2,00 6,00 13,60 155,58 0,65 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 5,00 5,21 0,21 0,00                 
2.2 Más largo-distante 29,7 54,00 162,00 13,60 4200,56 0,37 0,01 0,14 0,02 0,20 0 5,00 5,41 0,41                   
                                                    
3 
3.1 Más desfavorable 150,70 274,00 822,00 13,60 21313,98 0,37 0,25 0,14 0,31 17,11 1,00       0,01       0,89 5,00 21,39 5,28 16,39 
3.2 Más desfavorable 150,70 274,00 822,00 13,60 21313,98 0,37 0,25 0,14 0,31 17,11 1,00       0,01       0,89 5,00 21,39 5,28 16,39 
3.3 Más desfavorable 149,60 272,00 816,00 13,60 21158,40 0,37 0,24 0,14 0,31 16,77 2,00 5,00 23,98 18,98                   
3.4 Más desfavorable 149,60 272,00 816,00 13,60 21158,40 0,37 0,24 0,14 0,31 16,77 2,00 5,00 23,98 18,98                   
                                                    
4 
4.1 Más desfavorable 58,30 106,00 402,80 13,60 10444,37 0,37 0,07 0,14 0,09 1,91 1,00 7,00 10,12 3,12                   
4.1 Más distante 1,10 2,00 7,60 13,60 197,06 0,65 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 7,00 7,21 0,21                   
4.2 Más distante 59,40 108,00 410,40 13,60 10641,43 0,37 0,07 0,14 0,09 2,02 0,00 7,00 9,22 2,22                   
4.2 Más largo 116,60 212,00 805,60 13,60 20888,73 0,37 0,24 0,14 0,30 12,80 1,00 7,00 21,00 14,00                   
4.3 Más distante 2,20 4,00 15,20 17,20 311,64 0,50 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 7,00 7,21 0,21                   
4.3 Más largo 159,50 290,00 1102,00 17,20 22593,56 0,37 0,13 0,09 0,16 9,18 1,00 7,00 17,39 10,39                   
                                                    
5 
5.1 Más desfavorable 150,7 274,00 1041,20 17,40 21101,65 0,37 0,12 0,09 0,13 7,41 0 7,00 14,62 7,62                   
5.2 Más desfavorable 150,7 274,00 1041,20 17,40 21101,65 0,37 0,12 0,09 0,13 7,41 0,00 7,00 14,62 7,62                   
5.2 Más distante 11 20,00 76,00 17,40 1540,27 0,39 0,00 0,09 0,00 0,01 0 7,00 7,21 0,21                   
5.3 Más desfavorable 149,60 272,00 1033,60 17,40 20947,63 0,37 0,11 0,09 0,13 7,27 1,00 7,00 15,47 8,47                   
5.4 Más distante 27,50 50,00 190,00 17,40 3850,67 0,37 0,01 0,09 0,01 0,07 0,00 7,00 7,28 0,28                   
5.4 Más largo 150,70 274,00 1041,20 17,40 21101,65 0,37 0,12 0,09 0,13 7,41 0,00 7,00 14,62 7,62                   
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Tabla 18. Cálculo de laterales de las parcelas de  almendro 
Almendro Ascendente o horizontal  
Descendente 
 Si m>J* Si m<J* 
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin  m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin i hmin ho hu hmax-hmin 
6 
6.1. Más distante 70 107,69 323,08 13,60 8377,19 0,37 0,05 0,14 0,06 1,51 0 5,00 6,72 1,72           
6.1 Más largo 145 223,08 669,23 13,60 17352,76 0,37 0,17 0,14 0,21 11,13 2     0,01    0,79 5,00 14,61 5,48 9,61 
6.2 Más distante 25 38,46 115,38 13,60 2991,86 0,38 0,01 0,14 0,01 0,09 0 5,00 5,30 0,30           
6.2 Más largo 145 223,08 669,23 13,60 17352,76 0,37 0,17 0,14 0,21 11,13 3     0,02    0,73 5,00 13,85 5,72 8,85 
             Laterales alimentados por un punto intermedio      
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
7 
7.1 Más desfavorable 300 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 1,00 0,01 0,148 0,550 165,000 12,13 5,00 17,54 0,41      
7.2 Más desfavorable 300 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 2,00 0,02 0,148 0,550 165,000 12,13 5,00 17,54 0,41      
                           Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
8 
8.1 Más desfavorable 300 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 5,00 0,06 0,148 0,550 165,000 12,13 5,00 17,54 0,41      
8.2 Más desfavorable 300,00 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 6,00 0,07 0,148 0,550 165,000 12,13 5,00 17,54 0,41      
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
10 
10,1 Más desfavorable 300 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 4,00 0,11 0,154 0,550 165,000 5,53 7,00 12,94 0,41      
10,2 Más desfavorable 300,00 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 3,00 0,08 0,148 0,550 165,000 5,31 7,00 12,72 0,41      
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
11 
11.1 Más desfavorable 300 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 4,00 0,11 0,154 0,600 180,000 5,53 7,00 12,94 0,41      
11.2 Más desfavorable 300,00 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 4,00 0,11 0,154 0,600 180,000 5,53 7,00 12,94 0,41      
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
14 
14.1 Más desfavorable 300 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 5,00 0,06 0,148 0,600 180,000 12,13 5,00 17,54 0,41      
14.2 Más desfavorable 300,00 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 5,00 0,06 0,148 0,600 180,000 12,13 5,00 17,54 0,41      
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
15 
15.1 Más desfavorable 300 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 9,00 0,11 0,154 0,600 180,000 12,62 5,00 18,04 0,41      
15.2 Más desfavorable 300,00 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 9,00 0,11 0,154 0,600 180,000 12,62 5,00 18,04 0,41      
  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin  m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin i hmin ho hu hmax-hmin 
 
Más distante 35,00 53,85 161,54 13,60 4188,60 0,37 0,01 0,14 0,02 0,23 1,00 5,00 6,23 1,23           
Más distante 40,00 61,54 184,62 13,60 4786,97 0,37 0,02 0,14 0,02 0,33 1,00     0,03 5,00 5,67 0,67 -0,06 5,00 5,21 5,89 0,89 
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
18 
18.1 Más desfavorable 300 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 5,00 0,06 0,148 0,550 165,000 12,13 5,00 17,54 0,41      
18.2 Más desfavorable 300,00 461,54 1384,62 13,60 35902,26 0,36 0,61 0,14 0,75 81,96 2,00 0,02 0,148 0,550 165,000 12,13 5,00 17,54 0,41      
            z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin           
18.2 Más distante 25,00 38,46 115,38 13,60 2991,86 0,38 0,01 0,14 0,01 0,09 0,00 5,00 5,30 0,30           
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Tabla 19. Cálculo de los laterales de las parcelas de nogal 
Nogal Ascendente o horizontal 
Descendente 
Si m>J* Si m<J* 
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin  m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin i hmin ho hu hmax-hmin 
9 
9.1 Más desfavorable 5 7,69 29,23 13,60 757,94 0,43 0,00 0,14 0,00 0,00 0 7,00 7,21 0,21           
9.1 Más largo 70 107,69 409,23 13,60 10611,11 0,37 0,07 0,14 0,09 2,29 0 7,00 9,50 2,50           
9.2 Más distante 95 146,15 555,38 13,60 14400,80 0,37 0,12 0,14 0,15 5,28 0 7,00 12,49 5,49           
9.2 Más desfavorable 110 169,23 643,08 13,60 16674,61 0,37 0,16 0,14 0,20 7,89 0 7,00 15,10 8,10           
9.3 Más desfavorable 80 123,08 467,69 13,60 12126,99 0,37 0,09 0,14 0,11 3,30 0 7,00 10,51 3,51           
9.4 Más desfavorable 5 7,69 29,23 13,60 757,94 0,43 0,00 0,14 0,00 0,00 0 7,00 7,21 0,21           
9.4 Más largo 50 76,92 292,31 13,60 7579,37 0,37 0,04 0,14 0,05 0,91 0 7,00 8,12 1,12           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin  m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin i hmin ho hu hmax-hmin 
12 
12.1 Más desfavorable 35 53,85 204,62 13,60 5305,56 0,37 0,02 0,14 0,03 0,34 3     0,09 7,00 9,87 2,87      
12.1 Más largo 60 92,31 350,77 13,60 9095,24 0,37 0,06 0,14 0,07 1,50 5     0,08 7,00 10,71 3,71      
12.2 Más desfavorable 15 23,08 87,69 13,60 2273,81 0,39 0,00 0,14 0,01 0,03 2     0,13 7,00 9,18 2,18      
12.2 Más largo 30 46,15 175,38 13,60 4547,62 0,37 0,02 0,14 0,02 0,23 2     0,07 7,00 8,98 1,98      
12.3 Más desfavorable 25 38,46 146,15 13,60 3789,68 0,38 0,01 0,14 0,01 0,14 3     0,12 7,00 10,07 3,07      
12.3 Más largo 35 53,85 204,62 13,60 5305,56 0,37 0,02 0,14 0,03 0,34 4     0,11 7,00 10,87 3,87      
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin  m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin i hmin ho hu hmax-hmin 
13 
13.1 Más desfavorable 50 76,92 292,31 17,40 5924,10 0,37 0,01 0,09 0,01 0,26 4     0,08 7,00 10,95 3,95      
13.1 Más largo 165,00 253,85 964,62 17,40 19549,54 0,37 0,10 0,09 0,12 6,95 14     0,08    0,16 7,00 7,62 14,67 7,67 
             Laterales alimentados por un punto intermedio      
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
16 
16.1 Más largo 190 292,31 1110,77 13,60 28801,59 0,37 0,42 0,14 0,51 35,36 6,00 0,17 0,154 0,600 114,000 5,45 7,00 12,86 0,41      
  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin  m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin      
16.1 Más desfavorable 25,00 38,46 146,15 13,60 3789,68 0,38 0,01 0,14 0,01 0,14 0,5     0,02 7,00 7,57 0,57      
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
19 19.1 Más desfavorable 300 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 9,00 0,25 0,165 0,700 210,000 5,92 7,00 13,33 0,41      
 19.2 Más desfavorable 300 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 11,00 0,31 0,169 0,700 210,000 6,07 7,00 13,48 0,41      
 19.3 Más desfavorable 45 69,23 263,08 17,40 5331,69 0,37 0,01 0,09 0,01 0,20 1,00 5,05 0,146 0,700 31,500 0,03 7,00 7,44 0,41      
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
22 
22.1 Más desfavorable 255 392,31 1490,77 17,40 30212,92 0,36 0,22 0,09 0,25 22,97 14,00 0,61 0,173 0,930 237,150 3,97 7,00 11,39 0,41      
22.2 Más desfavorable 60 92,31 350,77 17,40 7108,92 0,37 0,02 0,09 0,02 0,43 2,00 4,60 0,097 0,930 55,800 0,04 7,00 7,46 0,41      
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
17 
17.1 Más desfavorable 300 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 7,00 0,20 0,154 0,600 180,000 5,53 7,00 12,94 0,41      
17.2 Más desfavorable 300 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 10,00 0,28 0,165 0,600 180,000 5,92 7,00 13,33 0,41      
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Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
20 
20.1 Más desfavorable 300 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 11,00 0,31 0,169 0,720 216,000 6,07 7,00 13,48 0,41      
20.2 Más desfavorable 300 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 15,00 0,42 0,165 0,720 216,000 5,92 7,00 13,33 0,41      
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* hft des des/hft t x/l x ΔHl hmin hmax=h0 hs      
21 
21.1 Más desfavorable 300 461,54 1753,85 17,40 35544,62 0,36 0,29 0,09 0,33 35,89 10,00 0,28 0,165 0,650 195,000 5,92 7,00 13,33 0,41      
21.2 Más desfavorable 165 253,85 964,62 17,40 19549,54 0,37 0,10 0,09 0,12 6,95 1,00 0,14 0,154 0,650 107,250 1,07 7,00 8,48 0,41      
21.2 Más desfavorable 275 423,08 1607,69 17,40 32582,56 0,36 0,25 0,09 0,28 28,26 6,00 0,21 0,165 0,650 178,750 4,66 7,00 12,08 0,41      
  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin           
21.2 Más desfavorable 30,00 46,15 175,38 17,40 3554,46 0,37 0,01 0,09 0,01 0,07 0 7,00 7,28 0,28           
21.2 Más desfavorable 20,00 30,77 116,92 17,40 2369,64 0,38 0,00 0,09 0,00 0,02 0 7,00 7,23 0,23           
              Ascendente o horizontal  
Descendente 
               Si m>J* Si m<J* 
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin  m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin i hmin ho hu hmax-hmin 
23 
23.1 Más desfavorable 150 230,77 876,92 17,40 17772,31 0,37 0,09 0,09 0,10 5,35 5     0,03    0,46 7,00 9,07 8,72 2,07 
23.1 Más desfavorable 5 7,69 29,23 17,40 592,41 0,43 0,00 0,09 0,00 0,00 0 7,00 7,21 0,21  0,00         
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin  m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin i hmin ho hu hmax-hmin 
 25.1 Más desfavorable 140 215,38 818,46 17,40 16587,49 0,37 0,08 0,09 0,09 4,43 2     0,01    0,64 7,00 9,88 7,45 2,88 
25 
25.1 Más desfavorable 175 269,23 1023,08 17,40 20734,36 0,37 0,11 0,09 0,13 8,17 3     0,02    0,68 7,00 12,77 7,60 5,77 
25.1 Más desfavorable 5 7,69 29,23 17,40 592,41 0,43 0,00 0,09 0,00 0,00 0 7,00 7,21 0,21           
                           
Parcela Subunidad  Longitud emisores q (l/h) Din Re F J fe J* ΔHl z hn=hmin ho=hmax hmax-hmin  m ho=hmin hu=hmax hmax-hmin i hmin ho hu hmax-hmin 
24 
24.1 Más desfavorable 120 184,62 701,54 17,40 14217,85 0,37 0,06 0,09 0,07 2,90 2     0,02    0,55 7,00 8,69 7,79 1,69 
24.1 Más distante 10,00 15,38 58,46 17,40 1184,82 0,40 0,00 0,09 0,00 0,00 0 7,00 7,21 0,21  0,00    1,00 7,00 7,21 7,21 0,21 
24.1 Más largo 200,00 307,69 1169,23 17,40 23696,41 0,37 0,14 0,09 0,16 11,79 5     0,03    0,66 7,00 15,09 8,30 8,09 
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2.6. Calculo de las tuberías terciarias 
En el cálculo de los laterales se ha determinado la presión inicial ho en dichas tuberías. 
Para el cálculo de las tuberías terciarias se iguala Hmin = ho y a partir de Hmin se calculan 
Hmax y Ho, con la condición que se cumpla la siguiente expresión: 
Hmax – Hmin<∆H୲ 
Con la finalidad de economizar, las tuberías terciarias se dividirán en tramos de distinto 
diámetro. Se utilizaran tuberías de PVC de 6 atm de presión nominal, y la velocidad del 
agua que circula a través de ellas no debe superar 1,5 m/sg. 
Se debe tener en cuenta que en ningún momento se supere el caudal máximo de la 
tubería, para ello se calcula el caudal máximo de la misma, con la siguiente fórmula: 
𝑄௠௔௫ = 𝐴 (𝜋 ∗ 𝐷ଶ 4)⁄ ∗ 𝑣𝑒𝑙    (15) 
Dónde: 
 A = área de la tubería 
 Vel = velocidad del agua (1,5 m/s) 
Tras la fórmula 15, se obtiene la siguiente tabla de los diámetros comerciales de PVC: 
Tabla 20. Diámetros comerciales de PVC 6 atm 
Tuberías de PVC  
DN (mm) DI (mm) 6 atm A (m
2) Qmax(l/h) 
20 17,5 0,0002 1299 
25 22,6 0,0004 2166 
32 29,2 0,0007 3616 
40 36,4 0,0010 5619 
50 46,4 0,0017 9131 
63 59,2 0,0028 14864 
75 70,6 0,0039 21139 
90 84,6 0,0056 30355 
110 103,6 0,0084 45520 
125 117,6 0,0109 58654 
140 131,8 0,0136 73674 
160 150,6 0,0178 96191 
180 169,4 0,0225 121706 
200 188,2 0,0278 150218 
225 211,8 0,0352 190255 
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Tuberías de PVC  
DN (mm) DI (mm) 6 atm A (m
2) Qmax(l/h) 
250 235,4 0,0435 235016 
280 263,6 0,0546 294696 
315 296,6 0,0691 373101 
355 334,2 0,0877 473693 
400 376,6 0,1114 601512 
450 423,8 0,1411 761738 
500 470,8 0,1741 940062 
Para el cálculo de las tuberías terciarias se seguirán los siguientes pasos, dividiendo la 
tubería terciaria en tantos tramos como espacios haya entre laterales: 
1º Se le asignará un diámetro a cada tramo en función del caudal que transporta. 
2º Se calculará el nº de Reynolds según (0) 
3ª Se calcularán las pérdidas de carga unitarias (J), según el Nº de Reynolds se 
aplicarán distintas fórmulas: 
 Si 2000<Re<105Blasius (4) 
 Si 105<Re<106Vernonese-Datei: 𝐽 = 0.355 ௤
భ,ఴ
ௗర,ఴ
 (16) 
4º Se calcularán las pérdidas de carga en cada tramo según las fórmulas siguiente: 
Htr = J· Ltramo (17) 
5º A las pérdidas de carga (Htr) se le resta o suma el desnivel de cada tramo calculado 
según la fórmula 12. 
6º Se calcula las pérdidas de carga y el desnivel acumulado (-Htr-desnivel) 
7º Se calcula la presión de entrada de cada lateral según: 
H1 = Ho 
H2 = H1 – Htr (1-2) – desnivel del tramo (1-2) 
8º La presión al inicio de la tubería terciaria se calcula según: 
Ho (terciaria) = Ho (más desfavorable)-(Htr-desnivel) 
Se han tenido en cuenta las pérdidas singulares por el paso del agua de la tubería 
terciaria a los laterales, así como las pérdidas singulares por cambio de diámetros, 
según la fórmula 18. 
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ℎ௦ = 𝑘 ∗
𝑣ଶ
2 ∗ 𝑔
           (18) 
Dónde: 
 K = factor definido por la siguiente tabla 
v =  es la velocidad del agua (1,5 m/s) 
g = gravedad 
Tabla 21. Factores para cálculo de pérdidas singulares 
Accesorios K L/D 
Válvula esférica (totalmente 
abierta) 10 350 
Válvula en ángulo recto 
(totalmente abierta) 5 175 
Válvula de seguridad 
(totalmente abierta) 2,5 - 
Válvula de retención 
(totalmente abierta) 2 135 
Válvula de compuerta 
(totalmente abierta) 0,2 13 
Válvula de compuerta 
(abierta ¾) 1,15 35 
Válvula de compuerta 
(abierta 1/2) 5,6 160 
Válvula de compuerta 
(abierta ¼) 24 900 
Válvula de mariposa 
(totalmente abierta) - 40 
“T” por la salida lateral 1,8 67 
Codo a 90º de radio corto 
(con bridas) 0,9 32 
Codo a 90º de radio normal 
(con bridas) 0,75 27 
Codo a 90º de radio grande 
(con bridas) 0,6 20 
Codo a 45º de radio corto 
(con bridas) 0,45  
Codo a 45º de radio normal 
(con bridas) 0,4  
Codo a 45º de radio grande 
(con bridas) 0,35  
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Tabla 22. Factores para cálculo de pérdidas por cambio de diámetro 
D1/D2 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 
K 0,08 0,17 0,26 0,34 0,37 0,41 0,43 0,45 0,46 
 
2.6.1. Realización de los cálculos de las tuberías terciarias 
Realizaremos el cálculo de las tuberías terciarias por medio del tanteo, con las 
fórmulas anteriormente mencionadas. Realizamos varios tanteos y llegamos a la 
conclusión presente en las siguientes tablas. Se han dividido los cálculos para cada 
parcela (sector) y dentro de estas para cada subsector. 
 Subsector 1.1. 
Tabla 23. Cálculos de las tuberías terciarias del subsector 1.1. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 4,00 4,00 32400,00 103,60 110285,10 0,01 0,05 -0,11 18,71 
1 2 3,00 7,00 32388,00 103,60 110244,25 0,01 0,03 -0,08 18,82 
2 3 3,00 10,00 32364,00 103,60 110162,56 0,01 0,03 -0,08 18,87 
3 4 3,00 13,00 32328,00 103,60 110040,02 0,01 0,03 -0,08 18,92 
4 5 3,00 16,00 32280,00 103,60 109876,63 0,01 0,03 -0,08 18,98 
5 6 3,00 19,00 32220,00 103,60 109672,40 0,01 0,03 -0,08 19,03 
6 7 3,00 22,00 32142,00 103,60 109406,90 0,01 0,03 -0,08 19,08 
7 8 3,00 25,00 32052,00 103,60 109100,55 0,01 0,03 -0,08 19,13 
8 9 3,00 28,00 31950,00 103,60 108753,36 0,01 0,03 -0,08 19,18 
9 10 3,00 31,00 31842,00 103,60 108385,74 0,01 0,03 -0,08 19,24 
10 11 3,00 34,00 31710,00 103,60 107936,43 0,01 0,03 -0,08 19,29 
11 12 3,00 37,00 31566,00 103,60 107446,28 0,01 0,03 -0,08 19,34 
12 13 3,00 40,00 31410,00 103,60 106915,27 0,01 0,03 0,00 19,31 
13 14 3,00 43,00 31242,00 103,60 106343,43 0,01 0,03 0,00 19,28 
14 15 3,00 46,00 31056,00 103,60 105710,31 0,01 0,03 0,00 19,26 
15 16 3,00 49,00 30858,00 103,60 105036,34 0,01 0,03 0,00 19,23 
16 17 3,00 52,00 30648,00 103,60 104321,53 0,01 0,03 0,00 19,20 
17 18 3,00 55,00 30426,00 103,60 103565,87 0,01 0,03 0,00 19,18 
18 19 3,00 58,00 30192,00 103,60 102769,37 0,01 0,03 0,00 19,15 
19 20 3,00 61,00 29940,00 103,60 101911,60 0,01 0,03 0,00 19,12 
20 21 3,00 64,00 29676,00 103,60 101012,98 0,01 0,03 0,00 19,10 
21 22 3,00 67,00 29412,00 103,60 100114,36 0,01 0,02 0,00 19,07 
22 23 3,00 70,00 29142,00 103,60 99195,32 0,01 0,02 0,00 19,05 
23 24 3,00 73,00 28872,00 103,60 98276,27 0,01 0,02 0,00 19,03 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
24 25 3,00 76,00 28596,00 103,60 97336,81 0,01 0,02 0,00 19,00 
25 26 3,00 79,00 28314,00 103,60 96376,92 0,01 0,02 0,00 18,98 
26 27 3,00 82,00 28032,00 103,60 95417,03 0,01 0,02 0,00 18,96 
27 28 3,00 85,00 27744,00 103,60 94436,72 0,01 0,02 0,00 18,93 
28 29 3,00 88,00 27450,00 103,60 93435,98 0,01 0,02 0,00 18,91 
29 30 3,00 91,00 27156,00 103,60 92435,25 0,01 0,02 0,00 18,89 
30 31 3,00 94,00 26856,00 103,60 91414,09 0,01 0,02 0,00 18,87 
31 32 3,00 97,00 26556,00 103,60 90392,93 0,01 0,02 0,00 18,85 
32 33 3,00 100,00 26250,00 103,60 89351,35 0,01 0,02 0,00 18,83 
33 34 3,00 103,00 25938,00 103,60 88289,35 0,01 0,02 0,00 18,81 
34 35 3,00 106,00 25620,00 103,60 87206,92 0,01 0,02 0,00 18,79 
35 36 3,00 109,00 25290,00 103,60 86083,64 0,01 0,02 0,00 18,77 
36 37 3,00 112,00 24954,00 103,60 84939,95 0,01 0,02 0,00 18,75 
37 38 3,00 115,00 24612,00 103,60 83775,83 0,01 0,02 0,00 18,73 
38 39 3,00 118,00 24258,00 103,60 82570,86 0,01 0,02 0,00 18,71 
39 40 3,00 121,00 23898,00 103,60 81345,47 0,01 0,02 0,00 18,69 
40 41 3,00 124,00 23526,00 103,60 80079,23 0,01 0,02 0,00 18,68 
41 42 3,00 127,00 23148,00 103,60 78792,57 0,01 0,02 0,00 18,66 
42 43 3,00 130,00 22764,00 103,60 77485,49 0,01 0,02 0,00 18,64 
43 44 3,00 133,00 22368,00 103,60 76137,56 0,01 0,02 0,00 18,63 
44 45 3,00 136,00 21966,00 103,60 74769,21 0,01 0,02 0,00 18,61 
45 46 3,00 139,00 21552,00 103,60 73360,01 0,00 0,01 0,00 18,60 
46 47 3,00 142,00 21132,00 70,60 105552,24 0,03 0,10 0,00 18,50 
47 48 3,00 145,00 20700,00 70,60 103394,45 0,03 0,08 0,00 18,42 
48 49 3,00 148,00 20262,00 70,60 101206,68 0,03 0,08 0,00 18,34 
49 50 3,00 151,00 19818,00 70,60 98988,95 0,03 0,08 0,00 18,26 
50 51 3,00 154,00 19362,00 70,60 96711,27 0,02 0,07 0,00 18,19 
51 52 3,00 157,00 18894,00 70,60 94373,66 0,02 0,07 0,00 18,12 
52 53 3,00 160,00 18414,00 70,60 91976,10 0,02 0,07 0,00 18,05 
53 54 3,00 163,00 17928,00 70,60 89548,58 0,02 0,07 0,00 17,98 
54 55 3,00 166,00 17430,00 70,60 87061,12 0,02 0,06 0,00 17,92 
55 56 3,00 169,00 16920,00 70,60 84513,72 0,02 0,06 0,00 17,86 
56 57 3,00 172,00 16398,00 70,60 81906,38 0,02 0,06 0,00 17,81 
57 58 3,00 175,00 15864,00 70,60 79239,11 0,02 0,05 0,00 17,75 
58 59 3,00 178,00 15318,00 70,60 76511,89 0,02 0,05 0,00 17,70 
59 60 3,00 181,00 14766,00 70,60 73754,71 0,02 0,05 0,00 17,66 
60 61 3,00 184,00 14202,00 70,60 70937,58 0,01 0,04 0,00 17,61 
61 62 3,00 187,00 13626,00 70,60 68060,52 0,01 0,04 0,00 17,57 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
62 63 3,00 190,00 13038,00 70,60 65123,52 0,01 0,04 0,00 17,54 
63 64 3,00 193,00 12438,00 70,60 62126,58 0,01 0,03 0,04 17,46 
64 65 3,00 196,00 11826,00 70,60 59069,70 0,01 0,03 0,04 17,38 
65 66 3,00 199,00 11202,00 70,60 55952,88 0,01 0,03 0,04 17,31 
66 67 3,00 202,00 10572,00 70,60 52806,09 0,01 0,03 0,04 17,24 
67 68 3,00 205,00 9930,00 70,60 49599,37 0,01 0,02 0,04 17,18 
68 69 3,00 208,00 9282,00 70,60 46362,67 0,01 0,02 0,04 17,11 
69 70 3,00 211,00 8634,00 46,40 65618,40 0,04 0,14 0,04 16,93 
70 71 3,00 214,00 7992,00 46,40 60739,20 0,04 0,12 0,04 16,77 
71 72 3,00 217,00 7350,00 46,40 55860,00 0,03 0,10 0,04 16,62 
72 73 3,00 220,00 6726,00 46,40 51117,60 0,03 0,09 0,04 16,49 
73 74 3,00 223,00 6126,00 46,40 46557,60 0,02 0,07 0,04 16,38 
74 75 3,00 226,00 5544,00 46,40 42134,40 0,02 0,06 0,04 16,27 
75 76 3,00 229,00 4980,00 46,40 37848,00 0,02 0,05 0,04 16,18 
76 77 3,00 232,00 4440,00 46,40 33744,00 0,01 0,04 0,04 16,09 
77 78 3,00 235,00 3918,00 46,40 29776,80 0,01 0,03 0,04 16,02 
78 79 3,00 238,00 3414,00 46,40 25946,40 0,01 0,03 0,04 15,95 
79 80 3,00 241,00 2922,00 46,40 22207,20 0,01 0,02 0,04 15,88 
80 81 3,00 244,00 2448,00 46,40 18604,80 0,00 0,01 0,04 15,82 
81 82 3,00 247,00 1992,00 46,40 15139,20 0,00 0,01 0,04 15,77 
82 83 3,00 250,00 1554,00 46,40 11810,40 0,00 0,01 0,04 15,72 
83 84 3,00 253,00 1134,00 46,40 8618,40 0,00 0,00 0,04 15,67 
84 85 3,00 256,00 732,00 46,40 5563,20 0,00 0,00 0,04 15,63 
85 86 3,00 259,00 378,00 46,40 2872,80 0,00 0,00 0,04 15,58 
86 87 3,00 262,00 72,00 46,40 547,20 0,00 0,00 0,04 15,54 
87 88 3,00 265,00 18,00 46,40 136,80 0,00 0,01 0,04 15,49 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 15,49 18,71 19,34 3,85   
Tabla 24.Tolerancia de presiones del subsector 1.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 1.1 Hmax-Hmin 
Lateral 12,11 
Terciaria 3,85 
𝚫𝐇𝐬 15,96 
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 Subsector 1.2. 
Tabla 25.Cálculos de las tuberías terciarias del subsector 1.2. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 1,50 1,50 55998,00 117,60 167917,81 0,01 0,03 -0,04 11,61 
1 2 3,00 4,50 55422,00 117,60 166190,60 0,01 0,04 -0,09 11,67 
2 3 3,00 7,50 54846,00 117,60 164463,38 0,01 0,04 -0,09 11,71 
3 4 3,00 10,50 54270,00 117,60 162736,16 0,01 0,04 -0,09 11,76 
4 5 3,00 13,50 53700,00 117,60 161026,94 0,01 0,04 -0,09 11,81 
5 6 3,00 16,50 53130,00 117,60 159317,71 0,01 0,04 -0,09 11,85 
6 7 3,00 19,50 52560,00 117,60 157608,49 0,01 0,04 -0,09 11,90 
7 8 3,00 22,50 51990,00 117,60 155899,27 0,01 0,04 -0,09 11,95 
8 9 3,00 25,50 51426,00 117,60 154208,03 0,01 0,04 -0,09 12,00 
9 10 3,00 28,50 50862,00 117,60 152516,80 0,01 0,04 -0,09 12,05 
10 11 3,00 31,50 50298,00 117,60 150825,57 0,01 0,04 -0,09 12,10 
11 12 3,00 34,50 49734,00 117,60 149134,33 0,01 0,03 -0,09 12,15 
12 13 3,00 37,50 49176,00 117,60 147461,09 0,01 0,03 0,00 12,12 
13 14 3,00 40,50 48618,00 117,60 145787,85 0,01 0,03 0,00 12,09 
14 15 3,00 43,50 48060,00 117,60 144114,61 0,01 0,03 0,00 12,05 
15 16 3,00 46,50 47502,00 117,60 142441,37 0,01 0,03 0,00 12,02 
16 17 3,00 49,50 46950,00 117,60 140786,12 0,01 0,03 0,00 11,99 
17 18 3,00 52,50 46398,00 117,60 139130,87 0,01 0,03 0,00 11,96 
18 19 3,00 55,50 45846,00 117,60 137475,62 0,01 0,03 0,00 11,93 
19 20 3,00 58,50 45294,00 117,60 135820,38 0,01 0,03 0,00 11,90 
20 21 3,00 61,50 44748,00 117,60 134183,12 0,01 0,03 0,00 11,87 
21 22 3,00 64,50 44202,00 117,60 132545,86 0,01 0,03 0,00 11,84 
22 23 3,00 67,50 43656,00 117,60 130908,60 0,01 0,03 0,00 11,81 
23 24 3,00 70,50 43116,00 117,60 129289,34 0,01 0,03 0,00 11,79 
24 25 3,00 73,50 42576,00 117,60 127670,07 0,01 0,03 0,00 11,76 
25 26 3,00 76,50 42036,00 117,60 126050,81 0,01 0,03 0,00 11,74 
26 27 3,00 79,50 41496,00 117,60 124431,54 0,01 0,03 0,00 11,71 
27 28 3,00 82,50 40962,00 117,60 122830,27 0,01 0,02 0,00 11,69 
28 29 3,00 85,50 40428,00 117,60 121229,00 0,01 0,02 0,00 11,66 
29 30 3,00 88,50 39894,00 117,60 119627,72 0,01 0,02 0,00 11,64 
30 31 3,00 91,50 39366,00 117,60 118044,44 0,01 0,02 0,00 11,61 
31 32 3,00 94,50 38838,00 117,60 116461,16 0,01 0,02 0,00 11,59 
32 33 3,00 97,50 38310,00 117,60 114877,88 0,01 0,02 0,00 11,57 
33 34 3,00 100,50 37788,00 117,60 113312,59 0,01 0,02 0,00 11,55 
34 35 3,00 103,50 37266,00 117,60 111747,30 0,01 0,02 0,00 11,53 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
35 36 3,00 106,50 36744,00 117,60 110182,01 0,01 0,02 0,00 11,51 
36 37 3,00 109,50 36228,00 117,60 108634,71 0,01 0,02 0,00 11,49 
37 38 3,00 112,50 35712,00 117,60 107087,41 0,01 0,02 0,00 11,47 
38 39 3,00 115,50 35196,00 117,60 105540,11 0,01 0,02 0,04 11,41 
39 40 3,00 118,50 34686,00 117,60 104010,81 0,01 0,02 0,04 11,36 
40 41 3,00 121,50 34176,00 117,60 102481,50 0,01 0,02 0,04 11,30 
41 42 3,00 124,50 33666,00 117,60 100952,20 0,01 0,02 0,04 11,24 
42 43 3,00 127,50 33162,00 117,60 99440,88 0,01 0,02 0,04 11,19 
43 44 3,00 130,50 32658,00 117,60 97929,57 0,01 0,02 0,04 11,13 
44 45 3,00 133,50 32154,00 117,60 96418,25 0,01 0,02 0,04 11,08 
45 46 3,00 136,50 31656,00 117,60 94924,93 0,01 0,02 0,04 11,02 
46 47 3,00 139,50 31158,00 117,60 93431,61 0,01 0,02 0,04 10,97 
47 48 3,00 142,50 30660,00 117,60 91938,29 0,00 0,01 0,04 10,92 
48 49 3,00 145,50 30168,00 84,60 125749,92 0,02 0,08 0,04 10,80 
49 50 3,00 148,50 29676,00 84,60 123699,11 0,02 0,07 0,04 10,70 
50 51 3,00 151,50 29184,00 84,60 121648,30 0,02 0,07 0,04 10,59 
51 52 3,00 154,50 28692,00 84,60 119597,48 0,02 0,06 0,04 10,49 
52 53 3,00 157,50 28200,00 84,60 117546,67 0,02 0,06 0,04 10,39 
53 54 3,00 160,50 27708,00 84,60 115495,85 0,02 0,06 0,04 10,29 
54 55 3,00 163,50 27216,00 84,60 113445,04 0,02 0,06 0,04 10,20 
55 56 3,00 166,50 26724,00 84,60 111394,22 0,02 0,06 0,04 10,10 
56 57 3,00 169,50 26232,00 84,60 109343,41 0,02 0,05 0,04 10,01 
57 58 3,00 172,50 25740,00 84,60 107292,60 0,02 0,05 0,04 9,92 
58 59 3,00 175,50 25248,00 84,60 105241,78 0,02 0,05 0,04 9,83 
59 60 3,00 178,50 24756,00 84,60 103190,97 0,02 0,05 0,04 9,75 
60 61 3,00 181,50 24264,00 84,60 101140,15 0,02 0,05 0,04 9,66 
61 62 3,00 184,50 23772,00 84,60 99089,34 0,02 0,05 0,04 9,58 
62 63 3,00 187,50 23280,00 84,60 97038,52 0,01 0,04 0,04 9,49 
63 64 3,00 190,50 22788,00 84,60 94987,71 0,01 0,04 0,04 9,41 
64 65 3,00 193,50 22296,00 84,60 92936,90 0,01 0,04 0,04 9,34 
65 66 3,00 196,50 21804,00 84,60 90886,08 0,01 0,04 0,04 9,26 
66 67 3,00 199,50 21312,00 84,60 88835,27 0,01 0,04 0,04 9,18 
67 68 3,00 202,50 20814,00 84,60 86759,44 0,01 0,04 0,04 9,11 
68 69 3,00 205,50 20316,00 84,60 84683,62 0,01 0,03 0,04 9,03 
69 70 3,00 208,50 19818,00 84,60 82607,80 0,01 0,03 0,04 8,96 
70 71 3,00 211,50 19320,00 84,60 80531,97 0,01 0,03 0,04 8,89 
71 72 3,00 214,50 18816,00 84,60 78431,14 0,01 0,03 0,04 8,83 
72 73 3,00 217,50 18312,00 84,60 76330,30 0,01 0,03 0,04 8,76 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
73 74 3,00 220,50 17808,00 84,60 74229,47 0,01 0,03 0,04 8,69 
74 75 3,00 223,50 17304,00 84,60 72128,64 0,01 0,03 0,04 8,63 
75 76 3,00 226,50 16794,00 84,60 70002,79 0,01 0,02 0,04 8,56 
76 77 3,00 229,50 16284,00 84,60 67876,95 0,01 0,02 0,04 8,50 
77 78 3,00 232,50 15774,00 84,60 65751,10 0,01 0,02 0,04 8,44 
78 79 3,00 235,50 15264,00 84,60 63625,26 0,01 0,02 0,04 8,38 
79 80 3,00 238,50 14754,00 59,20 87885,99 0,04 0,12 0,04 8,23 
80 81 3,00 241,50 14238,00 59,20 84812,30 0,03 0,10 0,04 8,09 
81 82 3,00 244,50 13722,00 59,20 81738,62 0,03 0,09 0,04 7,96 
82 83 3,00 247,50 13206,00 59,20 78664,93 0,03 0,09 0,04 7,83 
83 84 3,00 250,50 12690,00 59,20 75591,24 0,03 0,08 0,04 7,71 
84 85 3,00 253,50 12174,00 59,20 72517,56 0,03 0,08 0,04 7,60 
85 86 3,00 256,50 11652,00 59,20 69408,13 0,02 0,07 0,04 7,49 
86 87 3,00 259,50 11130,00 59,20 66298,70 0,02 0,07 0,04 7,38 
87 88 3,00 262,50 10608,00 59,20 63189,28 0,02 0,06 0,04 7,28 
88 89 3,00 265,50 10086,00 59,20 60079,85 0,02 0,05 0,04 7,19 
89 90 3,00 268,50 9564,00 59,20 56970,42 0,02 0,05 0,04 7,10 
90 91 3,00 271,50 9036,00 59,20 53825,25 0,02 0,05 0,04 7,02 
91 92 4,00 275,50 8508,00 59,20 50680,09 0,01 0,05 -0,15 7,11 
92 93 4,00 279,50 7980,00 59,20 47534,92 0,01 0,05 -0,15 7,22 
93 94 4,00 283,50 7452,00 59,20 44389,75 0,01 0,04 -0,15 7,33 
94 95 4,00 287,50 6948,00 59,20 41387,55 0,01 0,04 -0,15 7,44 
95 96 4,00 291,50 6468,00 59,20 38528,30 0,01 0,03 -0,15 7,56 
96 97 4,00 295,50 6006,00 59,20 35776,28 0,01 0,03 -0,15 7,68 
97 98 4,00 299,50 5562,00 59,20 33131,48 0,01 0,03 -0,15 7,80 
98 99 4,00 303,50 5136,00 59,20 30593,90 0,01 0,02 -0,15 7,93 
99 100 4,00 307,50 4728,00 59,20 28163,55 0,00 0,02 -0,15 8,06 
100 101 4,00 311,50 4338,00 59,20 25840,41 0,00 0,02 -0,15 8,20 
101 102 4,00 315,50 3966,00 59,20 23624,50 0,00 0,01 -0,15 8,34 
102 103 3,25 318,75 3612,00 59,20 21515,81 0,00 0,01 -0,12 8,45 
103 104 3,25 322,00 3270,00 59,20 19478,59 0,00 0,01 -0,12 8,56 
104 105 3,25 325,25 2940,00 59,20 17512,86 0,00 0,01 -0,12 8,68 
105 106 3,25 328,50 2622,00 59,20 15618,62 0,00 0,01 -0,12 8,80 
106 107 3,25 331,75 2316,00 59,20 13795,85 0,00 0,00 -0,12 8,91 
107 108 3,25 335,00 2028,00 59,20 12080,30 0,00 0,00 -0,12 9,03 
108 109 3,25 338,25 1752,00 59,20 10436,24 0,00 0,00 -0,12 9,15 
109 110 3,25 341,50 1494,00 59,20 8899,39 0,00 0,00 -0,12 9,27 
110 111 3,25 344,75 1248,00 59,20 7434,03 0,00 0,00 -0,12 9,40 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
111 112 3,25 348,00 1014,00 59,20 6040,15 0,00 0,00 -0,12 9,52 
112 113 3,25 351,25 798,00 59,20 4753,49 0,00 0,00 -0,12 9,64 
113 114 3,25 354,50 594,00 59,20 3538,31 0,00 0,00 -0,12 9,76 
114 115 3,25 357,75 408,00 59,20 2430,36 0,00 0,00 -0,12 9,88 
115 116 3,25 361,00 240,00 59,20 1429,62 0,00 0,00 -0,12 10,01 
116 117 7,30 368,30 126,00 59,20 750,55 0,00 0,00 -0,28 10,28 
117 118 13,00 381,30 24,00 59,20 142,96 0,00 0,00 -0,49 10,78 
                      
          Hmin  Ho Hmax Hmax-Hmin     
         Terciaria 7,02 11,61 12,15 5,14     
 
Tabla 26.Tolerancia de presiones del subsector 1.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 1.2 Hmax-Hmin 
Lateral 3,44 
Terciaria 5,14 
𝚫𝐇𝐬 8,58 
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 Subsector 1.3 
Tabla 27. Cálculos de las tuberías terciarias del subsector 1.3. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 2,00 2,00 14850,00 59,20 88457,84 0,04 0,08 -0,06 6,78 
1 2 3,80 5,80 14280,00 59,20 85062,49 0,03 0,13 -0,12 6,76 
2 3 3,40 9,20 13722,00 59,20 81738,62 0,03 0,11 -0,11 6,76 
3 4 3,40 12,60 13176,00 59,20 78486,23 0,03 0,10 -0,11 6,77 
4 5 3,40 16,00 12642,00 59,20 75305,32 0,03 0,09 -0,11 6,78 
5 6 3,40 19,40 12114,00 59,20 72160,15 0,03 0,09 -0,11 6,81 
6 7 3,40 22,80 11598,00 59,20 69086,46 0,02 0,08 -0,11 6,83 
7 8 3,40 26,20 11088,00 59,20 66048,52 0,02 0,07 -0,11 6,87 
8 9 3,40 29,60 10590,00 59,20 63082,05 0,02 0,07 -0,11 6,91 
9 10 3,40 33,00 10104,00 59,20 60187,07 0,02 0,06 -0,11 6,96 
10 11 3,40 36,40 9624,00 59,20 57327,83 0,02 0,06 -0,11 7,01 
11 12 3,40 39,80 9156,00 59,20 54540,06 0,02 0,05 -0,11 7,06 
12 13 3,40 43,20 8694,00 59,20 51788,04 0,01 0,05 -0,11 7,12 
13 14 3,40 46,60 8244,00 59,20 49107,50 0,01 0,04 -0,11 7,19 
14 15 3,40 50,00 7806,00 59,20 46498,44 0,01 0,04 -0,11 7,26 
15 16 3,40 53,40 7374,00 59,20 43925,12 0,01 0,04 -0,11 7,33 
16 17 3,40 56,80 6954,00 59,20 41423,29 0,01 0,03 -0,11 7,40 
17 18 3,50 60,30 6540,00 59,20 38957,19 0,01 0,03 -0,11 7,49 
18 19 3,20 63,50 6132,00 59,20 36526,83 0,01 0,02 -0,10 7,56 
19 20 3,20 66,70 5736,00 59,20 34167,96 0,01 0,02 -0,10 7,64 
20 21 3,35 70,05 5346,00 36,40 51791,58 0,06 0,21 -0,11 7,54 
21 22 3,35 73,40 4962,00 36,40 48071,42 0,05 0,18 -0,11 7,47 
22 23 3,35 76,75 4590,00 36,40 44467,52 0,05 0,16 -0,11 7,42 
23 24 3,35 80,10 4224,00 36,40 40921,74 0,04 0,13 -0,11 7,39 
24 25 3,35 83,45 3870,00 36,40 37492,22 0,03 0,12 -0,11 7,38 
25 26 3,35 86,80 3522,00 36,40 34120,83 0,03 0,10 -0,11 7,39 
26 27 3,35 90,15 3180,00 36,40 30807,56 0,02 0,08 -0,11 7,41 
27 28 3,35 93,50 2850,00 36,40 27610,55 0,02 0,07 -0,11 7,45 
28 29 3,35 96,85 2526,00 36,40 24471,67 0,02 0,05 -0,11 7,51 
29 30 3,35 100,20 2208,00 36,40 21390,91 0,01 0,04 -0,11 7,57 
30 31 3,15 103,35 1896,00 22,60 29584,31 0,10 0,31 -0,10 7,36 
31 32 3,15 106,50 1584,00 22,60 24716,01 0,07 0,22 -0,10 7,24 
32 33 3,15 109,65 1290,00 22,60 20128,57 0,05 0,15 -0,10 7,19 
33 34 3,15 112,80 1014,00 22,60 15821,99 0,03 0,10 -0,10 7,19 
34 35 3,15 115,95 756,00 22,60 11796,28 0,02 0,06 -0,10 7,23 
35 36 3,15 119,10 516,00 22,60 8051,43 0,01 0,03 -0,10 7,30 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 3,15 122,25 300,00 22,60 4681,06 0,00 0,01 -0,10 7,39 
37 38 3,15 125,40 126,00 22,60 1966,05 0,00 0,00 -0,10 7,49 
                      
           Hmin Ho Hmax Hmax-Hmin     
        Terciaria  6,76 6,78 7,64 0,89     
                      
 
Tabla 28. Tolerancias de presiones del subsector 1.3. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 1.3 Hmax-Hmin 
Lateral 3.44 
Terciaria 3.49 
𝚫𝐇𝐬 6.93 
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 Subsector 2.1 
Tabla 29. Cálculos de las tuberías terciarias del subsector 2.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 3,00 3,00 21174,00 84,60 88260,04 0,01 0,05 0,02 20,10 
1 2 3,00 6,00 20442,00 84,60 85208,83 0,01 0,03 0,02 19,99 
2 3 3,00 9,00 19710,00 84,60 82157,62 0,01 0,03 0,02 19,94 
3 4 3,00 12,00 18978,00 84,60 79106,41 0,01 0,03 0,02 19,89 
4 5 3,00 15,00 18246,00 84,60 76055,19 0,01 0,03 0,02 19,85 
5 6 3,00 18,00 17514,00 84,60 73003,98 0,01 0,03 0,02 19,81 
6 7 3,00 21,00 16782,00 84,60 69952,77 0,01 0,02 0,02 19,77 
7 8 3,00 24,00 16050,00 84,60 66901,56 0,01 0,02 0,02 19,73 
8 9 3,00 27,00 15318,00 84,60 63850,35 0,01 0,02 0,02 19,69 
9 10 3,00 30,00 14586,00 59,20 86885,25 0,03 0,11 0,02 19,56 
10 11 3,00 33,00 13854,00 59,20 82524,91 0,03 0,10 0,02 19,45 
11 12 3,00 36,00 13122,00 59,20 78164,56 0,03 0,09 0,02 19,35 
12 13 3,00 39,00 12390,00 59,20 73804,22 0,03 0,08 0,02 19,25 
13 14 3,00 42,00 11658,00 59,20 69443,87 0,02 0,07 0,02 19,16 
14 15 3,00 45,00 10926,00 59,20 65083,52 0,02 0,06 0,02 19,09 
15 16 3,00 48,00 10194,00 59,20 60723,18 0,02 0,06 0,02 19,01 
16 17 3,00 51,00 9462,00 59,20 56362,83 0,02 0,05 0,02 18,95 
17 18 3,00 54,00 8730,00 59,20 52002,49 0,01 0,04 0,02 18,89 
18 19 3,00 57,00 7998,00 59,20 47642,14 0,01 0,04 0,02 18,84 
19 20 3,00 60,00 7266,00 59,20 43281,79 0,01 0,03 0,02 18,79 
20 21 3,00 63,00 6534,00 59,20 38921,45 0,01 0,03 0,02 18,75 
21 22 3,00 66,00 5802,00 59,20 34561,10 0,01 0,02 0,02 18,71 
22 23 3,00 69,00 5070,00 59,20 30200,76 0,01 0,02 0,02 18,68 
23 24 3,00 72,00 4338,00 59,20 25840,41 0,00 0,01 0,02 18,65 
24 25 40,40 112,40 3606,00 29,20 43548,62 0,09 3,52 0,21 14,92 
25 26 5,70 118,10 3078,00 29,20 37172,12 0,07 0,38 0,03 14,51 
26 27 5,70 123,80 2586,00 29,20 31230,38 0,05 0,28 0,03 14,20 
27 28 5,70 129,50 2160,00 29,20 26085,70 0,04 0,20 0,03 13,97 
28 29 5,70 135,20 1764,00 29,20 21303,32 0,02 0,14 0,03 13,80 
29 30 5,70 140,90 1404,00 29,20 16955,70 0,02 0,10 0,03 13,68 
30 31 5,70 146,60 1080,00 29,20 13042,85 0,01 0,06 0,03 13,58 
31 32 6,90 153,50 798,00 29,20 9637,22 0,01 0,04 0,04 13,51 
32 33 7,10 160,60 564,00 29,20 6811,27 0,00 0,02 0,04 13,44 
33 34 7,10 167,70 372,00 29,20 4492,54 0,00 0,01 0,04 13,39 
34 35 7,10 174,80 222,00 29,20 2681,03 0,00 0,00 0,04 13,35 
35 36 7,10 181,90 114,00 29,20 1376,75 0,00 0,00 0,04 13,31 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 7,10 189,00 42,00 29,20 507,22 0,00 0,00 0,04 13,28 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 13,28 20,10 20,10 6,82   
 
Tabla 30. Tolerancia de presiones del subsector 2.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 2.1 Hmax-Hmin 
Lateral 13,65 
Terciaria 6,82 
𝚫𝐇𝐬 20,47 
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 Subsector 2.2 
Tabla 31. Cálculos de las tuberías terciarias del subsector 2.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 3,00 3,00 31284,00 103,60 106486,39 0,01 0,04 -0,02 15,90 
1 2 3,10 6,10 30552,00 103,60 103994,76 0,01 0,03 -0,02 15,88 
2 3 3,10 9,20 29826,00 103,60 101523,56 0,01 0,03 -0,02 15,87 
3 4 3,10 12,30 29106,00 103,60 99072,78 0,01 0,03 -0,02 15,87 
4 5 3,10 15,40 28392,00 103,60 96642,42 0,01 0,02 -0,02 15,87 
5 6 3,10 18,50 27678,00 103,60 94212,06 0,01 0,02 -0,02 15,86 
6 7 3,10 21,60 26970,00 103,60 91802,13 0,01 0,02 -0,02 15,86 
7 8 3,10 24,70 26262,00 103,60 89392,20 0,01 0,02 -0,02 15,86 
8 9 3,10 27,80 25560,00 103,60 87002,69 0,01 0,02 -0,02 15,86 
9 10 3,10 30,90 24864,00 103,60 84633,60 0,01 0,02 -0,02 15,87 
10 11 3,10 34,00 24168,00 103,60 82264,51 0,01 0,02 -0,02 15,87 
11 12 3,10 37,10 23478,00 103,60 79915,85 0,01 0,02 -0,02 15,87 
12 13 3,10 40,20 22794,00 103,60 77587,61 0,01 0,02 -0,02 15,88 
13 14 3,10 43,30 22110,00 103,60 75259,37 0,01 0,02 -0,02 15,88 
14 15 3,10 46,40 21432,00 103,60 72951,55 0,00 0,01 -0,02 15,89 
15 16 3,10 49,50 20760,00 70,60 103694,14 0,03 0,10 -0,02 15,82 
16 17 3,10 52,60 20088,00 70,60 100337,57 0,03 0,08 -0,02 15,76 
17 18 3,10 55,70 19422,00 70,60 97010,96 0,02 0,08 -0,02 15,70 
18 19 3,10 58,80 18762,00 70,60 93714,33 0,02 0,07 -0,02 15,65 
19 20 3,10 61,90 18102,00 70,60 90417,70 0,02 0,07 -0,02 15,60 
20 21 3,10 65,00 17448,00 70,60 87151,03 0,02 0,06 -0,02 15,56 
21 22 3,10 68,10 16794,00 70,60 83884,36 0,02 0,06 -0,02 15,52 
22 23 3,10 71,20 16146,00 70,60 80647,67 0,02 0,06 -0,02 15,49 
23 24 3,10 74,30 15504,00 70,60 77440,94 0,02 0,05 -0,02 15,45 
24 25 3,10 77,40 15084,00 70,60 75343,08 0,02 0,05 -0,02 15,43 
25 26 3,10 80,50 14496,00 70,60 72406,08 0,01 0,05 -0,02 15,40 
26 27 3,10 83,60 13908,00 70,60 69469,08 0,01 0,04 -0,02 15,38 
27 28 3,10 86,70 13296,00 70,60 66412,20 0,01 0,04 -0,02 15,36 
28 29 3,10 89,80 12690,00 70,60 63385,29 0,01 0,04 -0,02 15,35 
29 30 3,10 92,90 12084,00 70,60 60358,38 0,01 0,03 -0,02 15,33 
30 31 3,10 96,00 11478,00 70,60 57331,47 0,01 0,03 -0,02 15,32 
31 32 3,10 99,10 10884,00 70,60 54364,50 0,01 0,03 -0,02 15,32 
32 33 3,10 102,20 10290,00 70,60 51397,53 0,01 0,03 -0,02 15,31 
33 34 3,10 105,30 9702,00 70,60 48460,53 0,01 0,02 -0,02 15,31 
34 35 3,10 108,40 9120,00 70,60 45553,50 0,01 0,02 -0,02 15,31 
35 36 3,10 111,50 8538,00 70,60 42646,46 0,01 0,02 -0,02 15,32 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 3,10 114,60 7956,00 70,60 39739,43 0,01 0,02 -0,02 15,32 
37 38 3,10 117,70 7386,00 70,60 36892,34 0,00 0,01 -0,02 15,33 
38 39 3,10 120,80 6810,00 70,60 34015,27 0,00 0,01 -0,02 15,34 
39 40 3,10 123,90 6270,00 70,60 31318,03 0,00 0,01 -0,02 15,35 
40 41 3,10 127,00 5760,00 70,60 28770,63 0,00 0,01 -0,02 15,36 
41 42 3,10 130,10 5280,00 36,40 51152,18 0,06 0,19 -0,02 15,19 
42 43 3,10 133,20 4836,00 36,40 46850,74 0,05 0,16 -0,02 15,05 
43 44 3,10 136,30 4422,00 36,40 42839,95 0,04 0,14 -0,02 14,94 
44 45 3,10 139,40 4038,00 36,40 39119,79 0,04 0,12 -0,02 14,84 
45 46 3,10 142,50 3684,00 36,40 35690,27 0,03 0,10 -0,02 14,77 
46 47 3,10 145,60 3348,00 36,40 32435,13 0,03 0,08 -0,02 14,71 
47 48 3,10 148,70 3036,00 36,40 29412,50 0,02 0,07 -0,02 14,66 
48 49 3,10 151,80 2742,00 36,40 26564,25 0,02 0,06 -0,02 14,62 
49 50 3,10 154,90 2466,00 36,40 23890,39 0,02 0,05 -0,02 14,59 
50 51 3,10 158,00 2214,00 36,40 21449,04 0,01 0,04 -0,02 14,57 
51 52 3,10 161,10 1980,00 36,40 19182,07 0,01 0,03 -0,02 14,56 
52 53 3,10 164,20 1764,00 36,40 17089,48 0,01 0,03 -0,02 14,56 
53 54 3,10 167,30 1560,00 36,40 15113,14 0,01 0,02 -0,02 14,56 
54 55 3,10 170,40 1368,00 36,40 13253,06 0,01 0,02 -0,02 14,56 
55 56 3,10 173,50 1194,00 36,40 11567,37 0,00 0,01 -0,02 14,57 
56 57 3,10 176,60 1032,00 36,40 9997,93 0,00 0,01 -0,02 14,58 
57 58 3,10 179,70 882,00 36,40 8544,74 0,00 0,01 -0,02 14,59 
58 59 3,10 182,80 744,00 36,40 7207,81 0,00 0,01 -0,02 14,61 
59 60 3,10 185,90 618,00 36,40 5987,13 0,00 0,00 -0,02 14,62 
60 61 3,10 189,00 510,00 36,40 4940,84 0,00 0,00 -0,02 14,64 
61 62 3,10 192,10 414,00 36,40 4010,80 0,00 0,00 -0,02 14,66 
62 63 3,10 195,20 330,00 36,40 3197,01 0,00 0,00 -0,02 14,68 
63 64 3,10 198,30 252,00 36,40 2441,35 0,00 0,00 -0,02 14,70 
64 65 3,10 201,40 186,00 36,40 1801,95 0,00 0,00 -0,02 14,72 
65 66 3,10 204,50 132,00 36,40 1278,80 0,00 0,00 -0,02 14,75 
66 67 3,10 207,60 84,00 36,40 813,78 0,00 0,00 -0,02 14,77 
67 68 3,10 210,70 48,00 36,40 465,02 0,00 0,00 -0,02 14,79 
68 69 3,10 213,80 24,00 36,40 232,51 0,00 0,00 -0,02 14,81 
69 70 3,10 216,90 6,00 36,40 58,13 0,00 0,00 -0,02 14,83 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 14,56 15,90 15,90 1,34   
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Tabla 32. Tolerancia de presiones del subsector 2.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 2.2 Hmax-Hmin 
Lateral 10,9 
Terciaria 1,34 
𝚫𝐇𝐬 12,24 
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 Subsector 3.1 
Tabla 33. Cálculos de las tuberías terciarias del subsector 3.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 9,50 9,50 64692,00 131,80 173087,91 0,01 0,11 -0,07 22,14 
1 2 3,10 12,60 64032,00 131,80 171322,04 0,01 0,03 -0,02 22,09 
2 3 3,10 15,70 63366,00 131,80 169540,11 0,01 0,03 -0,02 22,08 
3 4 3,10 18,80 62700,00 131,80 167758,18 0,01 0,03 -0,02 22,08 
4 5 3,10 21,90 62028,00 131,80 165960,20 0,01 0,03 -0,02 22,07 
5 6 3,10 25,00 61356,00 131,80 164162,21 0,01 0,03 -0,02 22,06 
6 7 3,10 28,10 60678,00 131,80 162348,18 0,01 0,03 -0,02 22,06 
7 8 3,10 31,20 59994,00 131,80 160518,09 0,01 0,03 -0,02 22,05 
8 9 3,10 34,30 59310,00 131,80 158688,00 0,01 0,03 -0,02 22,05 
9 10 3,10 37,40 58620,00 131,80 156841,86 0,01 0,03 -0,02 22,04 
10 11 3,10 40,50 57924,00 131,80 154979,66 0,01 0,03 -0,02 22,04 
11 12 3,10 43,60 57228,00 131,80 153117,47 0,01 0,03 -0,02 22,04 
12 13 3,10 46,70 56526,00 131,80 151239,22 0,01 0,03 -0,02 22,03 
13 14 3,10 49,80 55818,00 131,80 149344,91 0,01 0,03 -0,02 22,03 
14 15 3,10 52,90 55110,00 131,80 147450,61 0,01 0,03 -0,02 22,03 
15 16 3,10 56,00 54396,00 131,80 145540,25 0,01 0,02 -0,02 22,03 
16 17 3,10 59,10 53682,00 131,80 143629,90 0,01 0,02 -0,02 22,03 
17 18 3,10 62,20 52962,00 131,80 141703,49 0,01 0,02 -0,02 22,03 
18 19 3,10 65,30 52236,00 131,80 139761,02 0,01 0,02 -0,02 22,03 
19 20 3,10 68,40 51510,00 131,80 137818,56 0,01 0,02 -0,02 22,03 
20 21 3,10 71,50 50778,00 131,80 135860,04 0,01 0,02 -0,02 22,03 
21 22 3,10 74,60 50040,00 131,80 133885,47 0,01 0,02 -0,02 22,04 
22 23 3,10 77,70 49302,00 131,80 131910,91 0,01 0,02 -0,02 22,04 
23 24 3,10 80,80 48558,00 131,80 129920,28 0,01 0,02 -0,02 22,04 
24 25 3,10 83,90 47808,00 131,80 127913,60 0,01 0,02 -0,02 22,05 
25 26 3,10 87,00 47058,00 131,80 125906,93 0,01 0,02 -0,02 22,05 
26 27 3,10 90,10 46302,00 131,80 123884,20 0,01 0,02 -0,02 22,06 
27 28 3,10 93,20 45546,00 131,80 121861,47 0,01 0,02 -0,02 22,07 
28 29 3,10 96,30 44784,00 103,60 152438,51 0,02 0,06 -0,02 22,03 
29 30 3,10 99,40 44016,00 103,60 149824,35 0,02 0,05 -0,02 22,00 
30 31 3,10 102,50 43248,00 103,60 147210,18 0,02 0,05 -0,02 21,97 
31 32 3,10 105,60 42474,00 103,60 144575,59 0,02 0,05 -0,02 21,94 
32 33 3,10 108,70 41694,00 103,60 141920,58 0,02 0,05 -0,02 21,92 
33 34 3,10 111,80 40914,00 103,60 139265,57 0,02 0,05 -0,02 21,89 
34 35 3,10 114,90 40128,00 103,60 136590,13 0,01 0,05 -0,02 21,87 
35 36 3,10 118,00 39336,00 103,60 133894,28 0,01 0,04 -0,02 21,85 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 47 
 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 3,10 121,10 38544,00 103,60 131198,42 0,01 0,04 -0,02 21,84 
37 38 3,10 124,20 37746,00 103,60 128482,14 0,01 0,04 -0,02 21,82 
38 39 3,10 127,30 36942,00 103,60 125745,43 0,01 0,04 -0,02 21,80 
39 40 3,10 130,40 36138,00 103,60 123008,73 0,01 0,04 -0,02 21,79 
40 41 3,10 133,50 35328,00 103,60 120251,60 0,01 0,04 -0,02 21,78 
41 42 3,00 136,50 34518,00 103,60 117494,47 0,01 0,03 -0,02 21,77 
42 43 3,00 139,50 33702,00 103,60 114716,92 0,01 0,03 -0,02 21,76 
43 44 3,00 142,50 32880,00 103,60 111918,95 0,01 0,03 -0,02 21,75 
44 45 3,00 145,50 32058,00 103,60 109120,98 0,01 0,03 -0,02 21,75 
45 46 3,00 148,50 31236,00 103,60 106323,00 0,01 0,03 -0,02 21,74 
46 47 3,00 151,50 30414,00 103,60 103525,03 0,01 0,03 -0,02 21,74 
47 48 3,00 154,50 29592,00 103,60 100727,05 0,01 0,03 -0,02 21,74 
48 49 3,00 157,50 28770,00 103,60 97929,08 0,01 0,02 -0,02 21,74 
49 50 3,00 160,50 27948,00 103,60 95131,11 0,01 0,02 -0,02 21,74 
50 51 3,00 163,50 27126,00 103,60 92333,13 0,01 0,02 -0,02 21,74 
51 52 3,00 166,50 26304,00 103,60 89535,16 0,01 0,02 -0,02 21,74 
52 53 3,00 169,50 25482,00 103,60 86737,19 0,01 0,02 -0,02 21,74 
53 54 3,00 172,50 24660,00 103,60 83939,21 0,01 0,02 -0,02 21,75 
54 55 3,00 175,50 23838,00 103,60 81141,24 0,01 0,02 -0,02 21,75 
55 56 3,00 178,50 23016,00 103,60 78343,26 0,01 0,02 -0,02 21,76 
56 57 3,00 181,50 22194,00 103,60 75545,29 0,01 0,02 -0,02 21,77 
57 58 3,00 184,50 21372,00 103,60 72747,32 0,00 0,01 -0,02 21,78 
58 59 3,00 187,50 20550,00 70,60 102645,21 0,03 0,09 -0,02 21,71 
59 60 3,00 190,50 19728,00 70,60 98539,40 0,03 0,08 -0,02 21,65 
60 61 3,00 193,50 18906,00 70,60 94433,60 0,02 0,07 -0,02 21,61 
61 62 3,00 196,50 18084,00 70,60 90327,79 0,02 0,07 -0,02 21,56 
62 63 3,00 199,50 17262,00 70,60 86221,98 0,02 0,06 -0,02 21,53 
63 64 3,00 202,50 16440,00 70,60 82116,17 0,02 0,06 -0,02 21,49 
64 65 3,00 205,50 15618,00 70,60 78010,36 0,02 0,05 -0,02 21,46 
65 66 3,00 208,50 14796,00 70,60 73904,55 0,02 0,05 -0,02 21,44 
66 67 3,00 211,50 13974,00 70,60 69798,74 0,01 0,04 -0,02 21,42 
67 68 3,00 214,50 13152,00 70,60 65692,94 0,01 0,04 -0,02 21,41 
68 69 3,00 217,50 12330,00 70,60 61587,13 0,01 0,03 -0,02 21,40 
69 70 3,00 220,50 11508,00 70,60 57481,32 0,01 0,03 -0,02 21,39 
70 71 3,00 223,50 10686,00 70,60 53375,51 0,01 0,03 -0,02 21,39 
71 72 3,00 226,50 9864,00 70,60 49269,70 0,01 0,02 -0,02 21,39 
72 73 3,00 229,50 9042,00 70,60 45163,89 0,01 0,02 -0,02 21,39 
73 74 3,00 232,50 8220,00 70,60 41058,08 0,01 0,02 -0,02 21,40 
74 75 3,00 235,50 7398,00 70,60 36952,28 0,00 0,01 -0,02 21,41 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
75 76 3,00 238,50 6576,00 70,60 32846,47 0,00 0,01 -0,02 21,42 
76 77 3,00 241,50 5754,00 70,60 28740,66 0,00 0,01 -0,02 21,43 
77 78 3,00 244,50 4932,00 70,60 24634,85 0,00 0,01 -0,02 21,45 
78 79 3,00 247,50 4110,00 70,60 20529,04 0,00 0,00 -0,02 21,47 
79 80 3,00 250,50 3288,00 70,60 16423,23 0,00 0,00 -0,02 21,49 
80 81 3,00 253,50 2466,00 70,60 12317,43 0,00 0,00 -0,02 21,51 
81 82 3,00 256,50 1644,00 70,60 8211,62 0,00 0,00 -0,02 21,53 
82 83 3,00 259,50 822,00 70,60 4105,81 0,00 0,00 -0,02 21,55 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 21,39 22,14 22,14 0,75   
           
 
Tabla 34. Tolerancia de presiones del subsector 3.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 3.1 Hmax-Hmin 
Lateral 16,39 
Terciaria 0,75 
𝚫𝐇𝐬 17,14 
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 Subsector 3.2 
Tabla 35. Cálculos de las tuberías terciarias del subsector 3.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
167 167 7,00 7,00 69048,00 131,80 184742,69 0,01 0,09 0,06 25,96 
167 166 3,00 10,00 68226,00 131,80 182543,37 0,01 0,04 0,02 25,75 
166 165 3,00 13,00 67404,00 131,80 180344,06 0,01 0,03 0,02 25,69 
165 164 3,00 16,00 66582,00 131,80 178144,74 0,01 0,03 0,02 25,63 
164 163 3,00 19,00 65760,00 131,80 175945,42 0,01 0,03 0,02 25,58 
163 162 3,00 22,00 64938,00 131,80 173746,10 0,01 0,03 0,02 25,52 
162 161 3,00 25,00 64116,00 131,80 171546,78 0,01 0,03 0,02 25,47 
161 160 3,00 28,00 63294,00 131,80 169347,47 0,01 0,03 0,02 25,41 
160 159 3,00 31,00 62472,00 131,80 167148,15 0,01 0,03 0,02 25,36 
159 158 3,00 34,00 61650,00 131,80 164948,83 0,01 0,03 0,02 25,30 
158 157 3,00 37,00 60828,00 131,80 162749,51 0,01 0,03 0,02 25,25 
157 156 3,00 40,00 60006,00 131,80 160550,20 0,01 0,03 0,02 25,20 
156 155 3,00 43,00 59184,00 131,80 158350,88 0,01 0,03 0,02 25,15 
155 154 3,00 46,00 58362,00 131,80 156151,56 0,01 0,03 0,02 25,10 
154 153 3,00 49,00 57540,00 131,80 153952,24 0,01 0,03 0,02 25,05 
153 152 3,00 52,00 56718,00 131,80 151752,93 0,01 0,03 0,02 25,00 
152 151 3,00 55,00 55896,00 131,80 149553,61 0,01 0,02 0,02 24,95 
151 150 3,00 58,00 55074,00 131,80 147354,29 0,01 0,02 0,02 24,90 
150 149 3,00 61,00 54252,00 131,80 145154,97 0,01 0,02 0,02 24,85 
149 148 3,00 64,00 53430,00 131,80 142955,65 0,01 0,02 0,02 24,81 
148 147 3,00 67,00 52608,00 131,80 140756,34 0,01 0,02 0,02 24,76 
147 146 3,00 70,00 51786,00 131,80 138557,02 0,01 0,02 0,02 24,71 
146 145 3,00 73,00 50964,00 131,80 136357,70 0,01 0,02 0,02 24,67 
145 144 3,00 76,00 50142,00 131,80 134158,38 0,01 0,02 0,02 24,62 
144 143 3,00 79,00 49320,00 131,80 131959,07 0,01 0,02 0,02 24,58 
143 142 3,00 82,00 48498,00 131,80 129759,75 0,01 0,02 0,02 24,54 
142 141 3,00 85,00 47676,00 131,80 127560,43 0,01 0,02 0,02 24,50 
141 140 3,00 88,00 46854,00 131,80 125361,11 0,01 0,02 0,02 24,45 
140 139 3,00 91,00 46032,00 131,80 123161,79 0,01 0,02 0,02 24,41 
139 138 3,00 94,00 45210,00 103,60 153888,56 0,02 0,06 0,02 24,33 
138 137 3,00 97,00 44388,00 103,60 151090,58 0,02 0,05 0,02 24,25 
137 136 3,00 100,00 43566,00 103,60 148292,61 0,02 0,05 0,02 24,18 
136 135 3,00 103,00 42744,00 103,60 145494,63 0,02 0,05 0,02 24,10 
135 134 3,00 106,00 41922,00 103,60 142696,66 0,02 0,05 0,02 24,03 
134 133 3,00 109,00 41100,00 103,60 139898,69 0,02 0,05 0,02 23,96 
133 132 3,00 112,00 40278,00 103,60 137100,71 0,01 0,04 0,02 23,89 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
132 131 3,00 115,00 39456,00 103,60 134302,74 0,01 0,04 0,02 23,83 
131 130 3,00 118,00 38634,00 103,60 131504,77 0,01 0,04 0,02 23,76 
130 129 3,00 121,00 37812,00 103,60 128706,79 0,01 0,04 0,02 23,70 
129 128 3,00 124,00 36990,00 103,60 125908,82 0,01 0,04 0,02 23,64 
128 127 1,50 125,50 36168,00 103,60 123110,84 0,01 0,02 0,01 23,61 
127 126 3,00 128,50 35346,00 103,60 120312,87 0,01 0,03 0,02 23,55 
126 125 1,50 130,00 34524,00 103,60 117514,90 0,01 0,02 0,01 23,52 
125 124 3,00 133,00 33702,00 103,60 114716,92 0,01 0,03 0,02 23,47 
124 123 3,00 136,00 32880,00 103,60 111918,95 0,01 0,03 0,02 23,41 
123 122 3,00 139,00 32058,00 103,60 109120,98 0,01 0,03 0,02 23,36 
122 121 3,00 142,00 31236,00 103,60 106323,00 0,01 0,03 0,02 23,31 
121 120 3,00 145,00 30414,00 103,60 103525,03 0,01 0,03 0,02 23,26 
120 119 3,00 148,00 29592,00 103,60 100727,05 0,01 0,03 0,02 23,21 
119 118 3,00 151,00 28770,00 103,60 97929,08 0,01 0,02 0,02 23,16 
118 117 3,00 154,00 27948,00 103,60 95131,11 0,01 0,02 0,02 23,12 
117 116 3,00 157,00 27126,00 103,60 92333,13 0,01 0,02 0,02 23,07 
116 115 3,00 160,00 26304,00 103,60 89535,16 0,01 0,02 0,02 23,03 
115 114 3,00 163,00 25482,00 103,60 86737,19 0,01 0,02 0,02 22,98 
114 113 3,00 166,00 24660,00 103,60 83939,21 0,01 0,02 0,02 22,94 
113 112 3,00 169,00 23838,00 103,60 81141,24 0,01 0,02 0,02 22,90 
112 111 3,00 172,00 23016,00 103,60 78343,26 0,01 0,02 0,02 22,86 
111 110 3,00 175,00 22194,00 103,60 75545,29 0,01 0,02 0,02 22,82 
110 109 3,00 178,00 21372,00 103,60 72747,32 0,00 0,01 0,02 22,78 
109 108 3,00 181,00 20550,00 70,60 102645,21 0,03 0,09 0,02 22,67 
108 107 3,00 184,00 19728,00 70,60 98539,40 0,03 0,08 0,02 22,57 
107 106 3,00 187,00 18906,00 70,60 94433,60 0,02 0,07 0,02 22,47 
106 105 3,00 190,00 18084,00 70,60 90327,79 0,02 0,07 0,02 22,38 
105 104 3,00 193,00 17262,00 70,60 86221,98 0,02 0,06 0,02 22,30 
104 103 3,00 196,00 16440,00 70,60 82116,17 0,02 0,06 0,02 22,22 
103 102 3,00 199,00 15618,00 70,60 78010,36 0,02 0,05 0,02 22,14 
102 101 3,00 202,00 14796,00 70,60 73904,55 0,02 0,05 0,02 22,07 
101 100 3,00 205,00 13974,00 70,60 69798,74 0,01 0,04 0,02 22,01 
100 99 3,00 208,00 13152,00 70,60 65692,94 0,01 0,04 0,02 21,94 
99 98 3,00 211,00 12330,00 70,60 61587,13 0,01 0,03 0,02 21,89 
98 97 3,00 214,00 11508,00 70,60 57481,32 0,01 0,03 0,02 21,83 
97 96 3,00 217,00 10686,00 70,60 53375,51 0,01 0,03 0,02 21,78 
96 95 3,00 220,00 9864,00 70,60 49269,70 0,01 0,02 0,02 21,74 
95 94 3,00 223,00 9042,00 70,60 45163,89 0,01 0,02 0,02 21,69 
94 93 3,00 226,00 8220,00 70,60 41058,08 0,01 0,02 0,02 21,65 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
93 92 3,00 229,00 7398,00 70,60 36952,28 0,00 0,01 0,02 21,61 
92 91 3,00 232,00 6576,00 70,60 32846,47 0,00 0,01 0,02 21,58 
91 90 3,00 235,00 5754,00 70,60 28740,66 0,00 0,01 0,02 21,55 
90 89 3,00 238,00 4932,00 70,60 24634,85 0,00 0,01 0,02 21,52 
89 88 3,00 241,00 4110,00 70,60 20529,04 0,00 0,00 0,02 21,49 
88 87 3,00 244,00 3288,00 70,60 16423,23 0,00 0,00 0,02 21,46 
87 86 3,00 247,00 2466,00 70,60 12317,43 0,00 0,00 0,02 21,44 
86 85 3,00 250,00 1644,00 70,60 8211,62 0,00 0,00 0,02 21,41 
85 84 3,00 253,00 822,00 70,60 4105,81 0,00 0,00 0,02 21,39 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 21,39 25,96 25,96 4,57   
 
Tabla 36. Tolerancia de presiones del subsector 3.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 3.2 Hmax-Hmin 
Lateral 16,39 
Terciaria 4,57 
𝚫𝐇𝐬 20,96 
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 Subsector 3.3 
Tabla 37. Cálculos de las tuberías terciarias del subsector 3.3. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 9,00 9,00 67728,00 131,80 181210,94 0,01 0,11 0,00 26,54 
1 2 3,00 12,00 66912,00 131,80 179027,68 0,01 0,03 0,00 26,39 
2 3 3,00 15,00 66096,00 131,80 176844,41 0,01 0,03 0,00 26,36 
3 4 3,00 18,00 65280,00 131,80 174661,15 0,01 0,03 0,00 26,32 
4 5 3,00 21,00 64464,00 131,80 172477,88 0,01 0,03 0,00 26,29 
5 6 3,00 24,00 63648,00 131,80 170294,62 0,01 0,03 0,00 26,26 
6 7 3,00 27,00 62832,00 131,80 168111,35 0,01 0,03 0,00 26,23 
7 8 3,00 30,00 62016,00 131,80 165928,09 0,01 0,03 0,00 26,20 
8 9 3,00 33,00 61200,00 131,80 163744,83 0,01 0,03 0,00 26,17 
9 10 3,00 36,00 60384,00 131,80 161561,56 0,01 0,03 0,00 26,14 
10 11 3,00 39,00 59568,00 131,80 159378,30 0,01 0,03 0,00 26,11 
11 12 3,00 42,00 58752,00 131,80 157195,03 0,01 0,03 0,00 26,09 
12 13 3,00 45,00 57936,00 131,80 155011,77 0,01 0,03 0,00 26,06 
13 14 3,00 48,00 57120,00 131,80 152828,50 0,01 0,03 0,00 26,03 
14 15 3,00 51,00 56304,00 131,80 150645,24 0,01 0,03 0,00 26,01 
15 16 3,00 54,00 55488,00 131,80 148461,98 0,01 0,02 0,00 25,98 
16 17 3,00 57,00 54672,00 131,80 146278,71 0,01 0,02 0,00 25,96 
17 18 3,00 60,00 53856,00 131,80 144095,45 0,01 0,02 0,00 25,94 
18 19 3,00 63,00 53040,00 131,80 141912,18 0,01 0,02 0,00 25,91 
19 20 3,00 66,00 52224,00 131,80 139728,92 0,01 0,02 0,00 25,89 
20 21 3,00 69,00 51408,00 131,80 137545,65 0,01 0,02 0,00 25,87 
21 22 3,00 72,00 50592,00 131,80 135362,39 0,01 0,02 0,00 25,85 
22 23 3,00 75,00 49776,00 131,80 133179,12 0,01 0,02 0,00 25,83 
23 24 3,00 78,00 48960,00 131,80 130995,86 0,01 0,02 0,00 25,81 
24 25 3,00 81,00 48144,00 131,80 128812,60 0,01 0,02 0,00 25,79 
25 26 3,00 84,00 47328,00 131,80 126629,33 0,01 0,02 0,00 25,77 
26 27 3,00 87,00 46512,00 131,80 124446,07 0,01 0,02 0,00 25,75 
27 28 3,00 90,00 45696,00 131,80 122262,80 0,01 0,02 0,00 25,74 
28 29 3,00 93,00 44880,00 103,60 152765,28 0,02 0,06 0,00 25,67 
29 30 3,00 96,00 44064,00 103,60 149987,73 0,02 0,05 0,00 25,62 
30 31 3,00 99,00 43248,00 103,60 147210,18 0,02 0,05 0,00 25,57 
31 32 3,00 102,00 42432,00 103,60 144432,63 0,02 0,05 0,00 25,52 
32 33 3,00 105,00 41616,00 103,60 141655,08 0,02 0,05 0,00 25,48 
33 34 3,00 108,00 40800,00 103,60 138877,53 0,01 0,04 0,00 25,43 
34 35 3,00 111,00 39984,00 103,60 136099,98 0,01 0,04 0,00 25,39 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 53 
 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
35 36 3,00 114,00 39168,00 103,60 133322,43 0,01 0,04 0,00 25,35 
36 37 3,00 117,00 38352,00 103,60 130544,88 0,01 0,04 0,00 25,31 
37 38 3,00 120,00 37536,00 103,60 127767,33 0,01 0,04 0,00 25,27 
38 39 3,00 123,00 36720,00 103,60 124989,78 0,01 0,04 0,00 25,23 
39 40 3,00 126,00 35904,00 103,60 122212,23 0,01 0,04 0,00 25,20 
40 41 3,00 129,00 35088,00 103,60 119434,67 0,01 0,03 0,00 25,16 
41 42 3,00 132,00 34272,00 103,60 116657,12 0,01 0,03 0,00 25,13 
42 43 3,00 135,00 33456,00 103,60 113879,57 0,01 0,03 0,00 25,10 
43 44 3,00 138,00 32640,00 103,60 111102,02 0,01 0,03 0,00 25,07 
44 45 3,00 141,00 31824,00 103,60 108324,47 0,01 0,03 0,00 25,04 
45 46 3,00 144,00 31008,00 103,60 105546,92 0,01 0,03 0,00 25,01 
46 47 3,00 147,00 30192,00 103,60 102769,37 0,01 0,03 0,00 24,98 
47 48 3,00 150,00 29376,00 103,60 99991,82 0,01 0,03 0,00 24,96 
48 49 3,00 153,00 28560,00 103,60 97214,27 0,01 0,02 0,00 24,94 
49 50 3,00 156,00 27744,00 103,60 94436,72 0,01 0,02 0,00 24,91 
50 51 3,00 159,00 26928,00 103,60 91659,17 0,01 0,02 0,00 24,89 
51 52 3,00 162,00 26112,00 103,60 88881,62 0,01 0,02 0,00 24,87 
52 53 3,00 165,00 25296,00 103,60 86104,07 0,01 0,02 0,00 24,85 
53 54 3,00 168,00 24480,00 103,60 83326,52 0,01 0,02 0,00 24,83 
54 55 3,00 171,00 23664,00 103,60 80548,97 0,01 0,02 0,00 24,82 
55 56 3,00 174,00 22848,00 103,60 77771,42 0,01 0,02 0,00 24,80 
56 57 3,00 177,00 22032,00 103,60 74993,87 0,01 0,02 0,00 24,79 
57 58 3,00 180,00 21216,00 103,60 72216,32 0,00 0,01 0,00 24,77 
58 59 3,00 183,00 20400,00 70,60 101895,98 0,03 0,09 0,00 24,68 
59 60 3,00 186,00 19584,00 70,60 97820,14 0,03 0,08 0,00 24,60 
60 61 3,00 189,00 18768,00 70,60 93744,30 0,02 0,07 0,00 24,53 
61 62 3,00 192,00 17952,00 70,60 89668,46 0,02 0,07 0,00 24,47 
62 63 3,00 195,00 17136,00 70,60 85592,62 0,02 0,06 0,00 24,41 
63 64 3,00 198,00 16320,00 70,60 81516,78 0,02 0,06 0,00 24,35 
64 65 3,00 201,00 15504,00 70,60 77440,94 0,02 0,05 0,00 24,30 
65 66 3,00 204,00 14688,00 70,60 73365,10 0,02 0,05 0,00 24,26 
66 67 3,00 207,00 13872,00 70,60 69289,26 0,01 0,04 0,00 24,22 
67 68 3,00 210,00 13056,00 70,60 65213,43 0,01 0,04 0,00 24,18 
68 69 3,00 213,00 12240,00 70,60 61137,59 0,01 0,03 0,00 24,14 
69 70 3,00 216,00 11424,00 70,60 57061,75 0,01 0,03 0,00 24,11 
70 71 3,00 219,00 10608,00 70,60 52985,91 0,01 0,03 0,00 24,09 
71 72 3,00 222,00 9792,00 70,60 48910,07 0,01 0,02 0,00 24,07 
72 73 3,00 225,00 8976,00 70,60 44834,23 0,01 0,02 0,00 24,05 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
73 74 3,00 228,00 8160,00 70,60 40758,39 0,01 0,02 0,00 24,03 
74 75 3,00 231,00 7344,00 70,60 36682,55 0,00 0,01 0,00 24,02 
75 76 3,00 234,00 6528,00 70,60 32606,71 0,00 0,01 0,00 24,01 
76 77 3,00 237,00 5712,00 70,60 28530,87 0,00 0,01 0,00 24,00 
77 78 3,00 240,00 4896,00 70,60 24455,03 0,00 0,01 0,00 23,99 
78 79 3,00 243,00 4080,00 70,60 20379,20 0,00 0,00 0,00 23,99 
79 80 3,00 246,00 3264,00 70,60 16303,36 0,00 0,00 0,00 23,98 
80 81 3,00 249,00 2448,00 70,60 12227,52 0,00 0,00 0,00 23,98 
81 82 3,00 252,00 1632,00 70,60 8151,68 0,00 0,00 0,00 23,98 
82 83 3,00 255,00 816,00 70,60 4075,84 0,00 0,00 0,00 23,98 
           
     Hmin Ho Hmax Hmax-Hmin   
    Terciaria 23,98 26,54 26,54 2,56   
           
 
Tabla 38. Tolerancia de presiones del subsector 3.3. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 3.3 Hmax-Hmin 
Lateral 18,98 
Terciaria 2,56 
𝚫𝐇𝐬 21,54 
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 Subsector 3.4 
Tabla 39. Cálculos de las tuberías terciarias del subsector 3.4. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
84 84 3,00 3,00 68544,00 131,80 183394,20 0,01 0,05 0,00 26,15 
84 85 3,00 6,00 67728,00 131,80 181210,94 0,01 0,04 0,00 26,08 
85 86 3,00 9,00 66912,00 131,80 179027,68 0,01 0,03 0,00 26,05 
86 87 3,00 12,00 66096,00 131,80 176844,41 0,01 0,03 0,00 26,02 
87 88 3,00 15,00 65280,00 131,80 174661,15 0,01 0,03 0,00 25,99 
88 89 3,00 18,00 64464,00 131,80 172477,88 0,01 0,03 0,00 25,96 
89 90 3,00 21,00 63648,00 131,80 170294,62 0,01 0,03 0,00 25,93 
90 91 3,00 24,00 62832,00 131,80 168111,35 0,01 0,03 0,00 25,91 
91 92 3,00 27,00 62016,00 131,80 165928,09 0,01 0,03 0,00 25,88 
92 93 3,00 30,00 61200,00 131,80 163744,83 0,01 0,03 0,00 25,85 
93 94 3,00 33,00 60384,00 131,80 161561,56 0,01 0,03 0,00 25,83 
94 95 3,00 36,00 59568,00 131,80 159378,30 0,01 0,03 0,00 25,81 
95 96 3,00 39,00 58752,00 131,80 157195,03 0,01 0,03 0,00 25,78 
96 97 3,00 42,00 57936,00 131,80 155011,77 0,01 0,03 0,00 25,76 
97 98 3,00 45,00 57120,00 131,80 152828,50 0,01 0,03 0,00 25,74 
98 99 3,00 48,00 56304,00 131,80 150645,24 0,01 0,03 0,00 25,72 
99 100 3,00 51,00 55488,00 131,80 148461,98 0,01 0,02 0,00 25,70 
100 101 3,00 54,00 54672,00 131,80 146278,71 0,01 0,02 0,00 25,68 
101 102 3,00 57,00 53856,00 131,80 144095,45 0,01 0,02 0,00 25,66 
102 103 3,00 60,00 53040,00 131,80 141912,18 0,01 0,02 0,00 25,64 
103 104 3,00 63,00 52224,00 131,80 139728,92 0,01 0,02 0,00 25,62 
104 105 3,00 66,00 51408,00 131,80 137545,65 0,01 0,02 0,00 25,60 
105 106 3,00 69,00 50592,00 131,80 135362,39 0,01 0,02 0,00 25,59 
106 107 3,00 72,00 49776,00 131,80 133179,12 0,01 0,02 0,00 25,57 
107 108 3,00 75,00 48960,00 131,80 130995,86 0,01 0,02 0,00 25,55 
108 109 3,00 78,00 48144,00 131,80 128812,60 0,01 0,02 0,00 25,54 
109 110 3,00 81,00 47328,00 131,80 126629,33 0,01 0,02 0,00 25,52 
110 111 3,00 84,00 46512,00 131,80 124446,07 0,01 0,02 0,00 25,51 
111 112 3,00 87,00 45696,00 131,80 122262,80 0,01 0,02 0,00 25,50 
112 113 3,00 90,00 44880,00 103,60 152765,28 0,02 0,06 0,00 25,44 
113 114 3,00 93,00 44064,00 103,60 149987,73 0,02 0,05 0,00 25,39 
114 115 3,00 96,00 43248,00 103,60 147210,18 0,02 0,05 0,00 25,35 
115 116 3,00 99,00 42432,00 103,60 144432,63 0,02 0,05 0,00 25,30 
116 117 3,00 102,00 41616,00 103,60 141655,08 0,02 0,05 0,00 25,26 
117 118 3,00 105,00 40800,00 103,60 138877,53 0,01 0,04 0,00 25,22 
118 119 3,00 108,00 39984,00 103,60 136099,98 0,01 0,04 0,00 25,18 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
119 120 3,00 111,00 39168,00 103,60 133322,43 0,01 0,04 0,00 25,14 
120 121 3,00 114,00 38352,00 103,60 130544,88 0,01 0,04 0,00 25,10 
121 122 3,00 117,00 37536,00 103,60 127767,33 0,01 0,04 0,00 25,07 
122 123 3,00 120,00 36720,00 103,60 124989,78 0,01 0,04 0,00 25,04 
123 124 3,00 123,00 35904,00 103,60 122212,23 0,01 0,04 0,00 25,00 
124 125 3,00 126,00 35088,00 103,60 119434,67 0,01 0,03 0,00 24,97 
125 126 1,50 127,50 34272,00 103,60 116657,12 0,01 0,02 0,00 24,96 
126 127 3,00 130,50 33456,00 103,60 113879,57 0,01 0,03 0,00 24,93 
127 128 1,50 132,00 32640,00 103,60 111102,02 0,01 0,02 0,00 24,92 
128 129 3,00 135,00 31824,00 103,60 108324,47 0,01 0,03 0,00 24,90 
129 130 3,00 138,00 31008,00 103,60 105546,92 0,01 0,03 0,00 24,88 
130 131 3,00 141,00 30192,00 103,60 102769,37 0,01 0,03 0,00 24,85 
131 132 3,00 144,00 29376,00 103,60 99991,82 0,01 0,03 0,00 24,83 
132 133 3,00 147,00 28560,00 103,60 97214,27 0,01 0,02 0,00 24,81 
133 134 3,00 150,00 27744,00 103,60 94436,72 0,01 0,02 0,00 24,79 
134 135 3,00 153,00 26928,00 103,60 91659,17 0,01 0,02 0,00 24,78 
135 136 3,00 156,00 26112,00 103,60 88881,62 0,01 0,02 0,00 24,76 
136 137 3,00 159,00 25296,00 103,60 86104,07 0,01 0,02 0,00 24,74 
137 138 3,00 162,00 24480,00 103,60 83326,52 0,01 0,02 0,00 24,73 
138 139 3,00 165,00 23664,00 103,60 80548,97 0,01 0,02 0,00 24,72 
139 140 3,00 168,00 22848,00 103,60 77771,42 0,01 0,02 0,00 24,71 
140 141 3,00 171,00 22032,00 103,60 74993,87 0,01 0,02 0,00 24,69 
141 142 3,00 174,00 21216,00 103,60 72216,32 0,00 0,01 0,00 24,68 
142 143 3,00 177,00 20400,00 70,60 101895,98 0,03 0,09 0,00 24,60 
143 144 3,00 180,00 19584,00 70,60 97820,14 0,03 0,08 0,00 24,53 
144 145 3,00 183,00 18768,00 70,60 93744,30 0,02 0,07 0,00 24,46 
145 146 3,00 186,00 17952,00 70,60 89668,46 0,02 0,07 0,00 24,40 
146 147 3,00 189,00 17136,00 70,60 85592,62 0,02 0,06 0,00 24,34 
147 148 3,00 192,00 16320,00 70,60 81516,78 0,02 0,06 0,00 24,29 
148 149 3,00 195,00 15504,00 70,60 77440,94 0,02 0,05 0,00 24,24 
149 150 3,00 198,00 14688,00 70,60 73365,10 0,02 0,05 0,00 24,20 
150 151 3,00 201,00 13872,00 70,60 69289,26 0,01 0,04 0,00 24,16 
151 152 3,00 204,00 13056,00 70,60 65213,43 0,01 0,04 0,00 24,13 
152 153 3,00 207,00 12240,00 70,60 61137,59 0,01 0,03 0,00 24,10 
153 154 3,00 210,00 11424,00 70,60 57061,75 0,01 0,03 0,00 24,08 
154 155 3,00 213,00 10608,00 70,60 52985,91 0,01 0,03 0,00 24,05 
155 156 3,00 216,00 9792,00 70,60 48910,07 0,01 0,02 0,00 24,04 
156 157 3,00 219,00 8976,00 70,60 44834,23 0,01 0,02 0,00 24,02 
157 158 3,00 222,00 8160,00 70,60 40758,39 0,01 0,02 0,00 24,01 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
158 159 3,00 225,00 7344,00 70,60 36682,55 0,00 0,01 0,00 24,00 
159 160 3,00 228,00 6528,00 70,60 32606,71 0,00 0,01 0,00 23,99 
160 161 3,00 231,00 5712,00 70,60 28530,87 0,00 0,01 0,00 23,99 
161 162 3,00 234,00 4896,00 70,60 24455,03 0,00 0,01 0,00 23,98 
162 163 3,00 237,00 4080,00 70,60 20379,20 0,00 0,00 0,00 23,98 
163 164 3,00 240,00 3264,00 70,60 16303,36 0,00 0,00 0,00 23,98 
164 165 3,00 243,00 2448,00 70,60 12227,52 0,00 0,00 0,00 23,99 
165 166 3,00 246,00 1632,00 70,60 8151,68 0,00 0,00 0,00 23,99 
166 167 3,00 249,00 816,00 70,60 4075,84 0,00 0,00 0,00 23,99 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 23,98 26,15 26,15 2,17   
           
 
Tabla 40. Tolerancia de presiones del subsector 3.4. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 3.4 Hmax-Hmin 
Lateral 18,98 
Terciaria 2,17 
𝚫𝐇𝐬 21,15 
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 Subsector 4.1 
Tabla 41. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 4.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) 
Desn
ivel 
Ho en el 
tramo 
84 84 3,00 3,00 16978,40 70,60 84805,42 0,02 0,07 0,04 14,97 
84 83 3,00 6,00 16575,60 70,60 82793,48 0,02 0,06 0,04 14,77 
83 82 3,00 9,00 16180,40 70,60 80819,49 0,02 0,05 0,04 14,68 
82 81 3,00 12,00 15785,20 70,60 78845,51 0,02 0,05 0,04 14,60 
81 80 3,00 15,00 15397,60 70,60 76909,49 0,02 0,05 0,04 14,51 
80 79 3,00 18,00 15010,00 70,60 74973,46 0,02 0,05 0,04 14,43 
79 78 3,00 21,00 14630,00 70,60 73075,40 0,02 0,05 0,04 14,34 
78 77 3,00 24,00 14257,60 70,60 71215,30 0,01 0,04 0,04 14,27 
77 76 3,00 27,00 13885,20 70,60 69355,20 0,01 0,04 0,04 14,19 
76 75 3,00 30,00 13520,40 70,60 67533,06 0,01 0,04 0,04 14,11 
75 74 3,00 33,00 13163,20 70,60 65748,88 0,01 0,04 0,04 14,04 
74 73 3,00 36,00 12806,00 70,60 63964,70 0,01 0,04 0,04 13,97 
73 72 3,00 39,00 12456,40 70,60 62218,48 0,01 0,03 0,04 13,90 
72 71 3,00 42,00 12114,40 70,60 60510,23 0,01 0,03 0,04 13,83 
71 70 3,00 45,00 11772,40 70,60 58801,97 0,01 0,03 0,04 13,76 
70 69 3,00 48,00 11438,00 70,60 57131,68 0,01 0,03 0,04 13,70 
69 68 3,00 51,00 11103,60 70,60 55461,38 0,01 0,03 0,04 13,63 
68 67 3,00 54,00 10776,80 70,60 53829,05 0,01 0,03 0,04 13,57 
67 66 3,00 57,00 10457,60 70,60 52234,68 0,01 0,03 0,04 13,51 
66 65 3,00 60,00 10138,40 70,60 50640,30 0,01 0,02 0,04 13,45 
65 64 3,00 63,00 9826,80 70,60 49083,89 0,01 0,02 0,04 13,39 
64 63 3,00 66,00 9522,80 70,60 47565,44 0,01 0,02 0,04 13,33 
63 62 3,00 69,00 9218,80 70,60 46046,99 0,01 0,02 0,04 13,28 
62 61 3,00 72,00 8922,40 46,40 67810,24 0,05 0,15 0,04 13,09 
61 60 3,00 75,00 8633,60 46,40 65615,36 0,04 0,13 0,04 12,92 
60 59 3,00 78,00 8344,80 46,40 63420,48 0,04 0,13 0,04 12,76 
59 58 3,00 81,00 8063,60 46,40 61283,36 0,04 0,12 0,04 12,61 
58 57 3,00 84,00 7790,00 46,40 59204,00 0,04 0,11 0,04 12,46 
57 56 3,00 87,00 7516,40 46,40 57124,64 0,03 0,10 0,04 12,32 
56 55 3,00 90,00 7250,40 46,40 55103,04 0,03 0,10 0,04 12,19 
55 54 3,00 93,00 6984,40 46,40 53081,44 0,03 0,09 0,04 12,06 
54 53 3,00 96,00 6726,00 46,40 51117,60 0,03 0,09 0,04 11,94 
53 52 3,00 99,00 6475,20 46,40 49211,52 0,03 0,08 0,04 11,82 
52 51 3,00 102,00 6224,40 46,40 47305,44 0,03 0,08 0,04 11,71 
51 50 3,00 105,00 5981,20 46,40 45457,12 0,02 0,07 0,04 11,60 
50 49 3,00 108,00 5745,60 46,40 43666,56 0,02 0,07 0,04 11,50 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) 
Desn
ivel 
Ho en el 
tramo 
49 48 3,00 111,00 5510,00 46,40 41876,00 0,02 0,06 0,04 11,41 
48 47 3,00 114,00 5282,00 46,40 40143,20 0,02 0,06 0,04 11,32 
47 46 3,00 117,00 5061,60 46,40 38468,16 0,02 0,05 0,04 11,23 
46 45 3,00 120,00 4841,20 46,40 36793,12 0,02 0,05 0,04 11,14 
45 44 3,00 123,00 4628,40 46,40 35175,84 0,01 0,04 0,04 11,06 
44 43 3,00 126,00 4415,60 46,40 33558,56 0,01 0,04 0,04 10,99 
43 42 3,00 129,00 4210,40 46,40 31999,04 0,01 0,04 0,04 10,91 
42 41 3,00 132,00 4012,80 46,40 30497,28 0,01 0,03 0,04 10,84 
41 40 3,00 135,00 3815,20 46,40 28995,52 0,01 0,03 0,04 10,77 
40 39 3,00 138,00 3625,20 46,40 27551,52 0,01 0,03 0,04 10,71 
39 38 3,00 141,00 3442,80 29,20 41577,71 0,08 0,25 0,04 10,42 
38 37 3,00 144,00 3260,40 29,20 39374,91 0,07 0,22 0,04 10,17 
37 36 3,00 147,00 3085,60 29,20 37263,90 0,07 0,20 0,04 9,94 
36 35 3,00 150,00 2918,40 29,20 35244,68 0,06 0,18 0,04 9,72 
35 34 3,00 153,00 2751,20 29,20 33225,45 0,05 0,16 0,04 9,52 
34 33 3,00 156,00 2591,60 29,20 31298,01 0,05 0,15 0,04 9,34 
33 32 3,00 159,00 2432,00 29,20 29370,56 0,04 0,13 0,04 9,17 
32 31 3,00 162,00 2280,00 29,20 27534,90 0,04 0,12 0,04 9,02 
31 30 3,00 165,00 2135,60 29,20 25791,03 0,03 0,10 0,04 8,88 
30 29 3,00 168,00 1991,20 29,20 24047,15 0,03 0,09 0,04 8,75 
29 28 3,00 171,00 1854,40 29,20 22395,06 0,03 0,08 0,04 8,63 
28 27 3,00 174,00 1725,20 29,20 20834,74 0,02 0,07 0,04 8,53 
27 26 3,00 177,00 1596,00 29,20 19274,43 0,02 0,06 0,04 8,43 
26 25 3,00 180,00 1474,40 29,20 17805,90 0,02 0,05 0,04 8,34 
25 24 3,00 183,00 1360,40 29,20 16429,16 0,02 0,05 0,04 8,26 
24 23 3,00 186,00 1246,40 29,20 15052,41 0,01 0,04 0,04 8,18 
23 22 3,00 189,00 1140,00 29,20 13767,45 0,01 0,03 0,04 8,11 
22 21 3,00 192,00 1041,20 29,20 12574,27 0,01 0,03 0,04 8,04 
21 20 3,00 195,00 942,40 29,20 11381,09 0,01 0,02 0,04 7,98 
20 19 3,00 198,00 851,20 29,20 10279,70 0,01 0,02 0,04 7,93 
19 18 3,00 201,00 760,00 29,20 9178,30 0,01 0,02 0,04 7,87 
18 17 3,00 204,00 676,40 29,20 8168,69 0,00 0,01 0,04 7,82 
17 16 3,00 207,00 600,40 29,20 7250,86 0,00 0,01 0,04 7,78 
16 15 3,00 210,00 524,40 29,20 6333,03 0,00 0,01 0,04 7,73 
15 14 3,00 213,00 456,00 29,20 5506,98 0,00 0,01 0,04 7,69 
14 13 3,00 216,00 395,20 29,20 4772,72 0,00 0,01 0,04 7,65 
13 12 3,00 219,00 334,40 29,20 4038,45 0,00 0,00 0,04 7,61 
12 11 3,00 222,00 281,20 29,20 3395,97 0,00 0,00 0,04 7,57 
11 10 3,00 225,00 235,60 29,20 2845,27 0,00 0,00 0,04 7,53 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 60 
 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) 
Desn
ivel 
Ho en el 
tramo 
10 9 3,00 228,00 190,00 29,20 2294,58 0,00 0,00 0,04 7,49 
9 8 3,00 231,00 152,00 29,20 1835,66 0,00 0,00 0,04 7,46 
8 7 3,00 234,00 114,00 29,20 1376,75 0,00 0,00 0,04 7,42 
7 6 3,00 237,00 83,60 29,20 1009,61 0,00 0,00 0,04 7,39 
6 5 3,00 240,00 60,80 29,20 734,26 0,00 0,00 0,04 7,35 
5 4 3,00 243,00 38,00 29,20 458,92 0,00 0,00 0,04 7,31 
4 3 3,00 246,00 22,80 29,20 275,35 0,00 0,00 0,04 7,28 
3 2 3,00 249,00 15,20 29,20 183,57 0,00 0,00 0,04 7,24 
2 1 3,00 252,00 7,60 29,20 91,78 0,00 0,00 0,04 7,21 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 7,24 14,97 14,97 7,73   
           
 
Tabla 42. Tolerancia de presiones del subsector 4.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 4.1 Hmax-Hmin 
Lateral 3,12 
Terciaria 7,73 
𝚫𝐇𝐬 10,85 
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 Subsector 4.2 
Tabla 43. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 4.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
167 167 1,50 1,50 50441,20 117,60 151254,97 0,01 0,03 0,02 21,14 
167 166 3,00 4,50 49635,60 117,60 148839,27 0,01 0,03 0,05 21,00 
166 165 3,00 7,50 48830,00 117,60 146423,56 0,01 0,03 0,05 20,92 
165 164 3,00 10,50 48032,00 117,60 144030,65 0,01 0,03 0,05 20,84 
164 163 3,00 13,50 47241,60 117,60 141660,53 0,01 0,03 0,05 20,76 
163 162 3,00 16,50 46451,20 117,60 139290,40 0,01 0,03 0,05 20,68 
162 161 3,00 19,50 45668,40 117,60 136943,07 0,01 0,03 0,05 20,60 
161 160 3,00 22,50 44893,20 117,60 134618,52 0,01 0,03 0,05 20,52 
160 159 3,00 25,50 44118,00 117,60 132293,98 0,01 0,03 0,05 20,44 
159 158 3,00 28,50 43350,40 117,60 129992,22 0,01 0,03 0,05 20,37 
158 157 3,00 31,50 42590,40 117,60 127713,25 0,01 0,03 0,05 20,29 
157 156 3,00 34,50 41830,40 117,60 125434,29 0,01 0,03 0,05 20,22 
156 155 3,00 37,50 41078,00 117,60 123178,11 0,01 0,02 0,05 20,14 
155 154 3,00 40,50 40333,20 117,60 120944,72 0,01 0,02 0,05 20,07 
154 153 3,00 43,50 39588,40 117,60 118711,34 0,01 0,02 0,05 20,00 
153 152 3,00 46,50 38851,20 117,60 116500,74 0,01 0,02 0,05 19,93 
152 151 3,00 49,50 38114,00 117,60 114290,14 0,01 0,02 0,05 19,86 
151 150 3,00 52,50 37384,40 117,60 112102,34 0,01 0,02 0,05 19,79 
150 149 3,00 55,50 36662,40 117,60 109937,32 0,01 0,02 0,05 19,72 
149 148 3,00 58,50 35940,40 117,60 107772,30 0,01 0,02 0,05 19,65 
148 147 3,00 61,50 35226,00 117,60 105630,07 0,01 0,02 0,05 19,58 
147 146 3,00 64,50 34519,20 117,60 103510,64 0,01 0,02 0,05 19,51 
146 145 3,00 67,50 33812,40 117,60 101391,20 0,01 0,02 0,05 19,45 
145 144 3,00 70,50 33113,20 117,60 99294,55 0,01 0,02 0,05 19,38 
144 143 3,00 73,50 32421,60 117,60 97220,69 0,01 0,02 0,05 19,32 
143 142 3,00 76,50 31730,00 117,60 95146,83 0,01 0,02 0,05 19,25 
142 141 3,00 79,50 31046,00 117,60 93095,76 0,01 0,02 0,05 19,19 
141 140 3,00 82,50 30362,00 117,60 91044,69 0,00 0,01 0,05 19,12 
140 139 3,00 85,50 29685,60 84,60 123739,13 0,02 0,08 0,05 19,00 
139 138 3,00 88,50 29016,80 84,60 120951,35 0,02 0,06 0,05 18,88 
138 137 3,00 91,50 28348,00 84,60 118163,58 0,02 0,06 0,05 18,77 
137 136 3,00 94,50 27686,80 84,60 115407,48 0,02 0,06 0,05 18,67 
136 135 3,00 97,50 27033,20 84,60 112683,07 0,02 0,06 0,05 18,56 
135 134 3,00 100,50 26379,60 84,60 109958,65 0,02 0,05 0,05 18,46 
134 133 3,00 103,50 25733,60 84,60 107265,92 0,02 0,05 0,05 18,36 
133 132 3,00 106,50 25095,20 84,60 104604,86 0,02 0,05 0,05 18,26 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
132 131 3,00 109,50 24456,80 84,60 101943,81 0,02 0,05 0,05 18,16 
131 130 3,00 112,50 23826,00 84,60 99314,43 0,02 0,05 0,05 18,07 
130 129 3,00 115,50 23195,20 84,60 96685,05 0,01 0,04 0,05 17,97 
129 128 3,00 118,50 22572,00 84,60 94087,35 0,01 0,04 0,05 17,88 
128 127 3,00 121,50 21956,40 84,60 91521,33 0,01 0,04 0,05 17,79 
127 126 3,00 124,50 21340,80 84,60 88955,32 0,01 0,04 0,05 17,71 
126 125 3,00 127,50 20740,40 84,60 86452,66 0,01 0,04 0,05 17,62 
125 124 3,00 130,50 20132,40 84,60 83918,32 0,01 0,03 0,05 17,54 
124 123 3,00 133,50 19532,00 84,60 81415,66 0,01 0,03 0,05 17,46 
123 122 3,00 136,50 18939,20 84,60 78944,67 0,01 0,03 0,05 17,38 
122 121 3,00 139,50 18354,00 84,60 76505,37 0,01 0,03 0,05 17,30 
121 120 3,00 142,50 17768,80 84,60 74066,07 0,01 0,03 0,05 17,23 
120 119 3,00 145,50 17191,20 84,60 71658,45 0,01 0,03 0,05 17,15 
119 118 3,00 148,50 16621,20 84,60 69282,51 0,01 0,02 0,05 17,08 
118 117 3,00 151,50 16051,20 84,60 66906,56 0,01 0,02 0,05 17,01 
117 116 3,00 154,50 15488,80 84,60 64562,30 0,01 0,02 0,05 16,94 
116 115 3,00 157,50 14926,40 84,60 62218,03 0,01 0,02 0,05 16,87 
115 114 3,00 160,50 14371,60 59,20 85608,13 0,03 0,11 0,05 16,71 
114 113 3,00 163,50 13824,40 59,20 82348,59 0,03 0,10 0,05 16,56 
113 112 3,00 166,50 13277,20 59,20 79089,05 0,03 0,09 0,05 16,42 
112 111 3,00 169,50 12737,60 59,20 75874,78 0,03 0,08 0,05 16,29 
111 110 3,00 172,50 12205,60 59,20 72705,79 0,03 0,08 0,05 16,17 
110 109 3,00 175,50 11673,60 59,20 69536,80 0,02 0,07 0,05 16,05 
109 108 3,00 178,50 11149,20 59,20 66413,07 0,02 0,07 0,05 15,93 
108 107 3,00 181,50 10632,40 59,20 63334,62 0,02 0,06 0,05 15,82 
107 106 3,00 184,50 10115,60 59,20 60256,17 0,02 0,06 0,05 15,72 
106 105 3,00 187,50 9606,40 59,20 57222,99 0,02 0,05 0,05 15,62 
105 104 3,00 190,50 9097,20 59,20 54189,81 0,02 0,05 0,05 15,52 
104 103 3,00 193,50 8595,60 59,20 51201,90 0,01 0,04 0,05 15,43 
103 102 3,00 196,50 8101,60 59,20 48259,26 0,01 0,04 0,05 15,35 
102 101 3,00 199,50 7607,60 59,20 45316,62 0,01 0,03 0,05 15,26 
101 100 3,00 202,50 7121,20 59,20 42419,26 0,01 0,03 0,05 15,18 
100 99 3,00 205,50 6642,40 59,20 39567,16 0,01 0,03 0,05 15,11 
99 98 3,00 208,50 6163,60 59,20 36715,07 0,01 0,02 0,05 15,04 
98 97 3,00 211,50 5692,40 59,20 33908,24 0,01 0,02 0,05 14,97 
97 96 3,00 214,50 5228,80 59,20 31146,69 0,01 0,02 0,05 14,90 
96 95 3,00 217,50 4765,20 59,20 28385,14 0,00 0,01 0,05 14,84 
95 94 3,00 220,50 4309,20 59,20 25668,86 0,00 0,01 0,05 14,78 
94 93 3,00 223,50 3853,20 59,20 22952,58 0,00 0,01 0,05 14,72 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
93 92 3,00 226,50 3404,80 59,20 20281,57 0,00 0,01 0,05 14,66 
92 91 3,00 229,50 2964,00 59,20 17655,83 0,00 0,01 0,05 14,60 
91 90 3,00 232,50 2523,20 59,20 15030,09 0,00 0,00 0,05 14,55 
90 89 3,00 235,50 2090,00 59,20 12449,62 0,00 0,00 0,05 14,50 
89 88 3,00 238,50 1664,40 59,20 9914,43 0,00 0,00 0,05 14,45 
88 87 3,00 241,50 1238,80 59,20 7379,23 0,00 0,00 0,05 14,40 
87 86 3,00 244,50 820,80 59,20 4889,31 0,00 0,00 0,05 14,35 
86 85 3,00 247,50 410,40 59,20 2444,65 0,00 0,01 0,05 14,29 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 14,35 21,14 21,14 6,79   
 
Tabla 44. Tolerancia de presiones del subsector 4.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 4.2 Hmax-Hmin 
Lateral 14,0 
Terciaria 6,79 
𝚫𝐇𝐬 20,79 
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 Subsector 4.3 
Tabla 45. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 4.3. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
168 168 1,50 1,50 71075,20 131,80 190166,60 0,01 0,03 -0,01 17,93 
168 169 3,00 4,50 70262,00 131,80 187990,83 0,01 0,04 -0,02 17,89 
169 170 3,00 7,50 69448,80 131,80 185815,06 0,01 0,04 -0,02 17,88 
170 171 3,00 10,50 68628,00 131,80 183618,95 0,01 0,04 -0,02 17,87 
171 172 3,00 13,50 67799,60 131,80 181402,51 0,01 0,04 -0,02 17,86 
172 173 3,00 16,50 66971,20 131,80 179186,07 0,01 0,03 -0,02 17,85 
173 174 3,00 19,50 66135,20 131,80 176949,29 0,01 0,03 -0,02 17,84 
174 175 3,00 22,50 65291,60 131,80 174692,18 0,01 0,03 -0,02 17,83 
175 176 3,00 25,50 64448,00 131,80 172435,07 0,01 0,03 -0,02 17,82 
176 177 3,00 28,50 63596,80 131,80 170157,63 0,01 0,03 -0,02 17,81 
177 178 3,00 31,50 62738,00 131,80 167859,85 0,01 0,03 -0,02 17,81 
178 179 3,00 34,50 61879,20 131,80 165562,07 0,01 0,03 -0,02 17,80 
179 180 3,00 37,50 61012,80 131,80 163243,96 0,01 0,03 -0,02 17,80 
180 181 3,00 40,50 60146,40 131,80 160925,85 0,01 0,03 -0,02 17,79 
181 182 3,00 43,50 59272,40 131,80 158587,40 0,01 0,03 -0,02 17,79 
182 183 3,00 46,50 58390,80 131,80 156228,62 0,01 0,03 -0,02 17,79 
183 184 3,00 49,50 57509,20 131,80 153869,84 0,01 0,03 -0,02 17,79 
184 185 3,00 52,50 56620,00 131,80 151490,72 0,01 0,03 -0,02 17,79 
185 186 3,00 55,50 55723,20 131,80 149091,27 0,01 0,02 -0,02 17,79 
186 187 3,00 58,50 54826,40 131,80 146691,82 0,01 0,02 -0,02 17,79 
187 188 3,00 61,50 53922,00 131,80 144272,03 0,01 0,02 -0,02 17,79 
188 189 3,00 64,50 53010,00 131,80 141831,92 0,01 0,02 -0,02 17,79 
189 190 3,00 67,50 52098,00 131,80 139391,80 0,01 0,02 -0,02 17,79 
190 191 3,00 70,50 51178,40 131,80 136931,34 0,01 0,02 -0,02 17,79 
191 192 3,00 73,50 50258,80 131,80 134470,89 0,01 0,02 -0,02 17,80 
192 193 3,00 76,50 49331,60 131,80 131990,10 0,01 0,02 -0,02 17,80 
193 194 3,00 79,50 48396,80 131,80 129488,98 0,01 0,02 -0,02 17,81 
194 195 3,00 82,50 47462,00 131,80 126987,86 0,01 0,02 -0,02 17,81 
195 196 3,00 85,50 46519,60 131,80 124466,40 0,01 0,02 -0,02 17,82 
196 197 3,00 88,50 45569,60 131,80 121924,61 0,01 0,02 -0,02 17,83 
197 198 3,00 91,50 44619,60 103,60 151878,92 0,02 0,06 -0,02 17,79 
198 199 3,00 94,50 43662,00 103,60 148619,38 0,02 0,05 -0,02 17,76 
199 200 3,00 97,50 42696,80 103,60 145333,97 0,02 0,05 -0,02 17,74 
200 201 3,00 100,50 41731,60 103,60 142048,57 0,02 0,05 -0,02 17,72 
201 202 3,00 103,50 40758,80 103,60 138737,29 0,01 0,04 -0,02 17,70 
202 203 3,00 106,50 39778,40 103,60 135400,14 0,01 0,04 -0,02 17,68 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
203 204 3,00 109,50 38798,00 103,60 132063,00 0,01 0,04 -0,02 17,66 
204 205 3,00 112,50 37810,00 103,60 128699,98 0,01 0,04 -0,02 17,65 
205 206 3,00 115,50 36822,00 103,60 125336,97 0,01 0,04 -0,02 17,64 
206 207 3,00 118,50 35826,40 103,60 121948,09 0,01 0,04 -0,02 17,62 
207 208 3,00 121,50 34823,20 103,60 118533,33 0,01 0,03 -0,02 17,92 
208 209 3,00 124,50 33820,00 103,60 115118,58 0,01 0,03 -0,02 17,62 
209 210 3,00 127,50 32809,20 103,60 111677,96 0,01 0,03 -0,02 17,61 
210 211 3,00 130,50 31790,80 103,60 108211,46 0,01 0,03 -0,02 17,61 
211 212 3,00 133,50 30772,40 103,60 104744,97 0,01 0,03 -0,02 17,60 
212 213 3,00 136,50 29746,40 103,60 101252,61 0,01 0,03 -0,02 17,60 
213 214 3,00 139,50 28712,80 103,60 97734,38 0,01 0,02 -0,02 17,60 
214 215 3,00 142,50 27679,20 103,60 94216,15 0,01 0,02 -0,02 17,61 
215 216 3,00 145,50 26638,00 103,60 90672,05 0,01 0,02 -0,02 17,61 
216 217 3,00 148,50 25596,80 103,60 87127,95 0,01 0,02 -0,02 17,61 
217 218 3,00 151,50 24548,00 103,60 83557,98 0,01 0,02 -0,02 17,62 
218 219 3,00 154,50 23491,60 103,60 79962,14 0,01 0,02 -0,02 17,63 
219 220 3,00 157,50 22435,20 103,60 76366,30 0,01 0,02 -0,02 17,64 
220 221 3,00 160,50 21371,20 103,60 72744,59 0,00 0,01 -0,02 17,65 
221 222 3,00 163,50 20299,60 70,60 101394,49 0,03 0,09 -0,02 17,58 
222 223 3,00 166,50 19228,00 70,60 96041,95 0,02 0,07 -0,02 17,53 
223 224 3,00 169,50 18148,80 70,60 90651,46 0,02 0,07 -0,02 17,49 
224 225 3,00 172,50 17062,00 70,60 85223,00 0,02 0,06 -0,02 17,46 
225 226 3,00 175,50 15975,20 70,60 79794,54 0,02 0,05 -0,02 17,43 
226 227 3,00 178,50 14880,80 70,60 74328,12 0,02 0,05 -0,02 17,40 
227 228 3,00 181,50 13778,80 70,60 68823,74 0,01 0,04 -0,02 17,39 
228 229 3,00 184,50 12676,80 70,60 63319,36 0,01 0,04 -0,02 17,38 
229 230 3,00 187,50 11582,40 70,60 57852,94 0,01 0,03 -0,02 17,37 
230 231 3,00 190,50 10541,20 70,60 52652,25 0,01 0,03 -0,02 17,37 
231 232 3,00 193,50 9522,80 70,60 47565,44 0,01 0,02 -0,02 17,37 
232 233 3,00 196,50 8534,80 70,60 42630,48 0,01 0,02 -0,02 17,38 
233 234 3,00 199,50 7577,20 70,60 37847,36 0,00 0,01 -0,02 17,39 
234 235 3,00 202,50 6650,00 70,60 33216,09 0,00 0,01 -0,02 17,40 
235 236 3,00 205,50 5753,20 70,60 28736,66 0,00 0,01 -0,02 17,42 
236 237 3,00 208,50 4940,00 70,60 24674,81 0,00 0,01 -0,02 17,44 
237 238 3,00 211,50 4195,20 70,60 20954,61 0,00 0,01 -0,02 17,46 
238 239 3,00 214,50 3511,20 70,60 17538,10 0,00 0,00 -0,02 17,48 
239 240 3,00 217,50 2888,00 70,60 14425,27 0,00 0,00 -0,02 17,50 
240 241 3,00 220,50 2325,60 70,60 11616,14 0,00 0,00 -0,02 17,52 
241 242 3,00 223,50 1824,00 70,60 9110,70 0,00 0,00 -0,02 17,54 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
242 243 3,00 226,50 1383,20 70,60 6908,95 0,00 0,00 -0,02 17,57 
243 244 3,00 229,50 1003,20 70,60 5010,88 0,00 0,00 -0,02 17,59 
244 245 3,00 232,50 684,00 70,60 3416,51 0,00 0,00 -0,02 17,62 
245 246 3,00 235,50 425,60 70,60 2125,83 0,00 0,00 -0,02 17,64 
246 247 3,00 238,50 228,00 70,60 1138,84 0,00 0,00 -0,02 17,67 
247 248 3,00 241,50 91,20 70,60 455,53 0,00 0,00 -0,02 17,69 
248 249 3,00 244,50 15,20 70,60 75,92 0,00 0,00 -0,02 17,72 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 17,37 17,93 17,93 0,56   
           
 
Tabla 46. Tolerancia de presiones del subsector 4.3. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 4.3 Hmax-Hmin 
Lateral 10,39 
Terciaria 0,56 
𝚫𝐇𝐬 10,95 
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 Subsector 5.1 
Tabla 47. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 5.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 3,00 3,00 79131,20 150,60 185291,01 0,01 0,03 -0,05 14,62 
1 2 3,00 6,00 78090,00 150,60 182852,97 0,01 0,02 -0,05 14,67 
2 3 3,00 9,00 77048,80 150,60 180414,93 0,01 0,02 -0,05 14,70 
3 4 3,00 12,00 76007,60 150,60 177976,89 0,01 0,02 -0,05 14,73 
4 5 3,00 15,00 74966,40 150,60 175538,85 0,01 0,02 -0,05 14,76 
5 6 3,00 18,00 73925,20 150,60 173100,81 0,01 0,02 -0,05 14,79 
6 7 3,00 21,00 72884,00 150,60 170662,77 0,01 0,02 -0,05 14,82 
7 8 3,00 24,00 71842,80 150,60 168224,73 0,01 0,02 -0,05 14,85 
8 9 3,00 27,00 70801,60 150,60 165786,69 0,01 0,02 -0,05 14,88 
9 10 3,00 30,00 69760,40 150,60 163348,66 0,01 0,02 -0,05 14,92 
10 11 3,00 33,00 68719,20 150,60 160910,62 0,01 0,02 -0,05 14,95 
11 12 3,00 36,00 67678,00 150,60 158472,58 0,01 0,02 -0,05 14,98 
12 13 3,00 39,00 66636,80 150,60 156034,54 0,01 0,02 -0,05 15,02 
13 14 3,00 42,00 65595,60 150,60 153596,50 0,01 0,02 -0,05 15,05 
14 15 3,00 45,00 64554,40 150,60 151158,46 0,01 0,02 -0,05 15,09 
15 16 3,00 48,00 63513,20 150,60 148720,42 0,01 0,02 -0,05 15,13 
16 17 3,00 51,00 62472,00 150,60 146282,38 0,01 0,02 -0,05 15,16 
17 18 3,00 54,00 61430,80 150,60 143844,34 0,01 0,02 -0,05 15,20 
18 19 3,00 57,00 60389,60 150,60 141406,30 0,01 0,02 -0,05 15,24 
19 20 3,00 60,00 59348,40 150,60 138968,26 0,00 0,01 -0,05 15,27 
20 21 3,00 63,00 58307,20 117,60 174842,27 0,02 0,06 -0,05 15,27 
21 22 3,00 66,00 57266,00 117,60 171720,09 0,02 0,05 -0,05 15,28 
22 23 3,00 69,00 56224,80 117,60 168597,90 0,01 0,04 -0,05 15,29 
23 24 3,00 72,00 55183,60 117,60 165475,72 0,01 0,04 -0,05 15,30 
24 25 3,00 75,00 54142,40 117,60 162353,54 0,01 0,04 -0,05 15,31 
25 26 3,00 78,00 53101,20 117,60 159231,35 0,01 0,04 -0,05 15,32 
26 27 3,00 81,00 52060,00 117,60 156109,17 0,01 0,04 -0,05 15,34 
27 28 3,00 84,00 51018,80 117,60 152986,99 0,01 0,04 -0,05 15,35 
28 29 3,00 87,00 49977,60 117,60 149864,80 0,01 0,04 -0,05 15,37 
29 30 3,00 90,00 48936,40 117,60 146742,62 0,01 0,03 -0,05 15,39 
30 31 3,00 93,00 47895,20 117,60 143620,44 0,01 0,03 -0,05 15,41 
31 32 3,00 96,00 46854,00 117,60 140498,25 0,01 0,03 -0,05 15,43 
32 33 3,00 99,00 45812,80 117,60 137376,07 0,01 0,03 -0,05 15,45 
33 34 3,00 102,00 44771,60 117,60 134253,89 0,01 0,03 -0,05 15,48 
34 35 3,00 105,00 43730,40 117,60 131131,70 0,01 0,03 -0,05 15,50 
35 36 3,00 108,00 42689,20 117,60 128009,52 0,01 0,03 -0,05 15,53 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 3,00 111,00 41648,00 117,60 124887,34 0,01 0,03 -0,05 15,56 
37 38 3,00 114,00 40606,80 117,60 121765,15 0,01 0,02 -0,05 15,58 
38 39 3,00 117,00 39565,60 117,60 118642,97 0,01 0,02 -0,05 15,61 
39 40 3,00 120,00 38524,40 117,60 115520,79 0,01 0,02 -0,05 15,64 
40 41 3,00 123,00 37483,20 117,60 112398,60 0,01 0,02 -0,05 15,68 
41 42 3,00 126,00 36442,00 117,60 109276,42 0,01 0,02 -0,05 15,71 
42 43 3,00 129,00 35400,80 117,60 106154,24 0,01 0,02 -0,05 15,74 
43 44 3,00 132,00 34359,60 117,60 103032,05 0,01 0,02 -0,05 15,78 
44 45 3,00 135,00 33318,40 117,60 99909,87 0,01 0,02 -0,05 15,81 
45 46 3,00 138,00 32277,20 117,60 96787,69 0,01 0,02 -0,05 15,85 
46 47 3,00 141,00 31236,00 117,60 93665,50 0,01 0,02 -0,05 15,89 
47 48 3,00 144,00 30194,80 84,60 125861,63 0,02 0,08 -0,05 15,86 
48 49 3,00 147,00 29153,60 84,60 121521,58 0,02 0,06 -0,05 15,85 
49 50 3,00 150,00 28112,40 84,60 117181,52 0,02 0,06 -0,05 15,84 
50 51 3,00 153,00 27071,20 84,60 112841,47 0,02 0,06 -0,05 15,84 
51 52 3,00 156,00 26030,00 84,60 108501,41 0,02 0,05 -0,05 15,84 
52 53 3,00 159,00 24988,80 84,60 104161,35 0,02 0,05 -0,05 15,84 
53 54 3,00 162,00 23947,60 84,60 99821,30 0,02 0,05 -0,05 15,85 
54 55 3,00 165,00 22906,40 84,60 95481,24 0,01 0,04 -0,05 15,86 
55 56 3,00 168,00 21865,20 84,60 91141,18 0,01 0,04 -0,05 15,87 
56 57 3,00 171,00 20824,00 84,60 86801,13 0,01 0,04 -0,05 15,89 
57 58 3,00 174,00 19782,80 84,60 82461,07 0,01 0,03 -0,05 15,91 
58 59 3,00 177,00 18741,60 84,60 78121,01 0,01 0,03 -0,05 15,93 
59 60 3,00 180,00 17700,40 84,60 73780,96 0,01 0,03 -0,05 15,96 
60 61 3,00 183,00 16659,20 84,60 69440,90 0,01 0,02 -0,05 15,98 
61 62 3,00 186,00 15618,00 84,60 65100,85 0,01 0,02 -0,05 16,01 
62 63 3,00 189,00 14576,80 84,60 60760,79 0,01 0,02 -0,05 16,05 
63 64 3,00 192,00 13535,60 84,60 56420,73 0,01 0,02 -0,05 16,08 
64 65 3,00 195,00 12494,40 84,60 52080,68 0,00 0,01 -0,05 16,12 
65 66 3,00 198,00 11453,20 84,60 47740,62 0,00 0,01 -0,05 16,16 
66 67 3,00 201,00 10412,00 84,60 43400,56 0,00 0,01 -0,05 16,20 
67 68 3,00 204,00 9370,80 84,60 39060,51 0,00 0,01 -0,05 16,25 
68 69 3,00 207,00 8329,60 84,60 34720,45 0,00 0,01 -0,05 16,29 
69 70 3,00 210,00 7288,40 84,60 30380,39 0,00 0,01 -0,05 16,34 
70 71 3,00 213,00 6247,20 84,60 26040,34 0,00 0,00 -0,05 16,39 
71 72 3,00 216,00 5206,00 84,60 21700,28 0,00 0,00 -0,05 16,44 
72 73 3,00 219,00 4164,80 84,60 17360,23 0,00 0,00 -0,05 16,49 
73 74 3,00 222,00 3123,60 84,60 13020,17 0,00 0,00 -0,05 16,54 
74 75 3,00 225,00 2082,40 84,60 8680,11 0,00 0,00 -0,05 16,59 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
75 76 3,00 228,00 1041,20 84,60 4340,06 0,00 0,00 -0,05 16,64 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 14,62 14,62 16,64 2,02   
           
 
Tabla 48. Tolerancia de presiones del subsector 5.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 5.1 Hmax-Hmin 
Lateral 7,62 
Terciaria 2,02 
𝚫𝐇𝐬 9,64 
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 Subsector 5.2 
Tabla 49. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 5.2. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
77 77 7,00 7,00 72040,40 131,80 192749,06 0,01 0,10 -0,08 14,78 
77 78 3,00 10,00 70999,20 131,80 189963,26 0,01 0,04 -0,03 14,75 
78 79 3,00 13,00 69958,00 131,80 187177,46 0,01 0,04 -0,03 14,74 
79 80 3,00 16,00 68916,80 131,80 184391,66 0,01 0,04 -0,03 14,74 
80 81 3,00 19,00 67875,60 131,80 181605,85 0,01 0,04 -0,03 14,74 
81 82 3,00 22,00 66834,40 131,80 178820,05 0,01 0,03 -0,03 14,74 
82 83 3,00 25,00 65793,20 131,80 176034,25 0,01 0,03 -0,03 14,74 
83 84 3,00 28,00 64752,00 131,80 173248,45 0,01 0,03 -0,03 14,74 
84 85 3,00 31,00 63710,80 131,80 170462,64 0,01 0,03 -0,03 14,74 
85 86 3,00 34,00 62669,60 131,80 167676,84 0,01 0,03 -0,03 14,74 
86 87 3,00 37,00 61628,40 131,80 164891,04 0,01 0,03 -0,03 14,74 
87 88 3,00 40,00 60587,20 131,80 162105,24 0,01 0,03 -0,03 14,75 
88 89 3,00 43,00 59546,00 131,80 159319,43 0,01 0,03 -0,03 14,75 
89 90 3,00 46,00 58504,80 131,80 156533,63 0,01 0,03 -0,03 14,76 
90 91 3,00 49,00 57463,60 131,80 153747,83 0,01 0,03 -0,03 14,76 
91 92 3,00 52,00 56422,40 131,80 150962,03 0,01 0,03 -0,03 14,77 
92 93 3,00 55,00 55381,20 131,80 148176,22 0,01 0,02 -0,03 14,78 
93 94 3,00 58,00 54340,00 131,80 145390,42 0,01 0,02 -0,03 14,79 
94 95 3,00 61,00 53298,80 131,80 142604,62 0,01 0,02 -0,03 14,80 
95 96 3,00 64,00 52257,60 131,80 139818,82 0,01 0,02 -0,03 14,81 
96 97 3,00 67,00 51216,40 131,80 137033,01 0,01 0,02 -0,03 14,82 
97 98 3,00 70,00 50175,20 131,80 134247,21 0,01 0,02 -0,03 14,83 
98 99 3,00 73,00 49134,00 131,80 131461,41 0,01 0,02 -0,03 14,84 
99 100 3,00 76,00 48092,80 131,80 128675,61 0,01 0,02 -0,03 14,86 
100 101 3,00 79,00 47051,60 131,80 125889,80 0,01 0,02 -0,03 14,87 
101 102 3,00 82,00 46010,40 131,80 123104,00 0,01 0,02 -0,03 14,89 
102 103 3,00 85,00 44969,20 103,60 153068,91 0,02 0,06 -0,03 14,85 
103 104 3,00 88,00 43928,00 103,60 149524,81 0,02 0,05 -0,03 14,84 
104 105 3,00 91,00 42886,80 103,60 145980,71 0,02 0,05 -0,03 14,82 
105 106 3,00 94,00 41845,60 103,60 142436,61 0,02 0,05 -0,03 14,81 
106 107 3,00 97,00 40804,40 103,60 138892,51 0,01 0,04 -0,03 14,79 
107 108 3,00 100,00 39763,20 103,60 135348,41 0,01 0,04 -0,03 14,78 
108 109 3,00 103,00 38722,00 103,60 131804,31 0,01 0,04 -0,03 14,77 
109 110 3,00 106,00 37680,80 103,60 128260,21 0,01 0,04 -0,03 14,77 
110 111 3,00 109,00 36639,60 103,60 124716,11 0,01 0,04 -0,03 14,76 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
111 112 3,00 112,00 35598,40 103,60 121172,01 0,01 0,04 -0,03 14,76 
112 113 3,00 115,00 34557,20 103,60 117627,91 0,01 0,03 -0,03 14,76 
113 114 3,00 118,00 33516,00 103,60 114083,81 0,01 0,03 -0,03 14,76 
114 115 3,00 121,00 32474,80 103,60 110539,71 0,01 0,03 -0,03 14,76 
115 116 3,00 124,00 31433,60 103,60 106995,61 0,01 0,03 -0,03 14,77 
116 117 1,50 125,50 30392,40 103,60 103451,51 0,01 0,01 -0,02 14,77 
117 118 3,00 128,50 29351,20 103,60 99907,41 0,01 0,02 -0,03 14,78 
118 119 1,50 130,00 28310,00 103,60 96363,31 0,01 0,01 -0,02 14,78 
119 120 3,00 133,00 27268,80 103,60 92819,20 0,01 0,02 -0,03 14,79 
120 121 3,00 136,00 26227,60 103,60 89275,10 0,01 0,02 -0,03 14,81 
121 122 3,00 139,00 25186,40 103,60 85731,00 0,01 0,02 -0,03 14,82 
122 123 3,00 142,00 24145,20 103,60 82186,90 0,01 0,02 -0,03 14,83 
123 124 3,00 145,00 23104,00 103,60 78642,80 0,01 0,02 -0,03 14,85 
124 125 3,00 148,00 22062,80 103,60 75098,70 0,01 0,02 -0,03 14,87 
125 126 3,00 151,00 21021,60 70,60 105000,81 0,03 0,10 -0,03 14,81 
126 127 3,00 154,00 19980,40 70,60 99800,12 0,03 0,08 -0,03 14,76 
127 128 3,00 157,00 18939,20 70,60 94599,43 0,02 0,07 -0,03 14,72 
128 129 3,00 160,00 17898,00 70,60 89398,74 0,02 0,06 -0,03 14,69 
129 130 3,00 163,00 16856,80 70,60 84198,04 0,02 0,06 -0,03 14,66 
130 131 3,00 166,00 15815,60 70,60 78997,35 0,02 0,05 -0,03 14,64 
131 132 3,00 169,00 14774,40 70,60 73796,66 0,02 0,05 -0,03 14,63 
132 133 3,00 172,00 13733,20 70,60 68595,97 0,01 0,04 -0,03 14,62 
133 134 3,00 175,00 12692,00 70,60 63395,28 0,01 0,04 -0,03 14,62 
134 135 3,00 178,00 11650,80 70,60 58194,59 0,01 0,03 -0,03 14,62 
135 136 3,00 181,00 10609,60 70,60 52993,90 0,01 0,03 -0,03 14,63 
136 137 3,00 184,00 9568,40 70,60 47793,21 0,01 0,02 0,00 14,60 
137 138 9,25 193,25 8527,20 70,60 42592,52 0,01 0,05 0,00 14,55 
138 139 9,25 202,50 7729,20 70,60 38606,59 0,00 0,05 0,00 14,50 
139 140 9,25 211,75 6786,80 70,60 33899,39 0,00 0,04 0,00 14,47 
140 141 9,25 221,00 5905,20 70,60 29495,89 0,00 0,03 0,00 14,44 
141 142 9,25 230,25 5084,40 70,60 25396,07 0,00 0,02 0,00 14,42 
142 143 9,25 239,50 4324,40 70,60 21599,95 0,00 0,02 0,00 14,40 
143 144 9,25 248,75 3625,20 70,60 18107,51 0,00 0,01 0,00 14,39 
144 145 9,25 258,00 2986,80 70,60 14918,77 0,00 0,01 0,00 14,38 
145 146 9,25 267,25 2409,20 70,60 12033,72 0,00 0,01 0,00 14,37 
146 147 9,25 276,50 1892,40 70,60 9452,35 0,00 0,00 0,00 14,37 
147 148 9,25 285,75 1436,40 70,60 7174,68 0,00 0,00 0,00 14,37 
148 149 9,25 295,00 1041,20 70,60 5200,69 0,00 0,00 0,00 14,37 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
149 150 9,25 304,25 706,80 70,60 3530,40 0,00 0,00 0,00 14,36 
150 151 9,25 313,50 433,20 70,60 2163,79 0,00 0,00 0,00 14,36 
151 152 9,25 322,75 220,40 70,60 1100,88 0,00 0,00 0,00 14,36 
152 153 9,25 332,00 76,00 70,60 379,61 0,00 0,00 0,00 14,36 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 14,36 14,78 14,89 0,52   
           
 
Tabla 50. Tolerancia de presiones del subsector 5.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 5.2 Hmax-Hmin 
Lateral 7,62 
Terciaria 0,52 
𝚫𝐇𝐬 8,14 
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 Subsector 5.3 
Tabla 51. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 5.3. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 3,00 3,00 84755,20 150,60 198459,98 0,01 0,04 -0,01 16,66 
1 2 3,00 6,00 83721,60 150,60 196039,74 0,01 0,03 -0,01 16,62 
2 3 3,00 9,00 82688,00 150,60 193619,50 0,01 0,03 -0,01 16,61 
3 4 3,00 12,00 81654,40 150,60 191199,25 0,01 0,03 -0,01 16,59 
4 5 3,00 15,00 80620,80 150,60 188779,01 0,01 0,03 -0,01 16,58 
5 6 3,00 18,00 79587,20 150,60 186358,77 0,01 0,02 -0,01 16,57 
6 7 3,00 21,00 78553,60 150,60 183938,52 0,01 0,02 -0,01 16,55 
7 8 3,00 24,00 77520,00 150,60 181518,28 0,01 0,02 -0,01 16,54 
8 9 3,00 27,00 76486,40 150,60 179098,04 0,01 0,02 -0,01 16,53 
9 10 3,00 30,00 75452,80 150,60 176677,79 0,01 0,02 -0,01 16,52 
10 11 3,00 33,00 74419,20 150,60 174257,55 0,01 0,02 -0,01 16,51 
11 12 3,00 36,00 73385,60 150,60 171837,30 0,01 0,02 -0,01 16,50 
12 13 3,00 39,00 72352,00 150,60 169417,06 0,01 0,02 -0,01 16,49 
13 14 3,00 42,00 71318,40 150,60 166996,82 0,01 0,02 -0,01 16,49 
14 15 3,00 45,00 70284,80 150,60 164576,57 0,01 0,02 -0,01 16,48 
15 16 3,00 48,00 69251,20 150,60 162156,33 0,01 0,02 -0,01 16,47 
16 17 3,00 51,00 68217,60 150,60 159736,09 0,01 0,02 -0,01 16,46 
17 18 3,00 54,00 67184,00 150,60 157315,84 0,01 0,02 -0,01 16,46 
18 19 3,00 57,00 66150,40 150,60 154895,60 0,01 0,02 -0,01 16,45 
19 20 3,00 60,00 65116,80 150,60 152475,35 0,01 0,02 -0,01 16,45 
20 21 3,00 63,00 64083,20 150,60 150055,11 0,01 0,02 -0,01 16,44 
21 22 3,00 66,00 63049,60 150,60 147634,87 0,01 0,02 -0,01 16,44 
22 23 3,00 69,00 62016,00 150,60 145214,62 0,01 0,02 -0,01 16,43 
23 24 3,00 72,00 60982,40 150,60 142794,38 0,01 0,02 -0,01 16,43 
24 25 3,00 75,00 59948,80 150,60 140374,14 0,00 0,01 -0,01 16,43 
25 26 3,00 78,00 58915,20 150,60 137953,89 0,00 0,01 -0,01 16,43 
26 27 3,00 81,00 57881,60 117,60 173566,05 0,02 0,06 -0,01 16,38 
27 28 3,00 84,00 56848,00 117,60 170466,66 0,01 0,04 -0,01 16,35 
28 29 3,00 87,00 55814,40 117,60 167367,26 0,01 0,04 -0,01 16,32 
29 30 3,00 90,00 54780,80 117,60 164267,87 0,01 0,04 -0,01 16,29 
30 31 3,00 93,00 53747,20 117,60 161168,47 0,01 0,04 -0,01 16,26 
31 32 3,00 96,00 52713,60 117,60 158069,08 0,01 0,04 -0,01 16,24 
32 33 3,00 99,00 51680,00 117,60 154969,69 0,01 0,04 -0,01 16,21 
33 34 3,00 102,00 50646,40 117,60 151870,29 0,01 0,04 -0,01 16,19 
34 35 3,00 105,00 49612,80 117,60 148770,90 0,01 0,03 -0,01 16,16 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
35 36 3,00 108,00 48579,20 117,60 145671,51 0,01 0,03 -0,01 16,14 
36 37 3,00 111,00 47545,60 117,60 142572,11 0,01 0,03 -0,01 16,12 
37 38 3,00 114,00 46512,00 117,60 139472,72 0,01 0,03 -0,01 16,10 
38 39 3,00 117,00 45478,40 117,60 136373,32 0,01 0,03 -0,01 16,09 
39 40 3,00 120,00 44444,80 117,60 133273,93 0,01 0,03 -0,01 16,07 
40 41 3,00 123,00 43411,20 117,60 130174,54 0,01 0,03 -0,01 16,06 
41 42 3,00 126,00 42377,60 117,60 127075,14 0,01 0,03 -0,01 16,04 
42 43 3,00 129,00 41344,00 117,60 123975,75 0,01 0,03 -0,01 16,03 
43 44 3,00 132,00 40310,40 117,60 120876,36 0,01 0,02 -0,01 16,02 
44 45 3,00 135,00 39276,80 117,60 117776,96 0,01 0,02 -0,01 16,01 
45 46 3,00 138,00 38243,20 117,60 114677,57 0,01 0,02 -0,01 16,00 
46 47 3,00 141,00 37209,60 117,60 111578,17 0,01 0,02 -0,01 15,99 
47 48 3,00 144,00 36176,00 117,60 108478,78 0,01 0,02 -0,01 15,98 
48 49 3,00 147,00 35142,40 117,60 105379,39 0,01 0,02 -0,01 15,97 
49 50 3,00 150,00 34108,80 117,60 102279,99 0,01 0,02 -0,01 15,97 
50 51 3,00 153,00 33075,20 117,60 99180,60 0,01 0,02 -0,01 15,96 
51 52 3,00 156,00 32041,60 117,60 96081,21 0,01 0,02 -0,01 15,96 
52 53 3,00 159,00 31008,00 117,60 92981,81 0,01 0,02 -0,01 15,96 
53 54 3,00 162,00 29974,40 84,60 124942,94 0,02 0,08 -0,01 15,89 
54 55 3,00 165,00 28940,80 84,60 120634,56 0,02 0,06 -0,01 15,84 
55 56 3,00 168,00 27907,20 84,60 116326,18 0,02 0,06 -0,01 15,79 
56 57 3,00 171,00 26873,60 84,60 112017,81 0,02 0,06 -0,01 15,75 
57 58 3,00 174,00 25840,00 84,60 107709,43 0,02 0,05 -0,01 15,71 
58 59 3,00 177,00 24806,40 84,60 103401,05 0,02 0,05 -0,01 15,67 
59 60 3,00 180,00 23772,80 84,60 99092,67 0,02 0,05 -0,01 15,64 
60 61 3,00 183,00 22739,20 84,60 94784,30 0,01 0,04 -0,01 15,61 
61 62 3,00 186,00 21705,60 84,60 90475,92 0,01 0,04 -0,01 15,58 
62 63 3,00 189,00 20672,00 84,60 86167,54 0,01 0,04 -0,01 15,56 
63 64 3,00 192,00 19638,40 84,60 81859,17 0,01 0,03 -0,01 15,54 
64 65 3,00 195,00 18604,80 84,60 77550,79 0,01 0,03 -0,01 15,52 
65 66 3,00 198,00 17571,20 84,60 73242,41 0,01 0,03 -0,01 15,51 
66 67 3,00 201,00 16537,60 84,60 68934,03 0,01 0,02 -0,01 15,50 
67 68 3,00 204,00 15504,00 84,60 64625,66 0,01 0,02 -0,01 15,49 
68 69 3,00 207,00 14470,40 84,60 60317,28 0,01 0,02 -0,01 15,48 
69 70 3,00 210,00 13436,80 84,60 56008,90 0,01 0,02 -0,01 15,48 
70 71 3,00 213,00 12403,20 84,60 51700,53 0,00 0,01 -0,01 15,47 
71 72 3,00 216,00 11369,60 84,60 47392,15 0,00 0,01 -0,01 15,47 
72 73 3,00 219,00 10336,00 84,60 43083,77 0,00 0,01 -0,01 15,47 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
73 74 3,00 222,00 9302,40 84,60 38775,39 0,00 0,01 -0,01 15,48 
74 75 3,00 225,00 8268,80 84,60 34467,02 0,00 0,01 -0,01 15,48 
75 76 3,00 228,00 7235,20 84,60 30158,64 0,00 0,01 -0,01 15,49 
76 77 3,00 231,00 6201,60 84,60 25850,26 0,00 0,00 -0,01 15,50 
77 78 3,00 234,00 5168,00 84,60 21541,89 0,00 0,00 -0,01 15,51 
78 79 3,00 237,00 4134,40 84,60 17233,51 0,00 0,00 -0,01 15,52 
79 80 3,00 240,00 3100,80 84,60 12925,13 0,00 0,00 -0,01 15,53 
80 81 3,00 243,00 2067,20 84,60 8616,75 0,00 0,00 -0,01 15,54 
81 82 3,00 246,00 1033,60 84,60 4308,38 0,00 0,00 -0,01 15,55 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 15,47 16,66 16,66 1,19   
           
 
Tabla 52. Tolerancia de presiones del subsector 5.3. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 5.3 Hmax-Hmin 
Lateral 8,47 
Terciaria 1,19 
𝚫𝐇𝐬 9,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 76 
 
 Subsector 5.4 
Tabla 53. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 5.4. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
83 83 3,00 3,00 63612,00 131,80 170198,30 0,01 0,04 -0,04 14,62 
83 84 3,00 6,00 62796,00 131,80 168015,03 0,01 0,03 -0,04 14,62 
84 85 3,00 9,00 61980,00 131,80 165831,77 0,01 0,03 -0,04 14,63 
85 86 3,00 12,00 61164,00 131,80 163648,51 0,01 0,03 -0,04 14,64 
86 87 3,00 15,00 60348,00 131,80 161465,24 0,01 0,03 -0,04 14,64 
87 88 3,00 18,00 59532,00 131,80 159281,98 0,01 0,03 -0,04 14,65 
88 89 3,00 21,00 58716,00 131,80 157098,71 0,01 0,03 -0,04 14,66 
89 90 3,00 24,00 57900,00 131,80 154915,45 0,01 0,03 -0,04 14,67 
90 91 3,00 27,00 57084,00 131,80 152732,18 0,01 0,03 -0,04 14,68 
91 92 3,00 30,00 56268,00 131,80 150548,92 0,01 0,03 -0,04 14,69 
92 93 3,00 33,00 55452,00 131,80 148365,65 0,01 0,02 -0,04 14,71 
93 94 3,00 36,00 54636,00 131,80 146182,39 0,01 0,02 -0,04 14,72 
94 95 3,00 39,00 53820,00 131,80 143999,13 0,01 0,02 -0,04 14,73 
95 96 3,00 42,00 53004,00 131,80 141815,86 0,01 0,02 -0,04 14,75 
96 97 3,00 45,00 52188,00 131,80 139632,60 0,01 0,02 -0,04 14,76 
97 98 3,00 48,00 51372,00 131,80 137449,33 0,01 0,02 -0,04 14,77 
98 99 3,00 51,00 50556,00 131,80 135266,07 0,01 0,02 -0,04 14,79 
99 100 3,00 54,00 49740,00 131,80 133082,80 0,01 0,02 -0,04 14,81 
100 101 3,00 57,00 48924,00 131,80 130899,54 0,01 0,02 -0,04 14,82 
101 102 3,00 60,00 48108,00 131,80 128716,28 0,01 0,02 -0,04 14,84 
102 103 3,00 63,00 47292,00 131,80 126533,01 0,01 0,02 -0,04 14,86 
103 104 3,00 66,00 46476,00 131,80 124349,75 0,01 0,02 -0,04 14,88 
104 105 3,00 69,00 45660,00 131,80 122166,48 0,01 0,02 -0,04 14,90 
105 106 3,00 72,00 44844,00 103,60 152642,74 0,02 0,06 -0,04 14,87 
106 107 3,00 75,00 44028,00 103,60 149865,19 0,02 0,05 -0,04 14,86 
107 108 3,00 78,00 43212,00 103,60 147087,64 0,02 0,05 -0,04 14,84 
108 109 3,00 81,00 42396,00 103,60 144310,09 0,02 0,05 -0,04 14,83 
109 110 3,00 84,00 41580,00 103,60 141532,54 0,02 0,05 -0,04 14,82 
110 111 3,00 87,00 40764,00 103,60 138754,99 0,01 0,04 -0,04 14,81 
111 112 3,00 90,00 39948,00 103,60 135977,44 0,01 0,04 -0,04 14,81 
112 113 3,00 93,00 39132,00 103,60 133199,89 0,01 0,04 -0,04 14,80 
113 114 3,00 96,00 38316,00 103,60 130422,34 0,01 0,04 -0,04 14,80 
114 115 3,00 99,00 37500,00 103,60 127644,79 0,01 0,04 -0,04 14,80 
115 116 3,00 102,00 36684,00 103,60 124867,24 0,01 0,04 -0,04 14,80 
116 117 3,00 105,00 35868,00 103,60 122089,69 0,01 0,04 -0,04 14,80 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
117 118 3,00 108,00 35052,00 103,60 119312,14 0,01 0,03 -0,04 14,80 
118 119 3,00 111,00 34236,00 103,60 116534,59 0,01 0,03 -0,04 14,80 
119 120 3,00 114,00 33420,00 103,60 113757,03 0,01 0,03 -0,04 14,81 
120 121 3,00 117,00 32604,00 103,60 110979,48 0,01 0,03 -0,04 14,81 
121 122 3,00 120,00 31788,00 103,60 108201,93 0,01 0,03 -0,04 14,82 
122 123 3,00 123,00 30972,00 103,60 105424,38 0,01 0,03 -0,04 14,83 
123 124 3,00 126,00 30156,00 103,60 102646,83 0,01 0,03 -0,04 14,84 
124 125 1,50 127,50 29340,00 103,60 99869,28 0,01 0,01 -0,02 14,85 
125 126 3,00 130,50 28524,00 103,60 97091,73 0,01 0,02 -0,04 14,86 
126 127 1,50 132,00 27708,00 103,60 94314,18 0,01 0,01 -0,02 14,87 
127 128 3,00 135,00 26892,00 103,60 91536,63 0,01 0,02 -0,04 14,88 
128 129 3,00 138,00 26076,00 103,60 88759,08 0,01 0,02 -0,04 14,90 
129 130 3,00 141,00 25260,00 103,60 85981,53 0,01 0,02 -0,04 14,92 
130 131 3,00 144,00 24444,00 103,60 83203,98 0,01 0,02 -0,04 14,94 
131 132 3,00 147,00 23628,00 103,60 80426,43 0,01 0,02 -0,04 14,95 
132 133 3,00 150,00 22812,00 103,60 77648,88 0,01 0,02 -0,04 14,98 
133 134 3,00 153,00 21996,00 103,60 74871,33 0,01 0,02 -0,04 15,00 
134 135 3,00 156,00 21180,00 103,60 72093,78 0,00 0,01 -0,04 15,02 
135 136 3,00 159,00 20364,00 70,60 101716,16 0,03 0,09 -0,04 14,97 
136 137 3,00 162,00 19548,00 70,60 97640,32 0,03 0,08 -0,04 14,93 
137 138 3,00 165,00 18732,00 70,60 93564,48 0,02 0,07 -0,04 14,89 
138 139 3,00 168,00 17916,00 70,60 89488,64 0,02 0,07 -0,04 14,86 
139 140 3,00 171,00 17100,00 70,60 85412,80 0,02 0,06 -0,04 14,84 
140 141 3,00 174,00 16284,00 70,60 81336,97 0,02 0,06 -0,04 14,82 
141 142 3,00 177,00 15468,00 70,60 77261,13 0,02 0,05 -0,04 14,81 
142 143 3,00 180,00 14652,00 70,60 73185,29 0,02 0,05 -0,04 14,80 
143 144 3,00 183,00 13836,00 70,60 69109,45 0,01 0,04 -0,04 14,79 
144 145 3,00 186,00 13020,00 70,60 65033,61 0,01 0,04 -0,04 14,79 
145 146 3,00 189,00 12204,00 70,60 60957,77 0,01 0,03 -0,04 14,80 
146 147 3,00 192,00 11388,00 70,60 56881,93 0,01 0,03 -0,04 14,80 
147 148 3,00 195,00 10572,00 70,60 52806,09 0,01 0,03 -0,04 14,82 
148 149 3,00 198,00 9756,00 70,60 48730,25 0,01 0,02 -0,04 14,83 
149 150 3,00 201,00 8940,00 70,60 44654,41 0,01 0,02 -0,04 14,85 
150 151 3,00 204,00 8124,00 70,60 40578,57 0,01 0,02 -0,04 14,87 
151 152 3,00 207,00 7308,00 70,60 36502,74 0,00 0,01 -0,04 14,89 
152 153 3,00 210,00 6492,00 70,60 32426,90 0,00 0,01 -0,04 14,92 
153 154 3,00 213,00 5676,00 70,60 28351,06 0,00 0,01 -0,04 14,94 
154 155 3,00 216,00 4854,00 70,60 24245,25 0,00 0,01 -0,04 14,97 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
155 156 3,00 219,00 4092,00 70,60 20439,13 0,00 0,00 -0,04 15,00 
156 157 3,00 222,00 3384,00 70,60 16902,74 0,00 0,00 -0,04 15,04 
157 158 3,00 225,00 2754,00 70,60 13755,96 0,00 0,00 -0,04 15,07 
158 159 3,00 228,00 2196,00 70,60 10968,80 0,00 0,00 -0,04 15,11 
159 160 3,00 231,00 1716,00 70,60 8571,25 0,00 0,00 -0,04 15,14 
160 161 3,00 234,00 1308,00 70,60 6533,33 0,00 0,00 -0,04 15,18 
161 162 3,00 237,00 948,00 70,60 4735,17 0,00 0,00 -0,04 15,21 
162 163 3,00 240,00 636,00 70,60 3176,76 0,00 0,00 -0,04 15,25 
163 164 3,00 243,00 366,00 70,60 1828,13 0,00 0,00 -0,04 15,29 
164 165 3,00 246,00 150,00 70,60 749,24 0,00 0,00 -0,04 15,32 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 14,62 14,62 15,32 0,70   
           
 
Tabla 54. Tolerancia de presiones del subsector 5.4. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 5.4 Hmax-Hmin 
Lateral 7,62 
Terciaria 0,7 
𝚫𝐇𝐬 8,32 
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 Subsector 6.1 
Tabla 55. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 6.1. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
40 40 3,20 3,20 15507,69 70,60 77459,39 0,02 0,06 0,00 14,68 
40 39 0,65 3,85 14838,46 70,60 74116,64 0,02 0,01 0,00 14,61 
39 38 6,35 10,20 14169,23 70,60 70773,90 0,01 0,09 0,00 14,52 
38 37 0,65 10,85 13523,08 70,60 67546,43 0,01 0,01 0,00 14,51 
37 36 6,35 17,20 12876,92 70,60 64318,95 0,01 0,08 0,00 14,43 
36 35 0,65 17,85 12230,77 70,60 61091,48 0,01 0,01 0,00 14,42 
35 34 6,35 24,20 11584,62 70,60 57864,01 0,01 0,06 0,00 14,36 
34 33 0,65 24,85 10961,54 70,60 54751,80 0,01 0,01 0,00 14,35 
33 32 6,35 31,20 10338,46 70,60 51639,59 0,01 0,05 0,00 14,30 
32 31 0,65 31,85 10015,38 70,60 50025,85 0,01 0,01 0,00 14,29 
31 30 6,35 38,20 9692,31 70,60 48412,12 0,01 0,05 0,00 14,25 
30 29 0,65 38,85 9369,23 70,60 46798,38 0,01 0,00 0,00 14,24 
29 28 6,35 45,20 9046,15 46,40 68750,77 0,05 0,32 0,00 13,93 
28 27 0,65 45,85 8723,08 46,40 66295,38 0,05 0,03 0,00 13,90 
27 26 6,35 52,20 8400,00 46,40 63840,00 0,04 0,27 0,00 13,63 
26 25 0,65 52,85 8076,92 46,40 61384,62 0,04 0,03 0,00 13,60 
25 24 6,35 59,20 7753,85 46,40 58929,23 0,04 0,23 0,00 13,37 
24 23 0,65 59,85 7430,77 46,40 56473,85 0,03 0,02 0,00 13,35 
23 22 6,35 66,20 7107,69 46,40 54018,46 0,03 0,20 0,00 13,15 
22 21 0,65 66,85 6784,62 46,40 51563,08 0,03 0,02 0,00 13,13 
21 20 6,35 73,20 6461,54 46,40 49107,69 0,03 0,17 0,00 12,96 
20 19 0,65 73,85 6138,46 46,40 46652,31 0,02 0,02 0,00 12,94 
19 18 6,35 80,20 5815,38 46,40 44196,92 0,02 0,14 0,00 12,80 
18 17 0,65 80,85 5492,31 46,40 41741,54 0,02 0,01 0,00 12,79 
17 16 6,35 87,20 5169,23 46,40 39286,15 0,02 0,11 0,00 12,67 
16 15 0,65 87,85 4846,15 46,40 36830,77 0,02 0,01 0,00 12,66 
15 14 6,35 94,20 4523,08 46,40 34375,38 0,01 0,09 0,00 12,57 
14 13 0,65 94,85 4200,00 46,40 31920,00 0,01 0,01 0,00 12,56 
13 12 6,35 101,20 3876,92 46,40 29464,62 0,01 0,07 0,00 12,50 
12 11 0,65 101,85 3553,85 46,40 27009,23 0,01 0,01 0,00 12,49 
11 10 6,35 108,20 3230,77 29,20 39017,07 0,07 0,46 0,00 12,02 
10 9 0,65 108,85 2907,69 29,20 35115,36 0,06 0,04 0,00 11,99 
9 8 6,35 115,20 2584,62 29,20 31213,66 0,05 0,31 0,00 11,68 
8 7 0,65 115,85 2261,54 29,20 27311,95 0,04 0,02 0,00 11,65 
7 6 6,35 122,20 1938,46 29,20 23410,24 0,03 0,19 0,00 11,47 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
6 5 0,65 122,85 1615,38 29,20 19508,54 0,02 0,01 0,00 11,45 
5 4 6,35 129,20 1292,31 29,20 15606,83 0,01 0,09 0,00 11,36 
4 3 0,65 129,85 969,23 29,20 11705,12 0,01 0,01 0,00 11,36 
3 2 6,35 136,20 646,15 29,20 7803,41 0,00 0,03 0,00 11,33 
2 1 0,65 136,85 323,08 29,20 3901,71 0,00 0,00 0,00 11,33 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 11,33 14,68 14,68 3,35   
           
 
Tabla 56. Tolerancia de presiones del subsector 6.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 6.1 Hmax-Hmin 
Lateral 9,61 
Terciaria 3,35 
𝚫𝐇𝐬 12,96 
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 Subsector 6.2 
Tabla 57. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 6.2. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
41 41 3,20 3,20 21323,08 84,60 88881,44 0,01 0,05 0,00 14,80 
41 42 0,65 3,85 20653,85 84,60 86091,87 0,01 0,01 0,00 14,74 
42 43 6,35 10,20 19984,62 84,60 83302,30 0,01 0,07 0,00 14,67 
43 44 0,65 10,85 19315,38 84,60 80512,73 0,01 0,01 0,00 14,67 
44 45 6,35 17,20 18646,15 84,60 77723,16 0,01 0,06 0,00 14,60 
45 46 0,65 17,85 17976,92 84,60 74933,60 0,01 0,01 0,00 14,60 
46 47 6,35 24,20 17307,69 84,60 72144,03 0,01 0,05 0,00 14,54 
47 48 0,65 24,85 16638,46 84,60 69354,46 0,01 0,01 0,00 14,54 
48 49 6,35 31,20 15969,23 84,60 66564,89 0,01 0,05 0,00 14,49 
49 50 0,65 31,85 15300,00 84,60 63775,32 0,01 0,00 0,00 14,48 
50 51 6,35 38,20 14630,77 59,20 87151,93 0,04 0,23 0,00 14,25 
51 52 0,65 38,85 13961,54 59,20 83165,49 0,03 0,02 0,00 14,23 
52 53 6,35 45,20 13292,31 59,20 79179,04 0,03 0,19 0,00 14,04 
53 54 0,65 45,85 12623,08 59,20 75192,60 0,03 0,02 0,00 14,03 
54 55 6,35 52,20 11953,85 59,20 71206,15 0,02 0,16 0,00 13,87 
55 56 0,65 52,85 11284,62 59,20 67219,71 0,02 0,01 0,00 13,85 
56 57 6,35 59,20 10615,38 59,20 63233,26 0,02 0,13 0,00 13,73 
57 58 0,65 59,85 9992,31 59,20 59521,75 0,02 0,01 0,00 13,72 
58 59 6,35 66,20 9369,23 59,20 55810,23 0,02 0,10 0,00 13,61 
59 60 0,65 66,85 8769,23 59,20 52236,17 0,01 0,01 0,00 13,60 
60 61 6,35 73,20 8169,23 59,20 48662,12 0,01 0,08 0,00 13,52 
61 62 0,65 73,85 7615,38 59,20 45362,99 0,01 0,01 0,00 13,52 
62 63 6,35 80,20 7061,54 59,20 42063,87 0,01 0,06 0,00 13,45 
63 64 0,65 80,85 6507,69 59,20 38764,74 0,01 0,01 0,00 13,45 
64 65 6,35 87,20 5953,85 59,20 35465,61 0,01 0,05 0,00 13,40 
65 66 0,65 87,85 5400,00 59,20 32166,49 0,01 0,00 0,00 13,40 
66 67 6,35 94,20 4846,15 36,40 46949,11 0,05 0,33 0,00 13,06 
67 68 0,65 94,85 4292,31 36,40 41583,50 0,04 0,03 0,00 13,04 
68 69 6,35 101,20 3738,46 36,40 36217,89 0,03 0,21 0,00 12,83 
69 70 0,65 101,85 3184,62 36,40 30852,27 0,02 0,02 0,00 12,81 
70 71 6,35 108,20 2630,77 36,40 25486,66 0,02 0,11 0,00 12,70 
71 72 0,65 108,85 2076,92 36,40 20121,05 0,01 0,01 0,00 12,70 
72 73 6,35 115,20 1523,08 36,40 14755,44 0,01 0,04 0,00 12,65 
73 74 0,65 115,85 1292,31 36,40 12519,76 0,01 0,00 0,00 12,65 
74 75 6,35 122,20 1061,54 36,40 10284,09 0,00 0,02 0,00 12,63 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
75 76 0,65 122,85 830,77 36,40 8048,42 0,00 0,00 0,00 12,63 
76 77 6,35 129,20 600,00 36,40 5812,75 0,00 0,01 0,00 12,62 
77 78 0,65 129,85 415,38 36,40 4024,21 0,00 0,00 0,00 12,62 
78 79 6,35 136,20 230,77 36,40 2235,67 0,00 0,00 0,00 12,61 
79 80 0,65 136,85 115,38 36,40 1117,84 0,00 0,00 0,00 12,61 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 12,61 14,80 14,80 2,19   
           
 
Tabla 58. Tolerancia de presiones del subsector 6.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 6.2 Hmax-Hmin 
Lateral 13,85 
Terciaria 2,19 
𝚫𝐇𝐬 16,04 
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 Subsector 7.1 
Tabla 59. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 7.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 9,70 9,70 98861,54 169,40 205800,08 0,01 0,08 0,00 19,58 
1 2 0,65 10,35 97569,23 169,40 203109,88 0,01 0,01 0,00 19,50 
2 3 6,35 16,70 96276,92 169,40 200419,68 0,01 0,04 0,00 19,46 
3 4 0,65 17,35 94984,62 169,40 197729,49 0,01 0,00 0,00 19,46 
4 5 6,35 23,70 93692,31 169,40 195039,29 0,01 0,04 0,00 19,42 
5 6 0,65 24,35 92400,00 169,40 192349,09 0,01 0,00 0,00 19,42 
6 7 6,35 30,70 91107,69 169,40 189658,89 0,01 0,04 0,00 19,39 
7 8 0,65 31,35 89792,31 169,40 186920,66 0,01 0,00 0,00 19,39 
8 9 6,35 37,70 88476,92 169,40 184182,42 0,01 0,04 0,00 19,36 
9 10 0,65 38,35 87138,46 169,40 181396,15 0,01 0,00 0,00 19,36 
10 11 6,35 44,70 85800,00 169,40 178609,87 0,01 0,03 0,00 19,33 
11 12 0,65 45,35 84438,46 169,40 175775,56 0,01 0,00 0,00 19,33 
12 13 6,35 51,70 83076,92 169,40 172941,24 0,01 0,03 0,00 19,30 
13 14 0,65 52,35 81692,31 169,40 170058,89 0,00 0,00 0,00 19,30 
14 15 6,35 58,70 80307,69 169,40 167176,53 0,00 0,03 0,00 19,27 
15 16 0,65 59,35 78923,08 169,40 164294,18 0,00 0,00 0,00 19,27 
16 17 6,35 65,70 77538,46 169,40 161411,82 0,00 0,03 0,00 19,25 
17 18 0,65 66,35 76153,85 169,40 158529,47 0,00 0,00 0,00 19,25 
18 19 6,35 72,70 74769,23 169,40 155647,12 0,00 0,03 0,00 19,23 
19 20 0,65 73,35 73384,62 169,40 152764,76 0,00 0,00 0,00 19,23 
20 21 6,35 79,70 72000,00 131,80 192640,97 0,01 0,09 0,00 19,14 
21 22 0,65 80,35 70615,38 131,80 188936,34 0,01 0,01 0,00 19,14 
22 23 6,35 86,70 69230,77 131,80 185231,70 0,01 0,08 0,00 19,06 
23 24 0,65 87,35 67846,15 131,80 181527,07 0,01 0,01 0,00 19,06 
24 25 6,35 93,70 66461,54 131,80 177822,43 0,01 0,07 0,00 18,99 
25 26 0,65 94,35 65076,92 131,80 174117,80 0,01 0,01 0,00 18,99 
26 27 6,35 100,70 63692,31 131,80 170413,17 0,01 0,07 0,00 18,92 
27 28 0,65 101,35 62307,69 131,80 166708,53 0,01 0,01 0,00 18,92 
28 29 6,35 107,70 60923,08 131,80 163003,90 0,01 0,06 0,00 18,86 
29 30 0,65 108,35 59538,46 131,80 159299,26 0,01 0,01 0,00 18,86 
30 31 6,35 114,70 58153,85 131,80 155594,63 0,01 0,06 0,00 18,81 
31 32 0,65 115,35 56769,23 131,80 151890,00 0,01 0,01 0,00 18,81 
32 33 6,35 121,70 55384,62 131,80 148185,36 0,01 0,05 0,00 18,76 
33 34 0,65 122,35 54000,00 131,80 144480,73 0,01 0,01 0,00 18,76 
34 35 6,35 128,70 52615,38 131,80 140776,09 0,01 0,05 0,00 18,71 
35 36 0,65 129,35 51230,77 131,80 137071,46 0,01 0,00 0,00 18,71 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 135,70 49846,15 131,80 133366,83 0,01 0,04 0,00 18,67 
37 38 0,65 136,35 48461,54 131,80 129662,19 0,01 0,00 0,00 18,67 
38 39 6,35 142,70 47076,92 131,80 125957,56 0,01 0,04 0,00 18,64 
39 40 0,65 143,35 45692,31 131,80 122252,92 0,01 0,00 0,00 18,64 
40 41 6,35 149,70 44307,69 103,60 150817,23 0,02 0,12 0,00 18,52 
41 42 0,65 150,35 42923,08 103,60 146104,19 0,02 0,01 0,00 18,52 
42 43 6,35 156,70 41538,46 103,60 141391,15 0,02 0,10 0,00 18,42 
43 44 0,65 157,35 40153,85 103,60 136678,11 0,01 0,01 0,00 18,42 
44 45 6,35 163,70 38769,23 103,60 131965,07 0,01 0,09 0,00 18,33 
45 46 0,65 164,35 37384,62 103,60 127252,03 0,01 0,01 0,00 18,33 
46 47 6,35 170,70 36000,00 103,60 122539,00 0,01 0,08 0,00 18,26 
47 48 0,65 171,35 34615,38 103,60 117825,96 0,01 0,01 0,00 18,25 
48 49 6,35 177,70 33230,77 103,60 113112,92 0,01 0,07 0,00 18,19 
49 50 0,65 178,35 31846,15 103,60 108399,88 0,01 0,01 0,00 18,19 
50 51 6,35 184,70 30461,54 103,60 103686,84 0,01 0,06 0,00 18,14 
51 52 0,65 185,35 29076,92 103,60 98973,80 0,01 0,01 0,00 18,14 
52 53 6,35 191,70 27692,31 103,60 94260,77 0,01 0,05 0,00 18,09 
53 54 0,65 192,35 26307,69 103,60 89547,73 0,01 0,00 0,00 18,09 
54 55 6,35 198,70 24923,08 103,60 84834,69 0,01 0,04 0,00 18,06 
55 56 0,65 199,35 23538,46 103,60 80121,65 0,01 0,00 0,00 18,06 
56 57 6,35 205,70 22153,85 103,60 75408,61 0,01 0,03 0,00 18,03 
57 58 0,65 206,35 20769,23 103,60 70695,57 0,00 0,00 0,00 18,03 
58 59 6,35 212,70 19384,62 70,60 96824,23 0,02 0,17 0,00 17,87 
59 60 0,65 213,35 18000,00 70,60 89908,22 0,02 0,01 0,00 17,86 
60 61 6,35 219,70 16615,38 70,60 82992,20 0,02 0,12 0,00 17,74 
61 62 0,65 220,35 15230,77 70,60 76076,18 0,02 0,01 0,00 17,73 
62 63 6,35 226,70 13846,15 70,60 69160,17 0,01 0,09 0,00 17,65 
63 64 0,65 227,35 12461,54 70,60 62244,15 0,01 0,01 0,00 17,64 
64 65 6,35 233,70 11076,92 70,60 55328,13 0,01 0,06 0,00 17,59 
65 66 0,65 234,35 9692,31 70,60 48412,12 0,01 0,00 0,00 17,59 
66 67 6,35 240,70 8307,69 70,60 41496,10 0,01 0,04 0,00 17,56 
67 68 0,65 241,35 6923,08 70,60 34580,08 0,00 0,00 0,00 17,56 
68 69 6,35 247,70 5538,46 70,60 27664,07 0,00 0,02 0,00 17,54 
69 70 0,65 248,35 4153,85 70,60 20748,05 0,00 0,00 0,00 17,55 
70 71 6,35 254,70 2769,23 70,60 13832,03 0,00 0,01 0,00 17,55 
71 72 0,65 255,35 1384,62 70,60 6916,02 0,00 0,00 0,00 17,55 
           
           
           
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 85 
 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 17,54 19,58 19,58 2,04   
           
 
Tabla 60. Tolerancia de presiones del subsector 7.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 7.1 Hmax-Hmin 
Lateral 12,13 
Terciaria 2,04 
𝚫𝐇𝐬 14,17 
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 Subsector 7.2 
Tabla 61. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 7.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
73 73 6,70 6,70 99692,31 169,40 207529,49 0,01 0,06 0,08 22,80 
73 74 0,65 7,35 98307,69 169,40 204647,13 0,01 0,00 0,01 22,65 
74 75 6,35 13,70 96923,08 169,40 201764,78 0,01 0,04 0,08 22,53 
75 76 0,65 14,35 95538,46 169,40 198882,43 0,01 0,00 0,01 22,52 
76 77 6,35 20,70 94153,85 169,40 196000,07 0,01 0,04 0,08 22,40 
77 78 0,65 21,35 92769,23 169,40 193117,72 0,01 0,00 0,01 22,39 
78 79 6,35 27,70 91384,62 169,40 190235,36 0,01 0,04 0,08 22,28 
79 80 0,65 28,35 90000,00 169,40 187353,01 0,01 0,00 0,01 22,26 
80 81 6,35 34,70 88615,38 169,40 184470,66 0,01 0,04 0,08 22,15 
81 82 0,65 35,35 87230,77 169,40 181588,30 0,01 0,00 0,01 22,14 
82 83 6,35 41,70 85846,15 169,40 178705,95 0,01 0,03 0,08 22,03 
83 84 0,65 42,35 84461,54 169,40 175823,59 0,01 0,00 0,01 22,02 
84 85 6,35 48,70 83076,92 169,40 172941,24 0,01 0,03 0,08 21,91 
85 86 0,65 49,35 81692,31 169,40 170058,89 0,00 0,00 0,01 21,90 
86 87 6,35 55,70 80307,69 169,40 167176,53 0,00 0,03 0,08 21,79 
87 88 0,65 56,35 78923,08 169,40 164294,18 0,00 0,00 0,01 21,78 
88 89 6,35 62,70 77538,46 169,40 161411,82 0,00 0,03 0,08 21,68 
89 90 0,65 63,35 76153,85 169,40 158529,47 0,00 0,00 0,01 21,66 
90 91 6,35 69,70 74769,23 169,40 155647,12 0,00 0,03 0,08 21,56 
91 92 0,65 70,35 73384,62 169,40 152764,76 0,00 0,00 0,01 21,55 
92 93 6,35 76,70 72000,00 131,80 192640,97 0,01 0,09 0,08 21,38 
93 94 0,65 77,35 70615,38 131,80 188936,34 0,01 0,01 0,01 21,37 
94 95 6,35 83,70 69230,77 131,80 185231,70 0,01 0,08 0,08 21,21 
95 96 0,65 84,35 67846,15 131,80 181527,07 0,01 0,01 0,01 21,20 
96 97 6,35 90,70 66461,54 131,80 177822,43 0,01 0,07 0,08 21,05 
97 98 0,65 91,35 65076,92 131,80 174117,80 0,01 0,01 0,01 21,03 
98 99 6,35 97,70 63692,31 131,80 170413,17 0,01 0,07 0,08 20,89 
99 100 0,65 98,35 62307,69 131,80 166708,53 0,01 0,01 0,01 20,88 
100 101 6,35 104,70 60923,08 131,80 163003,90 0,01 0,06 0,08 20,74 
101 102 0,65 105,35 59538,46 131,80 159299,26 0,01 0,01 0,01 20,72 
102 103 6,35 111,70 58153,85 131,80 155594,63 0,01 0,06 0,08 20,59 
103 104 0,65 112,35 56769,23 131,80 151890,00 0,01 0,01 0,01 20,58 
104 105 6,35 118,70 55384,62 131,80 148185,36 0,01 0,05 0,08 20,45 
105 106 0,65 119,35 54000,00 131,80 144480,73 0,01 0,01 0,01 20,44 
106 107 6,35 125,70 52615,38 131,80 140776,09 0,01 0,05 0,08 20,31 
107 108 0,65 126,35 51230,77 131,80 137071,46 0,01 0,00 0,01 20,30 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
108 109 3,20 129,55 49846,15 131,80 133366,83 0,01 0,02 0,04 20,24 
109 110 0,65 130,20 48461,54 131,80 129662,19 0,01 0,00 0,01 20,23 
110 111 6,35 136,55 47076,92 131,80 125957,56 0,01 0,04 0,08 20,11 
111 112 0,65 137,20 45692,31 131,80 122252,92 0,01 0,00 0,01 20,10 
112 113 6,35 143,55 44307,69 103,60 150817,23 0,02 0,12 0,08 19,90 
113 114 0,65 144,20 42923,08 103,60 146104,19 0,02 0,01 0,01 19,89 
114 115 6,35 150,55 41538,46 103,60 141391,15 0,02 0,10 0,08 19,71 
115 116 0,65 151,20 40153,85 103,60 136678,11 0,01 0,01 0,01 19,69 
116 117 6,35 157,55 38769,23 103,60 131965,07 0,01 0,09 0,08 19,53 
117 118 0,65 158,20 37384,62 103,60 127252,03 0,01 0,01 0,01 19,51 
118 119 6,35 164,55 36000,00 103,60 122539,00 0,01 0,08 0,08 19,36 
119 120 0,65 165,20 34615,38 103,60 117825,96 0,01 0,01 0,01 19,35 
120 121 6,35 171,55 33230,77 103,60 113112,92 0,01 0,07 0,08 19,20 
121 122 0,65 172,20 31846,15 103,60 108399,88 0,01 0,01 0,01 19,19 
122 123 6,35 178,55 30461,54 103,60 103686,84 0,01 0,06 0,08 19,06 
123 124 0,65 179,20 29076,92 103,60 98973,80 0,01 0,01 0,01 19,05 
124 125 6,35 185,55 27692,31 103,60 94260,77 0,01 0,05 0,08 18,92 
125 126 0,65 186,20 26307,69 103,60 89547,73 0,01 0,00 0,01 18,91 
126 127 6,35 192,55 24923,08 103,60 84834,69 0,01 0,04 0,08 18,79 
127 128 0,65 193,20 23538,46 103,60 80121,65 0,01 0,00 0,01 18,78 
128 129 6,35 199,55 22153,85 103,60 75408,61 0,01 0,03 0,08 18,67 
129 130 0,65 200,20 20769,23 103,60 70695,57 0,00 0,00 0,01 18,66 
130 131 6,35 206,55 19384,62 70,60 96824,23 0,02 0,17 0,08 18,42 
131 132 0,65 207,20 18000,00 70,60 89908,22 0,02 0,01 0,01 18,40 
132 133 6,35 213,55 16615,38 70,60 82992,20 0,02 0,12 0,08 18,20 
133 134 0,65 214,20 15230,77 70,60 76076,18 0,02 0,01 0,01 18,18 
134 135 6,35 220,55 13846,15 70,60 69160,17 0,01 0,09 0,08 18,02 
135 136 0,65 221,20 12461,54 70,60 62244,15 0,01 0,01 0,01 18,00 
136 137 6,35 227,55 11076,92 70,60 55328,13 0,01 0,06 0,08 17,86 
137 138 0,65 228,20 9692,31 70,60 48412,12 0,01 0,00 0,01 17,85 
138 139 6,35 234,55 8307,69 70,60 41496,10 0,01 0,04 0,08 17,74 
139 140 0,65 235,20 6923,08 70,60 34580,08 0,00 0,00 0,01 17,73 
140 141 6,35 241,55 5538,46 70,60 27664,07 0,00 0,02 0,08 17,64 
141 142 0,65 242,20 4153,85 70,60 20748,05 0,00 0,00 0,01 17,63 
142 143 6,35 248,55 2769,23 70,60 13832,03 0,00 0,01 0,08 17,54 
143 144 0,65 249,20 1384,62 70,60 6916,02 0,00 0,00 0,01 17,54 
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 17,54 22,80 22,80 5,26   
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Tabla 62. Tolerancia de presiones del subsector 7.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 7.2 Hmax-Hmin 
Lateral 12,13 
Terciaria 5,26 
𝚫𝐇𝐬 17,39 
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 Subsector 8.1 
Tabla 63. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 8.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 2,70 2,70 96923,08 169,40 201764,78 0,01 0,03 0,00 19,75 
1 2 0,65 3,35 95538,46 169,40 198882,43 0,01 0,00 0,00 19,72 
2 3 6,35 9,70 94153,85 169,40 196000,07 0,01 0,04 0,00 19,68 
3 4 0,65 10,35 92769,23 169,40 193117,72 0,01 0,00 0,00 19,67 
4 5 6,35 16,70 91384,62 169,40 190235,36 0,01 0,04 0,00 19,64 
5 6 0,65 17,35 90000,00 169,40 187353,01 0,01 0,00 0,00 19,63 
6 7 6,35 23,70 88615,38 169,40 184470,66 0,01 0,04 0,00 19,60 
7 8 0,65 24,35 87230,77 169,40 181588,30 0,01 0,00 0,00 19,59 
8 9 6,35 30,70 85846,15 169,40 178705,95 0,01 0,03 0,00 19,56 
9 10 0,65 31,35 84461,54 169,40 175823,59 0,01 0,00 0,00 19,55 
10 11 6,35 37,70 83076,92 169,40 172941,24 0,01 0,03 0,00 19,52 
11 12 0,65 38,35 81692,31 169,40 170058,89 0,00 0,00 0,00 19,52 
12 13 6,35 44,70 80307,69 169,40 167176,53 0,00 0,03 0,00 19,49 
13 14 0,65 45,35 78923,08 169,40 164294,18 0,00 0,00 0,00 19,49 
14 15 6,35 51,70 77538,46 169,40 161411,82 0,00 0,03 0,00 19,46 
15 16 0,65 52,35 76153,85 169,40 158529,47 0,00 0,00 0,00 19,45 
16 17 6,35 58,70 74769,23 169,40 155647,12 0,00 0,03 0,00 19,43 
17 18 0,65 59,35 73384,62 169,40 152764,76 0,00 0,00 0,00 19,42 
18 19 6,35 65,70 72000,00 131,80 192640,97 0,01 0,09 0,00 19,33 
19 20 0,65 66,35 70615,38 131,80 188936,34 0,01 0,01 0,00 19,32 
20 21 6,35 72,70 69230,77 131,80 185231,70 0,01 0,08 0,00 19,25 
21 22 0,65 73,35 67846,15 131,80 181527,07 0,01 0,01 0,00 19,24 
22 23 6,35 79,70 66461,54 131,80 177822,43 0,01 0,07 0,00 19,17 
23 24 0,65 80,35 65076,92 131,80 174117,80 0,01 0,01 0,00 19,16 
24 25 6,35 86,70 63692,31 131,80 170413,17 0,01 0,07 0,00 19,09 
25 26 0,65 87,35 62307,69 131,80 166708,53 0,01 0,01 0,00 19,09 
26 27 6,35 93,70 60923,08 131,80 163003,90 0,01 0,06 0,00 19,02 
27 28 0,65 94,35 59538,46 131,80 159299,26 0,01 0,01 0,00 19,02 
28 29 6,35 100,70 58153,85 131,80 155594,63 0,01 0,06 0,00 18,96 
29 30 0,65 101,35 56769,23 131,80 151890,00 0,01 0,01 0,00 18,96 
30 31 6,35 107,70 55384,62 131,80 148185,36 0,01 0,05 0,00 18,90 
31 32 0,65 108,35 54000,00 131,80 144480,73 0,01 0,01 0,00 18,90 
32 33 6,35 114,70 52615,38 131,80 140776,09 0,01 0,05 0,00 18,85 
33 34 0,65 115,35 51230,77 131,80 137071,46 0,01 0,00 0,00 18,85 
34 35 6,35 121,70 49846,15 131,80 133366,83 0,01 0,04 0,00 18,80 
35 36 0,65 122,35 48461,54 131,80 129662,19 0,01 0,00 0,00 18,80 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 128,70 47076,92 131,80 125957,56 0,01 0,04 0,00 18,76 
37 38 0,65 129,35 45692,31 131,80 122252,92 0,01 0,00 0,00 18,76 
38 39 6,35 135,70 44307,69 103,60 150817,23 0,02 0,12 0,00 18,64 
39 40 0,65 136,35 42923,08 103,60 146104,19 0,02 0,01 0,00 18,63 
40 41 6,35 142,70 41538,46 103,60 141391,15 0,02 0,10 0,00 18,53 
41 42 0,65 143,35 40153,85 103,60 136678,11 0,01 0,01 0,00 18,52 
42 43 6,35 149,70 38769,23 103,60 131965,07 0,01 0,09 0,00 18,43 
43 44 0,65 150,35 37384,62 103,60 127252,03 0,01 0,01 0,00 18,42 
44 45 6,35 156,70 36000,00 103,60 122539,00 0,01 0,08 0,00 18,35 
45 46 0,65 157,35 34615,38 103,60 117825,96 0,01 0,01 0,00 18,34 
46 47 6,35 163,70 33230,77 103,60 113112,92 0,01 0,07 0,00 18,28 
47 48 0,65 164,35 31846,15 103,60 108399,88 0,01 0,01 0,00 18,27 
48 49 6,35 170,70 30461,54 103,60 103686,84 0,01 0,06 0,00 18,21 
49 50 0,65 171,35 29076,92 103,60 98973,80 0,01 0,01 0,00 18,21 
50 51 6,35 177,70 27692,31 103,60 94260,77 0,01 0,05 0,00 18,16 
51 52 0,65 178,35 26307,69 103,60 89547,73 0,01 0,00 0,00 18,16 
52 53 6,35 184,70 24923,08 103,60 84834,69 0,01 0,04 0,00 18,12 
53 54 0,65 185,35 23538,46 103,60 80121,65 0,01 0,00 0,00 18,11 
54 55 6,35 191,70 22153,85 103,60 75408,61 0,01 0,03 0,00 18,08 
55 56 0,65 192,35 20769,23 103,60 70695,57 0,00 0,00 0,00 18,08 
56 57 6,35 198,70 19384,62 70,60 96824,23 0,02 0,17 0,00 17,91 
57 58 0,65 199,35 18000,00 70,60 89908,22 0,02 0,01 0,00 17,90 
58 59 6,35 205,70 16615,38 70,60 82992,20 0,02 0,12 0,00 17,77 
59 60 0,65 206,35 15230,77 70,60 76076,18 0,02 0,01 0,00 17,76 
60 61 6,35 212,70 13846,15 70,60 69160,17 0,01 0,09 0,00 17,68 
61 62 0,65 213,35 12461,54 70,60 62244,15 0,01 0,01 0,00 17,67 
62 63 6,35 219,70 11076,92 70,60 55328,13 0,01 0,06 0,00 17,61 
63 64 0,65 220,35 9692,31 70,60 48412,12 0,01 0,00 0,00 17,60 
64 65 6,35 226,70 8307,69 70,60 41496,10 0,01 0,04 0,00 17,57 
65 66 0,65 227,35 6923,08 70,60 34580,08 0,00 0,00 0,00 17,57 
66 67 6,35 233,70 5538,46 70,60 27664,07 0,00 0,02 0,00 17,55 
67 68 0,65 234,35 4153,85 70,60 20748,05 0,00 0,00 0,00 17,55 
68 69 6,35 240,70 2769,23 70,60 13832,03 0,00 0,01 0,00 17,54 
69 70 0,65 241,35 1384,62 70,60 6916,02 0,00 0,00 0,00 17,54 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 17,54 19,75 19,75 2,21   
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Tabla 64. Tolerancia de presiones del subsector 8.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 8.1 Hmax-Hmin 
Lateral 12,13 
Terciaria 2,21 
𝚫𝐇𝐬 14,34 
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 Subsector 8.2 
Tabla 65. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 8.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
71 71 145,20 145,20 90646,15 169,40 188698,11 0,01 0,87 -1,00 17,54 
71 72 0,65 145,85 89261,54 169,40 185815,76 0,01 0,00 -0,01 17,67 
72 73 6,35 152,20 87876,92 169,40 182933,40 0,01 0,04 -0,06 17,69 
73 74 0,65 152,85 86492,31 169,40 180051,05 0,01 0,00 -0,01 17,69 
74 75 6,35 159,20 85107,69 169,40 177168,69 0,01 0,03 -0,06 17,72 
75 76 0,65 159,85 83723,08 169,40 174286,34 0,01 0,00 -0,01 17,72 
76 77 6,35 166,20 82338,46 169,40 171403,99 0,01 0,03 -0,06 17,74 
77 78 0,65 166,85 80953,85 169,40 168521,63 0,00 0,00 -0,01 17,75 
78 79 6,35 173,20 79569,23 169,40 165639,28 0,00 0,03 -0,06 17,77 
79 80 0,65 173,85 78184,62 169,40 162756,92 0,00 0,00 -0,01 17,78 
80 81 6,35 180,20 76800,00 169,40 159874,57 0,00 0,03 -0,06 17,80 
81 82 0,65 180,85 75415,38 169,40 156992,22 0,00 0,00 -0,01 17,81 
82 83 6,35 187,20 74030,77 169,40 154109,86 0,00 0,03 -0,06 17,84 
83 84 0,65 187,85 72646,15 169,40 151227,51 0,00 0,00 -0,01 17,84 
84 85 6,35 194,20 71261,54 131,80 190665,17 0,01 0,09 -0,06 17,81 
85 86 0,65 194,85 69876,92 131,80 186960,53 0,01 0,01 -0,01 17,81 
86 87 6,35 201,20 68492,31 131,80 183255,90 0,01 0,08 -0,06 17,79 
87 88 0,65 201,85 67107,69 131,80 179551,26 0,01 0,01 -0,01 17,78 
88 89 6,35 208,20 65723,08 131,80 175846,63 0,01 0,07 -0,06 17,77 
89 90 0,65 208,85 64338,46 131,80 172142,00 0,01 0,01 -0,01 17,77 
90 91 6,35 215,20 62953,85 131,80 168437,36 0,01 0,07 -0,06 17,76 
91 92 0,65 215,85 61569,23 131,80 164732,73 0,01 0,01 -0,01 17,76 
92 93 6,35 222,20 60184,62 131,80 161028,09 0,01 0,06 -0,06 17,76 
93 94 0,65 222,85 58800,00 131,80 157323,46 0,01 0,01 -0,01 17,76 
94 95 6,35 229,20 57415,38 131,80 153618,83 0,01 0,06 -0,06 17,76 
95 96 0,65 229,85 56030,77 131,80 149914,19 0,01 0,01 -0,01 17,76 
96 97 6,35 236,20 54646,15 131,80 146209,56 0,01 0,05 -0,06 17,77 
97 98 0,65 236,85 53261,54 131,80 142504,92 0,01 0,00 -0,01 17,77 
98 99 6,35 243,20 51876,92 131,80 138800,29 0,01 0,05 -0,06 17,78 
99 100 0,65 243,85 50492,31 131,80 135095,66 0,01 0,00 -0,01 17,78 
100 101 6,35 250,20 49107,69 131,80 131391,02 0,01 0,04 -0,06 17,79 
101 102 0,65 250,85 47723,08 131,80 127686,39 0,01 0,00 -0,01 17,80 
102 103 6,35 257,20 46338,46 131,80 123981,75 0,01 0,04 -0,06 17,81 
103 104 0,65 257,85 44953,85 131,80 120277,12 0,01 0,00 -0,01 17,82 
104 105 3,20 261,05 43569,23 103,60 148303,61 0,02 0,06 -0,03 17,78 
105 106 0,65 261,70 42184,62 103,60 143590,57 0,02 0,01 -0,01 17,78 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 93 
 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
106 107 6,35 268,05 40800,00 103,60 138877,53 0,01 0,10 -0,06 17,74 
107 108 0,65 268,70 39415,38 103,60 134164,49 0,01 0,01 -0,01 17,74 
108 109 6,35 275,05 38030,77 103,60 129451,45 0,01 0,08 -0,06 17,71 
109 110 0,65 275,70 36646,15 103,60 124738,41 0,01 0,01 -0,01 17,71 
110 111 6,35 282,05 35261,54 103,60 120025,38 0,01 0,07 -0,06 17,69 
111 112 0,65 282,70 33876,92 103,60 115312,34 0,01 0,01 -0,01 17,69 
112 113 6,35 289,05 32492,31 103,60 110599,30 0,01 0,06 -0,06 17,68 
113 114 0,65 289,70 31107,69 103,60 105886,26 0,01 0,01 -0,01 17,68 
114 115 6,35 296,05 29723,08 103,60 101173,22 0,01 0,05 -0,06 17,69 
115 116 0,65 296,70 28338,46 103,60 96460,18 0,01 0,01 -0,01 17,69 
116 117 6,35 303,05 26953,85 103,60 91747,15 0,01 0,05 -0,06 17,70 
117 118 0,65 303,70 25569,23 103,60 87034,11 0,01 0,00 -0,01 17,70 
118 119 6,35 310,05 24184,62 103,60 82321,07 0,01 0,04 -0,06 17,72 
119 120 0,65 310,70 22800,00 103,60 77608,03 0,01 0,00 -0,01 17,72 
120 121 6,35 317,05 21415,38 103,60 72894,99 0,00 0,03 -0,06 17,75 
121 122 0,65 317,70 20030,77 103,60 68181,95 0,00 0,00 -0,01 17,75 
122 123 6,35 324,05 18646,15 70,60 93135,69 0,02 0,16 -0,06 17,65 
123 124 0,65 324,70 17261,54 70,60 86219,67 0,02 0,01 -0,01 17,64 
124 125 6,35 331,05 15876,92 70,60 79303,66 0,02 0,11 -0,06 17,59 
125 126 0,65 331,70 14492,31 70,60 72387,64 0,01 0,01 -0,01 17,59 
126 127 6,35 338,05 13107,69 70,60 65471,62 0,01 0,08 -0,06 17,56 
127 128 0,65 338,70 11723,08 70,60 58555,61 0,01 0,01 -0,01 17,56 
128 129 6,35 345,05 10338,46 70,60 51639,59 0,01 0,05 -0,06 17,57 
129 130 0,65 345,70 8953,85 70,60 44723,57 0,01 0,00 -0,01 17,57 
130 131 6,35 352,05 7569,23 70,60 37807,56 0,00 0,03 -0,06 17,59 
131 132 0,65 352,70 6184,62 70,60 30891,54 0,00 0,00 -0,01 17,60 
132 133 6,35 359,05 4800,00 70,60 23975,52 0,00 0,01 -0,06 17,64 
133 134 0,65 359,70 3807,69 70,60 19019,05 0,00 0,00 -0,01 17,65 
134 135 6,35 366,05 2815,38 70,60 14062,57 0,00 0,01 -0,06 17,70 
135 136 0,65 366,70 2076,92 70,60 10374,02 0,00 0,00 -0,01 17,70 
136 137 21,20 387,90 1338,46 70,60 6685,48 0,00 0,00 -0,19 17,89 
137 138 0,65 388,55 876,92 70,60 4380,14 0,00 0,00 -0,01 17,89 
138 139 56,70 445,25 415,38 70,60 2074,80 0,00 0,00 -0,51 18,40 
139 140 0,65 445,90 207,69 70,60 1037,40 0,00 0,00 -0,01 18,41 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 17,54 17,54 18,41 0,87   
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Tabla 66. Tolerancia de presiones del subsector 8.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 8.2 Hmax-Hmin 
Lateral 12,13 
Terciaria 0,87 
𝚫𝐇𝐬 13 
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 Subsector 9.1 
Tabla 67. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 9.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
58 58 3,20 3,20 12686,15 59,20 75568,33 0,03 0,10 0,03 13,56 
57 58 0,65 3,85 12276,92 59,20 73130,64 0,03 0,02 0,01 13,41 
56 57 6,35 10,20 11867,69 59,20 70692,96 0,02 0,15 0,06 13,19 
55 56 0,65 10,85 11458,46 59,20 68255,27 0,02 0,01 0,01 13,17 
54 55 6,35 17,20 11049,23 59,20 65817,58 0,02 0,14 0,06 12,97 
53 54 0,65 17,85 10669,23 59,20 63554,01 0,02 0,01 0,01 12,95 
52 53 6,35 24,20 10289,23 59,20 61290,44 0,02 0,12 0,06 12,76 
51 52 0,65 24,85 9909,23 59,20 59026,88 0,02 0,01 0,01 12,74 
50 51 3,20 28,05 9529,23 59,20 56763,31 0,02 0,05 0,03 12,66 
49 50 0,65 28,70 9178,46 59,20 54673,86 0,02 0,01 0,01 12,64 
48 49 6,35 35,05 8827,69 46,40 67090,46 0,05 0,30 0,06 12,27 
47 48 0,65 35,70 8476,92 46,40 64424,62 0,04 0,03 0,01 12,24 
46 47 6,35 42,05 8126,15 46,40 61758,77 0,04 0,25 0,06 11,92 
45 46 0,65 42,70 7804,62 46,40 59315,08 0,04 0,02 0,01 11,89 
44 45 6,35 49,05 7483,08 46,40 56871,38 0,03 0,22 0,06 11,61 
43 44 0,65 49,70 7161,54 46,40 54427,69 0,03 0,02 0,01 11,58 
42 43 6,35 56,05 6840,00 46,40 51984,00 0,03 0,19 0,06 11,33 
41 42 0,65 56,70 6547,69 46,40 49762,46 0,03 0,02 0,01 11,30 
40 41 6,35 63,05 6255,38 46,40 47540,92 0,03 0,16 0,06 11,08 
39 40 0,65 63,70 5963,08 46,40 45319,38 0,02 0,02 0,01 11,06 
38 39 6,35 70,05 5670,77 46,40 43097,85 0,02 0,14 0,06 10,86 
37 38 0,65 70,70 5407,69 46,40 41098,46 0,02 0,01 0,01 10,84 
36 37 6,35 77,05 5144,62 46,40 39099,08 0,02 0,11 0,06 10,66 
35 36 0,65 77,70 4881,54 46,40 37099,69 0,02 0,01 0,01 10,64 
34 35 6,35 84,05 4618,46 46,40 35100,31 0,01 0,09 0,06 10,48 
33 34 0,65 84,70 4384,62 46,40 33323,08 0,01 0,01 0,01 10,47 
32 33 6,35 91,05 4150,77 46,40 31545,85 0,01 0,08 0,06 10,32 
31 32 0,65 91,70 3916,92 46,40 29768,62 0,01 0,01 0,01 10,31 
30 31 6,35 98,05 3683,08 46,40 27991,38 0,01 0,06 0,06 10,18 
29 30 0,65 98,70 3478,46 46,40 26436,31 0,01 0,01 0,01 10,17 
28 29 6,35 105,05 3273,85 29,20 39537,30 0,07 0,48 0,06 9,63 
27 28 0,65 105,70 3069,23 29,20 37066,22 0,07 0,04 0,01 9,58 
26 27 6,35 112,05 2864,62 29,20 34595,14 0,06 0,37 0,06 9,15 
25 26 0,65 112,70 2660,00 29,20 32124,05 0,05 0,03 0,01 9,11 
24 25 6,35 119,05 2455,38 29,20 29652,97 0,04 0,28 0,06 8,76 
23 24 0,65 119,70 2280,00 29,20 27534,90 0,04 0,03 0,01 8,73 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
22 23 6,35 126,05 2104,62 29,20 25416,83 0,03 0,22 0,06 8,45 
21 22 0,65 126,70 1929,23 29,20 23298,77 0,03 0,02 0,01 8,42 
20 21 6,35 133,05 1753,85 29,20 21180,70 0,02 0,16 0,06 8,20 
19 20 0,65 133,70 1607,69 29,20 19415,64 0,02 0,01 0,01 8,18 
18 19 6,35 140,05 1461,54 29,20 17650,58 0,02 0,11 0,06 8,00 
17 18 0,65 140,70 1315,38 29,20 15885,52 0,01 0,01 0,01 7,99 
16 17 6,35 147,05 1169,23 29,20 14120,46 0,01 0,08 0,06 7,85 
15 16 0,65 147,70 1052,31 29,20 12708,42 0,01 0,01 0,01 7,83 
14 15 6,35 154,05 935,38 29,20 11296,37 0,01 0,05 0,06 7,72 
13 14 0,65 154,70 818,46 29,20 9884,32 0,01 0,00 0,01 7,71 
12 13 6,35 161,05 701,54 29,20 8472,28 0,00 0,03 0,06 7,61 
11 12 0,65 161,70 613,85 29,20 7413,24 0,00 0,00 0,01 7,60 
10 11 6,35 168,05 526,15 29,20 6354,21 0,00 0,02 0,06 7,52 
9 10 0,65 168,70 438,46 29,20 5295,17 0,00 0,00 0,01 7,51 
8 9 6,35 175,05 350,77 29,20 4236,14 0,00 0,01 0,06 7,44 
7 8 0,65 175,70 292,31 29,20 3530,12 0,00 0,00 0,01 7,43 
6 7 6,35 182,05 233,85 29,20 2824,09 0,00 0,00 0,06 7,36 
5 6 0,65 182,70 175,38 29,20 2118,07 0,00 0,00 0,01 7,35 
4 5 6,35 189,05 116,92 29,20 1412,05 0,00 0,00 0,06 7,29 
3 4 0,65 189,70 87,69 29,20 1059,03 0,00 0,00 0,01 7,28 
2 3 6,35 196,05 58,46 29,20 706,02 0,00 0,00 0,06 7,21 
1 2 0,65 196,70 29,23 29,20 353,01 0,00 0,00 0,01 7,21 
           
     Hmin 
Ho 
terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 7,21 13,56 13,56 6,35   
           
 
Tabla 68. Tolerancia de presiones del subsector 9.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 9.1 Hmax-Hmin 
Lateral 2,55 
Terciaria 6,35 
𝚫𝐇𝐬 8,9 
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 Subsector 9.2 
Tabla 69. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 9.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
59 59 3,20 3,20 12803,08 59,20 76264,81 0,03 0,10 -0,04 15,67 
59 60 0,65 3,85 12364,62 59,20 73653,01 0,03 0,02 -0,01 15,60 
60 61 6,35 10,20 11926,15 59,20 71041,20 0,02 0,16 -0,08 15,53 
61 62 0,65 10,85 11487,69 59,20 68429,39 0,02 0,01 -0,01 15,52 
62 63 6,35 17,20 11049,23 59,20 65817,58 0,02 0,14 -0,08 15,46 
63 64 0,65 17,85 10581,54 59,20 63031,65 0,02 0,01 -0,01 15,46 
64 65 6,35 24,20 10113,85 59,20 60245,72 0,02 0,12 -0,08 15,42 
65 66 0,65 24,85 9616,92 59,20 57285,67 0,02 0,01 -0,01 15,41 
66 67 6,35 31,20 9120,00 59,20 54325,62 0,02 0,10 -0,08 15,40 
67 68 0,65 31,85 8593,85 59,20 51191,45 0,01 0,01 -0,01 15,39 
68 69 6,35 38,20 8067,69 59,20 48057,28 0,01 0,08 -0,08 15,39 
69 70 0,65 38,85 7512,31 59,20 44748,99 0,01 0,01 -0,01 15,39 
70 71 6,35 45,20 6956,92 59,20 41440,70 0,01 0,06 -0,08 15,41 
71 72 0,65 45,85 6401,54 59,20 38132,41 0,01 0,01 -0,01 15,42 
72 73 6,35 52,20 5846,15 59,20 34824,12 0,01 0,04 -0,08 15,45 
73 74 0,65 52,85 5261,54 59,20 31341,70 0,01 0,00 -0,01 15,45 
74 75 6,35 59,20 4676,92 36,40 45309,62 0,05 0,31 -0,08 15,22 
75 76 0,65 59,85 4063,08 36,40 39362,73 0,04 0,02 -0,01 15,20 
76 77 6,35 66,20 3449,23 36,40 33415,84 0,03 0,18 -0,08 15,10 
77 78 0,65 66,85 2806,15 36,40 27185,77 0,02 0,01 -0,01 15,10 
78 79 6,35 73,20 2163,08 36,40 20955,70 0,01 0,08 -0,08 15,09 
79 80 0,65 73,85 1607,69 36,40 15575,18 0,01 0,00 -0,01 15,10 
80 81 6,35 80,20 1052,31 36,40 10194,66 0,00 0,02 -0,08 15,15 
81 82 0,65 80,85 526,15 36,40 5097,33 0,00 0,00 -0,01 15,16 
           
     Hmin 
Ho 
terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 15,09 15,67 15,67 0,58   
           
Tabla 70. Tolerancia de presiones del subsector 9.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 9.2 Hmax-Hmin 
Lateral 8,10 
Terciaria 0,58 
𝚫𝐇𝐬 8,68 
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 Subsector 9.3 
Tabla 71. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 9.3. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
112 112 3,20 3,20 11633,85 59,20 69299,99 0,02 0,08 0,03 14,18 
112 111 0,65 3,85 11341,54 59,20 67558,79 0,02 0,01 0,01 14,04 
111 110 6,35 10,20 11049,23 59,20 65817,58 0,02 0,14 0,06 13,84 
110 109 0,65 10,85 10727,69 59,20 63902,25 0,02 0,01 0,01 13,82 
109 108 6,35 17,20 10406,15 59,20 61986,93 0,02 0,12 0,06 13,64 
108 107 0,65 17,85 10084,62 59,20 60071,60 0,02 0,01 0,01 13,62 
107 106 6,35 24,20 9763,08 59,20 58156,27 0,02 0,11 0,06 13,45 
106 105 0,65 24,85 9412,31 59,20 56066,83 0,02 0,01 0,01 13,43 
105 104 6,35 31,20 9061,54 46,40 68867,69 0,05 0,32 0,06 13,05 
104 103 0,65 31,85 8710,77 46,40 66201,85 0,05 0,03 0,01 13,02 
103 102 6,35 38,20 8360,00 46,40 63536,00 0,04 0,27 0,06 12,69 
102 101 0,65 38,85 7980,00 46,40 60648,00 0,04 0,03 0,01 12,66 
101 100 6,35 45,20 7600,00 46,40 57760,00 0,04 0,23 0,06 12,37 
100 99 0,65 45,85 7220,00 46,40 54872,00 0,03 0,02 0,01 12,34 
99 98 6,35 52,20 6840,00 46,40 51984,00 0,03 0,19 0,06 12,09 
98 97 0,65 52,85 6460,00 46,40 49096,00 0,03 0,02 0,01 12,07 
97 96 6,35 59,20 6080,00 46,40 46208,00 0,02 0,15 0,06 11,85 
96 95 0,65 59,85 5670,77 46,40 43097,85 0,02 0,01 0,01 11,83 
95 94 6,35 66,20 5261,54 46,40 39987,69 0,02 0,12 0,06 11,65 
94 93 0,65 66,85 4852,31 46,40 36877,54 0,02 0,01 0,01 11,64 
93 92 6,35 73,20 4443,08 46,40 33767,38 0,01 0,09 0,06 11,49 
92 91 0,65 73,85 4033,85 46,40 30657,23 0,01 0,01 0,01 11,47 
91 90 6,35 80,20 3624,62 46,40 27547,08 0,01 0,06 0,06 11,35 
90 89 0,65 80,85 3186,15 46,40 24214,77 0,01 0,01 0,01 11,34 
89 88 6,35 87,20 2747,69 29,20 33183,09 0,05 0,35 0,06 10,92 
88 87 0,65 87,85 2309,23 29,20 27887,92 0,04 0,03 0,01 10,89 
87 86 6,35 94,20 1870,77 29,20 22592,74 0,03 0,18 0,06 10,65 
86 85 0,65 94,85 1403,08 29,20 16944,56 0,02 0,01 0,01 10,63 
85 84 6,35 101,20 935,38 29,20 11296,37 0,01 0,05 0,06 10,52 
84 83 0,65 101,85 467,69 29,20 5648,19 0,00 0,00 0,01 10,51 
           
     Hmin 
Ho 
terciaria Hmax 
Hmax
-Hmin   
    Terciaria 10,51 14,18 14,18 3,67   
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Tabla 72. Tolerancia de presiones del subsector 9.3. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 9.3 Hmax-Hmin 
Lateral 3,51 
Terciaria 3,67 
𝚫𝐇𝐬 7,18 
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 Subsector 9.4 
Tabla 73. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 9.4. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
113 113 3,20 3,20 5904,62 36,40 57203,39 0,07 0,24 -0,05 9,42 
113 114 0,65 3,85 5612,31 36,40 54371,54 0,07 0,04 -0,01 9,20 
114 115 6,35 10,20 5320,00 36,40 51539,69 0,06 0,38 -0,10 8,92 
115 116 0,65 10,85 5056,92 36,40 48991,03 0,06 0,04 -0,01 8,89 
116 117 6,35 17,20 4793,85 36,40 46442,36 0,05 0,32 -0,10 8,68 
117 118 0,65 17,85 4530,77 36,40 43893,69 0,05 0,03 -0,01 8,66 
118 119 6,35 24,20 4267,69 36,40 41345,03 0,04 0,26 -0,10 8,50 
119 120 0,65 24,85 4033,85 36,40 39079,55 0,04 0,02 -0,01 8,49 
120 121 6,35 31,20 3800,00 36,40 36814,07 0,03 0,21 -0,10 8,38 
121 122 0,65 31,85 3595,38 36,40 34831,77 0,03 0,02 -0,01 8,37 
122 123 6,35 38,20 3390,77 29,20 40949,34 0,08 0,50 -0,10 7,97 
123 124 0,65 38,85 3186,15 29,20 38478,26 0,07 0,05 -0,01 7,93 
124 125 6,35 45,20 2981,54 29,20 36007,18 0,06 0,40 -0,10 7,64 
125 126 0,65 45,85 2806,15 29,20 33889,11 0,06 0,04 -0,01 7,61 
126 127 6,35 52,20 2630,77 29,20 31771,04 0,05 0,32 -0,10 7,40 
127 128 0,65 52,85 2484,62 29,20 30005,99 0,05 0,03 -0,01 7,38 
128 129 6,35 59,20 2338,46 29,20 28240,93 0,04 0,26 -0,10 7,22 
129 130 0,65 59,85 2192,31 29,20 26475,87 0,04 0,02 -0,01 7,21 
130 131 6,35 66,20 2046,15 29,20 24710,81 0,03 0,20 -0,10 7,11 
131 132 0,65 66,85 1929,23 29,20 23298,77 0,03 0,02 -0,01 7,10 
132 133 6,35 73,20 1812,31 29,20 21886,72 0,03 0,17 -0,10 7,03 
133 134 0,65 73,85 1695,38 29,20 20474,67 0,02 0,02 -0,01 7,03 
134 135 6,35 80,20 1578,46 29,20 19062,63 0,02 0,13 -0,10 7,00 
135 136 0,65 80,85 1490,77 29,20 18003,59 0,02 0,01 -0,01 7,00 
136 137 6,35 87,20 1403,08 29,20 16944,56 0,02 0,11 -0,10 7,00 
137 138 0,65 87,85 1315,38 29,20 15885,52 0,01 0,01 -0,01 7,00 
138 139 6,35 94,20 1227,69 29,20 14826,49 0,01 0,08 -0,10 7,02 
139 140 0,65 94,85 1169,23 29,20 14120,46 0,01 0,01 -0,01 7,02 
140 141 6,35 101,20 1110,77 29,20 13414,44 0,01 0,07 -0,10 7,05 
141 142 0,65 101,85 1052,31 29,20 12708,42 0,01 0,01 -0,01 7,06 
142 143 6,35 108,20 993,85 29,20 12002,39 0,01 0,06 -0,10 7,10 
143 144 0,65 108,85 935,38 29,20 11296,37 0,01 0,01 -0,01 7,10 
144 145 6,35 115,20 876,92 29,20 10590,35 0,01 0,05 -0,10 7,16 
145 146 0,65 115,85 818,46 29,20 9884,32 0,01 0,00 -0,01 7,17 
146 147 6,35 122,20 760,00 29,20 9178,30 0,01 0,04 -0,10 7,23 
147 148 0,65 122,85 701,54 29,20 8472,28 0,00 0,00 -0,01 7,24 
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148 149 6,35 129,20 643,08 29,20 7766,26 0,00 0,03 -0,10 7,32 
149 150 0,65 129,85 584,62 29,20 7060,23 0,00 0,00 -0,01 7,32 
150 151 6,35 136,20 526,15 29,20 6354,21 0,00 0,02 -0,10 7,41 
151 152 0,65 136,85 467,69 29,20 5648,19 0,00 0,00 -0,01 7,42 
152 153 6,35 143,20 409,23 29,20 4942,16 0,00 0,01 -0,10 7,51 
153 154 0,65 143,85 380,00 29,20 4589,15 0,00 0,00 -0,01 7,52 
154 155 6,35 150,20 350,77 29,20 4236,14 0,00 0,01 -0,10 7,61 
155 156 0,65 150,85 321,54 29,20 3883,13 0,00 0,00 -0,01 7,62 
156 157 6,35 157,20 292,31 29,20 3530,12 0,00 0,01 -0,10 7,72 
157 158 0,65 157,85 263,08 29,20 3177,10 0,00 0,00 -0,01 7,72 
158 159 6,35 164,20 233,85 29,20 2824,09 0,00 0,00 -0,10 7,82 
159 160 0,65 164,85 204,62 29,20 2471,08 0,00 0,00 -0,01 7,83 
160 161 6,35 171,20 175,38 29,20 2118,07 0,00 0,00 -0,10 7,93 
161 162 0,65 171,85 146,15 29,20 1765,06 0,00 0,00 -0,01 7,94 
162 163 6,35 178,20 116,92 29,20 1412,05 0,00 0,00 -0,10 8,04 
163 164 0,65 178,85 87,69 29,20 1059,03 0,00 0,00 -0,01 8,05 
164 165 6,35 185,20 58,46 29,20 706,02 0,00 0,00 -0,10 8,16 
165 166 0,65 185,85 29,23 29,20 353,01 0,00 0,00 -0,01 8,17 
           
     Hmin 
Ho 
terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 7,00 9,42 9,42 2,42   
           
 
Tabla 74. Tolerancia de presiones del subsector 9.4. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 9.4 Hmax-Hmin 
Lateral 1,12 
Terciaria 2,42 
𝚫𝐇𝐬 3,54 
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 Subsector 10.1 
Tabla 75. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 10.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en 
el 
tramo 
1 1 9,70 9,70 122243,08 169,40 254473,43 0,01 0,11 0,00 14,43 
1 2 0,65 10,35 120898,46 169,40 251674,34 0,01 0,02 0,00 14,31 
2 3 6,35 16,70 119553,85 169,40 248875,26 0,01 0,06 0,00 14,24 
3 4 0,65 17,35 118150,77 169,40 245954,47 0,01 0,01 0,00 14,24 
4 5 6,35 23,70 116747,69 169,40 243033,68 0,01 0,06 0,00 14,18 
5 6 0,65 24,35 115315,38 169,40 240052,05 0,01 0,01 0,00 14,17 
6 7 6,35 30,70 113883,08 169,40 237070,41 0,01 0,06 0,00 14,12 
7 8 0,65 31,35 112421,54 169,40 234027,93 0,01 0,01 0,00 14,11 
8 9 6,35 37,70 110960,00 169,40 230985,45 0,01 0,05 0,00 14,06 
9 10 0,65 38,35 109440,00 169,40 227821,26 0,01 0,01 0,00 14,05 
10 11 6,35 44,70 107920,00 169,40 224657,08 0,01 0,05 0,00 14,00 
11 12 0,65 45,35 106370,77 169,40 221432,04 0,01 0,01 0,00 13,99 
12 13 6,35 51,70 104821,54 169,40 218207,01 0,01 0,05 0,00 13,94 
13 14 0,65 52,35 103213,85 169,40 214860,28 0,01 0,00 0,00 13,94 
14 15 6,35 58,70 101606,15 169,40 211513,54 0,01 0,05 0,00 13,89 
15 16 0,65 59,35 99910,77 169,40 207984,26 0,01 0,00 0,00 13,89 
16 17 6,35 65,70 98215,38 169,40 204454,98 0,01 0,04 0,00 13,84 
17 18 0,65 66,35 96461,54 169,40 200804,00 0,01 0,00 0,00 13,84 
18 19 6,35 72,70 94707,69 169,40 197153,01 0,01 0,04 0,00 13,80 
19 20 0,65 73,35 92953,85 169,40 193502,03 0,01 0,00 0,00 13,79 
20 21 6,35 79,70 91200,00 169,40 189851,05 0,01 0,04 0,00 13,76 
21 22 0,65 80,35 89446,15 169,40 186200,07 0,01 0,00 0,00 13,75 
22 23 6,35 86,70 87692,31 169,40 182549,09 0,01 0,04 0,00 13,72 
23 24 0,65 87,35 85938,46 169,40 178898,11 0,01 0,00 0,00 13,71 
24 25 6,35 93,70 84184,62 169,40 175247,12 0,01 0,03 0,00 13,68 
25 26 0,65 94,35 82430,77 169,40 171596,14 0,01 0,00 0,00 13,68 
26 27 6,35 100,70 80676,92 169,40 167945,16 0,00 0,03 0,00 13,65 
27 28 0,65 101,35 78923,08 169,40 164294,18 0,00 0,00 0,00 13,64 
28 29 6,35 107,70 77169,23 169,40 160643,20 0,00 0,03 0,00 13,62 
29 30 0,65 108,35 75415,38 169,40 156992,22 0,00 0,00 0,00 13,61 
30 31 6,35 114,70 73661,54 131,80 197086,53 0,01 0,10 0,00 13,52 
31 32 0,65 115,35 71907,69 131,80 192394,00 0,01 0,01 0,00 13,51 
32 33 6,35 121,70 70153,85 131,80 187701,46 0,01 0,08 0,00 13,43 
33 34 0,65 122,35 68400,00 131,80 183008,92 0,01 0,01 0,00 13,42 
34 35 6,35 128,70 66646,15 131,80 178316,39 0,01 0,07 0,00 13,35 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en 
el 
tramo 
35 36 0,65 129,35 64892,31 131,80 173623,85 0,01 0,01 0,00 13,34 
36 37 6,35 135,70 63138,46 131,80 168931,31 0,01 0,07 -0,05 13,33 
37 38 0,65 136,35 61384,62 131,80 164238,78 0,01 0,01 -0,01 13,32 
38 39 6,35 142,70 59630,77 131,80 159546,24 0,01 0,06 -0,05 13,32 
39 40 0,65 143,35 57876,92 131,80 154853,70 0,01 0,01 -0,01 13,32 
40 41 6,35 149,70 56123,08 131,80 150161,17 0,01 0,05 -0,05 13,31 
41 42 0,65 150,35 54369,23 131,80 145468,63 0,01 0,01 -0,01 13,31 
42 43 6,35 156,70 52615,38 131,80 140776,09 0,01 0,05 -0,05 13,32 
43 44 0,65 157,35 50861,54 131,80 136083,56 0,01 0,00 -0,01 13,32 
44 45 6,35 163,70 49107,69 131,80 131391,02 0,01 0,04 -0,05 13,32 
45 46 0,65 164,35 47353,85 131,80 126698,48 0,01 0,00 -0,01 13,33 
46 47 6,35 170,70 45600,00 131,80 122005,95 0,01 0,04 -0,05 13,34 
47 48 0,65 171,35 43846,15 131,80 117313,41 0,01 0,00 -0,01 13,34 
48 49 6,35 177,70 42092,31 103,60 143276,36 0,02 0,11 -0,05 13,28 
49 50 0,65 178,35 40338,46 103,60 137306,52 0,01 0,01 -0,01 13,28 
50 51 6,35 184,70 38584,62 103,60 131336,67 0,01 0,09 -0,05 13,24 
51 52 0,65 185,35 36830,77 103,60 125366,82 0,01 0,01 -0,01 13,24 
52 53 6,35 191,70 35076,92 103,60 119396,97 0,01 0,07 -0,05 13,22 
53 54 0,65 192,35 33323,08 103,60 113427,12 0,01 0,01 -0,01 13,22 
54 55 6,35 198,70 31569,23 103,60 107457,27 0,01 0,06 -0,05 13,21 
55 56 0,65 199,35 29815,38 103,60 101487,43 0,01 0,01 -0,01 13,21 
56 57 6,35 205,70 28061,54 103,60 95517,58 0,01 0,05 -0,05 13,21 
57 58 0,65 206,35 26307,69 103,60 89547,73 0,01 0,00 -0,01 13,21 
58 59 6,35 212,70 24553,85 103,60 83577,88 0,01 0,04 -0,05 13,22 
59 60 0,65 213,35 22800,00 103,60 77608,03 0,01 0,00 -0,01 13,22 
60 61 6,35 219,70 21046,15 70,60 105123,45 0,03 0,19 -0,05 13,08 
61 62 0,65 220,35 19292,31 70,60 96363,16 0,02 0,02 -0,01 13,07 
62 63 6,35 226,70 17538,46 70,60 87602,88 0,02 0,13 -0,05 12,99 
63 64 0,65 227,35 15784,62 70,60 78842,59 0,02 0,01 -0,01 12,98 
64 65 6,35 233,70 14030,77 70,60 70082,30 0,01 0,09 -0,05 12,94 
65 66 0,65 234,35 12276,92 70,60 61322,01 0,01 0,01 -0,01 12,94 
66 67 6,35 240,70 10523,08 70,60 52561,73 0,01 0,05 -0,05 12,94 
67 68 0,65 241,35 8769,23 70,60 43801,44 0,01 0,00 -0,01 12,94 
68 69 6,35 247,70 7015,38 70,60 35041,15 0,00 0,03 -0,05 12,96 
69 70 0,65 248,35 5261,54 70,60 26280,86 0,00 0,00 -0,01 12,96 
70 71 6,35 254,70 3507,69 70,60 17520,58 0,00 0,01 -0,05 13,01 
71 72 0,65 255,35 1753,85 70,60 8760,29 0,00 0,00 -0,01 13,01 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en 
el 
tramo 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 12,94 14,43 14,43 1,49   
           
 
Tabla 76. Tolerancia de presiones del subsector 10.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 10.1 Hmax-Hmin 
Lateral 5,53 
Terciaria 1,49 
𝚫𝐇𝐬 7,02 
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 Subsector 10.2 
Tabla 77. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 10.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
73 73 6,70 6,70 126276,92 188,20 236611,55 0,01 0,05 0,03 15,71 
73 74 0,65 7,35 124523,08 188,20 233325,28 0,01 0,00 0,00 15,62 
74 75 6,35 13,70 122769,23 188,20 230039,01 0,01 0,04 0,03 15,56 
75 76 0,65 14,35 121015,38 188,20 226752,74 0,01 0,00 0,00 15,55 
76 77 6,35 20,70 119261,54 188,20 223466,47 0,01 0,04 0,03 15,49 
77 78 0,65 21,35 117507,69 188,20 220180,19 0,01 0,00 0,00 15,48 
78 79 6,35 27,70 115753,85 188,20 216893,92 0,01 0,04 0,03 15,42 
79 80 0,65 28,35 114000,00 188,20 213607,65 0,01 0,00 0,00 15,42 
80 81 6,35 34,70 112246,15 188,20 210321,38 0,01 0,03 0,03 15,36 
81 82 0,65 35,35 110492,31 188,20 207035,11 0,01 0,00 0,00 15,35 
82 83 6,35 41,70 108738,46 188,20 203748,84 0,00 0,03 0,03 15,30 
83 84 0,65 42,35 106984,62 188,20 200462,57 0,00 0,00 0,00 15,29 
84 85 6,35 48,70 105230,77 188,20 197176,29 0,00 0,03 0,03 15,24 
85 86 0,65 49,35 103476,92 188,20 193890,02 0,00 0,00 0,00 15,23 
86 87 6,35 55,70 101723,08 188,20 190603,75 0,00 0,03 0,03 15,18 
87 88 0,65 56,35 99969,23 188,20 187317,48 0,00 0,00 0,00 15,17 
88 89 6,35 62,70 98215,38 188,20 184031,21 0,00 0,03 0,03 15,12 
89 90 0,65 63,35 96461,54 188,20 180744,94 0,00 0,00 0,00 15,11 
90 91 6,35 69,70 94707,69 150,60 221764,41 0,01 0,08 0,03 15,01 
91 92 0,65 70,35 92953,85 150,60 217657,66 0,01 0,01 0,00 15,00 
92 93 6,35 76,70 91200,00 150,60 213550,92 0,01 0,07 0,03 14,91 
93 94 0,65 77,35 89446,15 150,60 209444,17 0,01 0,01 0,00 14,90 
94 95 6,35 83,70 87692,31 150,60 205337,42 0,01 0,06 0,03 14,81 
95 96 0,65 84,35 85938,46 150,60 201230,67 0,01 0,01 0,00 14,80 
96 97 6,35 90,70 84184,62 150,60 197123,92 0,01 0,06 0,03 14,72 
97 98 0,65 91,35 82430,77 150,60 193017,17 0,01 0,01 0,00 14,71 
98 99 6,35 97,70 80676,92 150,60 188910,43 0,01 0,05 0,03 14,63 
99 100 0,65 98,35 78923,08 150,60 184803,68 0,01 0,01 0,00 14,62 
100 101 6,35 104,70 77169,23 150,60 180696,93 0,01 0,05 0,03 14,55 
101 102 0,65 105,35 75415,38 150,60 176590,18 0,01 0,00 0,00 14,54 
102 103 6,35 111,70 73661,54 150,60 172483,43 0,01 0,05 0,03 14,47 
103 104 0,65 112,35 71907,69 150,60 168376,68 0,01 0,00 0,00 14,46 
104 105 6,35 118,70 70153,85 150,60 164269,94 0,01 0,04 0,03 14,39 
105 106 0,65 119,35 68400,00 150,60 160163,19 0,01 0,00 0,00 14,39 
106 107 6,35 125,70 66646,15 150,60 156056,44 0,01 0,04 0,03 14,32 
107 108 0,65 126,35 64892,31 150,60 151949,69 0,01 0,00 0,00 14,32 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
108 109 6,35 132,70 63138,46 150,60 147842,94 0,01 0,03 0,03 14,26 
109 110 0,65 133,35 61384,62 150,60 143736,19 0,01 0,00 0,00 14,25 
110 111 6,35 139,70 59630,77 150,60 139629,45 0,00 0,03 0,03 14,20 
111 112 0,65 140,35 57876,92 150,60 135522,70 0,00 0,00 0,00 14,19 
112 113 6,35 146,70 56123,08 117,60 168292,87 0,01 0,10 0,03 14,06 
113 114 0,65 147,35 54369,23 117,60 163033,72 0,01 0,01 0,00 14,05 
114 115 6,35 153,70 52615,38 117,60 157774,57 0,01 0,08 0,03 13,95 
115 116 0,65 154,35 50861,54 117,60 152515,42 0,01 0,01 0,00 13,93 
116 117 6,35 160,70 49107,69 117,60 147256,26 0,01 0,07 0,03 13,84 
117 118 0,65 161,35 47353,85 117,60 141997,11 0,01 0,01 0,00 13,83 
118 119 6,35 167,70 45600,00 117,60 136737,96 0,01 0,06 0,03 13,74 
119 120 0,65 168,35 43846,15 117,60 131478,81 0,01 0,01 0,00 13,73 
120 121 6,35 174,70 42092,31 117,60 126219,65 0,01 0,05 0,03 13,65 
121 122 0,65 175,35 40338,46 117,60 120960,50 0,01 0,01 0,00 13,64 
122 123 6,35 181,70 38584,62 117,60 115701,35 0,01 0,05 0,03 13,57 
123 124 0,65 182,35 36830,77 117,60 110442,20 0,01 0,00 0,00 13,56 
124 125 6,35 188,70 35076,92 117,60 105183,05 0,01 0,04 0,03 13,50 
125 126 0,65 189,35 33323,08 117,60 99923,89 0,01 0,00 0,00 13,49 
126 127 6,35 195,70 31569,23 117,60 94664,74 0,01 0,03 0,03 13,44 
127 128 0,65 196,35 29815,38 117,60 89405,59 0,00 0,00 0,00 13,43 
128 129 6,35 202,70 28061,54 84,60 116969,51 0,02 0,14 0,03 13,27 
129 130 0,65 203,35 26307,69 84,60 109658,92 0,02 0,01 0,00 13,25 
130 131 6,35 209,70 24553,85 84,60 102348,33 0,02 0,10 0,03 13,13 
131 132 0,65 210,35 22800,00 84,60 95037,73 0,01 0,01 0,00 13,11 
132 133 6,35 216,70 21046,15 84,60 87727,14 0,01 0,08 0,03 13,01 
133 134 0,65 217,35 19292,31 84,60 80416,54 0,01 0,01 0,00 13,00 
134 135 6,35 223,70 17538,46 84,60 73105,95 0,01 0,06 0,03 12,92 
135 136 0,65 224,35 15784,62 84,60 65795,35 0,01 0,00 0,00 12,91 
136 137 6,35 230,70 14030,77 84,60 58484,76 0,01 0,04 0,03 12,85 
137 138 0,65 231,35 12276,92 84,60 51174,16 0,00 0,00 0,00 12,85 
138 139 6,35 237,70 10523,08 84,60 43863,57 0,00 0,02 0,03 12,80 
139 140 0,65 238,35 8769,23 84,60 36552,97 0,00 0,00 0,00 12,79 
140 141 6,35 244,70 7015,38 84,60 29242,38 0,00 0,01 0,03 12,76 
141 142 0,65 245,35 5261,54 84,60 21931,78 0,00 0,00 0,00 12,75 
142 143 6,35 251,70 3507,69 84,60 14621,19 0,00 0,00 0,03 12,72 
143 144 0,65 252,35 1753,85 84,60 7310,59 0,00 0,00 0,00 12,72 
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 12,72 15,71 15,71 2,99   
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Tabla 78. Tolerancia de presiones del subsector 10.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 10.2 Hmax-Hmin 
Lateral 5,31 
Terciaria 2,99 
𝚫𝐇𝐬 8,3 
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 Subsector 11.1 
Tabla 79. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 11.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 2,70 2,70 115753,85 169,40 240964,80 0,01 0,03 -0,05 12,94 
1 2 0,65 3,35 114000,00 169,40 237313,81 0,01 0,01 -0,01 12,96 
2 3 6,35 9,70 112246,15 169,40 233662,83 0,01 0,06 -0,11 13,02 
3 4 0,65 10,35 110492,31 169,40 230011,85 0,01 0,01 -0,01 13,02 
4 5 6,35 16,70 108738,46 169,40 226360,87 0,01 0,05 -0,11 13,08 
5 6 0,65 17,35 106984,62 169,40 222709,89 0,01 0,01 -0,01 13,09 
6 7 6,35 23,70 105230,77 169,40 219058,90 0,01 0,05 -0,11 13,15 
7 8 0,65 24,35 103476,92 169,40 215407,92 0,01 0,00 -0,01 13,16 
8 9 6,35 30,70 101723,08 169,40 211756,94 0,01 0,05 -0,11 13,22 
9 10 0,65 31,35 99969,23 169,40 208105,96 0,01 0,00 -0,01 13,23 
10 11 6,35 37,70 98215,38 169,40 204454,98 0,01 0,04 -0,11 13,30 
11 12 0,65 38,35 96461,54 169,40 200804,00 0,01 0,00 -0,01 13,30 
12 13 6,35 44,70 94707,69 169,40 197153,01 0,01 0,04 -0,11 13,37 
13 14 0,65 45,35 92953,85 169,40 193502,03 0,01 0,00 -0,01 13,38 
14 15 6,35 51,70 91200,00 169,40 189851,05 0,01 0,04 -0,11 13,45 
15 16 0,65 52,35 89446,15 169,40 186200,07 0,01 0,00 -0,01 13,46 
16 17 6,35 58,70 87692,31 169,40 182549,09 0,01 0,04 -0,11 13,54 
17 18 0,65 59,35 85938,46 169,40 178898,11 0,01 0,00 -0,01 13,55 
18 19 6,35 65,70 84184,62 169,40 175247,12 0,01 0,03 -0,11 13,62 
19 20 0,65 66,35 82430,77 169,40 171596,14 0,01 0,00 -0,01 13,63 
20 21 6,35 72,70 80676,92 169,40 167945,16 0,00 0,03 -0,11 13,71 
21 22 0,65 73,35 78923,08 169,40 164294,18 0,00 0,00 -0,01 13,72 
22 23 6,35 79,70 77169,23 169,40 160643,20 0,00 0,03 -0,11 13,81 
23 24 0,65 80,35 75415,38 169,40 156992,22 0,00 0,00 -0,01 13,81 
24 25 6,35 86,70 73661,54 131,80 197086,53 0,01 0,10 -0,11 13,83 
25 26 0,65 87,35 71907,69 131,80 192394,00 0,01 0,01 -0,01 13,83 
26 27 6,35 93,70 70153,85 131,80 187701,46 0,01 0,08 -0,11 13,87 
27 28 0,65 94,35 68400,00 131,80 183008,92 0,01 0,01 -0,01 13,87 
28 29 6,35 100,70 66646,15 131,80 178316,39 0,01 0,07 -0,11 13,91 
29 30 0,65 101,35 64892,31 131,80 173623,85 0,01 0,01 -0,01 13,91 
30 31 6,35 107,70 63138,46 131,80 168931,31 0,01 0,07 -0,11 13,96 
31 32 0,65 108,35 61384,62 131,80 164238,78 0,01 0,01 -0,01 13,96 
32 33 6,35 114,70 59630,77 131,80 159546,24 0,01 0,06 -0,11 14,02 
33 34 0,65 115,35 57876,92 131,80 154853,70 0,01 0,01 -0,01 14,02 
34 35 6,35 121,70 56123,08 131,80 150161,17 0,01 0,05 -0,11 14,08 
35 36 0,65 122,35 54369,23 131,80 145468,63 0,01 0,01 -0,01 14,09 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 128,70 52615,38 131,80 140776,09 0,01 0,05 -0,11 14,15 
37 38 0,65 129,35 50861,54 131,80 136083,56 0,01 0,00 -0,01 14,16 
38 39 6,35 135,70 49107,69 131,80 131391,02 0,01 0,04 -0,11 14,23 
39 40 0,65 136,35 47353,85 131,80 126698,48 0,01 0,00 -0,01 14,24 
40 41 6,35 142,70 45600,00 131,80 122005,95 0,01 0,04 -0,11 14,31 
41 42 0,65 143,35 43846,15 131,80 117313,41 0,01 0,00 -0,01 14,32 
42 43 6,35 149,70 42092,31 103,60 143276,36 0,02 0,11 -0,11 14,32 
43 44 0,65 150,35 40338,46 103,60 137306,52 0,01 0,01 -0,01 14,32 
44 45 6,35 156,70 38584,62 103,60 131336,67 0,01 0,09 -0,11 14,35 
45 46 0,65 157,35 36830,77 103,60 125366,82 0,01 0,01 -0,01 14,35 
46 47 6,35 163,70 35076,92 103,60 119396,97 0,01 0,07 -0,11 14,39 
47 48 0,65 164,35 33323,08 103,60 113427,12 0,01 0,01 -0,01 14,39 
48 49 6,35 170,70 31569,23 103,60 107457,27 0,01 0,06 -0,11 14,45 
49 50 0,65 171,35 29815,38 103,60 101487,43 0,01 0,01 -0,01 14,45 
50 51 6,35 177,70 28061,54 103,60 95517,58 0,01 0,05 -0,11 14,52 
51 52 0,65 178,35 26307,69 103,60 89547,73 0,01 0,00 -0,01 14,52 
52 53 6,35 184,70 24553,85 103,60 83577,88 0,01 0,04 -0,11 14,60 
53 54 0,65 185,35 22800,00 103,60 77608,03 0,01 0,00 -0,01 14,60 
54 55 6,35 191,70 21046,15 70,60 105123,45 0,03 0,19 -0,11 14,52 
55 56 0,65 192,35 19292,31 70,60 96363,16 0,02 0,02 -0,01 14,52 
56 57 6,35 198,70 17538,46 70,60 87602,88 0,02 0,13 -0,11 14,50 
57 58 0,65 199,35 15784,62 70,60 78842,59 0,02 0,01 -0,01 14,50 
58 59 6,35 205,70 14030,77 70,60 70082,30 0,01 0,09 -0,11 14,52 
59 60 0,65 206,35 12276,92 70,60 61322,01 0,01 0,01 -0,01 14,52 
60 61 6,35 212,70 10523,08 70,60 52561,73 0,01 0,05 -0,11 14,58 
61 62 0,65 213,35 8769,23 70,60 43801,44 0,01 0,00 -0,01 14,59 
62 63 6,35 219,70 7015,38 70,60 35041,15 0,00 0,03 -0,11 14,67 
63 64 0,65 220,35 5261,54 70,60 26280,86 0,00 0,00 -0,01 14,68 
64 65 6,35 226,70 3507,69 70,60 17520,58 0,00 0,01 -0,11 14,79 
65 66 0,65 227,35 1753,85 70,60 8760,29 0,00 0,00 -0,01 14,80 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 12,94 12,94 14,80 1,86   
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Tabla 80. Tolerancia de presiones del subsector 11.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 11.1 Hmax-Hmin 
Lateral 5,53 
Terciaria 1,86 
𝚫𝐇𝐬 7,39 
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 Subsector 11.2 
Tabla 81. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 11.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
71 71 186,20 186,20 106049,23 169,40 220762,70 0,01 1,48 2,00 16,42 
71 72 0,65 186,85 104295,38 169,40 217111,71 0,01 0,00 -0,02 12,96 
72 73 6,35 193,20 102541,54 169,40 213460,73 0,01 0,05 -0,21 13,12 
73 74 0,65 193,85 100787,69 169,40 209809,75 0,01 0,00 -0,02 13,14 
74 75 6,35 200,20 99033,85 169,40 206158,77 0,01 0,04 -0,21 13,30 
75 76 0,65 200,85 97280,00 169,40 202507,79 0,01 0,00 -0,02 13,32 
76 77 6,35 207,20 95526,15 169,40 198856,81 0,01 0,04 -0,21 13,49 
77 78 0,65 207,85 93772,31 169,40 195205,82 0,01 0,00 -0,02 13,51 
78 79 6,35 214,20 92018,46 169,40 191554,84 0,01 0,04 -0,21 13,68 
79 80 0,65 214,85 90264,62 169,40 187903,86 0,01 0,00 -0,02 13,70 
80 81 6,35 221,20 88510,77 169,40 184252,88 0,01 0,04 -0,21 13,87 
81 82 0,65 221,85 86756,92 169,40 180601,90 0,01 0,00 -0,02 13,89 
82 83 6,35 228,20 85003,08 169,40 176950,92 0,01 0,03 -0,21 14,07 
83 84 0,65 228,85 83249,23 169,40 173299,93 0,01 0,00 -0,02 14,09 
84 85 6,35 235,20 81495,38 169,40 169648,95 0,00 0,03 -0,21 14,27 
85 86 0,65 235,85 79741,54 169,40 165997,97 0,00 0,00 -0,02 14,29 
86 87 6,35 242,20 77987,69 169,40 162346,99 0,00 0,03 -0,21 14,47 
87 88 0,65 242,85 76233,85 169,40 158696,01 0,00 0,00 -0,02 14,49 
88 89 6,35 249,20 74480,00 169,40 155045,02 0,00 0,03 -0,21 14,67 
89 90 0,65 249,85 72726,15 169,40 151394,04 0,00 0,00 -0,02 14,69 
90 91 6,35 256,20 70972,31 131,80 189891,31 0,01 0,09 -0,21 14,81 
91 92 0,65 256,85 69218,46 131,80 185198,77 0,01 0,01 -0,02 14,82 
92 93 6,35 263,20 67464,62 131,80 180506,24 0,01 0,07 -0,21 14,96 
93 94 0,65 263,85 65710,77 131,80 175813,70 0,01 0,01 -0,02 14,98 
94 95 6,35 270,20 63956,92 131,80 171121,16 0,01 0,07 -0,21 15,12 
95 96 0,65 270,85 62203,08 131,80 166428,63 0,01 0,01 -0,02 15,13 
96 97 6,35 277,20 60449,23 131,80 161736,09 0,01 0,06 -0,21 15,28 
97 98 0,65 277,85 58695,38 131,80 157043,55 0,01 0,01 -0,02 15,30 
98 99 6,35 284,20 56941,54 131,80 152351,02 0,01 0,05 -0,21 15,46 
99 100 0,65 284,85 55187,69 131,80 147658,48 0,01 0,01 -0,02 15,47 
100 101 6,35 291,20 53433,85 131,80 142965,94 0,01 0,05 -0,21 15,64 
101 102 0,65 291,85 51680,00 131,80 138273,41 0,01 0,00 -0,02 15,65 
102 103 6,35 298,20 49926,15 131,80 133580,87 0,01 0,04 -0,21 15,82 
103 104 0,65 298,85 48172,31 131,80 128888,34 0,01 0,00 -0,02 15,84 
104 105 6,35 305,20 46418,46 131,80 124195,80 0,01 0,04 -0,21 16,01 
105 106 0,65 305,85 44664,62 131,80 119503,26 0,01 0,00 -0,02 16,03 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
106 107 6,35 312,20 42910,77 103,60 146062,29 0,02 0,11 -0,21 16,13 
107 108 0,65 312,85 41156,92 103,60 140092,45 0,02 0,01 -0,02 16,14 
108 109 6,35 319,20 39403,08 103,60 134122,60 0,01 0,09 -0,21 16,26 
109 110 0,65 319,85 37649,23 103,60 128152,75 0,01 0,01 -0,02 16,27 
110 111 6,35 326,20 35895,38 103,60 122182,90 0,01 0,08 -0,21 16,41 
111 112 0,65 326,85 34141,54 103,60 116213,05 0,01 0,01 -0,02 16,42 
112 113 6,35 333,20 32387,69 103,60 110243,20 0,01 0,06 -0,21 16,57 
113 114 0,65 333,85 30633,85 103,60 104273,35 0,01 0,01 -0,02 16,59 
114 115 6,35 340,20 28880,00 103,60 98303,51 0,01 0,05 -0,21 16,75 
115 116 0,65 340,85 27126,15 103,60 92333,66 0,01 0,00 -0,02 16,76 
116 117 6,35 347,20 25372,31 103,60 86363,81 0,01 0,04 -0,21 16,93 
117 118 0,65 347,85 23618,46 103,60 80393,96 0,01 0,00 -0,02 16,95 
118 119 6,35 354,20 21864,62 103,60 74424,11 0,00 0,03 -0,21 17,13 
119 120 0,65 354,85 20110,77 103,60 68454,26 0,00 0,00 -0,02 17,15 
120 121 6,35 361,20 18356,92 70,60 91691,01 0,02 0,15 -0,21 17,21 
121 122 0,65 361,85 16603,08 70,60 82930,72 0,02 0,01 -0,02 17,22 
122 123 6,35 368,20 14849,23 70,60 74170,44 0,02 0,10 -0,21 17,33 
123 124 0,65 368,85 13095,38 70,60 65410,15 0,01 0,01 -0,02 17,34 
124 125 6,35 375,20 11341,54 70,60 56649,86 0,01 0,06 -0,21 17,49 
125 126 0,65 375,85 9587,69 70,60 47889,57 0,01 0,00 -0,02 17,51 
126 127 6,35 382,20 7833,85 70,60 39129,28 0,01 0,03 -0,21 17,69 
127 128 0,65 382,85 6460,00 70,60 32267,06 0,00 0,00 -0,02 17,71 
128 129 6,35 389,20 5086,15 70,60 25404,83 0,00 0,02 -0,21 17,90 
129 130 0,65 389,85 4004,62 70,60 20002,66 0,00 0,00 -0,02 17,92 
130 131 6,35 396,20 2923,08 70,60 14600,48 0,00 0,01 -0,21 18,13 
131 132 0,65 396,85 2104,62 70,60 10512,35 0,00 0,00 -0,02 18,15 
132 133 53,00 449,85 1286,15 70,60 6424,21 0,00 0,01 -1,76 19,90 
133 134 0,65 450,50 789,23 70,60 3942,13 0,00 0,00 -0,02 19,92 
134 135 60,00 510,50 292,31 70,60 1460,05 0,00 0,00 -1,99 21,91 
135 136 0,65 511,15 146,15 70,60 730,02 0,00 0,00 -0,02 21,94 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 12,96 16,42 21,94 8,98   
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Tabla 82. Tolerancia de presiones del subsector 11.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 11.2 Hmax-Hmin 
Lateral 5,53 
Terciaria 8,98 
𝚫𝐇𝐬 14,51 
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 Subsector 12.1 
Tabla 83. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 12.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 0,30 0,30 13621,54 59,20 81140,19 0,03 0,02 -0,01 7,00 
1 2 0,65 0,95 13533,85 59,20 80617,83 0,03 0,02 -0,03 7,00 
2 3 6,35 7,30 13446,15 59,20 80095,47 0,03 0,19 -0,27 7,08 
3 4 0,65 7,95 13329,23 59,20 79398,99 0,03 0,02 -0,03 7,09 
4 5 6,35 14,30 13212,31 59,20 78702,50 0,03 0,19 -0,27 7,17 
5 6 0,65 14,95 13095,38 59,20 78006,02 0,03 0,02 -0,03 7,18 
6 7 6,35 21,30 12978,46 59,20 77309,54 0,03 0,18 -0,27 7,27 
7 8 0,65 21,95 12861,54 59,20 76613,06 0,03 0,02 -0,03 7,28 
8 9 3,20 25,15 12744,62 59,20 75916,57 0,03 0,09 -0,14 7,32 
9 10 0,65 25,80 12627,69 59,20 75220,09 0,03 0,02 -0,03 7,33 
10 11 6,35 32,15 12510,77 59,20 74523,61 0,03 0,17 -0,27 7,43 
11 12 0,65 32,80 12393,85 59,20 73827,13 0,03 0,02 -0,03 7,44 
12 13 6,35 39,15 12276,92 59,20 73130,64 0,03 0,16 -0,27 7,55 
13 14 0,65 39,80 12160,00 59,20 72434,16 0,03 0,02 -0,03 7,56 
14 15 6,35 46,15 12043,08 59,20 71737,68 0,02 0,16 -0,27 7,67 
15 16 0,65 46,80 11926,15 59,20 71041,20 0,02 0,02 -0,03 7,68 
16 17 6,35 53,15 11809,23 59,20 70344,72 0,02 0,15 -0,27 7,80 
17 18 0,65 53,80 11692,31 59,20 69648,23 0,02 0,02 -0,03 7,81 
18 19 6,35 60,15 11575,38 59,20 68951,75 0,02 0,15 -0,27 7,93 
19 20 0,65 60,80 11458,46 59,20 68255,27 0,02 0,01 -0,03 7,94 
20 21 6,35 67,15 11341,54 59,20 67558,79 0,02 0,14 -0,27 8,07 
21 22 0,65 67,80 11253,85 59,20 67036,42 0,02 0,01 -0,03 8,08 
22 23 6,35 74,15 11166,15 59,20 66514,06 0,02 0,14 -0,27 8,21 
23 24 0,65 74,80 11078,46 59,20 65991,70 0,02 0,01 -0,03 8,23 
24 25 6,35 81,15 10990,77 59,20 65469,34 0,02 0,14 -0,27 8,36 
25 26 0,65 81,80 10903,08 59,20 64946,98 0,02 0,01 -0,03 8,38 
26 27 6,35 88,15 10815,38 59,20 64424,62 0,02 0,13 -0,27 8,51 
27 28 0,65 88,80 10756,92 59,20 64076,37 0,02 0,01 -0,03 8,53 
28 29 6,35 95,15 10698,46 59,20 63728,13 0,02 0,13 -0,27 8,67 
29 30 0,65 95,80 10640,00 59,20 63379,89 0,02 0,01 -0,03 8,68 
30 31 6,35 102,15 10581,54 59,20 63031,65 0,02 0,13 -0,27 8,83 
31 32 0,65 102,80 10523,08 59,20 62683,41 0,02 0,01 -0,03 8,84 
32 33 6,35 109,15 10464,62 59,20 62335,17 0,02 0,12 -0,27 8,99 
33 34 0,65 109,80 10172,31 59,20 60593,96 0,02 0,01 -0,03 9,00 
34 35 6,35 116,15 9880,00 59,20 58852,76 0,02 0,11 -0,27 9,16 
35 36 0,65 116,80 9587,69 59,20 57111,55 0,02 0,01 -0,03 9,18 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 115 
 
36 37 6,35 123,15 9295,38 59,20 55370,35 0,02 0,10 -0,27 9,34 
37 38 0,65 123,80 9003,08 59,20 53629,14 0,02 0,01 -0,03 9,36 
38 39 6,35 130,15 8710,77 46,40 66201,85 0,05 0,30 -0,27 9,34 
39 40 0,65 130,80 8418,46 46,40 63980,31 0,04 0,03 -0,03 9,34 
40 41 6,35 137,15 8126,15 46,40 61758,77 0,04 0,25 -0,27 9,35 
41 42 0,65 137,80 7833,85 46,40 59537,23 0,04 0,02 -0,03 9,35 
42 43 6,35 144,15 7541,54 46,40 57315,69 0,04 0,22 -0,27 9,40 
43 44 0,65 144,80 7220,00 46,40 54872,00 0,03 0,02 -0,03 9,41 
44 45 6,35 151,15 6898,46 46,40 52428,31 0,03 0,19 -0,27 9,49 
45 46 0,65 151,80 6576,92 46,40 49984,62 0,03 0,02 -0,03 9,50 
46 47 6,35 158,15 6255,38 46,40 47540,92 0,03 0,16 -0,27 9,61 
47 48 0,65 158,80 5933,85 46,40 45097,23 0,02 0,01 -0,03 9,62 
48 49 6,35 165,15 5612,31 46,40 42653,54 0,02 0,13 -0,27 9,75 
49 50 0,65 165,80 5290,77 46,40 40209,85 0,02 0,01 -0,03 9,77 
50 51 6,35 172,15 4969,23 46,40 37766,15 0,02 0,11 -0,27 9,93 
51 52 0,65 172,80 4647,69 46,40 35322,46 0,02 0,01 -0,03 9,95 
52 53 6,35 179,15 4326,15 46,40 32878,77 0,01 0,08 -0,27 10,13 
53 54 0,65 179,80 4004,62 46,40 30435,08 0,01 0,01 -0,03 10,15 
54 55 6,35 186,15 3683,08 46,40 27991,38 0,01 0,06 -0,27 10,36 
55 56 0,65 186,80 3361,54 46,40 25547,69 0,01 0,01 -0,03 10,38 
56 57 6,35 193,15 3040,00 29,20 36713,21 0,06 0,42 -0,27 10,23 
57 58 0,65 193,80 2718,46 29,20 32830,08 0,05 0,03 -0,03 10,23 
44 45 6,35 200,15 2396,92 29,20 28946,95 0,04 0,27 -0,27 10,23 
45 46 0,65 200,80 2104,62 29,20 25416,83 0,03 0,02 -0,03 10,23 
46 47 6,35 207,15 1812,31 29,20 21886,72 0,03 0,17 -0,27 10,33 
47 48 0,65 207,80 1549,23 29,20 18709,61 0,02 0,01 -0,03 10,35 
48 49 6,35 214,15 1286,15 29,20 15532,51 0,01 0,09 -0,27 10,53 
49 50 0,65 214,80 1052,31 29,20 12708,42 0,01 0,01 -0,03 10,55 
50 51 6,35 221,15 818,46 29,20 9884,32 0,01 0,04 -0,27 10,78 
51 52 0,65 221,80 613,85 29,20 7413,24 0,00 0,00 -0,03 10,80 
52 53 6,35 228,15 409,23 29,20 4942,16 0,00 0,01 -0,27 11,06 
53 54 0,65 228,80 263,08 29,20 3177,10 0,00 0,00 -0,03 11,09 
54 55 6,35 235,15 116,92 29,20 1412,05 0,00 0,00 -0,27 11,35 
55 56 0,65 235,80 58,46 29,20 706,02 0,00 0,00 -0,03 11,38 
           
     Hmin 
Ho 
terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 7,00 7,00 11,38 4,38   
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Tabla 84. Tolerancia de presiones del subsector 12.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 12.1 Hmax-Hmin 
Lateral 3,71 
Terciaria 4,38 
𝚫𝐇𝐬 8,09 
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 Subsector 12.2 
Tabla 85. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 12.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
8 8 6,10 6,10 1052,31 29,20 12708,42 0,01 0,07 0,22 8,12 
7 8 0,65 6,75 876,92 29,20 10590,35 0,01 0,00 0,02 7,80 
6 7 6,35 13,10 701,54 29,20 8472,28 0,00 0,03 0,23 7,54 
5 6 0,65 13,75 555,38 29,20 6707,22 0,00 0,00 0,02 7,52 
4 5 6,35 20,10 409,23 29,20 4942,16 0,00 0,01 0,23 7,27 
3 4 0,65 20,75 292,31 29,20 3530,12 0,00 0,00 0,02 7,25 
2 3 6,35 27,10 175,38 29,20 2118,07 0,00 0,00 0,23 7,02 
1 2 0,65 27,75 87,69 29,20 1059,03 0,00 0,00 0,02 7,00 
           
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 7,00 8,12 8,12 1,12   
           
 
Tabla 86. Tolerancia de presiones del subsector 12.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 12.2 Hmax-Hmin 
Lateral 2,18 
Terciaria 1,12 
𝚫𝐇𝐬 3,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 118 
 
 Subsector 12.3 
Tabla 87. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 12.3. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
9 9 0,30 0,30 5670,77 46,40 43097,85 0,02 0,02 0,00 9,85 
9 10 0,65 0,95 5466,15 46,40 41542,77 0,02 0,02 0,00 9,81 
10 11 6,35 7,30 5261,54 46,40 39987,69 0,02 0,13 0,00 9,68 
11 12 0,65 7,95 5056,92 46,40 38432,62 0,02 0,02 0,00 9,66 
12 13 6,35 14,30 4852,31 46,40 36877,54 0,02 0,11 0,00 9,55 
13 14 0,65 14,95 4647,69 46,40 35322,46 0,02 0,02 0,00 9,53 
14 15 6,35 21,30 4443,08 46,40 33767,38 0,01 0,10 0,00 9,44 
15 16 0,65 21,95 4238,46 46,40 32212,31 0,01 0,02 0,00 9,42 
16 17 6,35 28,30 4033,85 46,40 30657,23 0,01 0,08 0,00 9,33 
17 18 0,65 28,95 3829,23 46,40 29102,15 0,01 0,02 0,00 9,32 
18 19 6,35 35,30 3624,62 29,20 43773,44 0,09 0,57 0,00 8,75 
19 20 0,65 35,95 3420,00 29,20 41302,36 0,08 0,06 0,00 8,69 
20 21 6,35 42,30 3215,38 29,20 38831,28 0,07 0,46 0,00 8,23 
21 22 0,65 42,95 3010,77 29,20 36360,19 0,06 0,05 0,00 8,18 
22 23 6,35 49,30 2806,15 29,20 33889,11 0,06 0,37 0,00 7,82 
23 24 0,65 49,95 2630,77 29,20 31771,04 0,05 0,04 0,00 7,77 
24 25 0,30 50,25 2455,38 29,20 29652,97 0,04 0,02 0,00 7,75 
25 26 0,65 50,90 2280,00 29,20 27534,90 0,04 0,03 0,00 7,72 
26 27 6,35 57,25 2104,62 29,20 25416,83 0,03 0,22 0,00 7,49 
27 28 0,65 57,90 1929,23 29,20 23298,77 0,03 0,03 0,00 7,46 
28 29 6,35 64,25 1753,85 29,20 21180,70 0,02 0,17 0,00 7,30 
29 30 0,65 64,90 1607,69 29,20 19415,64 0,02 0,01 0,00 7,29 
30 31 6,35 71,25 1461,54 29,20 17650,58 0,02 0,11 0,00 7,17 
31 32 0,65 71,90 1315,38 29,20 15885,52 0,01 0,01 0,00 7,16 
32 33 6,35 78,25 1169,23 29,20 14120,46 0,01 0,08 0,00 7,09 
33 34 0,65 78,90 1023,08 29,20 12355,41 0,01 0,01 0,00 7,08 
34 35 6,35 85,25 876,92 29,20 10590,35 0,01 0,05 0,00 7,03 
35 36 0,65 85,90 730,77 29,20 8825,29 0,01 0,00 0,00 7,03 
36 37 6,35 92,25 584,62 29,20 7060,23 0,00 0,02 0,00 7,01 
37 38 0,65 92,90 438,46 29,20 5295,17 0,00 0,00 0,00 7,00 
38 39 6,35 99,25 292,31 29,20 3530,12 0,00 0,01 0,00 7,00 
39 40 0,65 99,90 146,15 29,20 1765,06 0,00 0,00 0,00 7,00 
           
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 7,00 9,85 9,85 2,85   
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Tabla 88. Tolerancia de presiones del subsector 12.3. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 12.3 Hmax-Hmin 
Lateral 3,87 
Terciaria 2,85 
𝚫𝐇𝐬 6,72 
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 Subsector 13.1 
Tabla 89. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 13.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 0,30 0,30 25547,69 84,60 106491,00 0,02 0,01 0,00 7,64 
1 2 0,65 0,95 25489,23 84,60 106247,31 0,02 0,01 -0,01 7,63 
2 3 6,35 7,30 25430,77 84,60 106003,62 0,02 0,11 -0,10 7,62 
3 4 0,65 7,95 25313,85 84,60 105516,25 0,02 0,01 -0,01 7,62 
4 5 6,35 14,30 25196,92 84,60 105028,88 0,02 0,11 -0,10 7,60 
5 6 0,65 14,95 25050,77 84,60 104419,66 0,02 0,01 -0,01 7,60 
6 7 6,35 21,30 24904,62 84,60 103810,44 0,02 0,10 -0,10 7,60 
7 8 0,65 21,95 24729,23 84,60 103079,38 0,02 0,01 -0,01 7,59 
8 9 6,35 28,30 24553,85 84,60 102348,33 0,02 0,10 -0,10 7,59 
9 10 0,65 28,95 24349,23 84,60 101495,42 0,02 0,01 -0,01 7,59 
10 11 6,35 35,30 24144,62 84,60 100642,52 0,02 0,10 -0,10 7,59 
11 12 0,65 35,95 23940,00 84,60 99789,62 0,02 0,01 -0,01 7,59 
12 13 6,35 42,30 23735,38 84,60 98936,71 0,02 0,10 -0,10 7,59 
13 14 0,65 42,95 23501,54 84,60 97961,97 0,01 0,01 -0,01 7,59 
14 15 6,35 49,30 23267,69 84,60 96987,22 0,01 0,09 -0,10 7,59 
15 16 0,65 49,95 23033,85 84,60 96012,48 0,01 0,01 -0,01 7,59 
16 17 6,35 56,30 22800,00 84,60 95037,73 0,01 0,09 -0,10 7,60 
17 18 0,65 56,95 22566,15 84,60 94062,98 0,01 0,01 -0,01 7,60 
18 19 6,35 63,30 22332,31 84,60 93088,24 0,01 0,09 -0,10 7,61 
19 20 0,65 63,95 22069,23 84,60 91991,65 0,01 0,01 -0,01 7,61 
20 21 6,35 70,30 21806,15 84,60 90895,06 0,01 0,08 -0,10 7,62 
21 22 0,65 70,95 21543,08 84,60 89798,47 0,01 0,01 -0,01 7,62 
22 23 6,35 77,30 21280,00 84,60 88701,88 0,01 0,08 -0,10 7,64 
23 24 0,65 77,95 21016,92 84,60 87605,29 0,01 0,01 -0,01 7,64 
24 25 6,35 84,30 20753,85 84,60 86508,70 0,01 0,08 -0,10 7,66 
25 26 0,65 84,95 20461,54 84,60 85290,27 0,01 0,01 -0,01 7,66 
26 27 6,35 91,30 20169,23 84,60 84071,84 0,01 0,07 -0,10 7,68 
27 28 0,65 91,95 19876,92 84,60 82853,41 0,01 0,01 -0,01 7,69 
28 29 6,35 98,30 19584,62 84,60 81634,97 0,01 0,07 -0,10 7,71 
29 30 0,65 98,95 19292,31 84,60 80416,54 0,01 0,01 -0,01 7,72 
30 31 6,35 105,30 19000,00 84,60 79198,11 0,01 0,06 -0,10 7,75 
31 32 0,65 105,95 18707,69 84,60 77979,68 0,01 0,01 -0,01 7,75 
32 33 6,35 112,30 18415,38 84,60 76761,24 0,01 0,06 -0,10 7,78 
33 34 0,65 112,95 18152,31 84,60 75664,65 0,01 0,01 -0,01 7,79 
34 35 6,35 119,30 17889,23 84,60 74568,07 0,01 0,06 -0,10 7,83 
35 36 0,65 119,95 17626,15 84,60 73471,48 0,01 0,01 -0,01 7,83 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 121 
 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 126,30 17363,08 84,60 72374,89 0,01 0,06 -0,10 7,87 
37 38 0,65 126,95 17070,77 84,60 71156,45 0,01 0,01 -0,01 7,87 
38 39 6,35 133,30 16778,46 84,60 69938,02 0,01 0,05 -0,10 7,92 
39 40 0,65 133,95 16486,15 84,60 68719,59 0,01 0,01 -0,01 7,92 
40 41 6,35 140,30 16193,85 84,60 67501,16 0,01 0,05 -0,10 7,97 
41 42 0,65 140,95 15901,54 84,60 66282,72 0,01 0,00 -0,01 7,97 
42 43 6,35 147,30 15609,23 84,60 65064,29 0,01 0,05 -0,10 8,02 
43 44 0,65 147,95 15287,69 84,60 63724,02 0,01 0,00 -0,01 8,03 
44 45 6,35 154,30 14966,15 84,60 62383,74 0,01 0,04 -0,10 8,08 
45 46 0,65 154,95 14644,62 84,60 61043,47 0,01 0,00 -0,01 8,09 
46 47 6,35 161,30 14323,08 59,20 85319,09 0,03 0,22 -0,10 7,96 
47 48 0,65 161,95 14001,54 59,20 83403,76 0,03 0,02 -0,01 7,94 
48 49 6,35 168,30 13680,00 59,20 81488,43 0,03 0,20 -0,10 7,84 
49 50 0,65 168,95 13329,23 59,20 79398,99 0,03 0,02 -0,01 7,83 
50 51 6,35 175,30 12978,46 59,20 77309,54 0,03 0,18 -0,10 7,75 
51 52 0,65 175,95 12598,46 59,20 75045,97 0,03 0,02 -0,01 7,74 
52 53 6,35 182,30 12218,46 59,20 72782,40 0,03 0,16 -0,10 7,67 
53 54 0,65 182,95 11809,23 59,20 70344,72 0,02 0,02 -0,01 7,67 
54 55 6,35 189,30 11400,00 59,20 67907,03 0,02 0,14 -0,10 7,62 
55 56 0,65 189,95 10903,08 59,20 64946,98 0,02 0,01 -0,01 7,61 
56 57 6,35 196,30 10406,15 59,20 61986,93 0,02 0,12 -0,10 7,58 
57 58 0,65 196,95 9646,15 59,20 57459,79 0,02 0,01 -0,01 7,58 
58 59 6,35 203,30 8886,15 59,20 52932,66 0,01 0,09 -0,10 7,59 
59 60 0,65 203,95 7950,77 59,20 47360,80 0,01 0,01 -0,01 7,59 
60 61 6,35 210,30 7015,38 59,20 41788,94 0,01 0,06 -0,10 7,62 
61 62 0,65 210,95 6050,77 59,20 36042,96 0,01 0,00 -0,01 7,63 
62 63 6,35 217,30 5086,15 36,40 49274,21 0,06 0,36 -0,10 7,36 
63 64 0,65 217,95 4560,00 36,40 44176,88 0,05 0,03 -0,01 7,34 
64 65 6,35 224,30 4033,85 36,40 39079,55 0,04 0,24 -0,10 7,20 
65 66 0,65 224,95 3566,15 36,40 34548,58 0,03 0,02 -0,01 7,19 
66 67 6,35 231,30 3098,46 36,40 30017,62 0,02 0,15 -0,10 7,13 
67 68 0,65 231,95 2689,23 36,40 26053,03 0,02 0,01 -0,01 7,13 
68 69 6,35 238,30 2280,00 36,40 22088,44 0,01 0,09 -0,10 7,14 
69 70 0,65 238,95 1929,23 36,40 18690,22 0,01 0,01 -0,01 7,14 
70 71 6,35 245,30 1578,46 36,40 15292,00 0,01 0,05 -0,10 7,19 
71 72 0,65 245,95 1286,15 36,40 12460,15 0,01 0,00 -0,01 7,20 
72 73 6,35 252,30 993,85 36,40 9628,29 0,00 0,02 -0,10 7,27 
73 74 0,65 252,95 730,77 36,40 7079,63 0,00 0,00 -0,01 7,28 
74 75 6,35 259,30 467,69 36,40 4530,96 0,00 0,01 -0,10 7,37 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
75 76 0,65 259,95 263,08 36,40 2548,67 0,00 0,00 -0,01 7,38 
76 77 6,35 266,30 58,46 36,40 566,37 0,00 0,00 -0,10 7,48 
77 78 0,65 266,95 29,23 36,40 283,19 0,00 0,00 -0,01 7,49 
           
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 7,13 7,64 8,09 0,95   
           
 
Tabla 90. Tolerancia de presiones del subsector 13.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 13.1 Hmax-Hmin 
Lateral 7,67 
Terciaria 0,95 
𝚫𝐇𝐬 8,62 
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 Subsector 14.1 
Tabla 91. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 14.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 9,70 9,70 99692,31 150,60 233436,22 0,01 0,13 -0,11 17,47 
1 2 0,65 10,35 98307,69 150,60 230194,05 0,01 0,02 -0,01 17,44 
2 3 6,35 16,70 96923,08 150,60 226951,88 0,01 0,07 -0,07 17,44 
3 4 0,65 17,35 95538,46 150,60 223709,71 0,01 0,01 -0,01 17,44 
4 5 6,35 23,70 94153,85 150,60 220467,55 0,01 0,07 -0,07 17,45 
5 6 0,65 24,35 92769,23 150,60 217225,38 0,01 0,01 -0,01 17,45 
6 7 6,35 30,70 91384,62 150,60 213983,21 0,01 0,07 -0,07 17,46 
7 8 0,65 31,35 90000,00 150,60 210741,04 0,01 0,01 -0,01 17,46 
8 9 6,35 37,70 88615,38 150,60 207498,87 0,01 0,06 -0,07 17,47 
9 10 0,65 38,35 87230,77 150,60 204256,70 0,01 0,01 -0,01 17,47 
10 11 6,35 44,70 85846,15 150,60 201014,53 0,01 0,06 -0,07 17,48 
11 12 0,65 45,35 84461,54 150,60 197772,36 0,01 0,01 -0,01 17,48 
12 13 6,35 51,70 83076,92 150,60 194530,19 0,01 0,06 -0,07 17,50 
13 14 0,65 52,35 81692,31 150,60 191288,02 0,01 0,01 -0,01 17,50 
14 15 6,35 58,70 80307,69 150,60 188045,85 0,01 0,05 -0,07 17,53 
15 16 0,65 59,35 78923,08 150,60 184803,68 0,01 0,01 -0,01 17,53 
16 17 6,35 65,70 77538,46 150,60 181561,51 0,01 0,05 -0,07 17,55 
17 18 0,65 66,35 76153,85 150,60 178319,34 0,01 0,00 -0,01 17,56 
18 19 6,35 72,70 74769,23 150,60 175077,17 0,01 0,05 -0,07 17,58 
19 20 0,65 73,35 73384,62 150,60 171835,00 0,01 0,00 -0,01 17,59 
20 21 6,35 79,70 72000,00 150,60 168592,83 0,01 0,04 -0,07 17,62 
21 22 0,65 80,35 70615,38 150,60 165350,66 0,01 0,00 -0,01 17,62 
22 23 6,35 86,70 69230,77 150,60 162108,49 0,01 0,04 -0,07 17,65 
23 24 0,65 87,35 67846,15 150,60 158866,32 0,01 0,00 -0,01 17,66 
24 25 6,35 93,70 66461,54 150,60 155624,15 0,01 0,04 -0,07 17,69 
25 26 0,65 94,35 65076,92 150,60 152381,98 0,01 0,00 -0,01 17,70 
26 27 6,35 100,70 63692,31 150,60 149139,81 0,01 0,04 -0,07 17,74 
27 28 0,65 101,35 62307,69 150,60 145897,64 0,01 0,00 -0,01 17,74 
28 29 6,35 107,70 60923,08 150,60 142655,47 0,01 0,03 -0,07 17,78 
29 30 0,65 108,35 59538,46 150,60 139413,30 0,00 0,00 -0,01 17,79 
30 31 6,35 114,70 58153,85 117,60 174382,42 0,02 0,11 -0,07 17,75 
31 32 0,65 115,35 56769,23 117,60 170230,46 0,01 0,01 -0,01 17,75 
32 33 6,35 121,70 55384,62 117,60 166078,49 0,01 0,09 -0,07 17,74 
33 34 0,65 122,35 54000,00 117,60 161926,53 0,01 0,01 -0,01 17,74 
34 35 6,35 128,70 52615,38 117,60 157774,57 0,01 0,08 -0,07 17,73 
35 36 0,65 129,35 51230,77 117,60 153622,61 0,01 0,01 -0,01 17,73 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 135,70 49846,15 117,60 149470,64 0,01 0,07 -0,07 17,73 
37 38 0,65 136,35 48461,54 117,60 145318,68 0,01 0,01 -0,01 17,73 
38 39 6,35 142,70 47076,92 117,60 141166,72 0,01 0,07 -0,07 17,74 
39 40 0,65 143,35 45692,31 117,60 137014,76 0,01 0,01 -0,01 17,74 
40 41 6,35 149,70 44307,69 117,60 132862,79 0,01 0,06 -0,07 17,75 
41 42 0,65 150,35 42923,08 117,60 128710,83 0,01 0,01 -0,01 17,75 
42 43 6,35 156,70 41538,46 117,60 124558,87 0,01 0,05 -0,07 17,78 
43 44 0,65 157,35 40153,85 117,60 120406,91 0,01 0,01 -0,01 17,78 
44 45 6,35 163,70 38769,23 117,60 116254,95 0,01 0,05 -0,07 17,81 
45 46 0,65 164,35 37384,62 117,60 112102,98 0,01 0,00 -0,01 17,81 
46 47 6,35 170,70 36000,00 117,60 107951,02 0,01 0,04 -0,07 17,84 
47 48 0,65 171,35 34615,38 117,60 103799,06 0,01 0,00 -0,01 17,85 
48 49 6,35 177,70 33230,77 117,60 99647,10 0,01 0,04 -0,07 17,88 
49 50 0,65 178,35 31846,15 117,60 95495,13 0,01 0,00 -0,01 17,89 
50 51 6,35 184,70 30461,54 117,60 91343,17 0,00 0,03 -0,07 17,93 
51 52 0,65 185,35 29076,92 117,60 87191,21 0,00 0,00 -0,01 17,94 
52 53 6,35 191,70 27692,31 84,60 115430,44 0,02 0,13 -0,07 17,88 
53 54 0,65 192,35 26307,69 84,60 109658,92 0,02 0,01 -0,01 17,87 
54 55 6,35 198,70 24923,08 84,60 103887,40 0,02 0,10 -0,07 17,84 
55 56 0,65 199,35 23538,46 84,60 98115,88 0,01 0,01 -0,01 17,84 
56 57 6,35 205,70 22153,85 84,60 92344,35 0,01 0,08 -0,07 17,83 
57 58 0,65 206,35 20769,23 84,60 86572,83 0,01 0,01 -0,01 17,83 
58 59 6,35 212,70 19384,62 84,60 80801,31 0,01 0,07 -0,07 17,84 
59 60 0,65 213,35 18000,00 84,60 75029,79 0,01 0,01 -0,01 17,84 
60 61 6,35 219,70 16615,38 84,60 69258,27 0,01 0,05 -0,07 17,86 
61 62 0,65 220,35 15230,77 84,60 63486,74 0,01 0,00 -0,01 17,87 
62 63 6,35 226,70 13846,15 59,20 82478,17 0,03 0,21 -0,07 17,73 
63 64 0,65 227,35 12461,54 59,20 74230,35 0,03 0,02 -0,01 17,72 
64 65 6,35 233,70 11076,92 59,20 65982,54 0,02 0,14 -0,07 17,66 
65 66 0,65 234,35 9692,31 59,20 57734,72 0,02 0,01 -0,01 17,66 
66 67 6,35 240,70 8307,69 59,20 49486,90 0,01 0,08 -0,07 17,65 
67 68 0,65 241,35 6923,08 59,20 41239,09 0,01 0,01 -0,01 17,65 
68 69 6,35 247,70 5538,46 59,20 32991,27 0,01 0,04 -0,07 17,68 
69 70 0,65 248,35 4153,85 59,20 24743,45 0,00 0,00 -0,01 17,69 
70 71 6,35 254,70 2769,23 59,20 16495,63 0,00 0,01 -0,07 17,75 
71 72 0,65 255,35 1384,62 59,20 8247,82 0,00 0,00 -0,01 17,76 
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 17,44 17,47 17,94 0,49   
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Tabla 92. Tolerancia de presiones del subsector 14.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 14.1 Hmax-Hmin 
Lateral 12,13 
Terciaria 0,49 
𝚫𝐇𝐬 12,62 
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 Subsector 14.2 
Tabla 93. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 14.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
73 73 6,70 6,70 99692,31 150,60 233436,22 0,01 0,09 0,11 24,21 
73 74 0,65 7,35 98307,69 150,60 230194,05 0,01 0,01 0,01 23,99 
74 75 6,35 13,70 96923,08 150,60 226951,88 0,01 0,07 0,10 23,82 
75 76 0,65 14,35 95538,46 150,60 223709,71 0,01 0,01 0,01 23,80 
76 77 6,35 20,70 94153,85 150,60 220467,55 0,01 0,07 0,10 23,63 
77 78 0,65 21,35 92769,23 150,60 217225,38 0,01 0,01 0,01 23,61 
78 79 6,35 27,70 91384,62 150,60 213983,21 0,01 0,07 0,10 23,44 
79 80 0,65 28,35 90000,00 150,60 210741,04 0,01 0,01 0,01 23,43 
80 81 6,35 34,70 88615,38 150,60 207498,87 0,01 0,06 0,10 23,26 
81 82 0,65 35,35 87230,77 150,60 204256,70 0,01 0,01 0,01 23,24 
82 83 6,35 41,70 85846,15 150,60 201014,53 0,01 0,06 0,10 23,08 
83 84 0,65 42,35 84461,54 150,60 197772,36 0,01 0,01 0,01 23,07 
84 85 6,35 48,70 83076,92 150,60 194530,19 0,01 0,06 0,10 22,91 
85 86 0,65 49,35 81692,31 150,60 191288,02 0,01 0,01 0,01 22,89 
86 87 6,35 55,70 80307,69 150,60 188045,85 0,01 0,05 0,10 22,74 
87 88 0,65 56,35 78923,08 150,60 184803,68 0,01 0,01 0,01 22,72 
88 89 6,35 62,70 77538,46 150,60 181561,51 0,01 0,05 0,10 22,57 
89 90 0,65 63,35 76153,85 150,60 178319,34 0,01 0,00 0,01 22,56 
90 91 6,35 69,70 74769,23 150,60 175077,17 0,01 0,05 0,10 22,41 
91 92 0,65 70,35 73384,62 150,60 171835,00 0,01 0,00 0,01 22,40 
92 93 6,35 76,70 72000,00 150,60 168592,83 0,01 0,04 0,10 22,25 
93 94 0,65 77,35 70615,38 150,60 165350,66 0,01 0,00 0,01 22,24 
94 95 6,35 83,70 69230,77 150,60 162108,49 0,01 0,04 0,10 22,09 
95 96 0,65 84,35 67846,15 150,60 158866,32 0,01 0,00 0,01 22,08 
96 97 6,35 90,70 66461,54 150,60 155624,15 0,01 0,04 0,10 21,94 
97 98 0,65 91,35 65076,92 150,60 152381,98 0,01 0,00 0,01 21,93 
98 99 6,35 97,70 63692,31 150,60 149139,81 0,01 0,04 0,10 21,79 
99 100 0,65 98,35 62307,69 150,60 145897,64 0,01 0,00 0,01 21,78 
100 101 6,35 104,70 60923,08 150,60 142655,47 0,01 0,03 0,10 21,64 
101 102 0,65 105,35 59538,46 150,60 139413,30 0,00 0,00 0,01 21,63 
102 103 6,35 111,70 58153,85 117,60 174382,42 0,02 0,11 0,10 21,42 
103 104 0,65 112,35 56769,23 117,60 170230,46 0,01 0,01 0,01 21,40 
104 105 6,35 118,70 55384,62 117,60 166078,49 0,01 0,09 0,10 21,21 
105 106 0,65 119,35 54000,00 117,60 161926,53 0,01 0,01 0,01 21,19 
106 107 6,35 125,70 52615,38 117,60 157774,57 0,01 0,08 0,10 21,01 
107 108 0,65 126,35 51230,77 117,60 153622,61 0,01 0,01 0,01 20,99 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
108 109 6,35 132,70 49846,15 117,60 149470,64 0,01 0,07 0,10 20,82 
109 110 0,65 133,35 48461,54 117,60 145318,68 0,01 0,01 0,01 20,80 
110 111 6,35 139,70 47076,92 117,60 141166,72 0,01 0,07 0,10 20,63 
111 112 0,65 140,35 45692,31 117,60 137014,76 0,01 0,01 0,01 20,62 
112 113 6,35 146,70 44307,69 117,60 132862,79 0,01 0,06 0,10 20,46 
113 114 0,65 147,35 42923,08 117,60 128710,83 0,01 0,01 0,01 20,44 
114 115 6,35 153,70 41538,46 117,60 124558,87 0,01 0,05 0,10 20,29 
115 116 0,65 154,35 40153,85 117,60 120406,91 0,01 0,01 0,01 20,27 
116 117 6,35 160,70 38769,23 117,60 116254,95 0,01 0,05 0,10 20,12 
117 118 0,65 161,35 37384,62 117,60 112102,98 0,01 0,00 0,01 20,11 
118 119 6,35 167,70 36000,00 117,60 107951,02 0,01 0,04 0,10 19,96 
119 120 0,65 168,35 34615,38 117,60 103799,06 0,01 0,00 0,01 19,95 
120 121 6,35 174,70 33230,77 117,60 99647,10 0,01 0,04 0,10 19,81 
121 122 0,65 175,35 31846,15 117,60 95495,13 0,01 0,00 0,01 19,80 
122 123 6,35 181,70 30461,54 117,60 91343,17 0,00 0,03 0,10 19,67 
123 124 0,65 182,35 29076,92 117,60 87191,21 0,00 0,00 0,01 19,66 
124 125 6,35 188,70 27692,31 84,60 115430,44 0,02 0,13 0,10 19,42 
125 126 0,65 189,35 26307,69 84,60 109658,92 0,02 0,01 0,01 19,40 
126 127 6,35 195,70 24923,08 84,60 103887,40 0,02 0,10 0,10 19,19 
127 128 0,65 196,35 23538,46 84,60 98115,88 0,01 0,01 0,01 19,17 
128 129 6,35 202,70 22153,85 84,60 92344,35 0,01 0,08 0,10 18,99 
129 130 0,65 203,35 20769,23 84,60 86572,83 0,01 0,01 0,01 18,97 
130 131 6,35 209,70 19384,62 84,60 80801,31 0,01 0,07 0,10 18,80 
131 132 0,65 210,35 18000,00 84,60 75029,79 0,01 0,01 0,01 18,79 
132 133 6,35 216,70 16615,38 84,60 69258,27 0,01 0,05 0,10 18,64 
133 134 0,65 217,35 15230,77 84,60 63486,74 0,01 0,00 0,01 18,62 
134 135 6,35 223,70 13846,15 59,20 82478,17 0,03 0,21 0,10 18,31 
135 136 0,65 224,35 12461,54 59,20 74230,35 0,03 0,02 0,01 18,28 
136 137 6,35 230,70 11076,92 59,20 65982,54 0,02 0,14 0,10 18,04 
137 138 0,65 231,35 9692,31 59,20 57734,72 0,02 0,01 0,01 18,02 
138 139 6,35 237,70 8307,69 59,20 49486,90 0,01 0,08 0,10 17,84 
139 140 0,65 238,35 6923,08 59,20 41239,09 0,01 0,01 0,01 17,82 
140 141 6,35 244,70 5538,46 59,20 32991,27 0,01 0,04 0,10 17,68 
141 142 0,65 245,35 4153,85 59,20 24743,45 0,00 0,00 0,01 17,67 
142 143 6,35 251,70 2769,23 59,20 16495,63 0,00 0,01 0,10 17,55 
143 144 0,65 252,35 1384,62 59,20 8247,82 0,00 0,00 0,01 17,54 
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 17,54 24,21 24,21 6,67   
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Tabla 94. Tolerancia de presiones del subsector 14.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 14.2 Hmax-Hmin 
Lateral 12,13 
Terciaria 6,67 
𝚫𝐇𝐬 18,8 
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 Subsector 15.1 
Tabla 95. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 15.1. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 2,70 2,70 66461,54 131,80 177822,43 0,01 0,04 -0,03 18,05 
1 2 0,65 3,35 65076,92 131,80 174117,80 0,01 0,01 -0,01 18,04 
2 3 6,35 9,70 63692,31 131,80 170413,17 0,01 0,07 -0,08 18,06 
3 4 0,65 10,35 62307,69 131,80 166708,53 0,01 0,01 -0,01 18,06 
4 5 6,35 16,70 60923,08 131,80 163003,90 0,01 0,06 -0,08 18,08 
5 6 0,65 17,35 59538,46 131,80 159299,26 0,01 0,01 -0,01 18,08 
6 7 6,35 23,70 58153,85 131,80 155594,63 0,01 0,06 -0,08 18,10 
7 8 0,65 24,35 56769,23 131,80 151890,00 0,01 0,01 -0,01 18,10 
8 9 6,35 30,70 55384,62 131,80 148185,36 0,01 0,05 -0,08 18,13 
9 10 0,65 31,35 54000,00 131,80 144480,73 0,01 0,01 -0,01 18,13 
10 11 6,35 37,70 52615,38 131,80 140776,09 0,01 0,05 -0,08 18,16 
11 12 0,65 38,35 51230,77 131,80 137071,46 0,01 0,00 -0,01 18,17 
12 13 6,35 44,70 49846,15 131,80 133366,83 0,01 0,04 -0,08 18,20 
13 14 0,65 45,35 48461,54 131,80 129662,19 0,01 0,00 -0,01 18,21 
14 15 6,35 51,70 47076,92 131,80 125957,56 0,01 0,04 -0,08 18,25 
15 16 0,65 52,35 45692,31 131,80 122252,92 0,01 0,00 -0,01 18,25 
16 17 6,35 58,70 44307,69 103,60 150817,23 0,02 0,12 -0,08 18,21 
17 18 0,65 59,35 42923,08 103,60 146104,19 0,02 0,01 -0,01 18,21 
18 19 6,35 65,70 41538,46 103,60 141391,15 0,02 0,10 -0,08 18,19 
19 20 0,65 66,35 40153,85 103,60 136678,11 0,01 0,01 -0,01 18,19 
20 21 6,35 72,70 38769,23 103,60 131965,07 0,01 0,09 -0,08 18,18 
21 22 0,65 73,35 37384,62 103,60 127252,03 0,01 0,01 -0,01 18,18 
22 23 6,35 79,70 36000,00 103,60 122539,00 0,01 0,08 -0,08 18,18 
23 24 0,65 80,35 34615,38 103,60 117825,96 0,01 0,01 -0,01 18,18 
24 25 3,20 83,55 33230,77 103,60 113112,92 0,01 0,03 -0,04 18,19 
25 26 0,65 84,20 31846,15 103,60 108399,88 0,01 0,01 -0,01 18,19 
26 27 6,35 90,55 30461,54 103,60 103686,84 0,01 0,06 -0,08 18,21 
27 28 0,65 91,20 29076,92 103,60 98973,80 0,01 0,01 -0,01 18,22 
28 29 6,35 97,55 27692,31 103,60 94260,77 0,01 0,05 -0,08 18,25 
29 30 0,65 98,20 26307,69 103,60 89547,73 0,01 0,00 -0,01 18,25 
30 31 6,35 104,55 24923,08 103,60 84834,69 0,01 0,04 -0,08 18,29 
31 32 0,65 105,20 23538,46 103,60 80121,65 0,01 0,00 -0,01 18,29 
32 33 6,35 111,55 22153,85 103,60 75408,61 0,01 0,03 -0,08 18,34 
33 34 0,65 112,20 20769,23 103,60 70695,57 0,00 0,00 -0,01 18,34 
34 35 6,35 118,55 19384,62 70,60 96824,23 0,02 0,17 -0,08 18,26 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
35 36 0,65 119,20 18000,00 70,60 89908,22 0,02 0,01 -0,01 18,25 
36 37 6,35 125,55 16615,38 70,60 82992,20 0,02 0,12 -0,08 18,21 
37 38 0,65 126,20 15230,77 70,60 76076,18 0,02 0,01 -0,01 18,21 
38 39 6,35 132,55 13846,15 70,60 69160,17 0,01 0,09 -0,08 18,20 
39 40 0,65 133,20 12461,54 70,60 62244,15 0,01 0,01 -0,01 18,20 
40 41 6,35 139,55 11076,92 70,60 55328,13 0,01 0,06 -0,08 18,22 
41 42 0,65 140,20 9692,31 70,60 48412,12 0,01 0,00 -0,01 18,22 
42 43 6,35 146,55 8307,69 70,60 41496,10 0,01 0,04 -0,08 18,26 
43 44 0,65 147,20 6923,08 70,60 34580,08 0,00 0,00 -0,01 18,27 
44 45 6,35 153,55 5538,46 70,60 27664,07 0,00 0,02 -0,08 18,33 
45 46 0,65 154,20 4153,85 70,60 20748,05 0,00 0,00 -0,01 18,34 
46 47 6,35 160,55 2769,23 70,60 13832,03 0,00 0,01 -0,08 18,41 
47 48 0,65 161,20 1384,62 70,60 6916,02 0,00 0,00 -0,01 18,42 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 18,04 18,05 18,42 0,37   
           
 
Tabla 96. Tolerancia de presiones del subsector 15.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 15.1 Hmax-Hmin 
Lateral 12,62 
Terciaria 0,37 
𝚫𝐇𝐬 12,99 
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 Subsector 15.2 
Tabla 97. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 15.2. 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
49 49 130,20 130,20 73846,15 131,80 197580,48 0,01 1,80 -4,00 18,04 
49 50 0,65 130,85 72461,54 131,80 193875,85 0,01 0,01 0,00 20,24 
50 51 6,35 137,20 71076,92 131,80 190171,22 0,01 0,08 -0,04 20,20 
51 52 0,65 137,85 69692,31 131,80 186466,58 0,01 0,01 0,00 20,20 
52 53 6,35 144,20 68307,69 131,80 182761,95 0,01 0,08 -0,04 20,17 
53 54 0,65 144,85 66923,08 131,80 179057,31 0,01 0,01 0,00 20,16 
54 55 6,35 151,20 65538,46 131,80 175352,68 0,01 0,07 -0,04 20,14 
55 56 0,65 151,85 64153,85 131,80 171648,04 0,01 0,01 0,00 20,13 
56 57 6,35 158,20 62769,23 131,80 167943,41 0,01 0,07 -0,04 20,11 
57 58 0,65 158,85 61384,62 131,80 164238,78 0,01 0,01 0,00 20,11 
58 59 6,35 165,20 60000,00 131,80 160534,14 0,01 0,06 -0,04 20,09 
59 60 0,65 165,85 58615,38 131,80 156829,51 0,01 0,01 0,00 20,09 
60 61 2,20 168,05 57230,77 131,80 153124,87 0,01 0,02 -0,02 20,09 
61 62 0,65 168,70 55846,15 131,80 149420,24 0,01 0,01 0,00 20,09 
62 63 6,35 175,05 54461,54 131,80 145715,61 0,01 0,05 -0,04 20,08 
63 64 0,65 175,70 53076,92 131,80 142010,97 0,01 0,00 0,00 20,08 
64 65 6,35 182,05 51692,31 131,80 138306,34 0,01 0,05 -0,04 20,08 
65 66 0,65 182,70 50307,69 131,80 134601,70 0,01 0,00 0,00 20,08 
66 67 6,35 189,05 48923,08 131,80 130897,07 0,01 0,04 -0,04 20,08 
67 68 0,65 189,70 47538,46 131,80 127192,44 0,01 0,00 0,00 20,08 
68 69 6,35 196,05 46153,85 131,80 123487,80 0,01 0,04 -0,04 20,09 
69 70 0,65 196,70 44769,23 131,80 119783,17 0,01 0,00 0,00 20,09 
70 71 6,35 203,05 43384,62 103,60 147675,20 0,02 0,12 -0,04 20,02 
71 72 0,65 203,70 42000,00 103,60 142962,16 0,02 0,01 0,00 20,01 
72 73 6,35 210,05 40615,38 103,60 138249,12 0,01 0,09 -0,04 19,96 
73 74 0,65 210,70 39230,77 103,60 133536,09 0,01 0,01 0,00 19,96 
74 75 6,35 217,05 37846,15 103,60 128823,05 0,01 0,08 -0,04 19,92 
75 76 0,65 217,70 36461,54 103,60 124110,01 0,01 0,01 0,00 19,91 
76 77 
149,65 
367,35 35076,92 36,40 339822,15 0,02 3,46 -5,00 21,46 
77 78 367,35 31892,31 36,40 308969,87 0,02 0,00 0,00 21,46 
78 79 6,35 373,70 31892,31 103,60 108556,98 0,01 0,07 -0,08 19,93 
79 80 0,65 374,35 30900,00 103,60 105179,31 0,01 0,01 -0,01 19,93 
80 81 6,35 380,70 29907,69 103,60 101801,63 0,01 0,05 -0,08 19,96 
81 82 0,65 381,35 28938,46 103,60 98502,50 0,01 0,01 -0,01 19,96 
82 83 6,35 387,70 27969,23 103,60 95203,37 0,01 0,05 -0,08 20,00 
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Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
83 84 0,65 388,35 27023,08 103,60 91982,80 0,01 0,00 -0,01 20,00 
84 85 6,35 394,70 26076,92 103,60 88762,22 0,01 0,04 -0,08 20,04 
85 86 0,65 395,35 25153,85 103,60 85620,20 0,01 0,00 -0,01 20,05 
86 87 6,35 401,70 24230,77 103,60 82478,17 0,01 0,04 -0,08 20,10 
87 88 0,65 402,35 23330,77 103,60 79414,70 0,01 0,00 -0,01 20,10 
88 89 6,35 408,70 22430,77 103,60 76351,22 0,01 0,03 -0,08 20,15 
89 90 0,65 409,35 21553,85 103,60 73366,30 0,00 0,00 -0,01 20,16 
90 91 6,35 415,70 20676,92 70,60 103279,18 0,03 0,19 -0,08 20,06 
91 92 0,65 416,35 19823,08 70,60 99014,30 0,03 0,02 -0,01 20,05 
92 93 6,35 422,70 18969,23 70,60 94749,43 0,02 0,15 -0,08 19,98 
93 94 0,65 423,35 18138,46 70,60 90599,82 0,02 0,01 -0,01 19,98 
94 95 6,35 429,70 17307,69 70,60 86450,21 0,02 0,13 -0,08 19,93 
95 96 0,65 430,35 16500,00 70,60 82415,86 0,02 0,01 -0,01 19,93 
96 97 6,35 436,70 15692,31 70,60 78381,52 0,02 0,11 -0,08 19,90 
97 98 0,65 437,35 14907,69 70,60 74462,44 0,02 0,01 -0,01 19,90 
98 99 6,35 443,70 14123,08 70,60 70543,37 0,01 0,09 -0,08 19,89 
99 100 0,65 444,35 13361,54 70,60 66739,56 0,01 0,01 -0,01 19,89 
100 101 6,35 450,70 12600,00 70,60 62935,75 0,01 0,07 -0,08 19,90 
101 102 0,65 451,35 11884,62 70,60 59362,48 0,01 0,01 -0,01 19,91 
102 103 6,35 457,70 11169,23 70,60 55789,20 0,01 0,06 -0,08 19,93 
103 104 0,65 458,35 10476,92 70,60 52331,19 0,01 0,01 -0,01 19,93 
104 105 6,35 464,70 9784,62 70,60 48873,18 0,01 0,05 -0,08 19,97 
105 106 0,65 465,35 9115,38 70,60 45530,44 0,01 0,00 -0,01 19,97 
106 107 6,35 471,70 8446,15 46,40 64190,77 0,04 0,28 -0,08 19,78 
107 108 0,65 472,35 7800,00 46,40 59280,00 0,04 0,02 -0,01 19,76 
108 109 6,35 478,70 7153,85 46,40 54369,23 0,03 0,20 -0,08 19,64 
109 110 0,65 479,35 6507,69 46,40 49458,46 0,03 0,02 -0,01 19,63 
110 111 6,35 485,70 5861,54 46,40 44547,69 0,02 0,14 -0,08 19,58 
111 112 0,65 486,35 5238,46 46,40 39812,31 0,02 0,01 -0,01 19,57 
112 113 6,35 492,70 4615,38 46,40 35076,92 0,01 0,09 -0,08 19,56 
113 114 0,65 493,35 3992,31 46,40 30341,54 0,01 0,01 -0,01 19,56 
114 115 6,35 499,70 3369,23 46,40 25606,15 0,01 0,05 -0,08 19,59 
115 116 0,65 500,35 2746,15 46,40 20870,77 0,01 0,00 -0,01 19,60 
116 117 8,90 509,25 2123,08 46,40 16135,38 0,00 0,03 0,00 19,57 
117 118 0,65 509,90 1592,31 46,40 12101,54 0,00 0,00 0,00 19,56 
118 119 37,10 547,00 1061,54 46,40 8067,69 0,00 0,04 0,00 19,52 
119 120 0,65 547,65 692,31 46,40 5261,54 0,00 0,00 0,00 19,52 
120 121 44,70 592,35 323,08 46,40 2455,38 0,00 0,01 0,00 19,51 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 133 
 
Tramo 
Longitud 
tramo 
(m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
121 122 0,65 593,00 161,54 46,40 1227,69 0,00 0,00 0,00 19,51 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 18,04 18,04 21,46 3,42   
           
 
Tabla 98. Tolerancia de presiones del subsector 15.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 15.2 Hmax-Hmin 
Lateral 12,62 
Terciaria 3,42 
𝚫𝐇𝐬 16,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsector 16.1 
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Tabla 99. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 16.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 2,70 2,70 44898,46 103,60 152828,12 0,02 0,06 -0,14 10,57 
1 2 0,65 3,35 43816,92 103,60 149146,72 0,02 0,01 -0,03 10,68 
2 3 6,35 9,70 42735,38 103,60 145465,31 0,02 0,10 -0,34 10,92 
3 4 0,65 10,35 41653,85 103,60 141783,90 0,02 0,01 -0,03 10,94 
4 5 6,35 16,70 40572,31 103,60 138102,50 0,01 0,09 -0,34 11,18 
5 6 0,65 17,35 39490,77 103,60 134421,09 0,01 0,01 -0,03 11,21 
6 7 6,35 23,70 38409,23 103,60 130739,68 0,01 0,09 -0,34 11,46 
7 8 0,65 24,35 37327,69 103,60 127058,28 0,01 0,01 -0,03 11,49 
8 9 3,20 27,55 36246,15 103,60 123376,87 0,01 0,04 -0,17 11,62 
9 10 0,65 28,20 35164,62 103,60 119695,46 0,01 0,01 -0,03 11,65 
10 11 6,35 34,55 34083,08 103,60 116014,06 0,01 0,07 -0,34 11,92 
11 12 0,65 35,20 33001,54 103,60 112332,65 0,01 0,01 -0,03 11,95 
12 13 6,35 41,55 31920,00 103,60 108651,24 0,01 0,06 -0,34 12,22 
13 14 0,65 42,20 30838,46 103,60 104969,84 0,01 0,01 -0,03 12,25 
14 15 6,35 48,55 29756,92 84,60 124036,42 0,02 0,15 -0,34 12,44 
15 16 0,65 49,20 28675,38 84,60 119528,22 0,02 0,01 -0,03 12,46 
16 17 6,35 55,55 27593,85 84,60 115020,02 0,02 0,12 -0,34 12,68 
17 18 0,65 56,20 26483,08 84,60 110389,98 0,02 0,01 -0,03 12,70 
18 19 6,35 62,55 25372,31 84,60 105759,94 0,02 0,11 -0,34 12,93 
19 20 0,65 63,20 24261,54 84,60 101129,89 0,02 0,01 -0,03 12,95 
20 21 6,35 69,55 23150,77 84,60 96499,85 0,01 0,09 -0,34 13,20 
21 22 0,65 70,20 22040,00 84,60 91869,81 0,01 0,01 -0,03 13,23 
22 23 6,35 76,55 20929,23 84,60 87239,76 0,01 0,08 -0,34 13,49 
23 24 0,65 77,20 19818,46 84,60 82609,72 0,01 0,01 -0,03 13,52 
24 25 6,35 83,55 18707,69 84,60 77979,68 0,01 0,06 -0,34 13,79 
25 26 0,65 84,20 17596,92 84,60 73349,63 0,01 0,01 -0,03 13,82 
26 27 6,35 90,55 16486,15 84,60 68719,59 0,01 0,05 -0,34 14,11 
27 28 0,65 91,20 15375,38 84,60 64089,55 0,01 0,00 -0,03 14,14 
28 29 6,35 97,55 14264,62 59,20 84970,84 0,03 0,22 -0,34 14,26 
29 30 0,65 98,20 13153,85 59,20 78354,26 0,03 0,02 -0,03 14,27 
30 31 6,35 104,55 12043,08 59,20 71737,68 0,02 0,16 -0,34 14,45 
31 32 0,65 105,20 10961,54 59,20 65295,22 0,02 0,01 -0,03 14,47 
32 33 6,35 111,55 9880,00 59,20 58852,76 0,02 0,11 -0,34 14,70 
33 34 0,65 112,20 8798,46 59,20 52410,30 0,01 0,01 -0,03 14,73 
34 35 6,35 118,55 7716,92 59,20 45967,83 0,01 0,07 -0,34 14,99 
35 36 0,65 119,20 6635,38 59,20 39525,37 0,01 0,01 -0,03 15,02 
36 37 6,35 125,55 5553,85 59,20 33082,91 0,01 0,04 -0,34 15,32 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
37 38 0,65 126,20 4472,31 59,20 26640,45 0,00 0,00 -0,03 15,35 
38 39 6,35 132,55 3390,77 29,20 40949,34 0,08 0,50 -0,34 15,18 
39 40 0,65 133,20 2572,31 29,20 31065,02 0,05 0,03 -0,03 15,19 
40 41 6,35 139,55 1753,85 29,20 21180,70 0,02 0,16 -0,34 15,37 
41 42 0,65 140,20 1607,69 29,20 19415,64 0,02 0,01 -0,03 15,39 
41 43 70,00 210,20 1461,54 29,20 17650,58 0,02 1,25 -3,73 17,87 
43 44 0,65 210,85 1198,46 29,20 14473,48 0,01 0,01 -0,03 17,90 
44 45 13,00 223,85 935,38 29,20 11296,37 0,01 0,11 -0,69 18,49 
45 46 0,65 224,50 730,77 29,20 8825,29 0,01 0,00 -0,03 18,52 
46 47 11,30 235,80 526,15 29,20 6354,21 0,00 0,03 -0,60 19,09 
47 48 0,65 236,45 380,00 29,20 4589,15 0,00 0,00 -0,03 19,12 
48 49 11,30 247,75 233,85 29,20 2824,09 0,00 0,01 -0,60 19,71 
49 50 0,65 248,40 146,15 29,20 1765,06 0,00 0,00 -0,03 19,75 
50 51 13,40 261,80 58,46 29,20 706,02 0,00 0,00 -0,71 20,46 
51 52 0,65 262,45 29,23 29,20 353,01 0,00 0,00 -0,03 20,50 
           
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 10,57 10,57 20,50 9,93   
           
 
Tabla 100. Tolerancia de presiones del subsector 16.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 16.1 Hmax-Hmin 
Lateral 5,45 
Terciaria 9,93 
𝚫𝐇𝐬 15,38 
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 Subsector 17.1 
Tabla 101. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 17.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 9,70 9,70 126276,92 188,20 236611,55 0,01 0,07 -0,08 13,07 
1 2 0,65 10,35 124523,08 188,20 233325,28 0,01 0,00 -0,01 13,08 
2 3 6,35 16,70 122769,23 188,20 230039,01 0,01 0,04 -0,05 13,09 
3 4 0,65 17,35 121015,38 188,20 226752,74 0,01 0,00 -0,01 13,09 
4 5 6,35 23,70 119261,54 188,20 223466,47 0,01 0,04 -0,05 13,10 
5 6 0,65 24,35 117507,69 188,20 220180,19 0,01 0,00 -0,01 13,10 
6 7 6,35 30,70 115753,85 188,20 216893,92 0,01 0,04 -0,05 13,12 
7 8 0,65 31,35 114000,00 188,20 213607,65 0,01 0,00 -0,01 13,12 
8 9 3,20 34,55 112246,15 188,20 210321,38 0,01 0,02 -0,03 13,13 
9 10 0,65 35,20 110492,31 188,20 207035,11 0,01 0,00 -0,01 13,13 
10 11 6,35 41,55 108738,46 188,20 203748,84 0,00 0,03 -0,05 13,15 
11 12 0,65 42,20 106984,62 188,20 200462,57 0,00 0,00 -0,01 13,15 
12 13 6,35 48,55 105230,77 188,20 197176,29 0,00 0,03 -0,05 13,17 
13 14 0,65 49,20 103476,92 188,20 193890,02 0,00 0,00 -0,01 13,17 
14 15 6,35 55,55 101723,08 188,20 190603,75 0,00 0,03 -0,05 13,19 
15 16 0,65 56,20 99969,23 188,20 187317,48 0,00 0,00 -0,01 13,20 
16 17 6,35 62,55 98215,38 188,20 184031,21 0,00 0,03 -0,05 13,22 
17 18 0,65 63,20 96461,54 188,20 180744,94 0,00 0,00 -0,01 13,22 
18 19 6,35 69,55 94707,69 150,60 221764,41 0,01 0,08 -0,05 13,19 
19 20 0,65 70,20 92953,85 150,60 217657,66 0,01 0,01 -0,01 13,19 
20 21 6,35 76,55 91200,00 150,60 213550,92 0,01 0,07 -0,05 13,17 
21 22 0,65 77,20 89446,15 150,60 209444,17 0,01 0,01 -0,01 13,17 
22 23 6,35 83,55 87692,31 150,60 205337,42 0,01 0,06 -0,05 13,16 
23 24 0,65 84,20 85938,46 150,60 201230,67 0,01 0,01 -0,01 13,16 
24 25 6,35 90,55 84184,62 150,60 197123,92 0,01 0,06 -0,05 13,15 
25 26 0,65 91,20 82430,77 150,60 193017,17 0,01 0,01 -0,01 13,15 
26 27 6,35 97,55 80676,92 150,60 188910,43 0,01 0,05 -0,05 13,15 
27 28 0,65 98,20 78923,08 150,60 184803,68 0,01 0,01 -0,01 13,15 
28 29 6,35 104,55 77169,23 150,60 180696,93 0,01 0,05 -0,05 13,15 
29 30 0,65 105,20 75415,38 150,60 176590,18 0,01 0,00 -0,01 13,15 
30 31 6,35 111,55 73661,54 150,60 172483,43 0,01 0,05 -0,05 13,15 
31 32 0,65 112,20 71907,69 150,60 168376,68 0,01 0,00 -0,01 13,15 
32 33 6,35 118,55 70153,85 150,60 164269,94 0,01 0,04 -0,05 13,16 
33 34 0,65 119,20 68400,00 150,60 160163,19 0,01 0,00 -0,01 13,16 
34 35 6,35 125,55 66646,15 150,60 156056,44 0,01 0,04 -0,05 13,17 
35 36 0,65 126,20 64892,31 150,60 151949,69 0,01 0,00 -0,01 13,18 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 137 
 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 132,55 63138,46 150,60 147842,94 0,01 0,03 -0,05 13,19 
37 38 0,65 133,20 61384,62 150,60 143736,19 0,01 0,00 -0,01 13,19 
38 39 6,35 139,55 59630,77 150,60 139629,45 0,00 0,03 -0,05 13,21 
39 40 0,65 140,20 57876,92 150,60 135522,70 0,00 0,00 -0,01 13,22 
40 41 6,35 146,55 56123,08 117,60 168292,87 0,01 0,10 -0,05 13,16 
41 42 0,65 147,20 54369,23 117,60 163033,72 0,01 0,01 -0,01 13,16 
42 43 6,35 153,55 52615,38 117,60 157774,57 0,01 0,08 -0,05 13,13 
43 44 0,65 154,20 50861,54 117,60 152515,42 0,01 0,01 -0,01 13,13 
44 45 6,35 160,55 49107,69 117,60 147256,26 0,01 0,07 -0,05 13,10 
45 46 0,65 161,20 47353,85 117,60 141997,11 0,01 0,01 -0,01 13,10 
46 47 6,35 167,55 45600,00 117,60 136737,96 0,01 0,06 -0,05 13,09 
47 48 0,65 168,20 43846,15 117,60 131478,81 0,01 0,01 -0,01 13,09 
48 49 6,35 174,55 42092,31 117,60 126219,65 0,01 0,05 -0,05 13,08 
49 50 0,65 175,20 40338,46 117,60 120960,50 0,01 0,01 -0,01 13,08 
50 51 6,35 181,55 38584,62 117,60 115701,35 0,01 0,05 -0,05 13,09 
51 52 0,65 182,20 36830,77 117,60 110442,20 0,01 0,00 -0,01 13,09 
52 53 6,35 188,55 35076,92 117,60 105183,05 0,01 0,04 -0,05 13,10 
53 54 0,65 189,20 33323,08 117,60 99923,89 0,01 0,00 -0,01 13,10 
54 55 6,35 195,55 31569,23 117,60 94664,74 0,01 0,03 -0,05 13,12 
55 56 0,65 196,20 29815,38 117,60 89405,59 0,00 0,00 -0,01 13,12 
56 57 6,35 202,55 28061,54 84,60 116969,51 0,02 0,14 -0,05 13,03 
57 58 0,65 203,20 26307,69 84,60 109658,92 0,02 0,01 -0,01 13,03 
58 59 6,35 209,55 24553,85 84,60 102348,33 0,02 0,10 -0,05 12,98 
59 60 0,65 210,20 22800,00 84,60 95037,73 0,01 0,01 -0,01 12,97 
60 61 6,35 216,55 21046,15 84,60 87727,14 0,01 0,08 -0,05 12,95 
61 62 0,65 217,20 19292,31 84,60 80416,54 0,01 0,01 -0,01 12,94 
62 63 6,35 223,55 17538,46 84,60 73105,95 0,01 0,06 -0,05 12,94 
63 64 0,65 224,20 15784,62 84,60 65795,35 0,01 0,00 -0,01 12,94 
64 65 6,35 230,55 14030,77 84,60 58484,76 0,01 0,04 -0,05 12,95 
65 66 0,65 231,20 12276,92 84,60 51174,16 0,00 0,00 -0,01 12,95 
66 67 6,35 237,55 10523,08 84,60 43863,57 0,00 0,02 -0,05 12,98 
67 68 0,65 238,20 8769,23 84,60 36552,97 0,00 0,00 -0,01 12,98 
68 69 6,35 244,55 7015,38 84,60 29242,38 0,00 0,01 -0,05 13,02 
69 70 0,65 245,20 5261,54 84,60 21931,78 0,00 0,00 -0,01 13,03 
70 71 6,35 251,55 3507,69 84,60 14621,19 0,00 0,00 -0,05 13,07 
71 72 0,65 252,20 1753,85 84,60 7310,59 0,00 0,00 -0,01 13,08 
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 12,94 13,07 13,22 0,29   
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Tabla 102. Tolerancia de presiones del subsector 17.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 17.1 Hmax-Hmin 
Lateral 5,53 
Terciaria 0,29 
𝚫𝐇𝐬 5,82 
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 Subsector 17.2 
Tabla 103. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 17.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
73 73 6,70 6,70 126276,92 188,20 236611,55 0,01 0,05 -0,05 13,45 
73 74 0,65 7,35 124523,08 188,20 233325,28 0,01 0,00 -0,01 13,45 
74 75 6,35 13,70 122769,23 188,20 230039,01 0,01 0,04 -0,05 13,46 
75 76 0,65 14,35 121015,38 188,20 226752,74 0,01 0,00 -0,01 13,46 
76 77 6,35 20,70 119261,54 188,20 223466,47 0,01 0,04 -0,05 13,48 
77 78 0,65 21,35 117507,69 188,20 220180,19 0,01 0,00 -0,01 13,48 
78 79 6,35 27,70 115753,85 188,20 216893,92 0,01 0,04 -0,05 13,50 
79 80 0,65 28,35 114000,00 188,20 213607,65 0,01 0,00 -0,01 13,50 
80 81 3,20 31,55 112246,15 188,20 210321,38 0,01 0,02 -0,03 13,51 
81 82 0,65 32,20 110492,31 188,20 207035,11 0,01 0,00 -0,01 13,51 
82 83 6,35 38,55 108738,46 188,20 203748,84 0,00 0,03 -0,05 13,53 
83 84 0,65 39,20 106984,62 188,20 200462,57 0,00 0,00 -0,01 13,53 
84 85 6,35 45,55 105230,77 188,20 197176,29 0,00 0,03 -0,05 13,55 
85 86 0,65 46,20 103476,92 188,20 193890,02 0,00 0,00 -0,01 13,55 
86 87 6,35 52,55 101723,08 188,20 190603,75 0,00 0,03 -0,05 13,58 
87 88 0,65 53,20 99969,23 188,20 187317,48 0,00 0,00 -0,01 13,58 
88 89 6,35 59,55 98215,38 188,20 184031,21 0,00 0,03 -0,05 13,60 
89 90 0,65 60,20 96461,54 188,20 180744,94 0,00 0,00 -0,01 13,61 
90 91 6,35 66,55 94707,69 150,60 221764,41 0,01 0,08 -0,05 13,58 
91 92 0,65 67,20 92953,85 150,60 217657,66 0,01 0,01 -0,01 13,57 
92 93 6,35 73,55 91200,00 150,60 213550,92 0,01 0,07 -0,05 13,56 
93 94 0,65 74,20 89446,15 150,60 209444,17 0,01 0,01 -0,01 13,56 
94 95 6,35 80,55 87692,31 150,60 205337,42 0,01 0,06 -0,05 13,54 
95 96 0,65 81,20 85938,46 150,60 201230,67 0,01 0,01 -0,01 13,54 
120 120 6,35 87,55 84184,62 150,60 197123,92 0,01 0,06 -0,05 13,54 
120 119 0,65 88,20 82430,77 150,60 193017,17 0,01 0,01 -0,01 13,54 
119 118 6,35 94,55 80676,92 150,60 188910,43 0,01 0,05 -0,05 13,53 
118 117 0,65 95,20 78923,08 150,60 184803,68 0,01 0,01 -0,01 13,53 
117 116 6,35 101,55 77169,23 150,60 180696,93 0,01 0,05 -0,05 13,53 
116 115 0,65 102,20 75415,38 150,60 176590,18 0,01 0,00 -0,01 13,53 
115 114 6,35 108,55 73661,54 150,60 172483,43 0,01 0,05 -0,05 13,54 
114 113 0,65 109,20 71907,69 150,60 168376,68 0,01 0,00 -0,01 13,54 
113 112 6,35 115,55 70153,85 150,60 164269,94 0,01 0,04 -0,05 13,55 
112 111 0,65 116,20 68400,00 150,60 160163,19 0,01 0,00 -0,01 13,55 
111 110 6,35 122,55 66646,15 150,60 156056,44 0,01 0,04 -0,05 13,56 
110 109 0,65 123,20 64892,31 150,60 151949,69 0,01 0,00 -0,01 13,56 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
109 108 6,35 129,55 63138,46 150,60 147842,94 0,01 0,03 -0,05 13,58 
108 107 0,65 130,20 61384,62 150,60 143736,19 0,01 0,00 -0,01 13,58 
107 106 6,35 136,55 59630,77 150,60 139629,45 0,00 0,03 -0,05 13,60 
106 105 0,65 137,20 57876,92 150,60 135522,70 0,00 0,00 -0,01 13,60 
105 104 6,35 143,55 56123,08 117,60 168292,87 0,01 0,10 -0,05 13,55 
104 103 0,65 144,20 54369,23 117,60 163033,72 0,01 0,01 -0,01 13,55 
103 102 6,35 150,55 52615,38 117,60 157774,57 0,01 0,08 -0,05 13,52 
102 101 0,65 151,20 50861,54 117,60 152515,42 0,01 0,01 -0,01 13,52 
101 100 6,35 157,55 49107,69 117,60 147256,26 0,01 0,07 -0,05 13,50 
100 99 0,65 158,20 47353,85 117,60 141997,11 0,01 0,01 -0,01 13,49 
99 98 6,35 164,55 45600,00 117,60 136737,96 0,01 0,06 -0,05 13,48 
98 97 0,65 165,20 43846,15 117,60 131478,81 0,01 0,01 -0,01 13,48 
121 121 6,35 171,55 42092,31 117,60 126219,65 0,01 0,05 -0,05 13,48 
121 122 0,65 172,20 40338,46 117,60 120960,50 0,01 0,01 -0,01 13,48 
122 123 6,35 178,55 38584,62 117,60 115701,35 0,01 0,05 -0,05 13,48 
123 124 0,65 179,20 36830,77 117,60 110442,20 0,01 0,00 -0,01 13,48 
124 125 6,35 185,55 35076,92 117,60 105183,05 0,01 0,04 -0,05 13,49 
125 126 0,65 186,20 33323,08 117,60 99923,89 0,01 0,00 -0,01 13,49 
126 127 6,35 192,55 31569,23 117,60 94664,74 0,01 0,03 -0,05 13,51 
127 128 0,65 193,20 29815,38 117,60 89405,59 0,00 0,00 -0,01 13,51 
128 129 6,35 199,55 28061,54 84,60 116969,51 0,02 0,14 -0,05 13,43 
129 130 0,65 200,20 26307,69 84,60 109658,92 0,02 0,01 -0,01 13,42 
130 131 6,35 206,55 24553,85 84,60 102348,33 0,02 0,10 -0,05 13,37 
131 132 0,65 207,20 22800,00 84,60 95037,73 0,01 0,01 -0,01 13,37 
132 133 6,35 213,55 21046,15 84,60 87727,14 0,01 0,08 -0,05 13,34 
133 134 0,65 214,20 19292,31 84,60 80416,54 0,01 0,01 -0,01 13,34 
134 135 6,35 220,55 17538,46 84,60 73105,95 0,01 0,06 -0,05 13,33 
135 136 0,65 221,20 15784,62 84,60 65795,35 0,01 0,00 -0,01 13,34 
136 137 6,35 227,55 14030,77 84,60 58484,76 0,01 0,04 -0,05 13,35 
137 138 0,65 228,20 12276,92 84,60 51174,16 0,00 0,00 -0,01 13,35 
138 139 6,35 234,55 10523,08 84,60 43863,57 0,00 0,02 -0,05 13,38 
139 140 0,65 235,20 8769,23 84,60 36552,97 0,00 0,00 -0,01 13,38 
140 141 6,35 241,55 7015,38 84,60 29242,38 0,00 0,01 -0,05 13,42 
141 142 0,65 242,20 5261,54 84,60 21931,78 0,00 0,00 -0,01 13,43 
142 143 6,35 248,55 3507,69 84,60 14621,19 0,00 0,00 -0,05 13,47 
143 144 0,65 249,20 1753,85 84,60 7310,59 0,00 0,00 -0,01 13,48 
     Hmin 
Ho 
terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 13,33 13,45 13,61 0,27   
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Tabla 104. Tolerancia de presiones del subsector 17.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 17.2 Hmax-Hmin 
Lateral 5,92 
Terciaria 0,27 
𝚫𝐇𝐬 6,19 
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 Subsector 18.1 
Tabla 105. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 18.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 2,70 2,70 80307,69 150,60 188045,85 0,01 0,03 -0,07 17,54 
1 2 0,65 3,35 78923,08 150,60 184803,68 0,01 0,01 -0,02 17,59 
2 3 6,35 9,70 77538,46 150,60 181561,51 0,01 0,05 -0,16 17,70 
3 4 0,65 10,35 76153,85 150,60 178319,34 0,01 0,00 -0,02 17,72 
4 5 6,35 16,70 74769,23 150,60 175077,17 0,01 0,05 -0,16 17,83 
5 6 0,65 17,35 73384,62 150,60 171835,00 0,01 0,00 -0,02 17,85 
6 7 6,35 23,70 72000,00 150,60 168592,83 0,01 0,04 -0,16 17,97 
7 8 0,65 24,35 70615,38 150,60 165350,66 0,01 0,00 -0,02 17,98 
8 9 6,35 30,70 69230,77 150,60 162108,49 0,01 0,04 -0,16 18,10 
9 10 0,65 31,35 67846,15 150,60 158866,32 0,01 0,00 -0,02 18,11 
10 11 6,35 37,70 66461,54 150,60 155624,15 0,01 0,04 -0,16 18,24 
11 12 0,65 38,35 65076,92 150,60 152381,98 0,01 0,00 -0,02 18,25 
12 13 6,35 44,70 63692,31 150,60 149139,81 0,01 0,04 -0,16 18,38 
13 14 0,65 45,35 62307,69 150,60 145897,64 0,01 0,00 -0,02 18,40 
14 15 6,35 51,70 60923,08 150,60 142655,47 0,01 0,03 -0,16 18,53 
15 16 0,65 52,35 59538,46 150,60 139413,30 0,00 0,00 -0,02 18,54 
16 17 6,35 58,70 58153,85 117,60 174382,42 0,02 0,11 -0,16 18,60 
17 18 0,65 59,35 56769,23 117,60 170230,46 0,01 0,01 -0,02 18,61 
18 19 6,35 65,70 55384,62 117,60 166078,49 0,01 0,09 -0,16 18,68 
19 20 0,65 66,35 54000,00 117,60 161926,53 0,01 0,01 -0,02 18,69 
20 21 6,35 72,70 52615,38 117,60 157774,57 0,01 0,08 -0,16 18,77 
21 22 0,65 73,35 51230,77 117,60 153622,61 0,01 0,01 -0,02 18,78 
22 23 6,35 79,70 49846,15 117,60 149470,64 0,01 0,07 -0,16 18,87 
23 24 0,65 80,35 48461,54 117,60 145318,68 0,01 0,01 -0,02 18,88 
24 25 3,20 83,55 47076,92 117,60 141166,72 0,01 0,03 -0,08 18,93 
25 26 0,65 84,20 45692,31 117,60 137014,76 0,01 0,01 -0,02 18,94 
26 27 6,35 90,55 44307,69 117,60 132862,79 0,01 0,06 -0,16 19,04 
27 28 0,65 91,20 42923,08 117,60 128710,83 0,01 0,01 -0,02 19,06 
28 29 6,35 97,55 41538,46 117,60 124558,87 0,01 0,05 -0,16 19,17 
29 30 0,65 98,20 40153,85 117,60 120406,91 0,01 0,01 -0,02 19,18 
30 31 6,35 104,55 38769,23 117,60 116254,95 0,01 0,05 -0,16 19,30 
31 32 0,65 105,20 37384,62 117,60 112102,98 0,01 0,00 -0,02 19,31 
32 33 6,35 111,55 36000,00 117,60 107951,02 0,01 0,04 -0,16 19,43 
33 34 0,65 112,20 34615,38 117,60 103799,06 0,01 0,00 -0,02 19,44 
34 35 6,35 118,55 33230,77 117,60 99647,10 0,01 0,04 -0,16 19,57 
35 36 0,65 119,20 31846,15 117,60 95495,13 0,01 0,00 -0,02 19,59 
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36 37 6,35 125,55 30461,54 117,60 91343,17 0,00 0,03 -0,16 19,72 
37 38 0,65 126,20 29076,92 117,60 87191,21 0,00 0,00 -0,02 19,73 
38 39 6,35 132,55 27692,31 84,60 115430,44 0,02 0,13 -0,16 19,76 
39 40 0,65 133,20 26307,69 84,60 109658,92 0,02 0,01 -0,02 19,77 
40 41 6,35 139,55 24923,08 84,60 103887,40 0,02 0,10 -0,16 19,83 
41 42 0,65 140,20 23538,46 84,60 98115,88 0,01 0,01 -0,02 19,84 
42 43 6,35 146,55 22153,85 84,60 92344,35 0,01 0,08 -0,16 19,92 
43 44 0,65 147,20 20769,23 84,60 86572,83 0,01 0,01 -0,02 19,93 
44 45 6,35 153,55 19384,62 84,60 80801,31 0,01 0,07 -0,16 20,02 
45 46 0,65 154,20 18000,00 84,60 75029,79 0,01 0,01 -0,02 20,03 
46 47 6,35 160,55 16615,38 84,60 69258,27 0,01 0,05 -0,16 20,15 
47 48 0,65 161,20 15230,77 84,60 63486,74 0,01 0,00 -0,02 20,16 
48 49 3,20 164,40 13846,15 59,20 82478,17 0,03 0,11 -0,08 20,13 
49 50 0,65 165,05 12461,54 59,20 74230,35 0,03 0,02 -0,02 20,13 
50 51 6,35 171,40 11076,92 59,20 65982,54 0,02 0,14 -0,16 20,16 
51 52 0,65 172,05 9692,31 59,20 57734,72 0,02 0,01 -0,02 20,16 
52 53 6,35 178,40 8307,69 59,20 49486,90 0,01 0,08 -0,16 20,25 
53 54 0,65 179,05 6923,08 59,20 41239,09 0,01 0,01 -0,02 20,26 
54 55 6,35 185,40 5538,46 59,20 32991,27 0,01 0,04 -0,16 20,38 
55 56 0,65 186,05 4153,85 59,20 24743,45 0,00 0,00 -0,02 20,39 
56 57 6,35 192,40 2769,23 59,20 16495,63 0,00 0,01 -0,16 20,55 
57 58 0,65 193,05 1384,62 59,20 8247,82 0,00 0,00 -0,02 20,56 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 17,54 17,54 20,56 3,02   
           
 
Tabla 106. Tolerancia de presiones del subsector 18.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 18.1 Hmax-Hmin 
Lateral 12,13 
Terciaria 3,02 
𝚫𝐇𝐬 15,15 
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 Subsector 18.2 
Tabla 107. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 18.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
59 59 171,20 171,20 57369,23 117,60 172029,64 0,02 2,59 1,00 21,12 
59 60 0,65 171,85 55984,62 117,60 167877,68 0,01 0,01 -0,02 17,54 
60 61 6,35 178,20 54600,00 117,60 163725,71 0,01 0,09 -0,15 17,60 
61 62 0,65 178,85 53215,38 117,60 159573,75 0,01 0,01 -0,02 17,60 
62 63 6,35 185,20 51830,77 117,60 155421,79 0,01 0,08 -0,15 17,67 
63 64 0,65 185,85 50446,15 117,60 151269,83 0,01 0,01 -0,02 17,68 
64 65 6,35 192,20 49061,54 117,60 147117,86 0,01 0,07 -0,15 17,75 
65 66 0,65 192,85 47676,92 117,60 142965,90 0,01 0,01 -0,02 17,76 
66 67 6,35 199,20 46292,31 117,60 138813,94 0,01 0,07 -0,15 17,84 
67 68 0,65 199,85 44907,69 117,60 134661,98 0,01 0,01 -0,02 17,85 
68 69 6,35 206,20 43523,08 117,60 130510,02 0,01 0,06 -0,15 17,94 
69 70 0,65 206,85 42138,46 117,60 126358,05 0,01 0,01 -0,02 17,95 
70 71 6,35 213,20 40753,85 117,60 122206,09 0,01 0,05 -0,15 18,05 
71 72 0,65 213,85 39369,23 117,60 118054,13 0,01 0,00 -0,02 18,06 
72 73 3,20 217,05 37984,62 117,60 113902,17 0,01 0,02 -0,07 18,11 
73 74 0,65 217,70 36600,00 117,60 109750,20 0,01 0,00 -0,02 18,12 
74 75 6,35 224,05 35215,38 117,60 105598,24 0,01 0,04 -0,15 18,23 
75 76 0,65 224,70 33830,77 117,60 101446,28 0,01 0,00 -0,02 18,24 
76 77 6,35 231,05 32446,15 117,60 97294,32 0,01 0,03 -0,15 18,35 
77 78 0,65 231,70 31061,54 117,60 93142,35 0,01 0,00 -0,02 18,36 
78 79 6,35 238,05 29676,92 84,60 123702,96 0,02 0,15 -0,15 18,36 
79 80 0,65 238,70 28292,31 84,60 117931,43 0,02 0,01 -0,02 18,36 
80 81 6,35 245,05 26907,69 84,60 112159,91 0,02 0,12 -0,15 18,39 
81 82 0,65 245,70 25523,08 84,60 106388,39 0,02 0,01 -0,02 18,39 
82 83 6,35 252,05 24138,46 84,60 100616,87 0,02 0,10 -0,15 18,44 
83 84 0,65 252,70 22753,85 84,60 94845,35 0,01 0,01 -0,02 18,45 
84 85 6,35 259,05 21369,23 84,60 89073,82 0,01 0,08 -0,15 18,52 
85 86 0,65 259,70 19984,62 84,60 83302,30 0,01 0,01 -0,02 18,52 
86 87 6,35 266,05 18600,00 84,60 77530,78 0,01 0,06 -0,15 18,61 
87 88 0,65 266,70 17215,38 84,60 71759,26 0,01 0,01 -0,02 18,62 
88 89 6,35 273,05 15830,77 84,60 65987,74 0,01 0,05 -0,15 18,72 
89 90 0,65 273,70 14653,85 84,60 61081,94 0,01 0,00 -0,02 18,73 
90 91 6,35 280,05 13476,92 84,60 56176,15 0,01 0,04 -0,15 18,84 
91 92 0,65 280,70 12346,15 84,60 51462,74 0,00 0,00 -0,02 18,85 
92 93 6,35 287,05 11215,38 84,60 46749,33 0,00 0,03 -0,15 18,97 
93 94 0,65 287,70 10130,77 84,60 42228,30 0,00 0,00 -0,02 18,99 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
94 95 6,35 294,05 9046,15 46,40 68750,77 0,05 0,32 -0,15 18,82 
95 96 0,65 294,70 8007,69 46,40 60858,46 0,04 0,03 -0,02 18,81 
96 97 6,35 301,05 6969,23 46,40 52966,15 0,03 0,19 -0,15 18,76 
97 98 0,65 301,70 5976,92 46,40 45424,62 0,02 0,02 -0,02 18,76 
98 99 6,35 308,05 4984,62 46,40 37883,08 0,02 0,11 -0,15 18,80 
99 100 0,65 308,70 4246,15 46,40 32270,77 0,01 0,01 -0,02 18,81 
100 101 6,35 315,05 3507,69 46,40 26658,46 0,01 0,06 -0,15 18,90 
101 102 0,65 315,70 2930,77 46,40 22273,85 0,01 0,00 -0,02 18,91 
102 103 6,35 322,05 2353,85 46,40 17889,23 0,00 0,03 -0,15 19,03 
103 104 0,65 322,70 1915,38 46,40 14556,92 0,00 0,00 -0,02 19,04 
104 105 6,35 329,05 1476,92 46,40 11224,62 0,00 0,01 -0,15 19,17 
105 106 0,65 329,70 1130,77 46,40 8593,85 0,00 0,00 -0,02 19,19 
106 107 6,35 336,05 784,62 46,40 5963,08 0,00 0,00 -0,15 19,33 
107 108 0,65 336,70 507,69 46,40 3858,46 0,00 0,00 -0,02 19,35 
108 109 6,35 343,05 230,77 46,40 1753,85 0,00 0,00 -0,15 19,49 
109 110 0,65 343,70 115,38 46,40 876,92 0,00 0,00 -0,02 19,51 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 17,54 21,12 21,12 3,58   
           
 
Tabla 108. Tolerancia de presiones del subsector 18.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 18.2 Hmax-Hmin 
Lateral 12,13 
Terciaria 3,58 
𝚫𝐇𝐬 15,71 
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 Subsector 19.1 
Tabla 109. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 19.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 3,20 3,20 115520,00 169,40 240478,00 0,01 0,04 -0,23 13,48 
1 2 0,65 3,85 113766,15 169,40 236827,02 0,01 0,01 -0,05 13,71 
2 3 6,35 10,20 112012,31 169,40 233176,03 0,01 0,06 -0,45 14,11 
3 4 0,65 10,85 110258,46 169,40 229525,05 0,01 0,01 -0,05 14,15 
4 5 6,35 17,20 108504,62 169,40 225874,07 0,01 0,05 -0,45 14,55 
5 6 0,65 17,85 106750,77 169,40 222223,09 0,01 0,01 -0,05 14,59 
6 7 6,35 24,20 104996,92 169,40 218572,11 0,01 0,05 -0,45 14,99 
7 8 0,65 24,85 103243,08 169,40 214921,13 0,01 0,00 -0,05 15,03 
8 9 3,20 28,05 101489,23 169,40 211270,14 0,01 0,02 -0,23 15,24 
9 10 0,65 28,70 99735,38 169,40 207619,16 0,01 0,00 -0,05 15,28 
10 11 6,35 35,05 97981,54 169,40 203968,18 0,01 0,04 -0,45 15,69 
11 12 0,65 35,70 96227,69 169,40 200317,20 0,01 0,00 -0,05 15,73 
12 13 6,35 42,05 94473,85 169,40 196666,22 0,01 0,04 -0,45 16,14 
13 14 0,65 42,70 92720,00 169,40 193015,23 0,01 0,00 -0,05 16,18 
14 15 6,35 49,05 90966,15 169,40 189364,25 0,01 0,04 -0,45 16,60 
15 16 0,65 49,70 89212,31 169,40 185713,27 0,01 0,00 -0,05 16,64 
16 17 6,35 56,05 87458,46 169,40 182062,29 0,01 0,04 -0,45 17,05 
17 18 0,65 56,70 85704,62 169,40 178411,31 0,01 0,00 -0,05 17,10 
18 19 6,35 63,05 83950,77 169,40 174760,33 0,01 0,03 -0,45 17,52 
19 20 0,65 63,70 82196,92 169,40 171109,34 0,00 0,00 -0,05 17,56 
20 21 6,35 70,05 80443,08 169,40 167458,36 0,00 0,03 -0,45 17,98 
21 22 0,65 70,70 78689,23 169,40 163807,38 0,00 0,00 -0,05 18,02 
22 23 6,35 77,05 76935,38 169,40 160156,40 0,00 0,03 -0,45 18,45 
23 24 0,65 77,70 75181,54 169,40 156505,42 0,00 0,00 -0,05 18,49 
24 25 6,35 84,05 73427,69 131,80 196460,86 0,01 0,10 -0,45 18,85 
25 26 0,65 84,70 71673,85 131,80 191768,32 0,01 0,01 -0,05 18,89 
26 27 6,35 91,05 69920,00 131,80 187075,79 0,01 0,08 -0,45 19,26 
27 28 0,65 91,70 68166,15 131,80 182383,25 0,01 0,01 -0,05 19,30 
28 29 6,35 98,05 66412,31 131,80 177690,71 0,01 0,07 -0,45 19,68 
29 30 0,65 98,70 64658,46 131,80 172998,18 0,01 0,01 -0,05 19,72 
30 31 6,35 105,05 62904,62 131,80 168305,64 0,01 0,07 -0,45 20,10 
31 32 0,65 105,70 61150,77 131,80 163613,11 0,01 0,01 -0,05 20,14 
32 33 6,35 112,05 59396,92 131,80 158920,57 0,01 0,06 -0,45 20,54 
33 34 0,65 112,70 57643,08 131,80 154228,03 0,01 0,01 -0,05 20,58 
34 35 6,35 119,05 55889,23 131,80 149535,50 0,01 0,05 -0,45 20,98 
35 36 0,65 119,70 54135,38 131,80 144842,96 0,01 0,01 -0,05 21,02 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 126,05 52381,54 131,80 140150,42 0,01 0,05 -0,45 21,42 
37 38 0,65 126,70 50627,69 131,80 135457,89 0,01 0,00 -0,05 21,46 
38 39 6,35 133,05 48873,85 131,80 130765,35 0,01 0,04 -0,45 21,87 
39 40 0,65 133,70 47120,00 131,80 126072,81 0,01 0,00 -0,05 21,92 
40 41 6,35 140,05 45366,15 103,60 154420,08 0,02 0,12 -0,45 22,24 
41 42 0,65 140,70 43612,31 103,60 148450,23 0,02 0,01 -0,05 22,28 
42 43 6,35 147,05 41858,46 103,60 142480,38 0,02 0,10 -0,45 22,63 
43 44 0,65 147,70 40104,62 103,60 136510,54 0,01 0,01 -0,05 22,67 
44 45 6,35 154,05 38350,77 103,60 130540,69 0,01 0,09 -0,45 23,04 
45 46 0,65 154,70 36596,92 103,60 124570,84 0,01 0,01 -0,05 23,07 
46 47 6,35 161,05 34843,08 103,60 118600,99 0,01 0,07 -0,45 23,45 
47 48 0,65 161,70 33089,23 103,60 112631,14 0,01 0,01 -0,05 23,49 
48 49 6,35 168,05 31335,38 103,60 106661,29 0,01 0,06 -0,45 23,89 
49 50 0,65 168,70 29581,54 103,60 100691,45 0,01 0,01 -0,05 23,93 
50 51 6,35 175,05 27827,69 103,60 94721,60 0,01 0,05 -0,45 24,33 
51 52 0,65 175,70 26073,85 103,60 88751,75 0,01 0,00 -0,05 24,37 
52 53 6,35 182,05 24320,00 103,60 82781,90 0,01 0,04 -0,45 24,79 
53 54 0,65 182,70 22653,85 103,60 77110,54 0,01 0,00 -0,05 24,83 
54 55 6,35 189,05 20987,69 103,60 71439,19 0,00 0,03 -0,45 25,25 
55 56 0,65 189,70 19409,23 103,60 66066,32 0,00 0,00 -0,05 25,30 
56 57 6,35 196,05 17830,77 70,60 89062,92 0,02 0,15 -0,45 25,60 
57 58 0,65 196,70 16369,23 70,60 81762,68 0,02 0,01 -0,05 25,64 
58 59 29,40 226,10 14907,69 70,60 74462,44 0,02 0,46 -1,36 26,53 
59 60 0,65 226,75 13855,38 70,60 69206,27 0,01 0,01 -0,03 26,55 
60 61 9,60 236,35 12803,08 70,60 63950,10 0,01 0,12 -0,44 26,88 
61 62 0,65 237,00 11780,00 70,60 58839,93 0,01 0,01 -0,03 26,90 
62 63 9,60 246,60 10756,92 70,60 53729,76 0,01 0,09 -0,44 27,26 
63 64 0,65 247,25 9792,31 70,60 48911,61 0,01 0,00 -0,03 27,28 
64 65 9,60 256,85 8827,69 70,60 44093,45 0,01 0,06 -0,44 27,66 
65 66 0,65 257,50 7892,31 70,60 39421,29 0,01 0,00 -0,03 27,69 
66 67 10,60 268,10 6956,92 70,60 34749,14 0,00 0,04 -0,49 28,14 
67 68 0,65 268,75 6080,00 70,60 30369,00 0,00 0,00 -0,03 28,16 
68 69 23,90 292,65 5203,08 70,60 25988,85 0,00 0,06 -1,10 29,21 
69 70 0,65 293,30 4472,31 70,60 22338,73 0,00 0,00 -0,03 29,23 
70 71 22,20 315,50 3741,54 70,60 18688,61 0,00 0,03 -1,02 30,23 
71 72 0,65 316,15 3127,69 70,60 15622,51 0,00 0,00 -0,03 30,26 
72 73 20,90 337,05 2513,85 70,60 12556,41 0,00 0,01 -0,96 31,20 
73 74 0,65 337,70 2016,92 70,60 10074,33 0,00 0,00 -0,03 31,23 
74 75 19,70 357,40 1520,00 70,60 7592,25 0,00 0,01 -0,91 32,14 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
75 76 0,65 358,05 1140,00 70,60 5694,19 0,00 0,00 -0,03 32,17 
76 77 19,20 377,25 760,00 70,60 3796,12 0,00 0,00 -0,89 33,05 
77 78 0,65 377,90 496,92 70,60 2482,08 0,00 0,00 -0,03 33,08 
78 79 13,40 391,30 233,85 70,60 1168,04 0,00 0,00 -0,62 33,70 
79 80 0,65 391,95 116,92 70,60 584,02 0,00 0,00 -0,03 33,73 
           
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 13,48 13,48 33,73 20,25   
           
 
Tabla 110. Tolerancia de presiones del subsector 19.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 19.1 Hmax-Hmin 
Lateral 6,07 
Terciaria 20,25 
𝚫𝐇𝐬 26,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subsector 20.1 
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Tabla 111. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 20.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 9,70 9,70 126276,92 188,20 236611,55 0,01 0,07 0,31 18,37 
1 2 0,65 10,35 124523,08 188,20 233325,28 0,01 0,00 0,02 17,97 
2 3 6,35 16,70 122769,23 188,20 230039,01 0,01 0,04 0,20 17,72 
3 4 0,65 17,35 121015,38 188,20 226752,74 0,01 0,00 0,02 17,70 
4 5 6,35 23,70 119261,54 188,20 223466,47 0,01 0,04 0,20 17,46 
5 6 0,65 24,35 117507,69 188,20 220180,19 0,01 0,00 0,02 17,44 
6 7 6,35 30,70 115753,85 188,20 216893,92 0,01 0,04 0,20 17,20 
7 8 0,65 31,35 114000,00 188,20 213607,65 0,01 0,00 0,02 17,18 
8 9 3,20 34,55 112246,15 188,20 210321,38 0,01 0,02 0,10 17,06 
9 10 0,65 35,20 110492,31 188,20 207035,11 0,01 0,00 0,02 17,03 
10 11 6,35 41,55 108738,46 188,20 203748,84 0,00 0,03 0,20 16,80 
11 12 0,65 42,20 106984,62 188,20 200462,57 0,00 0,00 0,02 16,78 
12 13 6,35 48,55 105230,77 188,20 197176,29 0,00 0,03 0,20 16,55 
13 14 0,65 49,20 103476,92 188,20 193890,02 0,00 0,00 0,02 16,52 
14 15 6,35 55,55 101723,08 188,20 190603,75 0,00 0,03 0,20 16,29 
15 16 0,65 56,20 99969,23 188,20 187317,48 0,00 0,00 0,02 16,27 
16 17 6,35 62,55 98215,38 188,20 184031,21 0,00 0,03 0,20 16,04 
17 18 0,65 63,20 96461,54 188,20 180744,94 0,00 0,00 0,02 16,02 
18 19 6,35 69,55 94707,69 150,60 221764,41 0,01 0,08 0,20 15,74 
19 20 0,65 70,20 92953,85 150,60 217657,66 0,01 0,01 0,02 15,71 
20 21 6,35 76,55 91200,00 150,60 213550,92 0,01 0,07 0,20 15,44 
21 22 0,65 77,20 89446,15 150,60 209444,17 0,01 0,01 0,02 15,41 
22 23 6,35 83,55 87692,31 150,60 205337,42 0,01 0,06 0,20 15,15 
23 24 0,65 84,20 85938,46 150,60 201230,67 0,01 0,01 0,02 15,12 
24 25 6,35 90,55 84184,62 150,60 197123,92 0,01 0,06 0,20 14,86 
25 26 0,65 91,20 82430,77 150,60 193017,17 0,01 0,01 0,02 14,84 
26 27 6,35 97,55 80676,92 150,60 188910,43 0,01 0,05 0,20 14,58 
27 28 0,65 98,20 78923,08 150,60 184803,68 0,01 0,01 0,02 14,56 
28 29 6,35 104,55 77169,23 150,60 180696,93 0,01 0,05 0,20 14,30 
29 30 0,65 105,20 75415,38 150,60 176590,18 0,01 0,00 0,02 14,28 
30 31 6,35 111,55 73661,54 150,60 172483,43 0,01 0,05 0,20 14,03 
31 32 0,65 112,20 71907,69 150,60 168376,68 0,01 0,00 0,02 14,01 
32 33 6,35 118,55 70153,85 150,60 164269,94 0,01 0,04 0,20 13,76 
33 34 0,65 119,20 68400,00 150,60 160163,19 0,01 0,00 0,02 13,74 
34 35 6,35 125,55 66646,15 150,60 156056,44 0,01 0,04 0,20 13,50 
35 36 0,65 126,20 64892,31 150,60 151949,69 0,01 0,00 0,02 13,48 
36 37 6,35 132,55 63138,46 150,60 147842,94 0,01 0,03 -0,25 13,69 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
37 38 0,65 133,20 61384,62 150,60 143736,19 0,01 0,00 -0,03 13,72 
38 39 6,35 139,55 59630,77 150,60 139629,45 0,00 0,03 -0,25 13,94 
39 40 0,65 140,20 57876,92 150,60 135522,70 0,00 0,00 -0,03 13,96 
40 41 6,35 146,55 56123,08 117,60 168292,87 0,01 0,10 -0,25 14,11 
41 42 0,65 147,20 54369,23 117,60 163033,72 0,01 0,01 -0,03 14,13 
42 43 6,35 153,55 52615,38 117,60 157774,57 0,01 0,08 -0,25 14,30 
43 44 0,65 154,20 50861,54 117,60 152515,42 0,01 0,01 -0,03 14,31 
44 45 6,35 160,55 49107,69 117,60 147256,26 0,01 0,07 -0,25 14,49 
45 46 0,65 161,20 47353,85 117,60 141997,11 0,01 0,01 -0,03 14,51 
46 47 6,35 167,55 45600,00 117,60 136737,96 0,01 0,06 -0,25 14,70 
47 48 0,65 168,20 43846,15 117,60 131478,81 0,01 0,01 -0,03 14,72 
48 49 6,35 174,55 42092,31 117,60 126219,65 0,01 0,05 -0,25 14,92 
49 50 0,65 175,20 40338,46 117,60 120960,50 0,01 0,01 -0,03 14,94 
50 51 6,35 181,55 38584,62 117,60 115701,35 0,01 0,05 -0,25 15,14 
51 52 0,65 182,20 36830,77 117,60 110442,20 0,01 0,00 -0,03 15,17 
52 53 6,35 188,55 35076,92 117,60 105183,05 0,01 0,04 -0,25 15,38 
53 54 0,65 189,20 33323,08 117,60 99923,89 0,01 0,00 -0,03 15,40 
54 55 6,35 195,55 31569,23 117,60 94664,74 0,01 0,03 -0,25 15,62 
55 56 0,65 196,20 29815,38 117,60 89405,59 0,00 0,00 -0,03 15,64 
56 57 6,35 202,55 28061,54 84,60 116969,51 0,02 0,14 -0,25 15,76 
57 58 0,65 203,20 26307,69 84,60 109658,92 0,02 0,01 -0,03 15,77 
58 59 6,35 209,55 24553,85 84,60 102348,33 0,02 0,10 -0,25 15,92 
59 60 0,65 210,20 22800,00 84,60 95037,73 0,01 0,01 -0,03 15,94 
60 61 6,35 216,55 21046,15 84,60 87727,14 0,01 0,08 -0,25 16,11 
61 62 0,65 217,20 19292,31 84,60 80416,54 0,01 0,01 -0,03 16,13 
62 63 6,35 223,55 17538,46 84,60 73105,95 0,01 0,06 -0,25 16,33 
63 64 0,65 224,20 15784,62 84,60 65795,35 0,01 0,00 -0,03 16,35 
64 65 6,35 230,55 14030,77 84,60 58484,76 0,01 0,04 -0,25 16,56 
65 66 0,65 231,20 12276,92 84,60 51174,16 0,00 0,00 -0,03 16,59 
66 67 6,35 237,55 10523,08 84,60 43863,57 0,00 0,02 -0,25 16,81 
67 68 0,65 238,20 8769,23 84,60 36552,97 0,00 0,00 -0,03 16,84 
68 69 6,35 244,55 7015,38 84,60 29242,38 0,00 0,01 -0,25 17,08 
69 70 0,65 245,20 5261,54 84,60 21931,78 0,00 0,00 -0,03 17,10 
70 71 6,35 251,55 3507,69 84,60 14621,19 0,00 0,00 -0,25 17,35 
71 72 0,65 252,20 1753,85 84,60 7310,59 0,00 0,00 -0,03 17,38 
     Hmin 
Ho 
terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 13,48 18,37 18,37 4,89   
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Tabla 112. Tolerancia de presiones del subsector 20.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 20.1 Hmax-Hmin 
Lateral 6,07 
Terciaria 4,89 
𝚫𝐇𝐬 10,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 152 
 
 Subsector 20.2 
Tabla 113. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 20.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
73 73 6,70 6,70 126276,92 188,20 236611,55 0,01 0,05 -0,20 18,30 
73 74 0,65 7,35 124523,08 188,20 233325,28 0,01 0,00 -0,02 18,46 
74 75 6,35 13,70 122769,23 188,20 230039,01 0,01 0,04 -0,19 18,60 
75 76 0,65 14,35 121015,38 188,20 226752,74 0,01 0,00 -0,02 18,62 
76 77 6,35 20,70 119261,54 188,20 223466,47 0,01 0,04 -0,19 18,77 
77 78 0,65 21,35 117507,69 188,20 220180,19 0,01 0,00 -0,02 18,78 
78 79 6,35 27,70 115753,85 188,20 216893,92 0,01 0,04 -0,19 18,93 
79 80 0,65 28,35 114000,00 188,20 213607,65 0,01 0,00 -0,02 18,95 
80 81 3,20 31,55 112246,15 188,20 210321,38 0,01 0,02 -0,09 19,02 
81 82 0,65 32,20 110492,31 188,20 207035,11 0,01 0,00 -0,02 19,04 
82 83 6,35 38,55 108738,46 188,20 203748,84 0,00 0,03 -0,19 19,19 
83 84 0,65 39,20 106984,62 188,20 200462,57 0,00 0,00 -0,02 19,21 
84 85 6,35 45,55 105230,77 188,20 197176,29 0,00 0,03 -0,19 19,36 
85 86 0,65 46,20 103476,92 188,20 193890,02 0,00 0,00 -0,02 19,38 
86 87 6,35 52,55 101723,08 188,20 190603,75 0,00 0,03 -0,19 19,54 
87 88 0,65 53,20 99969,23 188,20 187317,48 0,00 0,00 -0,02 19,55 
88 89 6,35 59,55 98215,38 188,20 184031,21 0,00 0,03 -0,19 19,71 
89 90 0,65 60,20 96461,54 188,20 180744,94 0,00 0,00 -0,02 19,73 
90 91 6,35 66,55 94707,69 150,60 221764,41 0,01 0,08 -0,19 19,83 
91 92 0,65 67,20 92953,85 150,60 217657,66 0,01 0,01 -0,02 19,84 
92 93 6,35 73,55 91200,00 150,60 213550,92 0,01 0,07 -0,19 19,96 
93 94 0,65 74,20 89446,15 150,60 209444,17 0,01 0,01 -0,02 19,97 
94 95 6,35 80,55 87692,31 150,60 205337,42 0,01 0,06 -0,19 20,10 
95 96 0,65 81,20 85938,46 150,60 201230,67 0,01 0,01 -0,02 20,11 
120 120 6,35 87,55 84184,62 150,60 197123,92 0,01 0,06 -0,19 20,24 
120 119 0,65 88,20 82430,77 150,60 193017,17 0,01 0,01 -0,02 20,25 
119 118 6,35 94,55 80676,92 150,60 188910,43 0,01 0,05 -0,19 20,38 
118 117 0,65 95,20 78923,08 150,60 184803,68 0,01 0,01 -0,02 20,39 
117 116 6,35 101,55 77169,23 150,60 180696,93 0,01 0,05 -0,19 20,53 
116 115 0,65 102,20 75415,38 150,60 176590,18 0,01 0,00 -0,02 20,54 
115 114 6,35 108,55 73661,54 150,60 172483,43 0,01 0,05 -0,19 20,68 
114 113 0,65 109,20 71907,69 150,60 168376,68 0,01 0,00 -0,02 20,70 
113 112 6,35 115,55 70153,85 150,60 164269,94 0,01 0,04 -0,19 20,84 
112 111 0,65 116,20 68400,00 150,60 160163,19 0,01 0,00 -0,02 20,85 
111 110 6,35 122,55 66646,15 150,60 156056,44 0,01 0,04 -0,19 21,00 
110 109 0,65 123,20 64892,31 150,60 151949,69 0,01 0,00 -0,02 21,02 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) D int (mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
109 108 6,35 129,55 63138,46 150,60 147842,94 0,01 0,03 -0,19 21,17 
108 107 0,65 130,20 61384,62 150,60 143736,19 0,01 0,00 -0,02 21,18 
107 106 6,35 136,55 59630,77 150,60 139629,45 0,00 0,03 -0,19 21,34 
106 105 0,65 137,20 57876,92 150,60 135522,70 0,00 0,00 -0,02 21,35 
105 104 6,35 143,55 56123,08 117,60 168292,87 0,01 0,10 0,40 20,85 
104 103 0,65 144,20 54369,23 117,60 163033,72 0,01 0,01 0,04 20,81 
103 102 6,35 150,55 52615,38 117,60 157774,57 0,01 0,08 0,40 20,33 
102 101 0,65 151,20 50861,54 117,60 152515,42 0,01 0,01 0,04 20,28 
101 100 6,35 157,55 49107,69 117,60 147256,26 0,01 0,07 0,40 19,81 
100 99 0,65 158,20 47353,85 117,60 141997,11 0,01 0,01 0,04 19,76 
99 98 6,35 164,55 45600,00 117,60 136737,96 0,01 0,06 0,40 19,30 
98 97 0,65 165,20 43846,15 117,60 131478,81 0,01 0,01 0,04 19,25 
121 121 6,35 171,55 42092,31 117,60 126219,65 0,01 0,05 0,40 18,80 
121 122 0,65 172,20 40338,46 117,60 120960,50 0,01 0,01 0,04 18,76 
122 123 6,35 178,55 38584,62 117,60 115701,35 0,01 0,05 0,40 18,31 
123 124 0,65 179,20 36830,77 117,60 110442,20 0,01 0,00 0,04 18,27 
124 125 6,35 185,55 35076,92 117,60 105183,05 0,01 0,04 0,40 17,83 
125 126 0,65 186,20 33323,08 117,60 99923,89 0,01 0,00 0,04 17,79 
126 127 6,35 192,55 31569,23 117,60 94664,74 0,01 0,03 0,40 17,36 
127 128 0,65 193,20 29815,38 117,60 89405,59 0,00 0,00 0,04 17,31 
128 129 6,35 199,55 28061,54 84,60 116969,51 0,02 0,14 0,40 16,78 
129 130 0,65 200,20 26307,69 84,60 109658,92 0,02 0,01 0,04 16,73 
130 131 6,35 206,55 24553,85 84,60 102348,33 0,02 0,10 0,40 16,23 
131 132 0,65 207,20 22800,00 84,60 95037,73 0,01 0,01 0,04 16,18 
132 133 6,35 213,55 21046,15 84,60 87727,14 0,01 0,08 0,40 15,71 
133 134 0,65 214,20 19292,31 84,60 80416,54 0,01 0,01 0,04 15,66 
134 135 6,35 220,55 17538,46 84,60 73105,95 0,01 0,06 0,40 15,21 
135 136 0,65 221,20 15784,62 84,60 65795,35 0,01 0,00 0,04 15,16 
136 137 6,35 227,55 14030,77 84,60 58484,76 0,01 0,04 0,40 14,73 
137 138 0,65 228,20 12276,92 84,60 51174,16 0,00 0,00 0,04 14,68 
138 139 6,35 234,55 10523,08 84,60 43863,57 0,00 0,02 0,40 14,26 
139 140 0,65 235,20 8769,23 84,60 36552,97 0,00 0,00 0,04 14,22 
140 141 6,35 241,55 7015,38 84,60 29242,38 0,00 0,01 0,40 13,81 
141 142 0,65 242,20 5261,54 84,60 21931,78 0,00 0,00 0,04 13,77 
142 143 6,35 248,55 3507,69 84,60 14621,19 0,00 0,00 0,40 13,37 
143 144 0,65 249,20 1753,85 84,60 7310,59 0,00 0,00 0,04 13,33 
     Hmin 
Ho 
terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 13,13 18,30 21,35 8,02   
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Tabla 114. Tolerancia de presiones del subsector 20.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 20.2 Hmax-Hmin 
Lateral 5,92 
Terciaria 8,02 
𝚫𝐇𝐬 13,94 
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 Subsector 21.1 
Tabla 115. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 21.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 2,70 2,70 83073,85 150,60 194522,98 0,01 0,03 0,08 18,45 
1 2 0,65 3,35 81320,00 150,60 190416,23 0,01 0,01 0,02 18,31 
2 3 6,35 9,70 79566,15 150,60 186309,49 0,01 0,05 0,20 18,06 
3 4 0,65 10,35 77812,31 150,60 182202,74 0,01 0,01 0,02 18,03 
4 5 6,35 16,70 76058,46 150,60 178095,99 0,01 0,05 0,20 17,79 
5 6 0,65 17,35 74304,62 150,60 173989,24 0,01 0,00 0,02 17,76 
6 7 6,35 23,70 72550,77 150,60 169882,49 0,01 0,04 0,20 17,52 
7 8 0,65 24,35 70796,92 150,60 165775,74 0,01 0,00 0,02 17,50 
8 9 3,20 27,55 69043,08 150,60 161668,99 0,01 0,02 0,10 17,38 
9 10 0,65 28,20 67289,23 150,60 157562,25 0,01 0,00 0,02 17,35 
10 11 6,35 34,55 65535,38 150,60 153455,50 0,01 0,04 0,20 17,12 
11 12 0,65 35,20 63781,54 150,60 149348,75 0,01 0,00 0,02 17,09 
12 13 6,35 41,55 62027,69 150,60 145242,00 0,01 0,03 0,20 16,86 
13 14 0,65 42,20 60273,85 150,60 141135,25 0,01 0,00 0,02 16,84 
14 15 6,35 48,55 58520,00 117,60 175480,38 0,02 0,11 0,20 16,53 
15 16 0,65 49,20 56766,15 117,60 170221,23 0,01 0,01 0,02 16,51 
16 17 6,35 55,55 55012,31 117,60 164962,08 0,01 0,09 0,20 16,22 
17 18 0,65 56,20 53258,46 117,60 159702,92 0,01 0,01 0,02 16,19 
18 19 6,35 62,55 51504,62 117,60 154443,77 0,01 0,08 0,20 15,92 
19 20 0,65 63,20 49750,77 117,60 149184,62 0,01 0,01 0,02 15,89 
20 21 6,35 69,55 47996,92 117,60 143925,47 0,01 0,07 0,20 15,62 
21 22 0,65 70,20 46243,08 117,60 138666,32 0,01 0,01 0,02 15,59 
22 23 6,35 76,55 44489,23 117,60 133407,16 0,01 0,06 0,20 15,34 
23 24 0,65 77,20 42735,38 117,60 128148,01 0,01 0,01 0,02 15,31 
24 25 6,35 83,55 40981,54 117,60 122888,86 0,01 0,05 0,20 15,06 
25 26 0,65 84,20 39227,69 117,60 117629,71 0,01 0,00 0,02 15,04 
26 27 6,35 90,55 37473,85 117,60 112370,55 0,01 0,04 0,20 14,80 
27 28 0,65 91,20 35720,00 117,60 107111,40 0,01 0,00 0,02 14,77 
28 29 6,35 97,55 33966,15 117,60 101852,25 0,01 0,04 0,20 14,54 
29 30 0,65 98,20 32212,31 117,60 96593,10 0,01 0,00 0,02 14,51 
30 31 6,35 104,55 30458,46 117,60 91333,94 0,00 0,03 0,20 14,29 
31 32 0,65 105,20 28704,62 117,60 86074,79 0,00 0,00 0,02 14,26 
32 33 6,35 111,55 26950,77 84,60 112339,47 0,02 0,13 0,20 13,94 
33 34 0,65 112,20 25196,92 84,60 105028,88 0,02 0,01 0,02 13,91 
34 35 6,35 118,55 23443,08 84,60 97718,28 0,01 0,09 0,20 13,62 
35 36 0,65 119,20 21689,23 84,60 90407,69 0,01 0,01 0,02 13,59 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 125,55 19935,38 84,60 83097,09 0,01 0,07 0,20 13,32 
37 38 0,65 126,20 18210,77 84,60 75908,34 0,01 0,01 0,02 13,29 
38 39 6,35 132,55 16486,15 84,60 68719,59 0,01 0,05 0,20 13,05 
39 40 0,65 133,20 14790,77 84,60 61652,68 0,01 0,00 0,02 13,02 
40 41 6,35 139,55 13095,38 84,60 54585,77 0,01 0,03 0,20 12,79 
41 42 0,65 140,20 11429,23 84,60 47640,71 0,00 0,00 0,02 12,77 
42 43 6,35 146,55 9763,08 84,60 40695,64 0,00 0,02 0,20 12,55 
43 44 0,65 147,20 8126,15 84,60 33872,42 0,00 0,00 0,02 12,53 
44 45 6,35 153,55 6489,23 84,60 27049,20 0,00 0,01 0,20 12,32 
45 46 0,65 154,20 4852,31 84,60 20225,98 0,00 0,00 0,02 12,30 
46 47 6,35 160,55 3215,38 84,60 13402,76 0,00 0,00 0,20 12,10 
47 48 0,65 161,20 1607,69 84,60 6701,38 0,00 0,00 0,02 12,08 
           
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 12,08 18,45 18,45 6,37   
           
 
Tabla 116. Tolerancia de presiones del subsector 21.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 21.1 Hmax-Hmin 
Lateral 5,92 
Terciaria 6,37 
𝚫𝐇𝐬 12,29 
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 Subsector 21.2 
Tabla 117. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 21.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
49 49 105,20 105,20 54544,62 117,60 163559,64 0,01 1,46 -1,00 12,31 
49 50 0,65 105,85 52966,15 117,60 158826,40 0,01 0,01 -0,01 11,86 
50 51 6,35 112,20 51387,69 117,60 154093,16 0,01 0,08 -0,10 11,87 
51 52 0,65 112,85 49838,46 117,60 149447,58 0,01 0,01 -0,01 11,87 
52 53 6,35 119,20 48289,23 117,60 144801,99 0,01 0,07 -0,10 11,90 
53 54 0,65 119,85 46740,00 117,60 140156,41 0,01 0,01 -0,01 11,90 
54 55 6,35 126,20 45190,77 103,60 153823,10 0,02 0,12 -0,10 11,87 
55 56 0,65 126,85 43670,77 103,60 148649,23 0,02 0,01 -0,01 11,87 
56 57 6,35 133,20 42150,77 103,60 143475,36 0,02 0,10 -0,10 11,87 
57 58 0,65 133,85 40660,00 103,60 138400,99 0,01 0,01 -0,01 11,87 
58 59 6,35 140,20 39169,23 103,60 133326,62 0,01 0,09 -0,10 11,88 
59 60 0,65 140,85 37707,69 103,60 128351,74 0,01 0,01 -0,01 11,88 
60 61 6,35 147,20 36246,15 103,60 123376,87 0,01 0,08 -0,10 11,90 
61 62 0,65 147,85 34813,85 103,60 118501,49 0,01 0,01 -0,01 11,90 
62 63 6,35 154,20 33381,54 103,60 113626,12 0,01 0,07 -0,10 11,93 
63 64 0,65 154,85 31978,46 103,60 108850,24 0,01 0,01 -0,01 11,93 
64 65 6,35 161,20 30575,38 103,60 104074,36 0,01 0,06 -0,10 11,97 
65 66 0,65 161,85 29201,54 103,60 99397,98 0,01 0,01 -0,01 11,97 
66 67 6,35 168,20 27827,69 103,60 94721,60 0,01 0,05 -0,10 12,02 
67 68 0,65 168,85 26512,31 103,60 90244,21 0,01 0,00 -0,01 12,03 
68 69 6,35 175,20 25196,92 103,60 85766,82 0,01 0,04 -0,10 12,08 
69 70 0,65 175,85 23940,00 103,60 81488,43 0,01 0,00 -0,01 12,09 
70 71 6,35 182,20 22683,08 103,60 77210,04 0,01 0,03 -0,10 12,15 
71 72 0,65 182,85 21455,38 103,60 73031,15 0,00 0,00 -0,01 12,16 
72 73 6,35 189,20 20227,69 70,60 101035,32 0,03 0,18 -0,10 12,07 
73 74 0,65 189,85 19058,46 70,60 95195,13 0,02 0,02 -0,01 12,07 
74 75 6,35 196,20 17889,23 70,60 89354,93 0,02 0,14 -0,10 12,02 
75 76 0,65 196,85 16749,23 70,60 83660,75 0,02 0,01 -0,01 12,02 
76 77 6,35 203,20 15609,23 70,60 77966,56 0,02 0,11 -0,10 12,01 
77 78 0,65 203,85 14498,46 70,60 72418,38 0,01 0,01 -0,01 12,01 
78 79 6,35 210,20 13387,69 70,60 66870,20 0,01 0,08 -0,10 12,02 
79 80 0,65 210,85 12306,15 70,60 61468,02 0,01 0,01 -0,01 12,02 
80 81 6,35 217,20 11224,62 70,60 56065,84 0,01 0,06 -0,10 12,06 
81 82 0,65 217,85 10172,31 70,60 50809,67 0,01 0,01 -0,01 12,06 
82 83 6,35 224,20 9120,00 46,40 69312,00 0,05 0,32 -0,10 11,84 
83 84 0,65 224,85 8096,92 46,40 61536,62 0,04 0,03 -0,01 11,82 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 158 
 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
84 85 6,35 231,20 7073,85 46,40 53761,23 0,03 0,20 -0,10 11,72 
85 86 0,65 231,85 6080,00 46,40 46208,00 0,02 0,02 -0,01 11,71 
86 87 6,35 238,20 5086,15 46,40 38654,77 0,02 0,11 -0,10 11,70 
87 88 0,65 238,85 4121,54 46,40 31323,69 0,01 0,01 -0,01 11,70 
88 89 10,50 249,35 3156,92 29,20 38125,25 0,07 0,73 -0,10 11,06 
89 90 0,65 250,00 2660,00 29,20 32124,05 0,05 0,03 -0,01 11,04 
90 91 12,50 262,50 2163,08 29,20 26122,86 0,04 0,44 -0,11 10,71 
91 92 0,65 263,15 1724,62 29,20 20827,68 0,02 0,02 -0,01 10,70 
92 93 16,00 279,15 1286,15 29,20 15532,51 0,01 0,23 -0,15 10,61 
93 94 0,65 279,80 935,38 29,20 11296,37 0,01 0,01 -0,01 10,61 
94 95 29,20 309,00 584,62 29,20 7060,23 0,00 0,11 -0,27 10,77 
95 96 0,65 309,65 409,23 29,20 4942,16 0,00 0,00 -0,01 10,78 
96 97 49,00 358,65 233,85 29,20 2824,09 0,00 0,04 -0,45 11,19 
97 98 0,65 359,30 116,92 29,20 1412,05 0,00 0,00 -0,01 11,19 
           
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 10,61 12,07 12,07 1,46   
           
 
Tabla 118. Tolerancia de presiones del subsector 21.2. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 21.2 Hmax-Hmin 
Lateral 4,66 
Terciaria 1,46 
𝚫𝐇𝐬 6,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 159 
 
 Subsector 22.1 
Tabla 119. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 22.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 3,20 3,20 58958,46 117,60 176795,17 0,02 0,06 -0,24 11,39 
1 2 0,65 3,85 57467,69 117,60 172324,89 0,02 0,01 -0,05 11,61 
2 3 6,35 10,20 55976,92 117,60 167854,61 0,01 0,09 -0,48 12,00 
3 4 0,65 10,85 54515,38 117,60 163471,98 0,01 0,01 -0,05 12,04 
4 5 6,35 17,20 53053,85 117,60 159089,36 0,01 0,08 -0,48 12,44 
5 6 0,65 17,85 51621,54 117,60 154794,38 0,01 0,01 -0,05 12,48 
6 7 6,35 24,20 50189,23 117,60 150499,41 0,01 0,08 -0,48 12,88 
7 8 0,65 24,85 48756,92 117,60 146204,43 0,01 0,01 -0,05 12,92 
8 9 3,20 28,05 47324,62 117,60 141909,46 0,01 0,03 -0,24 13,13 
9 10 0,65 28,70 45950,77 117,60 137789,79 0,01 0,01 -0,05 13,17 
10 11 6,35 35,05 44576,92 117,60 133670,12 0,01 0,06 -0,48 13,59 
11 12 0,65 35,70 43261,54 117,60 129725,76 0,01 0,01 -0,05 13,63 
12 13 3,20 38,90 41946,15 117,60 125781,39 0,01 0,03 -0,24 13,85 
13 14 0,65 39,55 40660,00 117,60 121924,68 0,01 0,01 -0,05 13,89 
14 15 6,35 45,90 39373,85 117,60 118067,97 0,01 0,05 -0,48 14,32 
15 16 0,65 46,55 38146,15 117,60 114386,56 0,01 0,00 -0,05 14,37 
16 17 6,35 52,90 36918,46 117,60 110705,16 0,01 0,04 -0,48 14,80 
17 18 0,65 53,55 35720,00 117,60 107111,40 0,01 0,00 -0,05 14,85 
18 19 6,35 59,90 34521,54 117,60 103517,65 0,01 0,04 -0,48 15,29 
19 20 0,65 60,55 33293,85 117,60 99836,24 0,01 0,00 -0,05 15,34 
20 21 6,35 66,90 32066,15 117,60 96154,83 0,01 0,03 -0,48 15,78 
21 22 0,65 67,55 30955,38 117,60 92824,04 0,01 0,00 -0,05 15,83 
22 23 6,35 73,90 29844,62 84,60 124401,95 0,02 0,15 -0,48 16,15 
23 24 0,65 74,55 28792,31 84,60 120015,60 0,02 0,01 -0,05 16,19 
24 25 6,35 80,90 27740,00 84,60 115629,24 0,02 0,13 -0,48 16,54 
25 26 0,65 81,55 26716,92 84,60 111364,73 0,02 0,01 -0,05 16,58 
26 27 6,35 87,90 25693,85 84,60 107100,21 0,02 0,11 -0,48 16,95 
27 28 0,65 88,55 24729,23 84,60 103079,38 0,02 0,01 -0,05 16,99 
28 29 6,35 94,90 23764,62 84,60 99058,56 0,02 0,10 -0,48 17,37 
29 30 0,65 95,55 22858,46 84,60 95281,42 0,01 0,01 -0,05 17,41 
30 31 6,35 101,90 21952,31 84,60 91504,28 0,01 0,08 -0,48 17,81 
31 32 0,65 102,55 21075,38 84,60 87848,98 0,01 0,01 -0,05 17,85 
32 33 6,35 108,90 20198,46 84,60 84193,68 0,01 0,07 -0,48 18,26 
33 34 0,65 109,55 19380,00 84,60 80782,07 0,01 0,01 -0,05 18,30 
34 35 6,35 115,90 18561,54 84,60 77370,46 0,01 0,06 -0,48 18,72 
35 36 0,65 116,55 17772,31 84,60 74080,69 0,01 0,01 -0,05 18,76 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 122,90 16983,08 84,60 70790,92 0,01 0,05 -0,48 19,19 
37 38 0,65 123,55 16223,08 84,60 67623,00 0,01 0,01 -0,05 19,23 
38 39 6,35 129,90 15463,08 84,60 64455,08 0,01 0,05 -0,48 19,66 
39 40 0,65 130,55 14703,08 84,60 61287,15 0,01 0,00 -0,05 19,71 
40 41 6,35 136,90 13943,08 59,20 83055,52 0,03 0,21 -0,48 19,97 
41 42 0,65 137,55 13212,31 59,20 78702,50 0,03 0,02 -0,05 20,00 
42 43 6,35 143,90 12481,54 59,20 74349,49 0,03 0,17 -0,48 20,31 
43 44 0,65 144,55 11780,00 59,20 70170,59 0,02 0,02 -0,05 20,35 
44 45 6,35 150,90 11078,46 59,20 65991,70 0,02 0,14 -0,48 20,69 
45 46 0,65 151,55 10406,15 59,20 61986,93 0,02 0,01 -0,05 20,73 
46 47 6,35 157,90 9733,85 59,20 57982,15 0,02 0,11 -0,48 21,10 
47 48 0,65 158,55 9090,77 59,20 54151,50 0,02 0,01 -0,05 21,14 
48 49 6,35 164,90 8447,69 59,20 50320,85 0,01 0,09 -0,48 21,53 
49 50 0,65 165,55 7863,08 59,20 46838,44 0,01 0,01 -0,05 21,57 
50 51 6,35 171,90 7278,46 59,20 43356,02 0,01 0,07 -0,48 21,99 
51 52 0,65 172,55 7278,46 59,20 43356,02 0,01 0,01 -0,05 22,03 
52 53 6,35 178,90 6723,08 59,20 40047,73 0,01 0,06 -0,48 22,45 
53 54 0,65 179,55 6226,15 59,20 37087,68 0,01 0,01 -0,05 22,49 
54 55 6,35 185,90 5729,23 59,20 34127,63 0,01 0,04 -0,48 22,93 
55 56 0,65 186,55 5261,54 59,20 31341,70 0,01 0,00 -0,05 22,98 
56 57 6,35 192,90 4793,85 59,20 28555,78 0,00 0,03 -0,48 23,42 
57 58 0,65 193,55 4355,38 59,20 25943,97 0,00 0,00 -0,05 23,47 
58 59 6,35 199,90 3916,92 59,20 23332,16 0,00 0,02 -0,48 23,93 
59 60 0,65 200,55 3536,92 59,20 21068,59 0,00 0,00 -0,05 23,97 
60 61 6,35 206,90 3156,92 29,20 38125,25 0,07 0,45 -0,48 24,01 
61 62 0,65 207,55 2806,15 29,20 33889,11 0,06 0,04 -0,05 24,02 
62 63 6,35 213,90 2455,38 29,20 29652,97 0,04 0,28 -0,48 24,22 
63 64 0,65 214,55 2133,85 29,20 25769,85 0,03 0,02 -0,05 24,24 
64 65 6,35 220,90 1812,31 29,20 21886,72 0,03 0,17 -0,48 24,56 
65 66 0,65 221,55 1549,23 29,20 18709,61 0,02 0,01 -0,05 24,59 
66 67 6,35 227,90 1286,15 29,20 15532,51 0,01 0,09 -0,48 24,98 
67 68 0,65 228,55 1052,31 29,20 12708,42 0,01 0,01 -0,05 25,03 
68 69 6,35 234,90 818,46 29,20 9884,32 0,01 0,04 -0,48 25,46 
69 70 0,65 235,55 643,08 29,20 7766,26 0,00 0,00 -0,05 25,51 
70 71 6,35 241,90 467,69 29,20 5648,19 0,00 0,02 -0,48 25,97 
71 72 0,65 242,55 321,54 29,20 3883,13 0,00 0,00 -0,05 26,02 
72 73 8,35 250,90 175,38 29,20 2118,07 0,00 0,00 -0,63 26,65 
73 74 0,65 251,55 116,92 29,20 1412,05 0,00 0,00 -0,05 26,70 
74 75 12,70 264,25 58,46 29,20 706,02 0,00 0,00 -0,96 27,66 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
75 76 0,65 264,90 29,23 29,20 353,01 0,00 0,00 -0,05 27,70 
           
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 11,39 11,39 27,70 16,31   
           
 
Tabla 120. Tolerancia de presiones del subsector 22.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 22.1 Hmax-Hmin 
Lateral 3,97 
Terciaria 16,31 
𝚫𝐇𝐬 20,28 
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 Subsector 23.1 
Tabla 121. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 23.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 9,70 9,70 151415,38 188,20 283714,78 0,01 0,10 0,18 14,55 
1 2 0,65 10,35 150538,46 188,20 282071,64 0,01 0,01 0,01 14,26 
2 3 6,35 16,70 149661,54 188,20 280428,51 0,01 0,06 0,12 14,08 
3 4 0,65 17,35 148784,62 188,20 278785,37 0,01 0,01 0,01 14,07 
4 5 6,35 23,70 147907,69 188,20 277142,23 0,01 0,06 0,12 13,89 
5 6 0,65 24,35 147030,77 188,20 275499,10 0,01 0,01 0,01 13,88 
6 7 6,35 30,70 146153,85 188,20 273855,96 0,01 0,05 0,12 13,70 
7 8 0,65 31,35 145276,92 188,20 272212,83 0,01 0,01 0,01 13,69 
8 9 6,35 37,70 144400,00 188,20 270569,69 0,01 0,05 0,12 13,52 
9 10 0,65 38,35 143523,08 188,20 268926,56 0,01 0,01 0,01 13,50 
10 11 6,35 44,70 142646,15 188,20 267283,42 0,01 0,05 0,12 13,33 
11 12 0,65 45,35 141769,23 188,20 265640,28 0,01 0,01 0,01 13,31 
12 13 6,35 51,70 140892,31 188,20 263997,15 0,01 0,05 0,12 13,15 
13 14 0,65 52,35 140015,38 188,20 262354,01 0,01 0,01 0,01 13,13 
14 15 6,35 58,70 139138,46 188,20 260710,88 0,01 0,05 0,12 12,96 
15 16 0,65 59,35 138261,54 188,20 259067,74 0,01 0,00 0,01 12,95 
16 17 6,35 65,70 137384,62 188,20 257424,61 0,01 0,05 0,12 12,78 
17 18 0,65 66,35 136507,69 188,20 255781,47 0,01 0,00 0,01 12,76 
18 19 6,35 72,70 135630,77 188,20 254138,33 0,01 0,05 0,12 12,60 
19 20 0,65 73,35 134753,85 188,20 252495,20 0,01 0,00 0,01 12,58 
20 21 6,35 79,70 133876,92 188,20 250852,06 0,01 0,05 0,12 12,42 
21 22 0,65 80,35 133000,00 188,20 249208,93 0,01 0,00 0,01 12,40 
22 23 6,35 86,70 132123,08 188,20 247565,79 0,01 0,04 0,12 12,24 
23 24 0,65 87,35 131246,15 188,20 245922,66 0,01 0,00 0,01 12,22 
24 25 6,35 93,70 130369,23 188,20 244279,52 0,01 0,04 0,12 12,06 
25 26 0,65 94,35 129492,31 188,20 242636,38 0,01 0,00 0,01 12,05 
26 27 6,35 100,70 128615,38 188,20 240993,25 0,01 0,04 0,12 11,89 
27 28 0,65 101,35 127738,46 188,20 239350,11 0,01 0,00 0,01 11,87 
28 29 6,35 107,70 126861,54 188,20 237706,98 0,01 0,04 0,12 11,71 
29 30 0,65 108,35 125984,62 188,20 236063,84 0,01 0,00 0,01 11,69 
30 31 6,35 114,70 125107,69 188,20 234420,70 0,01 0,04 0,00 11,65 
31 32 0,65 115,35 124230,77 188,20 232777,57 0,01 0,00 0,00 11,65 
32 33 6,35 121,70 123353,85 188,20 231134,43 0,01 0,04 0,00 11,61 
33 34 0,65 122,35 122476,92 188,20 229491,30 0,01 0,00 0,00 11,61 
34 35 6,35 128,70 121600,00 169,40 253134,73 0,01 0,07 0,00 11,53 
35 36 0,65 129,35 120723,08 169,40 251309,24 0,01 0,01 0,00 11,53 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 135,70 119846,15 169,40 249483,75 0,01 0,06 0,00 11,46 
37 38 0,65 136,35 118969,23 169,40 247658,26 0,01 0,01 0,00 11,46 
38 39 6,35 142,70 118092,31 169,40 245832,77 0,01 0,06 0,00 11,40 
39 40 0,65 143,35 117215,38 169,40 244007,28 0,01 0,01 0,00 11,39 
40 41 6,35 149,70 116338,46 169,40 242181,79 0,01 0,06 0,00 11,33 
41 42 0,65 150,35 115461,54 169,40 240356,30 0,01 0,01 0,00 11,32 
42 43 6,35 156,70 114584,62 169,40 238530,81 0,01 0,06 0,00 11,27 
43 44 0,65 157,35 113707,69 169,40 236705,32 0,01 0,01 0,00 11,26 
44 45 6,35 163,70 112830,77 169,40 234879,83 0,01 0,06 0,00 11,21 
45 46 0,65 164,35 111953,85 169,40 233054,33 0,01 0,01 0,00 11,20 
46 47 6,35 170,70 111076,92 169,40 231228,84 0,01 0,05 0,00 11,15 
47 48 0,65 171,35 110200,00 169,40 229403,35 0,01 0,01 0,00 11,14 
48 49 6,35 177,70 109323,08 169,40 227577,86 0,01 0,05 0,00 11,09 
49 50 0,65 178,35 108446,15 169,40 225752,37 0,01 0,01 0,00 11,08 
50 51 6,35 184,70 107569,23 169,40 223926,88 0,01 0,05 0,00 11,03 
51 52 0,65 185,35 106692,31 169,40 222101,39 0,01 0,01 0,00 11,02 
52 53 6,35 191,70 105815,38 169,40 220275,90 0,01 0,05 0,00 10,97 
53 54 0,65 192,35 104938,46 169,40 218450,41 0,01 0,01 0,00 10,97 
54 55 6,35 198,70 104061,54 169,40 216624,92 0,01 0,05 0,00 10,92 
55 56 0,65 199,35 103184,62 169,40 214799,43 0,01 0,00 0,00 10,92 
56 57 6,35 205,70 102307,69 169,40 212973,94 0,01 0,05 0,00 10,87 
57 58 0,65 206,35 101430,77 169,40 211148,44 0,01 0,00 0,00 10,86 
58 59 6,35 212,70 100553,85 169,40 209322,95 0,01 0,05 0,00 10,82 
59 60 0,65 213,35 99676,92 169,40 207497,46 0,01 0,00 0,00 10,81 
60 61 6,35 219,70 98800,00 169,40 205671,97 0,01 0,04 -0,36 11,13 
61 62 0,65 220,35 97923,08 169,40 203846,48 0,01 0,00 -0,04 11,17 
62 63 6,35 226,70 97046,15 169,40 202020,99 0,01 0,04 -0,36 11,49 
63 64 0,65 227,35 96169,23 150,60 225186,70 0,01 0,02 -0,04 11,51 
64 65 6,35 233,70 95292,31 150,60 223133,33 0,01 0,07 -0,36 11,80 
65 66 0,65 234,35 94415,38 150,60 221079,96 0,01 0,01 -0,04 11,83 
66 67 6,35 240,70 93538,46 150,60 219026,58 0,01 0,07 -0,36 12,12 
67 68 0,65 241,35 92661,54 150,60 216973,21 0,01 0,01 -0,04 12,15 
68 69 6,35 247,70 91784,62 150,60 214919,83 0,01 0,07 -0,36 12,44 
69 70 0,65 248,35 90907,69 150,60 212866,46 0,01 0,01 -0,04 12,47 
70 71 6,35 254,70 90030,77 150,60 210813,08 0,01 0,07 -0,36 12,77 
71 72 0,65 255,35 89153,85 150,60 208759,71 0,01 0,01 -0,04 12,80 
72 73 6,35 261,70 88276,92 150,60 206706,34 0,01 0,06 -0,36 13,10 
73 74 0,65 262,35 87400,00 150,60 204652,96 0,01 0,01 -0,04 13,13 
74 75 6,35 268,70 86523,08 150,60 202599,59 0,01 0,06 -0,36 13,43 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
75 76 0,65 269,35 85646,15 150,60 200546,21 0,01 0,01 -0,04 13,46 
76 77 6,35 275,70 84769,23 150,60 198492,84 0,01 0,06 -0,36 13,77 
77 78 0,65 276,35 83892,31 150,60 196439,46 0,01 0,01 -0,04 13,80 
78 79 6,35 282,70 83015,38 150,60 194386,09 0,01 0,06 -0,36 14,11 
79 80 0,65 283,35 82138,46 150,60 192332,72 0,01 0,01 -0,04 14,14 
80 81 6,35 289,70 81261,54 150,60 190279,34 0,01 0,05 -0,36 14,45 
81 82 0,65 290,35 80384,62 150,60 188225,97 0,01 0,01 -0,04 14,48 
82 83 6,35 296,70 79507,69 150,60 186172,59 0,01 0,05 -0,36 14,79 
83 84 0,65 297,35 78630,77 150,60 184119,22 0,01 0,01 -0,04 14,82 
84 85 6,35 303,70 77753,85 150,60 182065,85 0,01 0,05 -0,36 15,13 
85 86 0,65 304,35 76876,92 150,60 180012,47 0,01 0,01 -0,04 15,16 
86 87 6,35 310,70 76000,00 150,60 177959,10 0,01 0,05 -0,36 15,48 
87 88 0,65 311,35 75123,08 150,60 175905,72 0,01 0,00 -0,04 15,51 
88 89 6,35 317,70 74246,15 150,60 173852,35 0,01 0,05 -0,36 15,83 
89 90 0,65 318,35 73369,23 150,60 171798,97 0,01 0,00 -0,04 15,86 
90 91 6,35 324,70 72492,31 131,80 193958,17 0,01 0,09 -0,36 16,13 
91 92 0,65 325,35 71615,38 131,80 191611,91 0,01 0,01 -0,04 16,16 
92 93 6,35 331,70 70738,46 131,80 189265,64 0,01 0,08 -0,36 16,44 
93 94 0,65 332,35 69861,54 131,80 186919,37 0,01 0,01 -0,04 16,47 
94 95 6,35 338,70 68984,62 131,80 184573,10 0,01 0,08 -0,36 16,75 
95 96 0,65 339,35 68107,69 131,80 182226,83 0,01 0,01 -0,04 16,78 
96 97 6,35 345,70 67230,77 131,80 179880,56 0,01 0,07 -0,36 17,07 
97 98 0,65 346,35 66353,85 131,80 177534,30 0,01 0,01 -0,04 17,10 
98 99 6,35 352,70 65476,92 131,80 175188,03 0,01 0,07 -0,36 17,40 
99 100 0,65 353,35 64600,00 131,80 172841,76 0,01 0,01 -0,04 17,43 
100 101 6,35 359,70 63723,08 131,80 170495,49 0,01 0,07 -0,36 17,72 
101 102 0,65 360,35 62846,15 131,80 168149,22 0,01 0,01 -0,04 17,75 
102 103 6,35 366,70 61969,23 131,80 165802,96 0,01 0,06 -0,36 18,05 
103 104 0,65 367,35 61092,31 131,80 163456,69 0,01 0,01 -0,04 18,08 
104 105 6,35 373,70 60215,38 131,80 161110,42 0,01 0,06 -0,36 18,39 
105 106 0,65 374,35 59338,46 131,80 158764,15 0,01 0,01 -0,04 18,42 
106 107 6,35 380,70 58461,54 117,60 175305,08 0,02 0,11 -0,36 18,67 
107 108 0,65 381,35 57584,62 117,60 172675,50 0,02 0,01 -0,04 18,70 
108 109 6,35 387,70 56707,69 117,60 170045,92 0,01 0,09 -0,36 18,97 
109 110 0,65 388,35 55830,77 117,60 167416,35 0,01 0,01 -0,04 19,00 
110 111 6,35 394,70 54953,85 117,60 164786,77 0,01 0,09 -0,36 19,27 
111 112 0,65 395,35 54076,92 117,60 162157,20 0,01 0,01 -0,04 19,30 
112 113 6,35 401,70 53200,00 117,60 159527,62 0,01 0,08 -0,36 19,58 
113 114 0,65 402,35 52323,08 117,60 156898,04 0,01 0,01 -0,04 19,61 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
114 115 6,35 408,70 51446,15 117,60 154268,47 0,01 0,08 -0,36 19,89 
115 116 0,65 409,35 50569,23 117,60 151638,89 0,01 0,01 -0,04 19,92 
116 117 6,35 415,70 49692,31 117,60 149009,31 0,01 0,07 -0,36 20,21 
117 118 0,65 416,35 48815,38 117,60 146379,74 0,01 0,01 -0,04 20,24 
118 119 6,35 422,70 47938,46 117,60 143750,16 0,01 0,07 -0,36 20,53 
119 120 0,65 423,35 47061,54 117,60 141120,59 0,01 0,01 -0,04 20,56 
120 121 6,35 429,70 46184,62 117,60 138491,01 0,01 0,06 0,33 20,17 
121 122 0,65 430,35 45307,69 117,60 135861,43 0,01 0,01 0,03 20,12 
122 123 6,35 436,70 44430,77 103,60 151236,16 0,02 0,12 0,33 19,67 
123 124 0,65 437,35 43553,85 103,60 148251,24 0,02 0,01 0,03 19,63 
124 125 6,35 443,70 42676,92 103,60 145266,31 0,02 0,10 0,33 19,19 
125 126 0,65 444,35 41800,00 103,60 142281,39 0,02 0,01 0,03 19,15 
126 127 6,35 450,70 40923,08 103,60 139296,47 0,02 0,10 0,33 18,72 
127 128 0,65 451,35 40046,15 103,60 136311,54 0,01 0,01 0,03 18,68 
128 129 6,35 457,70 39169,23 103,60 133326,62 0,01 0,09 0,33 18,25 
129 130 0,65 458,35 38292,31 103,60 130341,69 0,01 0,01 0,03 18,21 
130 131 6,35 464,70 37415,38 103,60 127356,77 0,01 0,08 0,33 17,80 
131 132 0,65 465,35 36538,46 103,60 124371,84 0,01 0,01 0,03 17,76 
132 133 6,35 471,70 35661,54 103,60 121386,92 0,01 0,07 0,33 17,35 
133 134 0,65 472,35 34784,62 103,60 118402,00 0,01 0,01 0,03 17,31 
134 135 6,35 478,70 33907,69 103,60 115417,07 0,01 0,07 0,33 16,91 
135 136 0,65 479,35 33030,77 103,60 112432,15 0,01 0,01 0,03 16,87 
136 137 6,35 485,70 32153,85 103,60 109447,22 0,01 0,06 0,33 16,47 
137 138 0,65 486,35 31276,92 103,60 106462,30 0,01 0,01 0,03 16,43 
138 139 6,35 492,70 30400,00 103,60 103477,37 0,01 0,06 0,33 16,04 
139 140 0,65 493,35 29523,08 103,60 100492,45 0,01 0,01 0,03 16,00 
140 141 6,35 499,70 28646,15 84,60 119406,38 0,02 0,14 0,33 15,53 
141 142 0,65 500,35 27769,23 84,60 115751,08 0,02 0,01 0,03 15,48 
142 143 6,35 506,70 26892,31 84,60 112095,78 0,02 0,12 0,33 15,03 
143 144 0,65 507,35 26015,38 84,60 108440,49 0,02 0,01 0,03 14,98 
144 145 6,35 513,70 25138,46 84,60 104785,19 0,02 0,11 0,33 14,55 
145 146 0,65 514,35 24261,54 84,60 101129,89 0,02 0,01 0,03 14,50 
146 147 6,35 520,70 23384,62 84,60 97474,60 0,01 0,09 0,33 14,08 
147 148 0,65 521,35 22507,69 84,60 93819,30 0,01 0,01 0,03 14,03 
148 149 6,35 527,70 21630,77 84,60 90164,00 0,01 0,08 0,33 13,62 
149 150 0,65 528,35 20753,85 84,60 86508,70 0,01 0,01 0,03 13,58 
150 151 6,35 534,70 19876,92 84,60 82853,41 0,01 0,07 0,33 13,17 
151 152 0,65 535,35 19000,00 84,60 79198,11 0,01 0,01 0,03 13,13 
152 153 6,35 541,70 18123,08 84,60 75542,81 0,01 0,06 0,33 12,74 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO IX: 
y puesta en riego de 213,69 ha   INSTALACIÓN DEL RIEGO  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 166 
 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
153 154 0,65 542,35 17246,15 84,60 71887,51 0,01 0,01 0,03 12,70 
154 155 6,35 548,70 16369,23 84,60 68232,22 0,01 0,05 0,33 12,32 
155 156 0,65 549,35 15492,31 84,60 64576,92 0,01 0,00 0,03 12,28 
156 157 6,35 555,70 14615,38 84,60 60921,62 0,01 0,04 0,33 11,91 
157 158 0,65 556,35 13738,46 84,60 57266,32 0,01 0,00 0,03 11,87 
158 159 6,35 562,70 12861,54 84,60 53611,03 0,01 0,03 0,33 11,50 
159 160 0,65 563,35 11984,62 84,60 49955,73 0,00 0,00 0,03 11,47 
160 161 6,35 569,70 11107,69 84,60 46300,43 0,00 0,03 0,33 11,11 
161 162 0,65 570,35 10230,77 84,60 42645,14 0,00 0,00 0,03 11,07 
162 163 6,35 576,70 9353,85 84,60 38989,84 0,00 0,02 0,33 10,72 
163 164 0,65 577,35 8476,92 84,60 35334,54 0,00 0,00 0,03 10,69 
164 165 6,35 583,70 7600,00 46,40 57760,00 0,04 0,23 0,33 10,12 
165 166 0,65 584,35 6723,08 46,40 51095,38 0,03 0,02 0,03 10,07 
166 167 6,35 590,70 5846,15 46,40 44430,77 0,02 0,14 0,33 9,59 
167 168 0,65 591,35 4969,23 46,40 37766,15 0,02 0,01 0,03 9,55 
168 169 6,35 597,70 4092,31 46,40 31101,54 0,01 0,08 0,33 9,14 
169 170 0,65 598,35 3420,00 46,40 25992,00 0,01 0,01 0,03 9,10 
170 171 6,35 604,70 2747,69 46,40 20882,46 0,01 0,04 0,33 8,73 
171 172 0,65 605,35 2133,85 46,40 16217,23 0,00 0,00 0,03 8,69 
172 173 6,35 611,70 1520,00 46,40 11552,00 0,00 0,01 0,33 8,34 
173 174 0,65 612,35 1052,31 46,40 7997,54 0,00 0,00 0,03 8,31 
174 175 6,35 618,70 584,62 46,40 4443,08 0,00 0,00 0,33 7,97 
175 176 0,65 619,35 409,23 46,40 3110,15 0,00 0,00 0,03 7,94 
176 177 6,35 625,70 233,85 46,40 1777,23 0,00 0,00 0,33 7,61 
177 178 0,65 626,35 146,15 46,40 1110,77 0,00 0,00 0,03 7,57 
178 179 6,35 632,70 58,46 46,40 444,31 0,00 0,00 0,33 7,24 
179 180 0,65 633,35 29,23 46,40 222,15 0,00 0,00 0,03 7,21 
           
     Hmin 
Ho 
terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 7,21 14,55 20,56 13,36   
           
Tabla 122. Tolerancia de presiones del subsector 23.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 23.1 Hmax-Hmin 
Lateral 2,07 
Terciaria 13,36 
𝚫𝐇𝐬 15,43 
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 Subsector 24.1 
Tabla 123. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 24.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
5 5 5,10 5,10 27710,77 84,60 115507,40 0,02 0,11 0,14 16,93 
5 6 0,65 5,75 27389,23 84,60 114167,12 0,02 0,01 0,02 16,65 
6 7 6,35 12,10 27067,69 84,60 112826,84 0,02 0,12 0,17 16,37 
7 8 0,65 12,75 26716,92 84,60 111364,73 0,02 0,01 0,02 16,34 
8 9 6,35 19,10 26366,15 84,60 109902,61 0,02 0,11 0,17 16,05 
9 10 0,65 19,75 25986,15 84,60 108318,64 0,02 0,01 0,02 16,02 
10 11 6,35 26,10 25606,15 84,60 106734,68 0,02 0,11 0,17 15,75 
11 12 0,65 26,75 25196,92 84,60 105028,88 0,02 0,01 0,02 15,72 
12 13 3,20 29,95 24787,69 84,60 103323,07 0,02 0,05 0,09 15,58 
13 14 0,65 30,60 24378,46 84,60 101617,27 0,02 0,01 0,02 15,55 
14 15 6,35 36,95 23969,23 84,60 99911,46 0,02 0,10 0,17 15,29 
15 16 0,65 37,60 23209,23 84,60 96743,54 0,01 0,01 0,02 15,26 
16 17 6,35 43,95 22449,23 84,60 93575,61 0,01 0,09 0,00 15,17 
17 18 0,65 44,60 21396,92 84,60 89189,25 0,01 0,01 0,00 15,17 
18 19 6,35 50,95 20344,62 84,60 84802,90 0,01 0,07 0,00 15,09 
19 20 0,65 51,60 19233,85 70,60 96071,15 0,02 0,03 0,00 15,07 
20 21 6,35 57,95 18123,08 70,60 90522,97 0,02 0,14 0,00 14,93 
21 22 0,65 58,60 16983,08 70,60 84828,79 0,02 0,01 0,00 14,92 
22 23 6,35 64,95 15843,08 70,60 79134,60 0,02 0,11 -0,18 14,99 
23 24 0,65 65,60 14703,08 70,60 73440,41 0,02 0,01 -0,02 14,99 
24 25 6,35 71,95 13563,08 70,60 67746,22 0,01 0,08 -0,18 15,09 
25 26 0,65 72,60 12393,85 70,60 61906,03 0,01 0,01 -0,02 15,10 
26 27 6,35 78,95 11224,62 70,60 56065,84 0,01 0,06 -0,18 15,22 
27 28 0,65 79,60 10113,85 70,60 50517,66 0,01 0,01 -0,02 15,24 
28 29 6,35 85,95 9003,08 70,60 44969,48 0,01 0,04 -0,18 15,38 
29 30 0,65 86,60 8009,23 70,60 40005,31 0,01 0,00 -0,02 15,39 
30 31 6,35 92,95 7015,38 70,60 35041,15 0,00 0,03 -0,18 15,55 
31 32 0,65 93,60 6138,46 70,60 30661,01 0,00 0,00 -0,02 15,56 
32 33 7,20 100,80 5261,54 36,40 50973,32 0,06 0,43 -0,22 15,35 
33 34 0,65 101,45 4501,54 36,40 43610,51 0,04 0,03 -0,02 15,34 
34 35 7,20 108,65 3741,54 36,40 36247,70 0,03 0,23 -0,22 15,32 
35 36 0,65 109,30 3010,77 36,40 29168,07 0,02 0,01 -0,02 15,32 
36 37 7,20 116,50 2280,00 36,40 22088,44 0,01 0,10 -0,22 15,44 
37 38 0,65 117,15 1578,46 36,40 15292,00 0,01 0,00 -0,02 15,46 
38 39 7,20 124,35 876,92 36,40 8495,55 0,00 0,02 -0,22 15,66 
39 40 0,65 125,00 672,31 36,40 6513,26 0,00 0,00 -0,02 15,67 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
40 41 7,20 132,20 467,69 36,40 4530,96 0,00 0,01 -0,22 15,89 
41 42 0,65 132,85 292,31 36,40 2831,85 0,00 0,00 -0,02 15,91 
42 43 9,80 142,65 116,92 36,40 1132,74 0,00 0,00 -0,30 16,20 
43 44 0,65 143,30 58,46 36,40 566,37 0,00 0,00 -0,02 16,22 
           
     Hmin Ho Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 14,92 16,93 16,93 2,01   
           
 
Tabla 124. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 24.2. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
4 4 1,20 1,20 1292,31 29,20 15606,83 0,01 0,03 0,00 7,27 
3 4 0,65 1,85 953,85 29,20 11519,33 0,01 0,01 0,00 7,24 
2 3 6,35 8,20 615,38 29,20 7431,82 0,00 0,03 0,00 7,21 
1 2 0,65 8,85 307,69 29,20 3715,91 0,00 0,00 0,00 7,21 
           
     Hmin Ho 
Hmax-
Hmin    
    Terciaria 7,21 7,27 0,06    
           
 
Tabla 125. Tolerancia de presiones del subsector 24.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 24.1 Hmax-Hmin 
Lateral 8,09 
Terciaria 2,01 
𝚫𝐇𝐬 10,1 
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 Subsector 25.1 
Tabla 126. Cálculo de las tuberías terciarias del subsector 25.1. 
Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
1 1 9,70 9,70 131012,31 188,20 245484,49 0,01 0,08 0,24 13,97 
1 2 0,65 10,35 130427,69 188,20 244389,06 0,01 0,00 0,02 13,63 
2 3 6,35 16,70 129843,08 188,20 243293,64 0,01 0,04 0,16 13,44 
3 4 0,65 17,35 129258,46 188,20 242198,21 0,01 0,00 0,02 13,42 
4 5 6,35 23,70 128673,85 188,20 241102,79 0,01 0,04 0,16 13,22 
5 6 0,65 24,35 128089,23 188,20 240007,37 0,01 0,00 0,02 13,20 
6 7 6,35 30,70 127504,62 188,20 238911,94 0,01 0,04 0,16 13,00 
7 8 0,65 31,35 126890,77 188,20 237761,75 0,01 0,00 0,02 12,98 
8 9 6,35 37,70 126276,92 188,20 236611,55 0,01 0,04 0,16 12,78 
9 10 0,65 38,35 125663,08 188,20 235461,36 0,01 0,00 0,02 12,76 
10 11 6,35 44,70 125049,23 188,20 234311,16 0,01 0,04 0,16 12,56 
11 12 0,65 45,35 124406,15 188,20 233106,20 0,01 0,00 0,02 12,54 
12 13 6,35 51,70 123763,08 188,20 231901,23 0,01 0,04 0,16 12,35 
13 14 0,65 52,35 123120,00 188,20 230696,26 0,01 0,00 0,02 12,33 
14 15 6,35 58,70 122476,92 188,20 229491,30 0,01 0,04 0,16 12,13 
15 16 0,65 59,35 121833,85 188,20 228286,33 0,01 0,00 0,02 12,11 
16 17 6,35 65,70 121190,77 169,40 252282,84 0,01 0,07 0,16 11,89 
17 18 0,65 66,35 120518,46 169,40 250883,30 0,01 0,01 0,02 11,86 
18 19 6,35 72,70 119846,15 169,40 249483,75 0,01 0,06 0,16 11,65 
19 20 0,65 73,35 119173,85 169,40 248084,21 0,01 0,01 0,02 11,62 
20 21 6,35 79,70 118501,54 169,40 246684,67 0,01 0,06 0,16 11,41 
21 22 0,65 80,35 117829,23 169,40 245285,12 0,01 0,01 0,02 11,38 
22 23 6,35 86,70 117156,92 169,40 243885,58 0,01 0,06 0,16 11,17 
23 24 0,65 87,35 116455,38 169,40 242425,19 0,01 0,01 0,02 11,15 
24 25 6,35 93,70 115753,85 169,40 240964,80 0,01 0,06 0,16 10,93 
25 26 0,65 94,35 115052,31 169,40 239504,40 0,01 0,01 0,02 10,91 
26 27 6,35 100,70 114350,77 169,40 238044,01 0,01 0,06 0,16 10,70 
27 28 0,65 101,35 113649,23 169,40 236583,62 0,01 0,01 0,02 10,67 
28 29 6,35 107,70 112947,69 169,40 235123,22 0,01 0,06 0,16 10,46 
29 30 0,65 108,35 112246,15 169,40 233662,83 0,01 0,01 0,02 10,44 
30 31 6,35 114,70 111544,62 169,40 232202,44 0,01 0,05 0,16 10,23 
31 32 0,65 115,35 110843,08 169,40 230742,05 0,01 0,01 0,02 10,21 
32 33 6,35 121,70 110141,54 169,40 229281,65 0,01 0,05 0,16 10,00 
33 34 0,65 122,35 109410,77 169,40 227760,41 0,01 0,01 0,02 9,98 
34 35 6,35 128,70 108680,00 169,40 226239,17 0,01 0,05 0,00 9,93 
35 36 0,65 129,35 107949,23 169,40 224717,93 0,01 0,01 0,00 9,92 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
36 37 6,35 135,70 107218,46 169,40 223196,68 0,01 0,05 0,00 9,87 
37 38 0,65 136,35 106458,46 169,40 221614,59 0,01 0,01 0,00 9,86 
38 39 6,35 142,70 105698,46 169,40 220032,50 0,01 0,05 0,00 9,81 
39 40 0,65 143,35 104909,23 169,40 218389,56 0,01 0,01 0,00 9,81 
40 41 6,35 149,70 104120,00 169,40 216746,62 0,01 0,05 0,00 9,76 
41 42 0,65 150,35 103330,77 169,40 215103,67 0,01 0,00 0,00 9,76 
42 43 6,35 156,70 102541,54 169,40 213460,73 0,01 0,05 0,00 9,71 
43 44 0,65 157,35 101752,31 169,40 211817,79 0,01 0,00 0,00 9,70 
44 45 6,35 163,70 100963,08 169,40 210174,85 0,01 0,05 0,00 9,66 
45 46 0,65 164,35 100173,85 169,40 208531,91 0,01 0,00 0,00 9,65 
46 47 6,35 170,70 99384,62 169,40 206888,97 0,01 0,04 0,00 9,61 
47 48 0,65 171,35 98595,38 169,40 205246,02 0,01 0,00 0,00 9,60 
48 49 6,35 177,70 97806,15 169,40 203603,08 0,01 0,04 0,00 9,56 
49 50 0,65 178,35 97046,15 169,40 202020,99 0,01 0,00 0,00 9,56 
50 51 6,35 184,70 96286,15 169,40 200438,90 0,01 0,04 0,00 9,51 
51 52 0,65 185,35 95526,15 169,40 198856,81 0,01 0,00 0,00 9,51 
52 53 6,35 191,70 94766,15 150,60 221901,30 0,01 0,08 -0,30 9,73 
53 54 0,65 192,35 94006,15 150,60 220121,71 0,01 0,01 -0,03 9,76 
54 55 6,35 198,70 93246,15 150,60 218342,12 0,01 0,07 -0,30 9,99 
55 56 0,65 199,35 92486,15 150,60 216562,53 0,01 0,01 -0,03 10,01 
56 57 6,35 205,70 91726,15 150,60 214782,94 0,01 0,07 -0,30 10,25 
57 58 0,65 206,35 90936,92 150,60 212934,90 0,01 0,01 -0,03 10,27 
58 59 6,35 212,70 90147,69 150,60 211086,87 0,01 0,07 -0,30 10,51 
59 60 0,65 213,35 89387,69 150,60 209307,28 0,01 0,01 -0,03 10,53 
60 61 6,35 219,70 88627,69 150,60 207527,69 0,01 0,06 -0,30 10,77 
61 62 0,65 220,35 87896,92 150,60 205816,54 0,01 0,01 -0,03 10,79 
62 63 6,35 226,70 87166,15 150,60 204105,40 0,01 0,06 -0,30 11,03 
63 64 0,65 227,35 86435,38 150,60 202394,25 0,01 0,01 -0,03 11,06 
64 65 6,35 233,70 85704,62 150,60 200683,10 0,01 0,06 -0,30 11,30 
65 66 0,65 234,35 84973,85 150,60 198971,96 0,01 0,01 -0,03 11,33 
66 67 6,35 240,70 84243,08 150,60 197260,81 0,01 0,06 -0,30 11,57 
67 68 0,65 241,35 83512,31 150,60 195549,67 0,01 0,01 -0,03 11,60 
68 69 6,35 247,70 82781,54 150,60 193838,52 0,01 0,06 -0,30 11,84 
69 70 0,65 248,35 82050,77 150,60 192127,38 0,01 0,01 -0,03 11,87 
70 71 6,35 254,70 81320,00 150,60 190416,23 0,01 0,05 -0,30 12,11 
71 72 0,65 255,35 80560,00 150,60 188636,64 0,01 0,01 -0,03 12,14 
72 73 6,35 261,70 79800,00 150,60 186857,05 0,01 0,05 -0,30 12,39 
73 74 0,65 262,35 79010,77 150,60 185009,02 0,01 0,01 -0,03 12,42 
74 75 6,35 268,70 78221,54 150,60 183160,98 0,01 0,05 -0,30 12,67 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
75 76 0,65 269,35 77432,31 150,60 181312,94 0,01 0,01 -0,03 12,69 
76 77 6,35 275,70 76643,08 150,60 179464,90 0,01 0,05 -0,30 12,95 
77 78 0,65 276,35 75853,85 150,60 177616,87 0,01 0,00 -0,03 12,97 
78 79 6,35 282,70 75064,62 150,60 175768,83 0,01 0,05 -0,30 13,23 
79 80 0,65 283,35 74246,15 150,60 173852,35 0,01 0,00 -0,03 13,25 
80 81 6,35 289,70 73427,69 131,80 196460,86 0,01 0,10 -0,30 13,46 
81 82 0,65 290,35 72609,23 131,80 194271,01 0,01 0,01 -0,03 13,48 
82 83 6,35 296,70 71790,77 131,80 192081,16 0,01 0,08 -0,30 13,70 
83 84 0,65 297,35 70972,31 131,80 189891,31 0,01 0,01 -0,03 13,72 
84 85 6,35 303,70 70153,85 131,80 187701,46 0,01 0,08 -0,30 13,95 
85 86 0,65 304,35 69335,38 131,80 185511,61 0,01 0,01 -0,03 13,97 
86 87 6,35 310,70 68516,92 131,80 183321,76 0,01 0,08 -0,30 14,20 
87 88 0,65 311,35 67698,46 131,80 181131,91 0,01 0,01 -0,03 14,22 
88 89 6,35 317,70 66880,00 131,80 178942,06 0,01 0,07 -0,30 14,45 
89 90 0,65 318,35 66061,54 131,80 176752,21 0,01 0,01 -0,03 14,47 
90 91 6,35 324,70 65243,08 131,80 174562,36 0,01 0,07 -0,30 14,71 
91 92 0,65 325,35 64453,85 131,80 172450,72 0,01 0,01 -0,03 14,73 
92 93 6,35 331,70 63664,62 131,80 170339,07 0,01 0,07 -0,30 14,97 
93 94 0,65 332,35 62846,15 131,80 168149,22 0,01 0,01 -0,03 14,99 
94 95 6,35 338,70 62027,69 131,80 165959,37 0,01 0,06 -0,30 15,23 
95 96 0,65 339,35 61209,23 131,80 163769,52 0,01 0,01 -0,03 15,25 
96 97 6,35 345,70 60390,77 131,80 161579,67 0,01 0,06 -0,30 15,49 
97 98 0,65 346,35 59543,08 131,80 159311,61 0,01 0,01 -0,03 15,52 
98 99 6,35 352,70 58695,38 131,80 157043,55 0,01 0,06 -0,30 15,76 
99 100 0,65 353,35 57847,69 131,80 154775,49 0,01 0,01 -0,03 15,79 
100 101 6,35 359,70 57000,00 117,60 170922,45 0,01 0,10 -0,30 15,99 
101 102 0,65 360,35 56093,85 117,60 168205,22 0,01 0,01 -0,03 16,01 
102 103 6,35 366,70 55187,69 117,60 165487,99 0,01 0,09 -0,30 16,22 
103 104 0,65 367,35 54252,31 117,60 162683,11 0,01 0,01 -0,03 16,24 
104 105 6,35 373,70 53316,92 117,60 159878,23 0,01 0,08 -0,30 16,46 
105 106 0,65 374,35 52381,54 117,60 157073,35 0,01 0,01 -0,03 16,49 
106 107 6,35 380,70 51446,15 117,60 154268,47 0,01 0,08 -0,30 16,71 
107 108 0,65 381,35 50510,77 117,60 151463,59 0,01 0,01 -0,03 16,73 
108 109 6,35 387,70 49575,38 117,60 148658,70 0,01 0,07 -0,30 16,96 
109 110 0,65 388,35 48610,77 117,60 145766,17 0,01 0,01 -0,03 16,99 
110 111 6,35 394,70 47646,15 117,60 142873,64 0,01 0,07 -0,30 17,22 
111 112 0,65 395,35 46681,54 117,60 139981,10 0,01 0,01 -0,03 17,24 
112 113 6,35 401,70 45716,92 117,60 137088,57 0,01 0,06 0,19 16,99 
113 114 0,65 402,35 44752,31 117,60 134196,04 0,01 0,01 0,02 16,96 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
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114 115 6,35 408,70 43787,69 103,60 149047,22 0,02 0,12 0,19 16,65 
115 116 0,65 409,35 42823,08 103,60 145763,80 0,02 0,01 0,02 16,62 
116 117 6,35 415,70 41858,46 103,60 142480,38 0,02 0,10 0,19 16,32 
117 118 0,65 416,35 40864,62 103,60 139097,47 0,02 0,01 0,02 16,29 
118 119 6,35 422,70 39870,77 103,60 135714,56 0,01 0,09 0,19 16,01 
119 120 0,65 423,35 38876,92 103,60 132331,64 0,01 0,01 0,02 15,98 
120 121 6,35 429,70 37883,08 103,60 128948,73 0,01 0,08 0,19 15,70 
121 122 0,65 430,35 36889,23 103,60 125565,81 0,01 0,01 0,02 15,67 
122 123 6,35 436,70 35895,38 103,60 122182,90 0,01 0,08 0,19 15,40 
123 124 0,65 437,35 34872,31 103,60 118700,49 0,01 0,01 0,02 15,38 
124 125 6,35 443,70 33849,23 103,60 115218,08 0,01 0,07 0,19 15,11 
125 126 0,65 444,35 32826,15 103,60 111735,66 0,01 0,01 0,02 15,09 
126 127 6,35 450,70 31803,08 103,60 108253,25 0,01 0,06 0,19 14,83 
127 128 0,65 451,35 30780,00 103,60 104770,84 0,01 0,01 0,02 14,81 
128 129 6,35 457,70 29756,92 84,60 124036,42 0,02 0,15 0,19 14,46 
129 130 0,65 458,35 28792,31 84,60 120015,60 0,02 0,01 0,02 14,43 
130 131 6,35 464,70 27827,69 84,60 115994,77 0,02 0,13 0,19 14,11 
131 132 0,65 465,35 26921,54 84,60 112217,63 0,02 0,01 0,02 14,07 
132 133 6,35 471,70 26015,38 84,60 108440,49 0,02 0,11 0,19 13,77 
133 134 0,65 472,35 25138,46 84,60 104785,19 0,02 0,01 0,02 13,74 
134 135 6,35 478,70 24261,54 84,60 101129,89 0,02 0,10 0,19 13,44 
135 136 0,65 479,35 23413,85 84,60 97596,44 0,01 0,01 0,02 13,41 
136 137 6,35 485,70 22566,15 84,60 94062,98 0,01 0,09 0,19 13,13 
137 138 0,65 486,35 21718,46 84,60 90529,53 0,01 0,01 0,02 13,10 
138 139 6,35 492,70 20870,77 84,60 86996,08 0,01 0,08 0,19 12,83 
139 140 0,65 493,35 20023,08 84,60 83462,62 0,01 0,01 0,02 12,81 
140 141 6,35 499,70 19175,38 84,60 79929,17 0,01 0,07 0,19 12,55 
141 142 0,65 500,35 18327,69 84,60 76395,71 0,01 0,01 0,02 12,52 
142 143 6,35 506,70 17480,00 84,60 72862,26 0,01 0,06 0,19 12,27 
143 144 0,65 507,35 16632,31 84,60 69328,81 0,01 0,01 0,02 12,24 
144 145 6,35 513,70 15784,62 84,60 65795,35 0,01 0,05 0,19 12,00 
145 146 0,65 514,35 14936,92 84,60 62261,90 0,01 0,00 0,02 11,98 
146 147 6,35 520,70 14089,23 84,60 58728,44 0,01 0,04 0,19 11,75 
147 148 0,65 521,35 13241,54 84,60 55194,99 0,01 0,00 0,02 11,72 
148 149 6,35 527,70 12393,85 84,60 51661,54 0,00 0,03 0,19 11,50 
149 150 0,65 528,35 11546,15 84,60 48128,08 0,00 0,00 0,02 11,48 
150 151 6,35 534,70 10698,46 84,60 44594,63 0,00 0,02 0,19 11,26 
151 152 0,65 535,35 9850,77 84,60 41061,17 0,00 0,00 0,02 11,24 
152 153 6,35 541,70 9003,08 46,40 68423,38 0,05 0,31 0,19 10,73 
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Tramo Longitud tramo (m) 
Longitud 
acumulada Q (l/h) 
D int 
(mm) Re J Htr (m) Desnivel 
Ho en el 
tramo 
153 154 0,65 542,35 8155,38 46,40 61980,92 0,04 0,03 0,02 10,68 
154 155 6,35 548,70 7307,69 46,40 55538,46 0,03 0,21 0,19 10,28 
155 156 0,65 549,35 6460,00 46,40 49096,00 0,03 0,02 0,02 10,24 
156 157 6,35 555,70 5612,31 46,40 42653,54 0,02 0,13 0,19 9,91 
157 158 0,65 556,35 4793,85 46,40 36433,23 0,02 0,01 0,02 9,88 
158 159 6,35 562,70 3975,38 46,40 30212,92 0,01 0,07 0,19 9,62 
159 160 0,65 563,35 3244,62 46,40 24659,08 0,01 0,01 0,02 9,59 
160 161 6,35 569,70 2513,85 46,40 19105,23 0,01 0,03 0,19 9,36 
161 162 0,65 570,35 1958,46 46,40 14884,31 0,00 0,00 0,02 9,34 
162 163 6,35 576,70 1403,08 46,40 10663,38 0,00 0,01 0,19 9,14 
163 164 0,65 577,35 993,85 46,40 7553,23 0,00 0,00 0,02 9,12 
164 165 6,35 583,70 584,62 46,40 4443,08 0,00 0,00 0,19 8,92 
165 166 0,65 584,35 321,54 46,40 2443,69 0,00 0,00 0,02 8,90 
166 167 6,35 590,70 58,46 46,40 444,31 0,00 0,00 0,19 8,70 
167 168 0,65 591,35 29,23 46,40 222,15 0,00 0,00 0,02 8,68 
           
     Hmin Ho terciaria Hmax 
Hmax-
Hmin   
    Terciaria 8,68 13,97 17,24 8,56   
           
 
Tabla 127. Tolerancia de presiones del subsector 25.1. 
Tolerancia de presiones 
Subsector 25.1 Hmax-Hmin 
Lateral 5,77 
Terciaria 8,56 
𝚫𝐇𝐬 14,33 
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2.7. Diseño de la red de distribución 
El diseño de la red de distribución se ha calculado siguiendo las mismas fórmulas que 
para el cálculo de las tuberías terciarias, con los matices mostrados a continuación. Se 
han tenido en cuenta las presiones al inicio de las tuberías terciarias calculadas 
anteriormente para satisfacer esas necesidades. 
El cálculo del diámetro interior se ha llevado a cabo, por el inmediatamente superior al 
cálculo del diámetro teórico calculado por la fórmula 19. 
𝐷௧௘ó௥௜௖௢ < ඥ0.236𝑄            (19) 
Se ha considerado la pérdida de carga en cada tramo según la fórmula 20, ponderando 
la fórmula inicial en 0,2 por seguridad y por las pérdidas de cargas singulares que se 
dan en codos, válvulas, etc, no contabilizadas anteriormente.  
𝐻௧௥ = 1.2 ∗ 𝑙 ∗ 𝐽      (20) 
A continuación se muestran los cálculos llevados a cabo para el diseño de la red de 
distribución. Hay que matizar que el sombreado amarillo indica una válvula de 
reducción de presión y el sombreado rojo la presión de salida del cabezal de riego. La 
red de distribución se ha distribuido por distintas unidades según la situación en las 
parcelas pertenecientes a los distintos grupos de riego, como se puede ver en el plano 
6.1 Instalación del riego. 
Tabla 128. Cálculo de la red de distribución de la unidad 1 
Unidad 1 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
1b           18,50 
1b 2 236,20 103248,00 156,10 169,40 180,00 214931,37 0,01 2,13 -3,00 18,71 19,37 
2 4 17,50 32400,00 87,44 103,60 110,00 110285,10 0,01 0,21 0,00 18,71 19,16 
2 3 5,00 70848,00 129,31 131,80 140,00 189558,72 0,01 0,08 0,00 11,61 19,29 
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Tabla 129. Cálculo de la red de distribución de la unidad 2 
Unidad 2 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
1           34,00 
1 5 78,40 504000,00 344,88 376,60 400,00 471934,57 0,00 0,27 0,50  33,23 
5 6 93,00 504000,00 344,88 376,60 400,00 471934,57 0,00 0,31 0,00  32,92 
            8,50 
6 7 252,60 45892,31 104,07 117,60 125,00 137614,48 0,01 3,06 -3,00  8,44 
7 8 45,70 20344,62 69,29 70,60 75,00 101619,34 0,03 1,48 -2,00 7,00 8,96 
8 9 50,30 6723,08 39,83 46,40 50,00 51095,38 0,03 1,73 -4,50 9,85 11,74 
7 10 133,10 25547,69 77,65 84,60 90,00 106491,00 0,02 2,73 -2,00 7,64 7,72 
Tabla 130. Cálculo de la red de distribución de la unidad 3 
Unidad 3 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
6           16,50 
6 11 63,50 370389,23 295,65 296,60 315,00 440371,07 0,01 0,39 -1,00 14,43 17,11 
11 12 150,50 370389,23 295,65 296,60 315,00 440371,07 0,01 0,92 -1,00 15,67 17,19 
12 13 144,50 370389,23 295,65 296,60 315,00 440371,07 0,01 0,88 -1,50 17,47 17,81 
13 14 44,50 370389,23 295,65 296,60 315,00 440371,07 0,01 0,27 -0,50 14,18 18,03 
            10,5 
14 15 265,50 370389,23 295,65 296,60 315,00 440371,07 0,01 1,62 -6,00 13,07 14,88 
15 16 65,00 370389,23 295,65 296,60 315,00 440371,07 0,01 0,40 -1,50 10,57 15,98 
16 17 205,00 370389,23 295,65 296,60 315,00 440371,07 0,01 1,25 -4,00 18,37 18,72 
            13,50 
17 18 10,00 370389,23 295,65 296,60 315,00 440371,07 0,01 0,06 -0,50 13,48 13,94 
18 19 220,00 370389,23 295,65 296,60 315,00 440371,07 0,01 1,35 -8,00 14,55 20,59 
            11 
19 20 15,00 218973,85 227,33 235,40 250,00 328032,87 0,01 0,11 -1,00 11,39 11,89 
20 21 145,00 160015,38 194,33 235,40 250,00 239710,39 0,00 0,59 -7,00 13,97 18,30 
21 22 135,50 29003,08 82,73 84,60 90,00 120894,15 0,02 3,49 -7,00 16,93 21,81 
Tabla 131. Cálculo de la red de distribución de la unidad 4 
Unidad 4 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
5           33,23 
5 23 153,50 438033,60 321,52 376,60 400,00 410165,08 0,00 0,40 0,00 19,58 32,83 
23 24 145,00 438033,60 321,52 376,60 400,00 410165,08 0,00 0,38 0,00 26,54 32,45 
24 25 268,00 95976,00 150,50 150,60 160,00 224734,24 0,01 3,73 4,50 22,14 24,22 
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Tabla 132. Cálculo de la red de distribución de la unidad 5 
Unidad 5 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
24           32,45 
24 26 258,00 438033,60 321,52 376,60 400,00 410165,08 0,00 0,68 -1,00 26,15 32,77 
26 27 268,00 438033,60 321,52 376,60 400,00 410165,08 0,00 0,70 -2,00  34,07 
Tabla 133. Cálculo de la red de distribución de la unidad 6 
Unidad 6 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
27           34,07 
27 28 303,00 289666,40 261,46 296,60 315,00 344396,36 0,00 1,19 2,00 25,96 30,88 
             
28 29 7,00 289666,40 261,46 296,60 315,00 344396,36 0,00 0,03 0,00  19,00 
29 30 87,00 16978,40 63,30 70,60 75,00 84805,42 0,02 2,06 1,00 14,97 15,94 
29 31 166,50 193556,80 213,73 235,40 250,00 289956,97 0,00 0,96 -3,00 21,14 21,04 
31 32 67,50 72040,40 130,39 131,80 140,00 192749,06 0,01 1,06 -1,00 14,78 20,98 
Tabla 134. Cálculo de la red de distribución de la unidad 7 
Unidad 7 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
27           20,00 
27 33 252,00 90646,15 146,26 150,60 160,00 212254,05 0,01 3,17 -1,00 17,54 17,83 
Tabla 135. Cálculo de la red de distribución de la unidad 8 
Unidad 8 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) 
Desni
vel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
27           23,00 
27 34 142,00 372676,92 296,57 296,60 315,00 443091,00 0,01 0,88 -1,00 22,80 23,12 
34 35 310,00 372676,92 296,57 296,60 315,00 443091,00 0,01 1,92 2,00 15,71 19,20 
35 36 198,00 372676,92 296,57 296,60 315,00 443091,00 0,01 1,22 -4,00  21,98 
Tabla 136. Cálculo de la red de distribución de la unidad 9 
Unidad 9 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
36           21,98 
36 37 167,50 179895,38 206,05 235,40 250,00 269491,54 0,00 0,85 -1,00 12,94 22,13 
37 38 63,00 106049,23 158,20 169,40 180,00 220762,70 0,01 0,60 -1,00 15,71 22,54 
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Tabla 137. Cálculo de la red de distribución de la unidad 10 
Unidad 10 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
36           22,54 
36 39 167,50 372676,92 296,57 296,60 315,00 443091,00 0,01 1,04 -4,00 24,20 25,50 
39 40 325,00 252553,85 244,14 296,60 315,00 300271,71 0,00 1,00 1,00 17,54 23,50 
40 41 168,00 137618,46 180,22 188,20 200,00 257862,78 0,01 1,54 -6,00  27,97 
Tabla 138. Cálculo de la red de distribución de la unidad 11 
Unidad 11 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) Desnivel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
41           27,97 
41 42 167,50 57369,23 116,36 117,60 125,00 172029,64 0,02 3,03 1,00 12,31 23,94 
42 43 35,00 57369,23 116,36 117,60 125,00 172029,64 0,02 0,63 -1,00 17,54 24,31 
Tabla 139. Cálculo de la red de distribución de la unidad 12 
Unidad 12 
Inicio Final Longitud (m) Q (l/h) 
D 
teórico 
D int 
(mm) 
D ext 
(mm) Re J 
Htr 
(m) 
Desni
vel 
H nec 
(m) 
H real 
(m) 
41           15,00 
41 44 112,00 126276,92 172,63 188,20 200,00 236611,55 0,01 0,88 -5,00 18,45 19,12 
 
2.8. Golpe de ariete 
El fenómeno del golpe de ariete, también denominado transitorio,consiste en la 
alternancia de depresiones y sobrepresiones debido almovimiento oscilatorio del agua 
en el interior de la tubería, es decir,básicamente es una variación de presión, y se 
puede producir tanto enimpulsiones como en abastecimientos por gravedad. 
Para su cálculo, se sigue el siguiente esquema: 
1º Se calcula la celeredad (a) con la siguiente expresión: 
𝑎 =  
9900
ට48.3 + 𝐾 ∗ ஽
௘
              (21) 
Dónde: 
 D = diámetro interior de la tubería en mm 
 e = el espesor en mm 
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 K = coeficiente representativo de la elasticidad del materia de la conducción y 
se calcula en función del módulo de elasticidad de la tubería (kg/m2) con la siguiente 
expresión: 
𝐾 =
10ଵ଴
𝜀
            (22) 
Dónde:  
 𝜀 = módulo de elasticidad del material de la conducción, cuyos valores de 
referencia son los siguientes: 
Tabla 140. Valores del parámetro 𝜀 
 
2º Cálculo del tiempo de parada del agua, mediante la siguiente expresión: 
𝑇 = 𝐶 +  
𝐾 ∗ 𝐿 ∗ 𝑣
𝑔 ∗  𝐻௠
           (23) 
Dónde: 
 L = longitud de la conducción de la instalación en metros 
 v = velocidad de circulación del agua en la instalación en m/s. 
 g = gravedad 
 Hm = altura manométrica de la instalación 
 C y K = coeficientes de ajuste determinados experimentalmente y cuyos valores 
redondeados recomendados se muestran a continuación: 
Tabla 141. Valores del parámetro K 
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Tabla 142. Valores del parámetro C 
 
3º Cálculo de la longitud crítica de la instalación, según: 
𝐿௖ =
𝑎𝑇
2
            (24) 
Dónde: 
 T = tiempo de parada en segundos 
 a = celeridad en m/s. 
4º Cálculo del golpe de ariete para tiempos de parada o maniobras de cierre lentos o 
instalaciones cortas, según: 
𝑆𝑖 𝐿 < 𝐿௖ → 𝑇 >
2 ∗ 𝐿
𝑎
→ 𝑀𝑖𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 ∆𝐻 =
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑣
𝑔 ∗ 𝑇
         (25) 
En este caso, la presión máxima se dará única y exclusivamente en el ámbito del 
elemento que ha generado el golpe de ariete (en la válvula de cierre o en la válvula 
anti retorno del bombeo), y en ningún punto más de toda la longitud de la instalación 
se dará esa presión máxima.  
5º Cálculo del golpe de ariete para tiempos de parada o maniobras de cierre rápidos o 
instalaciones largas, según: 
𝑆𝑖 𝐿 > 𝐿௖(𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎) → 𝑇 <
2 ∗ 𝐿
𝑎
→ 𝐴𝑙𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 ∆𝐻 =
𝑎 ∗ 𝑣
𝑔
         (26) 
En este caso, la presión máxima se dará en algún punto a lo largo de la conducción que 
quede fuera del tramo de la instalación incluida en la longitud crítica. 
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2.8.1. Realización de los cálculos del golpe de ariete 
Tabla 143. Valores del golpe de ariete 
 
 
Cierre de 
válvula  
Variación de 
presión (mca) 
1 7,6 
2 3,4 
3 6,2 
4 4,5 
5 12,7 
6 3,4 
7 10,2 
8 7 
9 17,9 
10 13,9 
11 16,8 
12 4,3 
13 11,1 
14 11,1 
15 6,1 
16 6,1 
17 11,1 
18 19 
19 11,1 
20 15,5 
21 14,1 
22 10 
23 10 
24 14,3 
25 14,3 
26 15,7 
27 25,6 
28 17,9 
29 9,9 
30 17,9 
31 17,9 
32 16,3 
33 17,5 
34 12,3 
35 12,3 
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Para subsanar los efectos del golpe de ariete, y para purgar el aire de los sistemas de 
conducción de forma controlada se decide poner ventosas trifuncionales dinámicas en 
cada subida de electroválvula o válvula reductora de presión, el cálculo de dichas 
ventosas se realiza a continuación. 
Para el cálculo de las ventosas hay que tener en cuenta el caudal a evacuar, se estima 
como caudal a evacuar el 2% del caudal circulante. También hay que tener en cuenta la 
presión que existe en punto donde se va a colocar la ventosa. Sabiendo estos valores 
se decide colocar ventosas de 2” en todas las válvulas, así como ventosas de 4” en el 
cabezal de riego (después de la válvula reductora de presión, antes de la válvula 
antiretorno) y en los puntos 5, 25, 27 y 28 del plano 6.1., ya que se consideran un 
puntos críticos de golpe de ariete y de acumulación de aire.  
2.9. Diseño del cabezal de riego 
El diseño del cabezal de riego consiste en dimensionar los equipos de filtraje y 
medición para que el sistema de riego funcione correctamente. Hay que recalcar que 
la tubería de entrada en la caseta de riego, proveniente del sondeo, nos da una presión 
de 120 mca y una caudal de 504 m3/h. Dicho cabezal se encontrará en la caseta de 
riego de dimensiones 6,5x6,5x5 metros. 
El cabezal de riego constará de los elementos que se describen a continuación: 
 Equipo de filtrado: 
El equipo de filtrado se compondrá de un filtro de mallas, para asegurarnos de que el 
agua no provoque obturaciones. La elección de este filtro se ha realizado porque el 
agua proveniente del pozo no se considera que esta tan sucia.  
Para el diseño delfiltro de mallas hay que determinar la superficie de la malla y el 
tamaño de los orificios (nº de mesh).  
La superficie de malla se calculará en función del caudal, incrementándolo un 20% 
como margen de seguridad. Para un diámetro de gotero mínimo de 0.8 mm, se ha 
elegido una malla de acero de 150 mesh, con un tamaño de orificio menos que 114 
micras.  
Para el cálculo de la superficie del filtro, como ya se ha comentado anteriormente, se 
incrementa el caudal un 20%, lo que nos da un caudal de 604,8 m3/h. Para el tamaño 
de orificio elegido, la velocidad del agua debe de estar comprendida entre 0,4-0,6 
m/sg, si aceptamos la velocidad de 0,6 m/sg el caudal debe ser de 670 m3/h por m2 de 
área total de filtro. Por lo que el filtro de malla tendrá que tener una superficie (S) de: 
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𝑠 >
604.8
670
= 0.90 𝑚ଶ 
Por lo que se colocará un filtro de mallas autolimpiantes de una superficie filtrante de 
12000 cm2. Las pérdidas de carga de éste se consideran del orden de 1-3 mca cuando 
está limpio y 4-6 mca cuando están sucios, por lo que la perdida de carga que 
tendremos en cuenta es de 5 mca. 
 Equipo de fertirrigación 
El equipo de fertirrigación está formado por 4 depósitos de polietileno de alta 
densidad aditivado, tres de ellos serán de 10000 L y uno de 5000 L. Irán conectados a 
la tubería principal por medio de una bomba dosificadora programable. 
Se empezará a inyectar los fertilizantes después de los primeros 15 minutos de la 
circulación del agua y 15 minutos antes de la finalización del riego se detendrá la 
inyección de fertilizante.  
 Programador de riego: 
El riego se automatizará totalmente por medio de un programador de riego, que 
controlará la apertura y el cierre de las válvulas vía radio. También el mismo 
programador permitirá el control de la dosis de fertilizante que hay que aplicar en cada 
caso. Junto al programador se colocará un transmisor de la señal vía radio que codifica 
el programador hasta los receptores que activan los solenoides de las válvulas.  
 Válvula antiretorno y reguladora de presión: 
Se colocará una válvula antiretorno después del filtro de mallas. También se colocará 
una válvula reguladora de presión, a la entrada de la tubería de entrada, que nos 
permita una presión en la tubería de salida de 34mca, suficiente para la presión 
necesaria en toda la instalación.Por lo que la presión después del regulador, 
contabilizando las pérdidas de carga en la caseta, es de 44 mca. 
 Otros: 
Se colocarán manómetros, antes y después del filtro, así como después de cada válvula 
reguladora de presión. También se colocará un contador de agua de tipo Woltman, 
después de la válvula antiretorno, con una pérdida de carga de 4 mca. En cada válvula 
se colocará un solenoide y cada dos válvulas un receptor de la señal radio.  
También se colocarán varias válvulas reguladoras de presión en diversos puntos de la 
finca según muestra el plano 6.1,  necesarias para mantener la presión necesaria en 
cada punto y que no existan sobrepresiones.  
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PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1
MANO DE OBRA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €20,33h Ayudante de obraA0102000
 €38,00h Técnico medio o superiorA010T000
 €18,26h Encargado de obraA0111000
 €17,30h Jefe de cuadrillaA0112000
 €16,34h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €16,34h Oficial 1a colocadorA0127000
 €16,88h Oficial 1a montadorA012M000
 €15,76h Ayudante ferrallistaA0134000
 €15,76h Ayudante montadorA013M000
 €14,87h PeónA0140000
 €15,37h Peón especialistaA0150000
 €15,37h TractoristaA1TRAC
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2
MAQUINARIA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €88,61h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 tC1311440
 €84,74h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de
15 a 20 t
C1312340
 €50,90h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 tC1313330
 €64,74h Motoniveladora medianaC1331200
 €67,39h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 tC13350C0
 €32,21h Camión para transporte de 7 tC1501700
 €42,49h Camión cisterna de 8 m3C1502E00
 €43,03h Camión grúa de 3 tC1503300
 €155,18h Camión con bomba de hormigonarC1701100
 €10,00h Abonadora centrífugaC1ABONA
 €5,00ud Cultivador de anchura de trabajo de 2.5mC1CULTIV
 €200,00h Máquina plantadora con GPSC1PLANTA
 €9,50h Remolque esparcidor C1REMOLES
 €5,40h Subsolador de 3 rejasC1SUBSO
 €25,39h Tractor agrícola de 100 CV de potencia, incluye
gasoleo
C1TRACTOR
 €45,00h Máquina clava postes y extiende alambresC2EXTIENDE
 €66,17h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con
brazo desbrozador y sistema de aspiración con
remolque
CR11B710
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3
MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €3,00ud Spray fluorescente para obras de distintos
colores
0B0B01
 €1,00ud Cañas de marcajeB01
 €33.150,00ud TORRES VENTILADORASB0Z
 €20,06kg Adhesivo tubería PVCB01ADE
 €13,00ud Planta de nogal variedad Chandler, con
certificado de sanidad y raíz desnuda
B01CHAN
 €13,00ud Planta de nogal variedad Fernor, con certificado
de sanidad y raíz desnuda
B01FER
 €13,00ud Planta de nogal variedad Fernette, con
certificado de sanidad y raíz desnuda
B01FERN
 €1,10ud Gripples mediosB01GRIP
 €13,00ud Planta de nogal variedad Howard, con
certificado de sanidad y raíz desnuda
B01HOW
 €20,82l Líquido limpiador tuberías PVCB01LIM
 €10,74kg Lubricante para juntasB01LUB
 €4,00ud Planta de almendro variedad Mardía, con
certificado de sanidad y raíz desnuda
B01MARD
 €4,00ud Planta de almendro variedad Penta, con
certificado de sanidad y raíz desnuda
B01PEN
 €13,00ud Planta de nogal variedad Rde Montignac, con
certificado de sanidad y raíz desnuda
B01RDE
 €35,42ud Derivación PVC,DN=400mm,6bar,3 uniones
elásticas
B01T1
 €1,77ud Derivación PVC,DN=50mm,16bar,3 uniones
elastom.+deriv.90
B01T2
 €4,00ud Planta de almendro variedad Tardona, con
certificado de sanidad y raíz desnuda
B01TARD
 €1,40ud Planta de vid variedad tempranillo Clon VN-01,
con certificado de sanidad
B01TEM
 €1,67m3 AguaB0111000
 €3,71ud Anclajes de acero galvanizado tipo disco, de
diametro 150 mm. Colocación incluida.
B01ANCLA
 €1,75Bobina Rollo alambre galvanizado de 2,2 mm de
diametro. Bobinas de 25 kg con 825 metros.
B01ALA2.2
 €1,90Bobina Rollo alambre galvanizado de 2,4 mm de
diametro. Bobinas de 25 kg con 700 m.
B01ALA2.4.
 €3,34ud Postes metálicos de acero galvanizado tipo midi
de 2.5 metros de altura
B01POSAC
 €5,22ud Poste de madera de pino tratada de 10 cm de
diametro y 3 metros de altura
B01POSMA
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4
MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €0,40ud Protector para árboles de 60 cm de altura B01PROT
 €13,00ud Planta de nogal variedad Rde. Montignac, con
certificado de sanidad y raíz desnuda
B01RDEMO
 €0,11m3 Agua de riego B01RIEG
 €0,24ud Tutores de bambú de 150 cm de altura y 14 mm
de diámetro
B01TUTAR
 €0,14ud Tutores de bambú para viña de 120 cm de altura
y 12 mm de diámetro
B01TUTVI
 €34,53ud Codo PVC 90°,DN=180mm,PN=10bar,2 uniones
encols.,
B02CO1
 €31,28ud Codo PVC 45°,DN=180mm,PN=10bar,2 uniones
encols.,
B02CO2
 €18,97ud Cono reducción
PVC,DN=200mm-180mm,10bar,2 uniones
encols.,
B02RE1
 €0,56ud Cono reducción PVC,DN=50mm-40mm,16bar,2
uniones encoladas
B02RE10
 €4,28ud Cono reducción
PVC,DN=110mm-90mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02RE11
 €5,58ud Cono reducción
PVC,DN=125mm-110mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02RE12
 €18,16ud Cono reducción
PVC,DN=180mm-160mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02RE13
 €7,57ud Cono reducción
PVC,DN=140mm-125mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02RE4
 €1,33ud Cono reducción PVC,DN=75mm-63mm,16bar,2
uniones encoladas
B02RE5
 €0,46ud Cono reducción PVC,DN=40mm-32mm,16bar,2
uniones encoladas
B02RE6
 €2,22ud Cono reducción PVC,DN=90mm-75mm,16bar,2
uniones encoladas
B02RE7
 €9,90ud Cono reducción
PVC,DN=160mm-140mm,10bar,2 uniones
encoladas
B02RE8
 €0,77UD Cono reducción PVC,DN=63mm-50mm,16bar,2
uniones encoladas
B02RE9
 €21,90ud Reducción cónica
PVC,DN=200mm-160mm,10bar,2 uniones
encols.
B02RED1
 €35,42ud T 90°de PVC,DN=140mm,16bar, uniones
encoladas
B02T1
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5
MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €1,77ud T 90°de PVC,DN=50mm,16bar, uniones
encoladas
B02T2
 €9,73ud T 90°de PVC,DN=90mm,16bar, uniones
encoladas
B02T3
 €785,38ud T 90°de PVC,DN=400mm,6bar, uniones
encoladas
B02T4
 €58,88ud T reducida 90° de PVC,DN=180-140-180
mm,10bar, con uniones encoladas
B02TRE1
 €5,71ud T reducida 90° de PVC,DN=75-63-75
mm,16bar,uniones encoladas
B02TRE2
 €14,47ud T reducida 90° de PVC,DN=63-110-63mm,
16bar, uniones encoladas
B02TRE3
 €5,71ud T reducida 90° de PVC,DN=63-75-63mm,
16bar,uniones encoladas
B02TRE4
 €247,16ud T reducida 90° de PVC,DN=315-200-315 mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE5
 €247,16ud T reducida 90° de PVC,DN=315-125-315mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE6
 €158,49ud T reducida 90° de PVC,DN=250-125-250 mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE7
 €158,49ud T reducida 90° de PVC,DN=250-200-250mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE8
 €789,45ud T reducida 90° de PVC,DN=400-125-400mm,
6bar,uniones encoladas
B02TRE9
 €23,74ud Codo PVC 45°,DN=140mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO10
 €10,12ud Codo PVC 45°,DN=110mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO11
 €32,81ud Codo PVC 90°,DN=160mm,PN=10bar,2 uniones
encoladas
B02CO12
 €28,12ud Codo PVC 90°,DN=140mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO13
 €0,79ud Codo PVC 45°,DN=32mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO14
 €4,05ud Codo PVC 45°,DN=75mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO15
 €0,88ud Codo PVC 90°,DN=40mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO16
 €1,41ud Codo PVC 45°,DN=50mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO17
 €11,05ud Codo PVC 90°,DN=110mm,PN=16bar,2 uniones
encols.,
B02CO3
 €6,00ud Codo PVC 45°,DN=90mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO4
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 €314,09ud Codo PVC 90°,DN=315mm,PN=10bar,2 uniones
encoladas
B02CO5
 €6,14ud Codo PVC 90°,DN=90mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO6
 €3,63ud Codo PVC 90°,DN=75mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
B02CO7
 €704,58ud Codo PVC 90°,DN=400mm,PN=6bar,2 uniones
encoladas
B02CO8
 €179,49ud Codo PVC 90°,DN=250mm,PN=10bar,2 uniones
encoladas
B02CO9
 €21,26ud Reducción cónica de PVC DN180-110 mm,
16bar, 2 uniones encols., fondo zanja
B02CRED1
 €9,37ud Reducción cónica
PVC,DN=140mm-75mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED2
 €21,26ud Reducción cónica
PVC,DN=200mm-125mm,10bar,2 uniones
encols.,fondo zanja
B02CRED3
 €7,05ud Reducción cónica
PVC,DN=125mm-90mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED4
 €7,05ud Reducción cónica
PVC,DN=125mm-75mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED5
 €1,45ud Reducción cónica
PVC,DN=63mm-40mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED6
 €42,20ud Reducción cónica
PVC,DN=250mm-140mm,10bar,2 uniones
encoladas
B02CRED7
 €9,37ud Reducción cónica
PVC,DN=140mm-90mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED8
 €3,04ud Reducción cónica
PVC,DN=90mm-40mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED9
 €361,42ud Curva PVC 45°,DN=400mm,6bar,2 uniones
p/encolar
B02CUR1
 €9,37ud Reducción cónica
PVC,DN=140mm-110mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED10
 €42,20ud Reducción cónica
PVC,DN=250mm-180mm,10bar,2 uniones
encoladas
B02CRED11
 €5,57ud Reducción cónica PVC,DN=110mm-75
mm,16bar,2 uniones encoladas
B02CRED12
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 €2,34ud Reducción cónica
PVC,DN=75mm-50mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED13
 €3,04ud Reducción cónica
PVC,DN=90mm-63mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED14
 €0,64ud Reducción cónica
PVC,DN=40mm-25mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED15
 €1,45ud Reducción cónica
PVC,DN=63mm-32mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED16
 €2,34ud Reducción cónica
PVC,DN=75mm-40mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED17
 €0,92ud Reducción cónica
PVC,DN=50mm-32mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED18
 €13,30ud Reducción cónica
PVC,DN=160mm-125mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED19
 €17,28ud Cono reducción
PVC,DN=180mm-140mm,10bar,2 uniones
encoladas
B02CRED20
 €3,04ud Reducción cónica
PVC,DN=90mm-50mm,16bar,2 uniones
encoladas
B02CRED21
 €23,31ud T 90°de PVC,DN=125mm,16bar, uniones
encoladas
B02T5
 €67,05ud T 90°de PVC,DN=200mm,10bar, uniones
encoladas
B02T6
 €24,03ud T reducida 90° de PVC,DN=90-125-90mm,
16bar,uniones encoladas
B02TRE10
 €789,45ud T reducida 90° de PVC,DN=400-200-400mm,
6bar,uniones encoladas
B02TRE11
 €43,18ud T reducida 90° de PVC,DN=140-160-140mm,
16bar,uniones encoladas
B02TRE12
 €789,45ud T reducida 90° de PVC,DN=400-160-400mm,
6bar,uniones encoladas
B02TRE13
 €210,66ud T reducida 90° de PVC,DN=250-315-250 mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE14
 €43,18ud T reducida 90° de PVC,DN=140-200-140mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE15
 €43,18ud T reducida 90° de PVC,DN=160-200-160mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE16
 €247,16ud T reducida 90° de PVC,DN=315-250-315 mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE17
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 8
MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €158,49ud T reducida 90° de PVC,DN=250-160-250 mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE18
 €247,16ud T reducida 90° de PVC,DN=315-160-315 mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE19
 €67,05ud T reducida 90° de PVC,DN=200-125-200 mm,
10bar,uniones encoladas
B02TRE20
 €14,47ud T reducida 90° de PVC,DN=110-50-110mm,
16bar,uniones encoladas
B02TRE21
 €2,02ud T reducida 90° de PVC,DN=50-32-50mm,
16bar,uniones encoladas
B02TRE22
 €0,32m Tubería de polietileno de baja densidad DN 16
mm, con goteros autocompensantes de 3 l/h,
con distancia entre goteros de 55cm 
B02TUB1
 €0,31m Tubería de polietileno de baja densidad DN 16
mm, con goteros autocompensantes de 3 l/h,
con distancia entre goteros de 65cm 
B02TUB2
 €0,38m Tubería de polietileno de baja densidad DN 20
mm, con goteros autocompensantes de 3 l/h,
con distancia entre goteros de 55cm 
B02TUB3
 €0,37m Tubería de polietileno de baja densidad DN 20
mm, con goteros autocompensantes de 3 l/h,
con distancia entre goteros de 65cm 
B02TUB4
 €0,34m Tubería de polietileno de baja densidad DN 16
mm, con goteros autocompensantes de 3.8 l/h,
con distancia entre goteros de 55cm 
B02TUB5
 €0,33m Tubería de polietileno de baja densidad DN 16
mm, con goteros autocompensantes de 3.8 l/h,
con distancia entre goteros de 65cm 
B02TUB6
 €0,40m Tubería de polietileno de baja densidad DN 20
mm, con goteros autocompensantes de 3.8 l/h,
con distancia entre goteros de 55cm 
B02TUB7
 €0,39m Tubería de polietileno de baja densidad DN 20
mm, con goteros autocompensantes de 3.8 l/h,
con distancia entre goteros de 65cm 
B02TUB8
 €1,20ud Enlace racor lateral-terciariaB02TUB9
 €19,07t Grava de cantera de piedra granítica, de 60 a
100 mm
B033U230
 €15,95m3 Zahorras artificialB0372000
 €10,00tn Estiercol de oveja B04ESTIER
 €750,00tn Kieserita con un porcentaje de oxido de
magnesio del 31%
B04KIESE
 €65,80m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa
B065960B
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 €1,17kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0A14200
 €0,58kg Acero en barras corrugadas B400S de límite
elástico >= 400 N/mm2
B0B27000
 €0,60kg Acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2
B0B2A000
 €16,00kg Cal de marcajeBB0B01
 €10,74kg Lubricante para juntasBB01LUB
 €0,46m Tubo de PVC de 25 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal, para encolar,
según la norma UNE-EN 1452-2
BFA15540
 €0,67m Tubo de PVC de 32 mm de diámetro nominal,
de 16 bar de presión nominal, para encolar,
según la norma UNE-EN 1452-2
BFA16540
 €0,39m Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para encolar,
según la norma UNE-EN 1452-2
BFA17340
 €0,61m Tubo de PVC de 50 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para encolar,
según la norma UNE-EN 1452-2
BFA18340
 €0,93m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA19380
 €1,32m Tubo de PVC de 75 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1A380
 €2,47m Tubo de PVC de 90 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1C380
 €2,84m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1E380
 €3,62m Tubo de PVC de 125 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1F380
 €4,52m Tubo de PVC de 140 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1G380
 €5,94m Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1J380
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 €6,45m Tubo de PVC de 180 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1K380
 €9,23m Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1L380
 €13,16m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1M380
 €20,43m Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1R380
 €29,82m Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal,
de 6 bar de presión nominal, para unión elástica
con anilla elastomérica de estanqueidad, según
la norma UNE-EN 1452-2
BFA1T380
 €158,49u Derivación de PVC de 250 mm de DN de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones para
encolar y derivación a 90° de 125 mm de DN
BFAAB270
 €158,49u Derivación de PVC de 250 mm de DN de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones para
encolar y derivación a 90° de 160 mm de DN
BFAAB280
 €158,49u Derivación de PVC de 250 mm de DN de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones para
encolar y derivación a 90° de 200 mm de DN
BFAAB290
 €247,16u Derivación de PVC de 315 mm de DN de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones para
encolar y derivación a 90° de 125 mm de DN
BFAAC270
 €247,16u Derivación de PVC de 315 mm de DN de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones para
encolar y derivación a 90° de 200 mm de DN
BFAAC290
 €389,03u Derivación de PVC de 400 mm de DN de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones para
encolar y derivación a 90° de 125 mm de DN
BFAAD270
 €389,03u Derivación de PVC de 400 mm de DN de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones para
encolar y derivación a 90° de 160 mm de DN
BFAAD280
 €785,38u Derivación de PVC de 400 mm de DN de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones elásticas
con anilla elastomérica de estanqueidad y
derivación a 90°
BFAAD310
 €11,42u Codo de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones para
encolar
BFAB1210
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 €22,92u Codo de PVC de 90° de 160 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones para
encolar
BFAB2210
 €38,07u Codo de PVC de 90° de 200 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones para
encolar
BFAB3210
 €26,93u Curva de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones para
encolar
BFABK210
 €591,22u Codo de PVC de 45° de 400 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones para
encolar
BFABQ210
 €8,91u Cono de reducción de PVC de 125 a 110 mm de
DN de 6 bar de presión nominal con dos uniones
para encolar
BFACA125
 €35,58u Cono de reducción de PVC de 200 a 160 mm de
DN de 6 bar de presión nominal con dos uniones
para encolar
BFACC425
 €49,66u Cono de reducción de PVC de 250 a 200 mm de
DN de 6 bar de presión nominal con dos uniones
para encolar
BFACD525
 €65,82u Cono de reducción de PVC de 315 a 250 mm de
DN de 6 bar de presión nominal con dos uniones
para encolar
BFACE625
 €82,66u Cono de reducción de PVC de 400 a 315 mm de
DN de 6 bar de presión nominal con dos uniones
para encolar
BFACF725
 €0,02u Parte proporcional de elementos de montaje
para tubos de polietileno de baja densidad, de
16 mm de diámetro nominal exterior, para
conectar a presión
BFYB2305
 €0,90m Tubo para riego por goteo de 16 mm de
diámetro, con goteros autocompensados
integrados cada 55 cm
BJS51650
 €1.410,45ud Rain Bird ESP-LXD Programador por
decodificadores, 50 Estaciones ampliable a 200
mediante módulos SM75.
BN2PRO
 €570,96ud Inyectro de abono 1cvBN3INY
 €16.702,00ud Filtro de malla autolimpiante hidráulico, conexión
entrada y salida 16´´, superficie filtrante 12000
cm2, malla de acer de 150 mesh, válvulas
necesarias incluidas, con soporte de malla de
acero inoxidable y caudal máximo de 550 m3/h.
BN1FILTRO
 €10,90ud Manómetro de glicerina 16atmBN2MAN
 €695,26ud Receptor radio litio 2  válvulas, siberlineBN2REC
 €1.998,00ud Transmisor de radio ICT32-GAP para 32
entradas
BN2TRAN
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 €10.035,00ud Válvula de retención de 16´´, PN 10atm, y piezas
especiales
BN2VALAN
 €10.597,00ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control
eléctrico, piloto y accesorios de metal, con
electroválvula (solenoide) 2W, 24V/AC, forma de
globo, de DN 400 mm-16´´, y conexiones con
bridas
BN2VALRE
 €278,45ud Ventosa trifuncional dinámica D-070 metálica de
2´´ PN-0,2 A PN-10 de ARI
BN2VEN2
 €943,50ud Ventosa trifuncional dinámica D-070 metálica de
4´´ PN-0,2 A PN-16 de ARI.
BN2VEN4
 €698,00ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W,
24V/AC incluido, y accesorios de metal, DN100
(4´´), forma de globo, y conexión por bridas.Casa
Bermad.
BN2VAL100
 €829,00ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W,
24V/AC incluido, y accesorios de metal, DN125
(5´´), forma de globo, y conexión por bridas.Casa
Bermad.
BN2VAL125
 €1.429,00ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W,
24V/AC incluido, y accesorios de metal, DN150
(6´´), forma de globo, y conexión por bridas.Casa
Bermad.
BN2VAL150
 €2.154,00ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W,
24V/AC incluido, y accesorios de metal, DN200
(8´´), forma de globo, y conexión por bridas.Casa
Bermad.
BN2VAL200
 €3.091,00ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W,
24V/AC incluido, y accesorios de metal, DN250
(10´´), forma de globo, y conexión por
bridas.Casa Bermad.
BN2VAL250
 €8.601,00ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W,
24V/AC incluido, y accesorios de metal, DN350
(14´´), forma de globo, y conexión por
bridas.Casa Bermad.
BN2VAL350
 €542,00ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W,
24V/AC incluido, y accesorios de metal, DN80
(3´´), forma de globo, y conexión por bridas.Casa
Bermad.
BN2VAL80
 €9.152,00ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control
eléctrico, piloto y accesorios de metal, con
electroválvula (solenoide) 2W, 24V/AC, forma de
globo, de DN 400 mm-14´´, y conexiones con
bridas
BN2VALRE2
 €110,06ud CONTADOR DISHON 3/4´´BN3CONT
 €3.297,00ud Depósito cónico de PE para fertilizante de 10000
litros de capacidad con válvula de seguridad,
visor numerado de líquido y electroválvula
incluida. Diametro 1.9m y altura de 4.14 m
BN3DE1000
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 13
MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €1.648,00ud Depósito cónico de PE para fertilizante de 5000
litros de capacidad con válvula de seguridad,
visor numerado de líquido y electroválvula
incluida. Diametro 1.9m y altura de 2.19 m
BN3DE5000
 €9.152,00ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control
eléctrico, piloto y accesorios de metal, con
electroválvula (solenoide) 2W, 24V/AC, forma de
globo, de DN 350 mm-14´´, y conexiones con
bridas
BN3VALRE
 €1.296,00ud Contador Woltman con eje de turbina paralelo
(WPHN), DN 300, Qn 600m3/h
BN4CONT
 €9.409,00ud Valvula antiretorno, DN=400mm, PN 10atm, 16´´BN4VALA
 €3.630,00ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control
eléctrico, piloto y accesorios de metal, con
electroválvula (solenoide) 2W, 24V/AC, forma de
globo, de DN 400 mm-10´´, y conexiones con
bridas
BN4VALRE
 €2.689,00ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control
eléctrico, piloto y accesorios de metal, con
electroválvula (solenoide) 2W, 24V/AC, forma de
globo, de DN 200 mm-8´´, y conexiones con
bridas
BN5VALRE
 €1.046,00ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control
eléctrico, piloto y accesorios de metal, con
electroválvula (solenoide) 2W, 24V/AC, forma de
globo, de DN 125 mm-5´´, y conexiones con
bridas
BN6VALRE
 €8.572,68u Válvula reductora de presión con bridas, de 200
mm de diámetro nominal, de 25 bar de presión
máxima y con un diferencial máxima de 18 bar,
de bronce, precio alto
BN75GC20
 €637,31u Filtro colador en forma de Y, con extremos
ranurados, 300 mm de diámetro nominal 25 bar
de presión nominal, fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con malla de acero
inoxidable 1.4301 (AISI 304) con 40 % de área
perforada
BNE3AAJ0
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 €33.407,35ud Torre ventiladora para la defensa anti-heladas
en plantación arbórea, con cobertura 4-6Ha. que
incluye: - columna metálica H=10 metros - hélice
5,40m - motor combustión de 175CV Incluso
engranajes y demás accesorios, transporte,
montaje y demás instalación
002TOR Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Encargado de obra x =A0111000 5,000 18,26000 91,30000/R
h Oficial 1a colocador x =A0127000 5,000 16,34000 81,70000/R
h Peón especialista x =A0150000 5,000 15,37000 76,85000/R
Subtotal... 249,85000 249,85000
Materiales:
ud TORRES VENTILADORAS x =B0Z 1,000 33.150,00000 33.150,00000
Subtotal... 33.150,00000 33.150,00000
7,495503,00%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 33.407,34550
33.407,34550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,80kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >=
500 N/mm2
D0B2A100 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 16,34000 0,08170/R
h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,005 15,76000 0,07880/R
Subtotal... 0,16050 0,16050
Materiales:
kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 1,17000 0,01193
kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2
x =B0B2A000 1,050 0,60000 0,63000
Subtotal... 0,64193 0,64193
0,001611,00%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 0,80404
0,80404COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €9,18u Codo de PVC de 90°, de 90 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO9090 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,050 16,88000 0,84400/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,050 15,76000 0,78800/R
Subtotal... 1,63200 1,63200
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=90mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO6 1,000 6,14000 6,14000
Subtotal... 7,52156 7,52156
0,024481,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 9,17804
0,00%GASTOS INDIRECTOS
9,17804COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €92,43m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba
E31522H4 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón x =A0140000 0,300 14,87000 4,46100/R
Subtotal... 4,46100 4,46100
Maquinaria:
h Camión con bomba de hormigonar x =C1701100 0,100 155,18000 15,51800/R
Subtotal... 15,51800 15,51800
Materiales:
m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición IIa
x =B065960B 1,100 65,80000 72,38000
Subtotal... 72,38000 72,38000
0,066921,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 92,42592
0,00%GASTOS INDIRECTOS
92,42592COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,04kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero
en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2
E31B3000 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,006 16,34000 0,09804/R
h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,008 15,76000 0,12608/R
Subtotal... 0,22412 0,22412
Materiales:
kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,0051 1,17000 0,00597
kg Acero en barras corrugadas elaborado en obra y
manipulado en taller B500S, de limite elástico >= 500
N/mm2
x =D0B2A100 1,000 0,80404 0,80404
Subtotal... 0,81001 0,81001
0,003361,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 1,03749
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1,03749COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2.038,49ha Distribución de kieserita en la parcela, con
abonadora centrífuga y tractor de 100 cv
ENMIENDAM Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Tractorista x =A1TRAC 1,000 15,37000 15,37000/R
Subtotal... 15,37000 15,37000
Maquinaria:
h Abonadora centrífuga x =C1ABONA 1,000 10,00000 10,00000/R
h Tractor agrícola de 100 CV de potencia, incluye gasoleo x =C1TRACTOR 1,000 25,39000 25,39000/R
Subtotal... 35,39000 35,39000
Materiales:
tn Kieserita con un porcentaje de oxido de magnesio del
31%
x =B04KIESE 2,650 750,00000 1.987,50000
Subtotal... 1.987,50000 1.987,50000
0,230551,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 2.038,49055
0,00%GASTOS INDIRECTOS
2.038,49055COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2,19m Tubería para riego por goteo de 16 mm de
diámetro, con goteros autocompensados
integrados cada 55 cm, instalada
superficialmente, fijada con piquetas colocadas
cada 5 m
FJS51651 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,034 16,88000 0,57392/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,034 15,76000 0,53584/R
Subtotal... 1,10976 1,10976
Materiales:
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kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >=
400 N/mm2
x =B0B27000 0,150 0,58000 0,08700
u Parte proporcional de elementos de montaje para tubos
de polietileno de baja densidad, de 16 mm de diámetro
nominal exterior, para conectar a presión
x =BFYB2305 1,000 0,02000 0,02000
m Tubo para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con
goteros autocompensados integrados cada 55 cm
x =BJS51650 1,050 0,90000 0,94500
Subtotal... 1,05200 1,05200
0,027742,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 2,18950
0,00%GASTOS INDIRECTOS
2,18950COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,58m2 Desbroce del terreno de más de 2 m, con
medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión
G22D3011 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1311440 0,0065 88,61000 0,57597/R
Subtotal... 0,57597 0,57597
COSTE  DIRECTO 0,57597
0,00%GASTOS INDIRECTOS
0,57597COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €162,02u Derivación de PVC de 250 mm de DN, de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones encoladas
y derivación a 90° de 125 mm de DN, colocada
en el fondo de la zanja
GFAAB275 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,065 16,88000 1,09720/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,065 15,76000 1,02440/R
Subtotal... 2,12160 2,12160
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Derivación de PVC de 250 mm de DN de 6 bar de presión
nominal, con tres uniones para encolar y derivación a 90°
de 125 mm de DN
x =BFAAB270 1,000 158,49000 158,49000
Subtotal... 159,87156 159,87156
0,031821,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 162,02498
0,00%GASTOS INDIRECTOS
162,02498COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €162,02u Derivación de PVC de 250 mm de DN, de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones encoladas
y derivación a 90° de 200 mm de DN, colocada
en el fondo de la zanja
GFAAB295 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,065 16,88000 1,09720/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,065 15,76000 1,02440/R
Subtotal... 2,12160 2,12160
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Derivación de PVC de 250 mm de DN de 6 bar de presión
nominal, con tres uniones para encolar y derivación a 90°
de 200 mm de DN
x =BFAAB290 1,000 158,49000 158,49000
Subtotal... 159,87156 159,87156
0,031821,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 162,02498
0,00%GASTOS INDIRECTOS
162,02498COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €249,33u Derivación de PVC de 315 mm de DN, de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones encoladas
y derivación a 90° de 125 mm de DN, colocada
en el fondo de la zanja
GFAAC275 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,0654 16,88000 1,10395/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,0654 15,76000 1,03070/R
Subtotal... 2,13465 2,13465
Materiales:
u Derivación de PVC de 315 mm de DN de 6 bar de presión
nominal, con tres uniones para encolar y derivación a 90°
de 125 mm de DN
x =BFAAC270 1,000 247,16000 247,16000
Subtotal... 247,16000 247,16000
0,032021,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 249,32667
0,00%GASTOS INDIRECTOS
249,32667COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €250,71u Derivación de PVC de 315 mm de DN, de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones encoladas
y derivación a 90° de 200 mm de DN, colocada
en el fondo de la zanja
GFAAC295 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 19
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,0654 16,88000 1,10395/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,0654 15,76000 1,03070/R
Subtotal... 2,13465 2,13465
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Derivación de PVC de 315 mm de DN de 6 bar de presión
nominal, con tres uniones para encolar y derivación a 90°
de 200 mm de DN
x =BFAAC290 1,000 247,16000 247,16000
Subtotal... 248,54156 248,54156
0,032021,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 250,70823
0,00%GASTOS INDIRECTOS
250,70823COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €415,20u Derivación de PVC de 400 mm de DN, de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones encoladas
y derivación a 90° de 125 mm de DN, colocada
en el fondo de la zanja
GFAAD275 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,790 16,88000 13,33520/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,790 15,76000 12,45040/R
Subtotal... 25,78560 25,78560
Materiales:
u Derivación de PVC de 400 mm de DN de 6 bar de presión
nominal, con tres uniones para encolar y derivación a 90°
de 125 mm de DN
x =BFAAD270 1,000 389,03000 389,03000
Subtotal... 389,03000 389,03000
0,386781,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 415,20238
0,00%GASTOS INDIRECTOS
415,20238COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €791,32u Derivación de PVC de 400 mm de DN, de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones elásticas
con anilla elastomérica de estanqueidad y
derivación a 90°, colocada en el fondo de la
zanja
GFAAD315 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,150 16,88000 2,53200/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,150 15,76000 2,36400/R
Subtotal... 4,89600 4,89600
Materiales:
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kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,090 10,74000 0,96660
u Derivación de PVC de 400 mm de DN de 6 bar de presión
nominal, con tres uniones elásticas con anilla
elastomérica de estanqueidad y derivación a 90°
x =BFAAD310 1,000 785,38000 785,38000
Subtotal... 786,34660 786,34660
0,073441,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 791,31604
0,00%GASTOS INDIRECTOS
791,31604COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €25,96u Codo de PVC de 90°, de 160 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
GFAB2216 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,050 16,88000 0,84400/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,050 15,76000 0,78800/R
Subtotal... 1,63200 1,63200
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Codo de PVC de 90° de 160 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFAB2210 1,000 22,92000 22,92000
Subtotal... 24,30156 24,30156
0,024481,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 25,95804
0,00%GASTOS INDIRECTOS
25,95804COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €8.672,90u Válvula reductora de presión con bridas, de 200
mm de diámetro nominal, de 25 bar de presión
máxima y con un diferencial máximo de 18 bar,
de bronce, precio alto y montada en arqueta de
canalización enterrada
GN75GC24 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Materiales:
u Válvula reductora de presión con bridas, de 200 mm de
diámetro nominal, de 25 bar de presión máxima y con un
diferencial máxima de 18 bar, de bronce, precio alto
x =BN75GC20 1,000 8.572,68000 8.572,68000
Subtotal... 8.572,68000 8.572,68000
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1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 8.672,89704
0,00%GASTOS INDIRECTOS
8.672,89704COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €743,93u Filtro colador en forma de Y, con extremos
ranurados, 300 mm de diámetro nominal 25 bar
de presión nominal, fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con malla de acero
inoxidable 1.4301 (AISI 304) con 40 % de área
perforada, montado superficialmente
GNE3A8J4 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 1,400 16,88000 23,63200/R
h Ayudante montador x =A013M000 1,400 15,76000 22,06400/R
Subtotal... 45,69600 45,69600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 1,400 43,03000 60,24200/R
Subtotal... 60,24200 60,24200
Materiales:
u Filtro colador en forma de Y, con extremos ranurados,
300 mm de diámetro nominal 25 bar de presión nominal,
fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), con malla de
acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con 40 % de área
perforada
x =BNE3AAJ0 1,000 637,31000 637,31000
Subtotal... 637,31000 637,31000
0,685441,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 743,93344
0,00%GASTOS INDIRECTOS
743,93344COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,21m2 Desbroce de franjas de terreno de hasta 5 m de
anchura, con una altura de maleza de hasta 1 m
y de 40 a 80 obstáculos por km, mediante tractor
de 73,5 kW (100 CV) de potencia con brazo
desbrozador y sistema de aspiración con
remolque para recogida de la maleza, con un
mínimo de dos pasadas de máquina
GR114568 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, con brazo
desbrozador y sistema de aspiración con remolque
x =CR11B710 0,0031 66,17000 0,20513/R
Subtotal... 0,20513 0,20513
COSTE  DIRECTO 0,20513
0,00%GASTOS INDIRECTOS
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0,20513COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €46,74u Reducción cónica de PVC para pasar de 200
mm de DN a 1605 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED200-140 Rend.: 1,000
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,708 16,88000 11,95104/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,708 15,76000 11,15808/R
Subtotal... 23,10912 23,10912
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=200mm-160mm,10bar,2
uniones encols.
x =B02RED1 1,000 21,90000 21,90000
Subtotal... 23,28156 23,28156
0,346641,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 46,73732
0,00%GASTOS INDIRECTOS
46,73732COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,00ha dTUTORES Rend.: 1,000
 €1,00ud fVAL300 Rend.: 1,000
 €58,41ha Unidad de replanteo por hectárea con equipo
topográfico compuesto por topógrafo, dos
ayudantes, y materiales necesarios para realizar
el replanteo
011 Rend.: 1,000P- 1
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Ayudante de obra x =A0102000 1,000 20,33000 20,33000/R
h Técnico medio o superior x =A010T000 0,500 38,00000 19,00000/R
Subtotal... 39,33000 39,33000
Materiales:
ud Spray fluorescente para obras de distintos colores x =0B0B01 4,300 3,00000 12,90000
ud Cañas de marcaje x =B01 5,000 1,00000 5,00000
Subtotal... 17,90000 17,90000
1,179903,00%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 58,40990
0,00%GASTOS INDIRECTOS
58,40990COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €33.407,35ud Torre ventiladora para defensa antihelada02TORRES Rend.: 1,000P- 2
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Encargado de obra x =A0111000 5,000 18,26000 91,30000/R
h Oficial 1a colocador x =A0127000 5,000 16,34000 81,70000/R
h Peón especialista x =A0150000 5,000 15,37000 76,85000/R
Subtotal... 249,85000 249,85000
Materiales:
ud TORRES VENTILADORAS x =B0Z 1,000 33.150,00000 33.150,00000
Subtotal... 33.150,00000 33.150,00000
7,495503,00%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 33.407,34550
0,00%GASTOS INDIRECTOS
33.407,34550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €123,55m3 Cimiento de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
vertido con bomba, armado con 30 kg/m3 de
armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas
13512H30 Rend.: 1,000P- 3
Unidades Precio Parcial Importe€
Partidas de obra:
m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación,
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba
x =E31522H4 1,000 92,42592 92,42592
kg Armadura de zanjas y pozos AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2
x =E31B3000 30,000 1,03749 31,12470
Subtotal... 123,55062 123,55062
COSTE  DIRECTO 123,55062
0,00%GASTOS INDIRECTOS
123,55062COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,40ud Adquisición de planta de vid variedad tempranillo
clon VN-01 con certificado sanitario a raiz
desnuda
ADQTEM Rend.: 1,000P- 4
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Planta de vid variedad tempranillo Clon VN-01, con
certificado de sanidad
x =B01TEM 1,000 1,40000 1,40000
Subtotal... 1,40000 1,40000
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0,000001,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 1,40000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1,40000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,00ud Adquisición de planta de nogal, variedad
Chandler, con certificado de sanidad y con raíz
desnuda
ADQCHAN Rend.: 1,000P- 5
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Planta de nogal variedad Chandler, con certificado de
sanidad y raíz desnuda
x =B01CHAN 1,000 13,00000 13,00000
Subtotal... 13,00000 13,00000
COSTE  DIRECTO 13,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,00ud Adquisición de planta de nogal, variedad Fernor,
con certificado de sanidad y con raíz desnuda
ADQFER Rend.: 1,000P- 6
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Planta de nogal variedad Fernor, con certificado de
sanidad y raíz desnuda
x =B01FER 1,000 13,00000 13,00000
Subtotal... 13,00000 13,00000
COSTE  DIRECTO 13,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,00ud Adquisición de planta de nogal, variedad
Fernette, con certificado de sanidad y con raíz
desnuda
ADQFERN Rend.: 1,000P- 7
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Planta de nogal variedad Fernette, con certificado de
sanidad y raíz desnuda
x =B01FERN 1,000 13,00000 13,00000
Subtotal... 13,00000 13,00000
COSTE  DIRECTO 13,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
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13,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,00ud Adquisición de planta de nogal, variedad
Howard, con certificado de sanidad y con raíz
desnuda
ADQHOW Rend.: 1,000P- 8
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Planta de nogal variedad Howard, con certificado de
sanidad y raíz desnuda
x =B01HOW 1,000 13,00000 13,00000
Subtotal... 13,00000 13,00000
COSTE  DIRECTO 13,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,00ud Adquisición de planta de almendro, variedad
Mardía, con certificado de sanidad y con raíz
desnuda
ADQMARD Rend.: 1,000P- 9
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Planta de almendro variedad Mardía, con certificado de
sanidad y raíz desnuda
x =B01MARD 1,000 4,00000 4,00000
Subtotal... 4,00000 4,00000
0,000001,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,00ud Adquisición de planta de nogal, variedad Rde.
Montignac, con certificado de sanidad y con raíz
desnuda
ADQRDE Rend.: 1,000P- 10
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Planta de nogal variedad Rde. Montignac, con certificado
de sanidad y raíz desnuda
x =B01RDEMO 1,000 13,00000 13,00000
Subtotal... 13,00000 13,00000
COSTE  DIRECTO 13,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,00ud Adquisición de planta de almendro, variedad
Tardona, con certificado de sanidad y con raíz
desnuda
ADQTARD Rend.: 1,000P- 11
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Planta de almendro variedad Tardona, con certificado de
sanidad y raíz desnuda
x =B01TARD 1,000 4,00000 4,00000
Subtotal... 4,00000 4,00000
0,000001,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,00ud Adquisición de planta de almendro, variedad
Penta, con certificado de sanidad y con raíz
desnuda
ADQPENTA Rend.: 1,000P- 12
Unidades Precio Parcial Importe€
Materiales:
ud Planta de almendro variedad Penta, con certificado de
sanidad y raíz desnuda
x =B01PEN 1,000 4,00000 4,00000
Subtotal... 4,00000 4,00000
0,000001,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €8.000,00ud Adquisisción de atomizador Hardi Zaturn o
similar de 3000 l
ATOMIZADORE
S
Rend.: 1,000P- 13
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Atomizador Hardi Zaturn o similar de 3000 l x =T1ATOM 1,000 8.000,00000 8.000,00000
Subtotal... 8.000,00000 8.000,00000
COSTE  DIRECTO 8.000,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
8.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4.000,00ud Adquisición de azufradora: Niubo modelo USF
4002 o similar
AZUFRADORA Rend.: 1,000P- 14
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
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ud Azufradora Niubo modelo USF 4002 o similar de 600 kg x =T1AZUF 1,000 4.000,00000 4.000,00000
Subtotal... 4.000,00000 4.000,00000
COSTE  DIRECTO 4.000,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1.500,00ud Adquisición de cepillos barredores alineadores
de los restos de poda
BARREDORES Rend.: 1,000P- 15
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Cepillos barredores alineadores de los restos de poda x =T1CEPILL 1,000 1.500,00000 1.500,00000
Subtotal... 1.500,00000 1.500,00000
COSTE  DIRECTO 1.500,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1.500,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €38,23u Codo de PVC de 90°, de 180 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO180 Rend.: 1,000P- 16
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=180mm,PN=10bar,2 uniones encols., x =B02CO1 1,000 34,53000 34,53000
Subtotal... 35,91156 35,91156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 38,23063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
38,23063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €317,79u Codo de PVC de 90°, de 315 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO315 Rend.: 1,000P- 17
Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=315mm,PN=10bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO5 1,000 314,09000 314,09000
Subtotal... 315,47156 315,47156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 317,79063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
317,79063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,49u Codo de PVC de 45°, de 32 mm de DN, de 16
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO3245 Rend.: 1,000P- 18
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 45°,DN=32mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO14 1,000 0,79000 0,79000
Subtotal... 2,17156 2,17156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,49063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,49063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,11u Codo de PVC de 45°, de 50 mm de DN, de 16
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO5045 Rend.: 1,000P- 19
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 29
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 45°,DN=50mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO17 1,000 1,41000 1,41000
Subtotal... 2,79156 2,79156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 5,11063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
5,11063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €7,75u Codo de PVC de 45°, de 75 mm de DN, de 16
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO7545 Rend.: 1,000P- 20
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 45°,DN=75mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO15 1,000 4,05000 4,05000
Subtotal... 5,43156 5,43156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 7,75063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
7,75063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €7,33u Codo de PVC de 90°, DN= 75 mm, de 6 bar de
presión nominal con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
CODO7590 Rend.: 1,000P- 21
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=75mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO7 1,000 3,63000 3,63000
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Subtotal... 5,01156 5,01156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 7,33063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
7,33063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €9,70u Codo de PVC de 45°, de 90 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO9045 Rend.: 1,000P- 22
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 45°,DN=90mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO4 1,000 6,00000 6,00000
Subtotal... 7,38156 7,38156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 9,70063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
9,70063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €14,75u Codo de PVC de 90°, de 110 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO110 Rend.: 1,000P- 23
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=110mm,PN=16bar,2 uniones encols., x =B02CO3 1,000 11,05000 11,05000
Subtotal... 12,43156 12,43156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 14,75063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
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14,75063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,82u Codo de PVC de 45°, de 110 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO11045 Rend.: 1,000P- 24
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 45°,DN=110mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO11 1,000 10,12000 10,12000
Subtotal... 11,50156 11,50156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 13,82063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,82063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €27,44u Codo de PVC de 45°, de 140 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO14045 Rend.: 1,000P- 25
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 45°,DN=140mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO10 1,000 23,74000 23,74000
Subtotal... 25,12156 25,12156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 27,44063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
27,44063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €31,82u Codo de PVC de 90°, de 140 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO14090 Rend.: 1,000P- 26
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=140mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO13 1,000 28,12000 28,12000
Subtotal... 29,50156 29,50156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 31,82063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
31,82063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €36,51u Codo de PVC de 90°, de 160 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO16090 Rend.: 1,000P- 27
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=160mm,PN=10bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO12 1,000 32,81000 32,81000
Subtotal... 34,19156 34,19156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 36,51063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
36,51063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €34,98u Codo de PVC de 45°, de 180 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO18045 Rend.: 1,000P- 28
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 45°,DN=180mm,PN=10bar,2 uniones encols., x =B02CO2 1,000 31,28000 31,28000
Subtotal... 32,66156 32,66156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 34,98063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
34,98063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €183,19u Codo de PVC de 90°, de 250 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO25090 Rend.: 1,000P- 29
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=250mm,PN=10bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO9 1,000 179,49000 179,49000
Subtotal... 180,87156 180,87156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 183,19063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
183,19063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €708,25u Codo de PVC de 90°, de 400 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO40090 Rend.: 1,000P- 30
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
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l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=400mm,PN=6bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO8 1,000 704,58000 704,58000
Subtotal... 705,96156 705,96156
COSTE  DIRECTO 708,24636
0,00%GASTOS INDIRECTOS
708,24636COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,58U Codo de PVC de 90°, de 40 mm de DN, de 16
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
CODO4090 Rend.: 1,000P- 31
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Codo PVC 90°,DN=40mm,PN=16bar,2 uniones
encoladas
x =B02CO16 1,000 0,88000 0,88000
Subtotal... 2,26156 2,26156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,58063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,58063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €3.164,75ha Instalación del sistema de conducción para la vidCONDUCCION Rend.: 1,000P- 32
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón x =A0140000 10,000 14,87000 148,70000/R
h Tractorista x =A1TRAC 10,000 15,37000 153,70000/R
Subtotal... 302,40000 302,40000
Maquinaria:
h Tractor agrícola de 100 CV de potencia, incluye gasoleo x =C1TRACTOR 10,000 25,39000 253,90000/R
h Máquina clava postes y extiende alambres x =C2EXTIENDE 10,000 45,00000 450,00000/R
Subtotal... 703,90000 703,90000
Materiales:
ud Gripples medios x =B01GRIP 41,000 1,10000 45,10000
ud Anclajes de acero galvanizado tipo disco, de diametro
150 mm. Colocación incluida.
x =B01ANCLA 41,000 3,71000 152,11000
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Bobina Rollo alambre galvanizado de 2,2 mm de diametro.
Bobinas de 25 kg con 825 metros.
x =B01ALA2.2 24,000 1,75000 42,00000
Bobina Rollo alambre galvanizado de 2,4 mm de diametro.
Bobinas de 25 kg con 700 m.
x =B01ALA2.4. 5,600 1,90000 10,64000
ud Postes metálicos de acero galvanizado tipo midi de 2.5
metros de altura
x =B01POSAC 506,000 3,34000 1.690,04000
ud Poste de madera de pino tratada de 10 cm de diametro y
3 metros de altura
x =B01POSMA 41,000 5,22000 214,02000
Subtotal... 2.153,91000 2.153,91000
4,536001,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 3.164,74600
0,00%GASTOS INDIRECTOS
3.164,74600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1.387,43ud Instalación del contador Woltman con eje de
turbina paralelo (WPHN), DN 300, Qn 600m3/h
CONTADOR Rend.: 1,000P- 33
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 1,000 16,88000 16,88000/R
h Ayudante montador x =A013M000 2,000 15,76000 31,52000/R
Subtotal... 48,40000 48,40000
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 1,000 43,03000 43,03000/R
Subtotal... 43,03000 43,03000
Materiales:
ud Contador Woltman con eje de turbina paralelo (WPHN),
DN 300, Qn 600m3/h
x =BN4CONT 1,000 1.296,00000 1.296,00000
Subtotal... 1.296,00000 1.296,00000
COSTE  DIRECTO 1.387,43000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1.387,43000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4.000,00ud Adquisisción de cultivador Hibema CM-9 LVH
EH o similar con 9 brazos
CULTI Rend.: 1,000P- 34
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Cultivador Hibema CM-9 LVH EH o similar x =T1CULTIVAD 1,000 4.000,00000 4.000,00000
Subtotal... 4.000,00000 4.000,00000
COSTE  DIRECTO 4.000,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
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4.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €91,98ha Dos pases de cultivado con tractor de 100cvCULTIVADOR Rend.: 1,000P- 35
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Tractorista x =A1TRAC 2,000 15,37000 30,74000/R
Subtotal... 30,74000 30,74000
Maquinaria:
ud Cultivador de anchura de trabajo de 2.5m x =C1CULTIV 2,000 5,00000 10,00000/R
h Tractor agrícola de 100 CV de potencia, incluye gasoleo x =C1TRACTOR 2,000 25,39000 50,78000/R
Subtotal... 60,78000 60,78000
0,461101,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 91,98110
0,00%GASTOS INDIRECTOS
91,98110COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €365,09u Curva de PVC de 45°, de 400 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocada en el fondo de la zanja
CURVA400 Rend.: 1,000P- 36
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Curva PVC 45°,DN=400mm,6bar,2 uniones p/encolar x =B02CUR1 1,000 361,42000 361,42000
Subtotal... 362,80156 362,80156
COSTE  DIRECTO 365,08636
0,00%GASTOS INDIRECTOS
365,08636COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €40,11u T 90° de PVC,DN= 140 mm,6bar, con uniones
encoladas, colocada en el fondo de la zanja
DE140 Rend.: 1,000P- 37
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
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h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T 90°de PVC,DN=140mm,16bar, uniones encoladas x =B02T1 1,000 35,42000 35,42000
Subtotal... 36,80156 36,80156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 40,11452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
40,11452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €6,46u T 90° de PVC,DN= 50 mm,6bar, con uniones
encoladas, colocada en el fondo de la zanja
DE50 Rend.: 1,000P- 38
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T 90°de PVC,DN=50mm,16bar, uniones encoladas x =B02T2 1,000 1,77000 1,77000
Subtotal... 3,15156 3,15156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 6,46452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
6,46452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €14,01u T 90°de PVC,DN=90mm,6bar, uniones
encoladas, colocada en el fonde de la zanja
DE909090 Rend.: 1,000P- 39
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,090 10,74000 0,96660
ud T 90°de PVC,DN=90mm,16bar, uniones encoladas x =B02T3 1,000 9,73000 9,73000
Subtotal... 10,69660 10,69660
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0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 14,00956
0,00%GASTOS INDIRECTOS
14,00956COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €3.402,88ud Instalación de depósito cónico de PE para
fertilizante de 10000 litros de capacidad con
válvula de seguridad, visor numerado de líquido
y electroválvula incluida.
DEPOSITO1 Rend.: 1,000P- 40
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Depósito cónico de PE para fertilizante de 10000 litros de
capacidad con válvula de seguridad, visor numerado de
líquido y electroválvula incluida. Diametro 1.9m y altura
de 4.14 m
x =BN3DE1000 1,000 3.297,00000 3.297,00000
Subtotal... 3.297,00000 3.297,00000
COSTE  DIRECTO 3.402,87898
0,00%GASTOS INDIRECTOS
3.402,87898COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1.753,88ud Instalación de depósito cónico de PE para
fertilizante de 5000 litros de capacidad con
válvula de seguridad, visor numerado de líquido
y electroválvula incluida.
DEPOSITO2 Rend.: 1,000P- 41
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
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ud Depósito cónico de PE para fertilizante de 5000 litros de
capacidad con válvula de seguridad, visor numerado de
líquido y electroválvula incluida. Diametro 1.9m y altura
de 2.19 m
x =BN3DE5000 1,000 1.648,00000 1.648,00000
Subtotal... 1.648,00000 1.648,00000
COSTE  DIRECTO 1.753,87898
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1.753,87898COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €10,40u T reducida 90° de PVC,DN=75-63-75 mm,6bar,
con uniones encoladas, colocada en el fondo de
la zanja
DERE7563 Rend.: 1,000P- 42
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=75-63-75 mm,16bar,uniones
encoladas
x =B02TRE2 1,000 5,71000 5,71000
Subtotal... 7,09156 7,09156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 10,40452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
10,40452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €19,16u T reducida 90° de PVC,DN=63-110-63 mm,6bar,
con uniones encoladas, colocada en el fondo de
la zanja
DERE1106363 Rend.: 1,000P- 43
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=63-110-63mm, 16bar,
uniones encoladas
x =B02TRE3 1,000 14,47000 14,47000
Subtotal... 15,85156 15,85156
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0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 19,16452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
19,16452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €63,57u T reducida 90° de PVC,DN=180-140-180
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
DERE180140 Rend.: 1,000P- 44
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=180-140-180 mm,10bar, con
uniones encoladas
x =B02TRE1 1,000 58,88000 58,88000
Subtotal... 60,26156 60,26156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 63,57452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
63,57452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €9,99u T reducida 90° de PVC,DN=63-75-63 mm,16bar,
con uniones encoladas, colocada en el fondo de
la zanja
DERE756363 Rend.: 1,000P- 45
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,090 10,74000 0,96660
ud T reducida 90° de PVC,DN=63-75-63mm, 16bar,uniones
encoladas
x =B02TRE4 1,000 5,71000 5,71000
Subtotal... 6,67660 6,67660
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 9,98956
0,00%GASTOS INDIRECTOS
9,98956COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €2.500,00ud Adquisisción de desbrozadora de hierba,
segadora de doble disco adaptable a todo tipo
de plantaciones frutales
DESBROZADO
RA
Rend.: 1,000P- 46
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Desbrozadora de hierba para todo tipo de plantaciones
frutales 
x =T1DESB 1,000 2.500,00000 2.500,00000
Subtotal... 2.500,00000 2.500,00000
COSTE  DIRECTO 2.500,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
2.500,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4.500,00ud Adquisisción de máquina deshojadora de viña
LR350 o similar
DESHOJADOR
A
Rend.: 1,000P- 47
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Máquina deshojadora de viña LR350 o similar x =T1DESHO 1,000 4.500,00000 4.500,00000
Subtotal... 4.500,00000 4.500,00000
COSTE  DIRECTO 4.500,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4.500,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €3.600,00ud Adquisición de despuntadora de Industrias
David. Modelo PV-15-EH-2MH-75 o similar
DESPUNTADO
RA
Rend.: 1,000P- 48
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Despuntadora de Industrias David. Modelo
PV-15-EH-2MH-75 o similar
x =T1DESPUN 1,000 3.600,00000 3.600,00000
Subtotal... 3.600,00000 3.600,00000
COSTE  DIRECTO 3.600,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
3.600,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2,97m3 Excavación para rebaje en capa de tierra
vegetal, realizada con pala excavadora y carga
directa sobre camión
E2213122 Rend.: 1,000P- 49
Unidades Precio Parcial Importe€
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Maquinaria:
h Pala excavadora giratoria sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1312340 0,035 84,74000 2,96590/R
Subtotal... 2,96590 2,96590
COSTE  DIRECTO 2,96590
0,00%GASTOS INDIRECTOS
2,96590COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €7,28m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50),
realizada con retroexcavadora y carga mecánica
sobre camión
E222142A Rend.: 1,000P- 50
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C1313330 0,143 50,90000 7,27870/R
Subtotal... 7,27870 7,27870
COSTE  DIRECTO 7,27870
0,00%GASTOS INDIRECTOS
7,27870COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,61m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con
camión de 7 t y tiempo de espera para la carga
con medios mecánicos, con un recorrido de
hasta 2 km
E2412033 Rend.: 1,000P- 51
Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:
h Camión para transporte de 7 t x =C1501700 0,050 32,21000 1,61050/R
Subtotal... 1,61050 1,61050
COSTE  DIRECTO 1,61050
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1,61050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1,86m Instalación de enlace lateral con tubería terciaria
mediante la colocación de racor de conexión
lateral
ENLACET-L Rend.: 1,000P- 52
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,020 16,88000 0,33760/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,020 15,76000 0,31520/R
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Subtotal... 0,65280 0,65280
Materiales:
ud Enlace racor lateral-terciaria x =B02TUB9 1,000 1,20000 1,20000
Subtotal... 1,20000 1,20000
0,009791,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 1,86259
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1,86259COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €255,29ha Distribución de estiercol de oveja en la parcela,
con remolque esparcidor y tractor de 100 cv. 
ENMIENDAO Rend.: 1,000P- 53
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Tractorista x =A1TRAC 1,000 15,37000 15,37000/R
Subtotal... 15,37000 15,37000
Maquinaria:
h Remolque esparcidor x =C1REMOLES 1,000 9,50000 9,50000/R
h Tractor agrícola de 100 CV de potencia, incluye gasoleo x =C1TRACTOR 1,000 25,39000 25,39000/R
Subtotal... 34,89000 34,89000
Materiales:
tn Estiercol de oveja x =B04ESTIER 20,480 10,00000 204,80000
Subtotal... 204,80000 204,80000
0,230551,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 255,29055
0,00%GASTOS INDIRECTOS
255,29055COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €16.791,41ud Instalación y puesta a punto del equipo de
filtración compuesto por filtro de malla
autolimpiante hidráulico, conexión entrada y
salida 16´´, superficie filtrante 12000 cm2, malla
de acero de 150 mesh, válvulas necesarias
incluidas, con soporte de malla de acero
inoxidable y caudal máximo de 550 m3/h.
FILTRO Rend.: 1,000P- 54
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 1,400 16,88000 23,63200/R
h Ayudante montador x =A013M000 1,400 15,76000 22,06400/R
Subtotal... 45,69600 45,69600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 1,000 43,03000 43,03000/R
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Subtotal... 43,03000 43,03000
Materiales:
ud Filtro de malla autolimpiante hidráulico, conexión entrada
y salida 16´´, superficie filtrante 12000 cm2, malla de acer
de 150 mesh, válvulas necesarias incluidas, con soporte
de malla de acero inoxidable y caudal máximo de 550
m3/h.
x =BN1FILTRO 1,000 16.702,00000 16.702,00000
Subtotal... 16.702,00000 16.702,00000
0,685441,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 16.791,41144
0,00%GASTOS INDIRECTOS
16.791,41144COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €6,75m3 Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y
hasta 2 m de produndidad, en terreno blando,
con retroexcavadora y carga mecánica del
material excavado
G2224123 Rend.: 1,000P- 55
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón x =A0140000 0,040 14,87000 0,59480/R
Subtotal... 0,59480 0,59480
Maquinaria:
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C1313330 0,1208 50,90000 6,14872/R
Subtotal... 6,14872 6,14872
0,008921,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 6,75244
0,00%GASTOS INDIRECTOS
6,75244COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €22,56m3 Extendido y compactación de zahorra artificial de
aportación, en tongadas de 15 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo
G226K211 Rend.: 1,000P- 56
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón x =A0140000 0,036 14,87000 0,53532/R
Subtotal... 0,53532 0,53532
Maquinaria:
h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t x =C1311440 0,009 88,61000 0,79749/R
h Motoniveladora mediana x =C1331200 0,007 64,74000 0,45318/R
h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,014 67,39000 0,94346/R
h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,014 42,49000 0,59486/R
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Subtotal... 2,78899 2,78899
Materiales:
m3 Agua x =B0111000 0,050 1,67000 0,08350
m3 Zahorras artificial x =B0372000 1,200 15,95000 19,14000
Subtotal... 19,22350 19,22350
0,008031,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 22,55584
0,00%GASTOS INDIRECTOS
22,55584COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €3,84m Tubo de PVC de 25 mm de diámetro nominal
exterior, de 16 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en
el fondo de la zanja
GFA15545 Rend.: 1,000P- 57
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,060 16,88000 1,01280/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,060 15,76000 0,94560/R
Subtotal... 1,95840 1,95840
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
m Tubo de PVC de 25 mm de diámetro nominal, de 16 bar
de presión nominal, para encolar, según la norma
UNE-EN 1452-2
x =BFA15540 1,020 0,46000 0,46920
Subtotal... 1,85076 1,85076
0,029381,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 3,83854
0,00%GASTOS INDIRECTOS
3,83854COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,38m Tubo de PVC de 32 mm de diámetro nominal
exterior, de 16 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en
el fondo de la zanja
GFA16545 Rend.: 1,000P- 58
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
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m Tubo de PVC de 32 mm de diámetro nominal, de 16 bar
de presión nominal, para encolar, según la norma
UNE-EN 1452-2
x =BFA16540 1,020 0,67000 0,68340
Subtotal... 2,06496 2,06496
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,38403
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,38403COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,76m Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en
el fondo de la zanja
GFA17345 Rend.: 1,000P- 59
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,090 16,88000 1,51920/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,090 15,76000 1,41840/R
Subtotal... 2,93760 2,93760
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
m Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal, de 6 bar de
presión nominal, para encolar, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA17340 1,020 0,39000 0,39780
Subtotal... 1,77936 1,77936
0,044061,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,76102
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,76102COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,32m Tubo de PVC de 50 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, encolado,
según la norma UNE-EN 1452-2 y colocado en
el fondo de la zanja
GFA18345 Rend.: 1,000P- 60
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
m Tubo de PVC de 50 mm de diámetro nominal, de 6 bar de
presión nominal, para encolar, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA18340 1,020 0,61000 0,62220
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Subtotal... 2,00376 2,00376
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 5,31672
0,00%GASTOS INDIRECTOS
5,31672COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,24m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA19385 Rend.: 1,000P- 61
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,110 16,88000 1,85680/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,110 15,76000 1,73360/R
Subtotal... 3,59040 3,59040
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro nominal, de 6 bar de
presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA19380 1,020 0,93000 0,94860
Subtotal... 1,59300 1,59300
0,053861,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 5,23726
0,00%GASTOS INDIRECTOS
5,23726COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,97m Tubo de PVC de 75 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1A385 Rend.: 1,000P- 62
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,120 16,88000 2,02560/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,120 15,76000 1,89120/R
Subtotal... 3,91680 3,91680
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 75 mm de diámetro nominal, de 6 bar de
presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1A380 1,020 1,32000 1,34640
Subtotal... 1,99080 1,99080
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0,058751,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 5,96635
0,00%GASTOS INDIRECTOS
5,96635COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €7,47m Tubo de PVC de 90 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1C385 Rend.: 1,000P- 63
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,130 16,88000 2,19440/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,130 15,76000 2,04880/R
Subtotal... 4,24320 4,24320
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 90 mm de diámetro nominal, de 6 bar de
presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1C380 1,020 2,47000 2,51940
Subtotal... 3,16380 3,16380
0,063651,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 7,47065
0,00%GASTOS INDIRECTOS
7,47065COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €8,34m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1E385 Rend.: 1,000P- 64
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,145 16,88000 2,44760/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,145 15,76000 2,28520/R
Subtotal... 4,73280 4,73280
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 110 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1E380 1,020 2,84000 2,89680
Subtotal... 3,54120 3,54120
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0,070991,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 8,34499
0,00%GASTOS INDIRECTOS
8,34499COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €9,31m Tubo de PVC de 125 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1F385 Rend.: 1,000P- 65
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,150 16,88000 2,53200/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,150 15,76000 2,36400/R
Subtotal... 4,89600 4,89600
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 125 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1F380 1,020 3,62000 3,69240
Subtotal... 4,33680 4,33680
0,073441,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 9,30624
0,00%GASTOS INDIRECTOS
9,30624COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €10,56m Tubo de PVC de 140 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1G385 Rend.: 1,000P- 66
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,160 16,88000 2,70080/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,160 15,76000 2,52160/R
Subtotal... 5,22240 5,22240
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 140 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1G380 1,020 4,52000 4,61040
Subtotal... 5,25480 5,25480
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0,078341,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 10,55554
0,00%GASTOS INDIRECTOS
10,55554COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €12,67m Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1J385 Rend.: 1,000P- 67
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,180 16,88000 3,03840/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,180 15,76000 2,83680/R
Subtotal... 5,87520 5,87520
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 160 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1J380 1,020 5,94000 6,05880
Subtotal... 6,70320 6,70320
0,088131,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 12,66653
0,00%GASTOS INDIRECTOS
12,66653COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,19m Tubo de PVC de 180 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1K385 Rend.: 1,000P- 68
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,180 16,88000 3,03840/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,180 15,76000 2,83680/R
Subtotal... 5,87520 5,87520
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 180 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1K380 1,020 6,45000 6,57900
Subtotal... 7,22340 7,22340
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 51
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
0,088131,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 13,18673
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,18673COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €16,35m Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1L385 Rend.: 1,000P- 69
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,190 16,88000 3,20720/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,190 15,76000 2,99440/R
Subtotal... 6,20160 6,20160
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 200 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1L380 1,020 9,23000 9,41460
Subtotal... 10,05900 10,05900
0,093021,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 16,35362
0,00%GASTOS INDIRECTOS
16,35362COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €20,69m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1M385 Rend.: 1,000P- 70
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,200 16,88000 3,37600/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,200 15,76000 3,15200/R
Subtotal... 6,52800 6,52800
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1M380 1,020 13,16000 13,42320
Subtotal... 14,06760 14,06760
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0,097921,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 20,69352
0,00%GASTOS INDIRECTOS
20,69352COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €28,94m Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
GFA1R385 Rend.: 1,000P- 71
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,225 16,88000 3,79800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,225 15,76000 3,54600/R
Subtotal... 7,34400 7,34400
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 315 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1R380 1,020 20,43000 20,83860
Subtotal... 21,48300 21,48300
0,110161,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 28,93716
0,00%GASTOS INDIRECTOS
28,93716COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €166,91u Derivación de PVC de 250 mm de DN, de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones encoladas
y derivación a 90° de 160 mm de DN, colocada
en el fondo de la zanja
GFAAB285 Rend.: 1,000P- 72
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,200 16,88000 3,37600/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,200 15,76000 3,15200/R
Subtotal... 6,52800 6,52800
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,055 20,06000 1,10330
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,033 20,82000 0,68706
u Derivación de PVC de 250 mm de DN de 6 bar de presión
nominal, con tres uniones para encolar y derivación a 90°
de 160 mm de DN
x =BFAAB280 1,000 158,49000 158,49000
Subtotal... 160,28036 160,28036
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0,097921,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 166,90628
0,00%GASTOS INDIRECTOS
166,90628COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €400,76u Derivación de PVC de 400 mm de DN, de 6 bar
de presión nominal, con tres uniones encoladas
y derivación a 90° de 160 mm de DN, colocada
en el fondo de la zanja
GFAAD285 Rend.: 1,000P- 73
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,300 16,88000 5,06400/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,300 15,76000 4,72800/R
Subtotal... 9,79200 9,79200
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,055 20,06000 1,10330
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,033 20,82000 0,68706
u Derivación de PVC de 400 mm de DN de 6 bar de presión
nominal, con tres uniones para encolar y derivación a 90°
de 160 mm de DN
x =BFAAD280 1,000 389,03000 389,03000
Subtotal... 390,82036 390,82036
0,146881,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 400,75924
0,00%GASTOS INDIRECTOS
400,75924COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €15,12u Codo de PVC de 90°, de 125 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
GFAB1216 Rend.: 1,000P- 74
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Codo de PVC de 90° de 125 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFAB1210 1,000 11,42000 11,42000
Subtotal... 12,80156 12,80156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 15,12063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
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15,12063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €41,77u Codo de PVC de 90°, de 200 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocado en el fondo de la zanja
GFAB3216 Rend.: 1,000P- 75
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Codo de PVC de 90° de 200 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFAB3210 1,000 38,07000 38,07000
Subtotal... 39,45156 39,45156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 41,77063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
41,77063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €30,63u Curva de PVC de 45°, de 125 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocada en el fondo de la zanja
GFABK215 Rend.: 1,000P- 76
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Curva de PVC de 45° de 125 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFABK210 1,000 26,93000 26,93000
Subtotal... 28,31156 28,31156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 30,63063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
30,63063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €594,92u Codo de PVC de 45°, de 400 mm de DN, de 6
bar de presión nominal con dos uniones
encoladas y colocada en el fondo de la zanja
GFABQ215 Rend.: 1,000P- 77
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Codo de PVC de 45° de 400 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFABQ210 1,000 591,22000 591,22000
Subtotal... 592,60156 592,60156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 594,92063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
594,92063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €11,23u Cono de reducción de PVC para pasar de 125
mm de DN a 110 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
GFACA125 Rend.: 1,000P- 78
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
u Cono de reducción de PVC de 125 a 110 mm de DN de 6
bar de presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFACA125 1,000 8,91000 8,91000
Subtotal... 8,91000 8,91000
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 11,22907
0,00%GASTOS INDIRECTOS
11,22907COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €39,28u Cono de reducción de PVC para pasar de 200
mm de DN a 160 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
GFACC425 Rend.: 1,000P- 79
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Cono de reducción de PVC de 200 a 160 mm de DN de 6
bar de presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFACC425 1,000 35,58000 35,58000
Subtotal... 36,96156 36,96156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 39,28063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
39,28063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €53,36u Cono de reducción de PVC para pasar de 250
mm de DN a 200 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
GFACD525 Rend.: 1,000P- 80
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Cono de reducción de PVC de 250 a 200 mm de DN de 6
bar de presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFACD525 1,000 49,66000 49,66000
Subtotal... 51,04156 51,04156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 53,36063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
53,36063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €69,52u Cono de reducción de PVC para pasar de 315
mm de DN a 250 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
GFACE625 Rend.: 1,000P- 81
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Cono de reducción de PVC de 315 a 250 mm de DN de 6
bar de presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFACE625 1,000 65,82000 65,82000
Subtotal... 67,20156 67,20156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 69,52063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
69,52063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €86,36u Cono de reducción de PVC para pasar de 400
mm de DN a 315 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
GFACF725 Rend.: 1,000P- 82
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
u Cono de reducción de PVC de 400 a 315 mm de DN de 6
bar de presión nominal con dos uniones para encolar
x =BFACF725 1,000 82,66000 82,66000
Subtotal... 84,04156 84,04156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 86,36063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
86,36063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4.000,00ud Adquisisción de pulverizador para herbicida de
Hardi con 850 l
HERBICIDA Rend.: 1,000P- 83
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Pulverizador para herbicida de Hardi con 850 l x =T1PULV 1,000 4.000,00000 4.000,00000
Subtotal... 4.000,00000 4.000,00000
COSTE  DIRECTO 4.000,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 58
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €730,15ud Inyector eléctrico: dosificador eléctrico apto para
la inyección de productos químicos,pistón
cerámico 240l7h 11 bar y motor trifásico incluido
contador Dsihon 3/4´´ PQ E impulsos 1p=1l,
totalmente instalado y funcionando.
INYECTOR Rend.: 1,000P- 84
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 1,000 16,88000 16,88000/R
h Ayudante montador x =A013M000 2,000 15,76000 31,52000/R
Subtotal... 48,40000 48,40000
Materiales:
ud Inyectro de abono 1cv x =BN3INY 1,000 570,96000 570,96000
ud CONTADOR DISHON 3/4´´ x =BN3CONT 1,000 110,06000 110,06000
Subtotal... 681,02000 681,02000
0,726001,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 730,14600
0,00%GASTOS INDIRECTOS
730,14600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €11,38ud Instalación y montaje de manómetro de glicerina
16atm
MANOMETRO Rend.: 1,000P- 85
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,010 16,88000 0,16880/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,020 15,76000 0,31520/R
Subtotal... 0,48400 0,48400
Materiales:
ud Manómetro de glicerina 16atm x =BN2MAN 1,000 10,90000 10,90000
Subtotal... 10,90000 10,90000
COSTE  DIRECTO 11,38400
0,00%GASTOS INDIRECTOS
11,38400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1.084,71ha Plantación con un tractor y maquina plantadora
con GPS
PLANTACIN Rend.: 1,000P- 86
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón x =A0140000 8,000 14,87000 118,96000/R
h Tractorista x =A1TRAC 4,000 15,37000 61,48000/R
Subtotal... 180,44000 180,44000
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 59
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Maquinaria:
h Máquina plantadora con GPS x =C1PLANTA 4,000 200,00000 800,00000/R
h Tractor agrícola de 100 CV de potencia, incluye gasoleo x =C1TRACTOR 4,000 25,39000 101,56000/R
Subtotal... 901,56000 901,56000
2,706601,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 1.084,70660
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1.084,70660COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4.500,00ud Adquisición de máquina prepodadora MP122 o
similar
PREPODADOR
A
Rend.: 1,000P- 87
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Máquina prepodadora MP122 o similar con dos conjuntos
de corte
x =T1PREPO 1,000 4.500,00000 4.500,00000
Subtotal... 4.500,00000 4.500,00000
COSTE  DIRECTO 4.500,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4.500,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1.519,58ud Instalación y montaje del progrmador Rain Bird
ESP-LXD 50 Estaciones ampliable a 200
mediante módulos SM75
PROGRAMA Rend.: 1,000P- 88
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Técnico medio o superior x =A010T000 2,000 38,00000 76,00000/R
h Ayudante montador x =A013M000 2,000 15,76000 31,52000/R
Subtotal... 107,52000 107,52000
Materiales:
ud Rain Bird ESP-LXD Programador por decodificadores, 50
Estaciones ampliable a 200 mediante módulos SM75.
x =BN2PRO 1,000 1.410,45000 1.410,45000
Subtotal... 1.410,45000 1.410,45000
1,612801,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 1.519,58280
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1.519,58280COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €386,92ha Colocación de protectores contra herbicida PROTECTORE
S
Rend.: 1,000P- 89
Unidades Precio Parcial Importe€
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 60
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:
h Peón x =A0140000 3,400 14,87000 50,55800/R
Subtotal... 50,55800 50,55800
Materiales:
ud Protector para árboles de 60 cm de altura x =B01PROT 839,000 0,40000 335,60000
Subtotal... 335,60000 335,60000
0,758371,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 386,91637
0,00%GASTOS INDIRECTOS
386,91637COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €124,80dia Recepción de los plantones, autenticidad de
variedad y certificación
RECEPCIN Rend.: 1,000P- 90
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón especialista x =A0150000 8,000 15,37000 122,96000/R
Subtotal... 122,96000 122,96000
1,844401,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 124,80440
0,00%GASTOS INDIRECTOS
124,80440COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €722,54ud Receptores de 2 válvulas compactos
autónomos, activan 2 válvulas mediante
solenoides latch de 2 hilos seleccionables más
un relé auxiliar, alimentación de litio. Siberline.
RECEPTOR Rend.: 1,000P- 91
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Técnico medio o superior x =A010T000 0,500 38,00000 19,00000/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,500 15,76000 7,88000/R
Subtotal... 26,88000 26,88000
Materiales:
ud Receptor radio litio 2  válvulas, siberline x =BN2REC 1,000 695,26000 695,26000
Subtotal... 695,26000 695,26000
0,403201,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 722,54320
0,00%GASTOS INDIRECTOS
722,54320COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €9,27u Cono de reducción de PVC para pasar de 110
mm de DN a 75 mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED110-75 Rend.: 1,000P- 92
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=110mm-75 mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED12 1,000 5,57000 5,57000
Subtotal... 6,95156 6,95156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 9,27063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
9,27063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €7,98U Cono de reducción de PVC para pasar de
110mm de DN a 90mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED110-90 Rend.: 1,000P- 93
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=110mm-90mm,16bar,2 uniones
encoladas
x =B02RE11 1,000 4,28000 4,28000
Subtotal... 5,66156 5,66156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 7,98063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
7,98063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €10,75u Reducción cónica de PVC para pasar de 125
mm de DN a 75 mm de DN, de 6 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED125-75 Rend.: 1,000P- 94
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=125mm-75mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED5 1,000 7,05000 7,05000
Subtotal... 8,43156 8,43156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 10,75063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
10,75063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €10,75u Reducción cónica de PVC para pasar de 125
mm de DN a 90 mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED125-90 Rend.: 1,000P- 95
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=125mm-90mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED4 1,000 7,05000 7,05000
Subtotal... 8,43156 8,43156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 10,75063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
10,75063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €9,28U Cono de reducción de PVC para pasar de
125mm de DN a 110mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED125-110 Rend.: 1,000P- 96
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=125mm-110mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02RE12 1,000 5,58000 5,58000
Subtotal... 6,96156 6,96156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 9,28063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
9,28063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,07u Reducción cónica de PVC para pasar de 140
mm de DN a 110 mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED140-110 Rend.: 1,000P- 97
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=140mm-110mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED10 1,000 9,37000 9,37000
Subtotal... 10,75156 10,75156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 13,07063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,07063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 64
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €11,24u Cono de reducción de PVC para pasar de 140
mm de DN a 125 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED140-125 Rend.: 1,000P- 98
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=140mm-125mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02RE4 1,000 7,57000 7,57000
Subtotal... 8,95156 8,95156
COSTE  DIRECTO 11,23636
0,00%GASTOS INDIRECTOS
11,23636COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €13,07u Reducción cónica de PVC para pasar de 140
mm de DN a 75 mm de DN, de 6 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED140-75 Rend.: 1,000P- 99
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=140mm-75mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED2 1,000 9,37000 9,37000
Subtotal... 10,75156 10,75156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 13,07063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,07063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €13,07u Reducción cónica de PVC para pasar de 140
mm de DN a 90 mm de DN, de 6 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED140-90 Rend.: 1,000P- 100
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=140mm-90mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED8 1,000 9,37000 9,37000
Subtotal... 10,75156 10,75156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 13,07063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,07063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €17,00u Reducción cónica de PVC para pasar de 160
mm de DN a 125 mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED160-125 Rend.: 1,000P- 101
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=160mm-125mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED19 1,000 13,30000 13,30000
Subtotal... 14,68156 14,68156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 17,00063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
17,00063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €13,60u Cono de reducción de PVC para pasar de 160
mm de DN a 140 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED160-140 Rend.: 1,000P- 102
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=160mm-140mm,10bar,2
uniones encoladas
x =B02RE8 1,000 9,90000 9,90000
Subtotal... 11,28156 11,28156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 13,60063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
13,60063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €24,96u Reducción cónica de PVC para pasar de 180
mm de DN a 110 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED180-110 Rend.: 1,000P- 103
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica de PVC DN180-110 mm, 16bar, 2
uniones encols., fondo zanja
x =B02CRED1 1,000 21,26000 21,26000
Subtotal... 22,64156 22,64156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 24,96063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
24,96063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €20,98u Reducción cónica de PVC para pasar de 180
mm de DN a 140 mm de DN, de 10 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED180-140 Rend.: 1,000P- 104
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=180mm-140mm,10bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED20 1,000 17,28000 17,28000
Subtotal... 18,66156 18,66156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 20,98063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
20,98063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €21,86u Cono de reducción de PVC para pasar de
180mm de DN a 160mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED180-160 Rend.: 1,000P- 105
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=180mm-160mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02RE13 1,000 18,16000 18,16000
Subtotal... 19,54156 19,54156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 21,86063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
21,86063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 68
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €24,96u Reducción cónica de PVC para pasar de 200
mm de DN a 125 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED200-125 Rend.: 1,000P- 106
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=200mm-125mm,10bar,2
uniones encols.,fondo zanja
x =B02CRED3 1,000 21,26000 21,26000
Subtotal... 22,64156 22,64156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 24,96063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
24,96063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €22,67u Cono reducción de PVC para pasar de 200 mm
de DN a 180 mm de DN, de 6 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED200-180 Rend.: 1,000P- 107
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=200mm-180mm,10bar,2
uniones encols.,
x =B02RE1 1,000 18,97000 18,97000
Subtotal... 20,35156 20,35156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 22,67063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
22,67063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 69
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €45,90u Reducción cónica de PVC para pasar de 250
mm de DN a 140 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED250-140 Rend.: 1,000P- 108
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=250mm-140mm,10bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED7 1,000 42,20000 42,20000
Subtotal... 43,58156 43,58156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 45,90063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
45,90063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €45,90u Reducción cónica de PVC para pasar de 250
mm de DN a 180 mm de DN, de 6 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED250-180 Rend.: 1,000P- 109
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=250mm-180mm,10bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED11 1,000 42,20000 42,20000
Subtotal... 43,58156 43,58156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 45,90063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
45,90063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 70
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €4,34u Reducción cónica de PVC para pasar de 40 mm
de DN a 25 mm de DN, de 16 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED40-25 Rend.: 1,000P- 110
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=40mm-25mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED15 1,000 0,64000 0,64000
Subtotal... 2,02156 2,02156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,34063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,34063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,16u Cono de reducción de PVC para pasar de 40
mm de DN a 32 mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED40-32 Rend.: 1,000P- 111
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=40mm-32mm,16bar,2 uniones
encoladas
x =B02RE6 1,000 0,46000 0,46000
Subtotal... 1,84156 1,84156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,16063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,16063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 71
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €4,62u Reducción cónica de PVC para pasar de 50 mm
de DN a 32 mm de DN, de 16 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED50-32 Rend.: 1,000P- 112
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=50mm-32mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED18 1,000 0,92000 0,92000
Subtotal... 2,30156 2,30156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,62063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,62063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,26U Cono de reducción de PVC para pasar de 50mm
de DN a 40mm de DN, de 16 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED50-40 Rend.: 1,000P- 113
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=50mm-40mm,16bar,2 uniones
encoladas
x =B02RE10 1,000 0,56000 0,56000
Subtotal... 1,94156 1,94156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,26063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,26063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 72
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €5,15u Reducción cónica de PVC para pasar de 63 mm
de DN a 32 mm de DN, de 16 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED63-32 Rend.: 1,000P- 114
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=63mm-32mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED16 1,000 1,45000 1,45000
Subtotal... 2,83156 2,83156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 5,15063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
5,15063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,15u Reducción cónica de PVC para pasar de 63 mm
de DN a 40 mm de DN, de 16 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED63-40 Rend.: 1,000P- 115
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=63mm-40mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED6 1,000 1,45000 1,45000
Subtotal... 2,83156 2,83156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 5,15063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
5,15063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 73
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €4,47U Cono de reducción de PVC para pasar de 63
mm de DN a 50 mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED63-50 Rend.: 1,000P- 116
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
UD Cono reducción PVC,DN=63mm-50mm,16bar,2 uniones
encoladas
x =B02RE9 1,000 0,77000 0,77000
Subtotal... 2,15156 2,15156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,47063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,47063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €6,04u Reducción cónica de PVC para pasar de 75 mm
de DN a 40 mm de DN, de 16 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED75-40 Rend.: 1,000P- 117
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=75mm-40mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED17 1,000 2,34000 2,34000
Subtotal... 3,72156 3,72156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 6,04063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
6,04063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 74
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €6,04u Cono de reducción de PVC para pasar de 75
mm de DN a 50 mm de DN, de 16 bar de
presión nominal, con dos uniones encoladas y
colocado en el fondo de la zanja
RED75-50 Rend.: 1,000P- 118
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=75mm-50mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED13 1,000 2,34000 2,34000
Subtotal... 3,72156 3,72156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 6,04063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
6,04063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,00u Cono de reducción de PVC para pasar de 75
mm de DN a 63 mm de DN, de 6 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED75-63 Rend.: 1,000P- 119
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=75mm-63mm,16bar,2 uniones
encoladas
x =B02RE5 1,000 1,33000 1,33000
Subtotal... 2,71156 2,71156
COSTE  DIRECTO 4,99636
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,99636COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 75
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €6,74u Reducción cónica de PVC para pasar de 90 mm
de DN a 40 mm de DN, de 6 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED90-40 Rend.: 1,000P- 120
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=90mm-40mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED9 1,000 3,04000 3,04000
Subtotal... 4,42156 4,42156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 6,74063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
6,74063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €6,74U Reducción cónica de PVC para pasar de 90 mm
de DN a 50 mm de DN, de 10 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED90-50 Rend.: 1,000P- 121
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=90mm-50mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED21 1,000 3,04000 3,04000
Subtotal... 4,42156 4,42156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 6,74063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
6,74063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 76
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €6,74u Reducción cónica de PVC para pasar de 90 mm
de DN a 63 mm de DN, de 16 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED90-63 Rend.: 1,000P- 122
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Reducción cónica PVC,DN=90mm-63mm,16bar,2
uniones encoladas
x =B02CRED14 1,000 3,04000 3,04000
Subtotal... 4,42156 4,42156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 6,74063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
6,74063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,92ud Cono de reducción de PVC para pasar de 90
mm de DN a 75 mm de DN, de 6 bar de presión
nominal, con dos uniones encoladas y colocado
en el fondo de la zanja
RED90-75 Rend.: 1,000P- 123
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,070 16,88000 1,18160/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,070 15,76000 1,10320/R
Subtotal... 2,28480 2,28480
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud Cono reducción PVC,DN=90mm-75mm,16bar,2 uniones
encoladas
x =B02RE7 1,000 2,22000 2,22000
Subtotal... 3,60156 3,60156
0,034271,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 5,92063
0,00%GASTOS INDIRECTOS
5,92063COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €8.000,00ud Adquisisción de remolque basculante cámara de
8000 kg
REMOLQUES Rend.: 1,000P- 124
Unidades Precio Parcial Importe€
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 77
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Otros:
ud Remolque basculante Cámara de 8000 kg x =T1REMOLQUE 1,000 8.000,00000 8.000,00000
Subtotal... 8.000,00000 8.000,00000
COSTE  DIRECTO 8.000,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
8.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,18ha Riego de la plantaciónRIEGOPLAN Rend.: 1,000P- 125
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón especialista x =A0150000 0,050 15,37000 0,76850/R
Subtotal... 0,76850 0,76850
Materiales:
m3 Agua de riego x =B01RIEG 40,000 0,11000 4,40000
Subtotal... 4,40000 4,40000
0,011531,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 5,18003
0,00%GASTOS INDIRECTOS
5,18003COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €139,17ha Subsolado profundo con tractor de 100 cv y
subsolador de 3 rejas
SUBSOLADO Rend.: 1,000P- 126
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Tractorista x =A1TRAC 3,000 15,37000 46,11000/R
Subtotal... 46,11000 46,11000
Maquinaria:
h Subsolador de 3 rejas x =C1SUBSO 3,000 5,40000 16,20000/R
h Tractor agrícola de 100 CV de potencia, incluye gasoleo x =C1TRACTOR 3,000 25,39000 76,17000/R
Subtotal... 92,37000 92,37000
0,691651,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 139,17165
0,00%GASTOS INDIRECTOS
139,17165COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €28,00u T 90°de PVC,DN=125 mm,6bar, uniones
encoladas, colocada en el fonde de la zanja
T125 Rend.: 1,000P- 127
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T 90°de PVC,DN=125mm,16bar, uniones encoladas x =B02T5 1,000 23,31000 23,31000
Subtotal... 24,69156 24,69156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 28,00452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
28,00452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €47,87u T reducida 90° de PVC,DN=140-160-140
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T140-160 Rend.: 1,000P- 128
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=140-160-140mm,
16bar,uniones encoladas
x =B02TRE12 1,000 43,18000 43,18000
Subtotal... 44,56156 44,56156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 47,87452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
47,87452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €47,87u T reducida 90° de PVC,DN=140-200-140
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T140-200 Rend.: 1,000P- 129
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
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h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=140-200-140mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE15 1,000 43,18000 43,18000
Subtotal... 44,56156 44,56156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 47,87452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
47,87452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €47,87u T reducida 90° de PVC,DN=160-200-160
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T160-200 Rend.: 1,000P- 130
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=160-200-160mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE16 1,000 43,18000 43,18000
Subtotal... 44,56156 44,56156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 47,87452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
47,87452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €71,74u T 90°de PVC,DN=200 mm,6bar, uniones
encoladas, colocada en el fonde de la zanja
T200- Rend.: 1,000P- 131
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
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ud T 90°de PVC,DN=200mm,10bar, uniones encoladas x =B02T6 1,000 67,05000 67,05000
Subtotal... 68,43156 68,43156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 71,74452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
71,74452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €71,74u T reducida 90° de PVC,DN=200-125-200
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T200-125 Rend.: 1,000P- 132
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=200-125-200 mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE20 1,000 67,05000 67,05000
Subtotal... 68,43156 68,43156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 71,74452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
71,74452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €163,14ud T reducida 90° de PVC,DN=250-125-250
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T250-125 Rend.: 1,000P- 133
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=250-125-250 mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE7 1,000 158,49000 158,49000
Subtotal... 159,87156 159,87156
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COSTE  DIRECTO 163,13556
0,00%GASTOS INDIRECTOS
163,13556COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €163,14u T reducida 90° de PVC,DN=250-160-250
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T250-160 Rend.: 1,000P- 134
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=250-160-250 mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE18 1,000 158,49000 158,49000
Subtotal... 159,87156 159,87156
COSTE  DIRECTO 163,13556
0,00%GASTOS INDIRECTOS
163,13556COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €163,18ud T reducida 90° de PVC,DN=250-200-250
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T250-200 Rend.: 1,000P- 135
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=250-200-250mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE8 1,000 158,49000 158,49000
Subtotal... 159,87156 159,87156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 163,18452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
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163,18452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €215,35u T reducida 90° de PVC,DN=250-315-250
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T250-315 Rend.: 1,000P- 136
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=250-315-250 mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE14 1,000 210,66000 210,66000
Subtotal... 212,04156 212,04156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 215,35452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
215,35452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €251,85ud T reducida 90° de PVC,DN=315-125-315
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T315-125 Rend.: 1,000P- 137
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=315-125-315mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE6 1,000 247,16000 247,16000
Subtotal... 248,54156 248,54156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 251,85452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
251,85452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €251,85u T reducida 90° de PVC,DN=315-160-315
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T315-160 Rend.: 1,000P- 138
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=315-160-315 mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE19 1,000 247,16000 247,16000
Subtotal... 248,54156 248,54156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 251,85452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
251,85452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €251,85u T reducida 90° de PVC,DN=315-200-315
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T315-200 Rend.: 1,000P- 139
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=315-200-315 mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE5 1,000 247,16000 247,16000
Subtotal... 248,54156 248,54156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 251,85452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
251,85452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €251,85u T reducida 90° de PVC,DN=315-250-315
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T315-250 Rend.: 1,000P- 140
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=315-250-315 mm,
10bar,uniones encoladas
x =B02TRE17 1,000 247,16000 247,16000
Subtotal... 248,54156 248,54156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 251,85452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
251,85452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €791,73u T 90°de PVC,DN=400mm,6bar, uniones
encoladas, colocada en el fonde de la zanja
T400 Rend.: 1,000P- 141
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,150 16,88000 2,53200/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,150 15,76000 2,36400/R
Subtotal... 4,89600 4,89600
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T 90°de PVC,DN=400mm,6bar, uniones encoladas x =B02T4 1,000 785,38000 785,38000
Subtotal... 786,76156 786,76156
0,073441,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 791,73100
0,00%GASTOS INDIRECTOS
791,73100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €795,80ud T reducida 90° de PVC,DN=400-125-400
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T400-125 Rend.: 1,000P- 142
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,150 16,88000 2,53200/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,150 15,76000 2,36400/R
Subtotal... 4,89600 4,89600
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
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ud T reducida 90° de PVC,DN=400-125-400mm,
6bar,uniones encoladas
x =B02TRE9 1,000 789,45000 789,45000
Subtotal... 790,83156 790,83156
0,073441,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 795,80100
0,00%GASTOS INDIRECTOS
795,80100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €795,73u T reducida 90° de PVC,DN=400-160-400
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T400-150 Rend.: 1,000P- 143
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,150 16,88000 2,53200/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,150 15,76000 2,36400/R
Subtotal... 4,89600 4,89600
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=400-160-400mm,
6bar,uniones encoladas
x =B02TRE13 1,000 789,45000 789,45000
Subtotal... 790,83156 790,83156
COSTE  DIRECTO 795,72756
0,00%GASTOS INDIRECTOS
795,72756COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €795,80ud T reducida 90° de PVC,DN=400-200-400
mm,6bar, con uniones encoladas, colocada en el
fondo de la zanja
T400-200 Rend.: 1,000P- 144
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,150 16,88000 2,53200/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,150 15,76000 2,36400/R
Subtotal... 4,89600 4,89600
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=400-200-400mm,
6bar,uniones encoladas
x =B02TRE11 1,000 789,45000 789,45000
Subtotal... 790,83156 790,83156
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0,073441,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 795,80100
0,00%GASTOS INDIRECTOS
795,80100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €28,72ud T reducida 90° de PVC,DN=90-125-90 mm,6bar,
con uniones encoladas, colocada en el fondo de
la zanja
T90-125 Rend.: 1,000P- 145
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Adhesivo tubería PVC x =B01ADE 0,045 20,06000 0,90270
l Líquido limpiador tuberías PVC x =B01LIM 0,023 20,82000 0,47886
ud T reducida 90° de PVC,DN=90-125-90mm,
16bar,uniones encoladas
x =B02TRE10 1,000 24,03000 24,03000
Subtotal... 25,41156 25,41156
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 28,72452
0,00%GASTOS INDIRECTOS
28,72452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €298,00ud Adquisición de tijeras de altura para árbolesTIJERAALT Rend.: 1,000P- 146
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Tijera de altura para árboles x =T1TIJEA 1,000 298,00000 298,00000
Subtotal... 298,00000 298,00000
COSTE  DIRECTO 298,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
298,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1.400,00ud Adquisición de tijeras eléctricas para podarTIJERAELE Rend.: 1,000P- 147
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Tijeras eléctricas Felco 8000 o similar con cabeza de
corte 1-30mm
x =T1TIJEE 1,000 1.400,00000 1.400,00000
Subtotal... 1.400,00000 1.400,00000
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COSTE  DIRECTO 1.400,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1.400,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €43.000,00ud Adquisición de tractor Kubota M9540 DT o
similar
TRACTORKU Rend.: 1,000P- 148
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Tractor Kubota M9540 DT o similar. Con 99cv. x =T1TRAC 1,000 43.000,00000 43.000,00000
Subtotal... 43.000,00000 43.000,00000
COSTE  DIRECTO 43.000,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
43.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2.107,13ud Instalación y montaje del transmisor ICT32-GAP
para 32 entradas
TRANSMISOR Rend.: 1,000P- 149
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Técnico medio o superior x =A010T000 2,000 38,00000 76,00000/R
h Ayudante montador x =A013M000 2,000 15,76000 31,52000/R
Subtotal... 107,52000 107,52000
Materiales:
ud Transmisor de radio ICT32-GAP para 32 entradas x =BN2TRAN 1,000 1.998,00000 1.998,00000
Subtotal... 1.998,00000 1.998,00000
1,612801,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 2.107,13280
0,00%GASTOS INDIRECTOS
2.107,13280COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €18,75u T reducida 90° de PVC,DN=110-50-110
mm,16bar, con uniones encoladas, colocada en
el fondo de la zanja
TRED110-50 Rend.: 1,000P- 150
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 88
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,090 10,74000 0,96660
ud T reducida 90° de PVC,DN=110-50-110mm,
16bar,uniones encoladas
x =B02TRE21 1,000 14,47000 14,47000
Subtotal... 15,43660 15,43660
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 18,74956
0,00%GASTOS INDIRECTOS
18,74956COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4,28U T reducida 90° de PVC,DN=50-32-50 mm,16bar,
con uniones encoladas, colocada en el fondo de
la zanja
TRED50-32 Rend.: 1,000P- 151
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 16,88000 1,68800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 15,76000 1,57600/R
Subtotal... 3,26400 3,26400
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,090 10,74000 0,96660
ud T reducida 90° de PVC,DN=50-32-50mm, 16bar,uniones
encoladas
x =B02TRE22 0,000 2,02000
Subtotal... 0,96660 0,96660
0,048961,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 4,27956
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4,27956COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €4.000,00ud Adquisición de trituradora de leña Kuhn BV 210
PRO o similar
TRITURADORA Rend.: 1,000P- 152
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Trituradora de leña Kuhn BV 210 PRO o similar x =T1TRITU 1,000 4.000,00000 4.000,00000
Subtotal... 4.000,00000 4.000,00000
COSTE  DIRECTO 4.000,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
4.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €38,51m Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal
exterior, de 6 bar de presión nominal, unión
elástica con anilla elastomérica de
estanqueidad, según la norma UNE-EN 1452-2
y colocado en el fondo de la zanja
TUBD400 Rend.: 1,000P- 153
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,225 16,88000 3,79800/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,225 15,76000 3,54600/R
Subtotal... 7,34400 7,34400
Materiales:
kg Lubricante para juntas x =B01LUB 0,060 10,74000 0,64440
m Tubo de PVC de 400 mm de diámetro nominal, de 6 bar
de presión nominal, para unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2
x =BFA1T380 1,020 29,82000 30,41640
Subtotal... 31,06080 31,06080
0,110161,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 38,51496
0,00%GASTOS INDIRECTOS
38,51496COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,65m Suministro y colocación de tubería de polietileno
de baja densidad DN 16 mm, con goteros
autocompensantes de 3 l/h, con distancia entre
goteros de 55cm, superficialmente.
TUB1D16-55 Rend.: 1,000P- 154
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,010 16,88000 0,16880/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,010 15,76000 0,15760/R
Subtotal... 0,32640 0,32640
Materiales:
m Tubería de polietileno de baja densidad DN 16 mm, con
goteros autocompensantes de 3 l/h, con distancia entre
goteros de 55cm 
x =B02TUB1 1,000 0,32000 0,32000
Subtotal... 0,32000 0,32000
0,004901,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 0,65130
0,00%GASTOS INDIRECTOS
0,65130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €0,64m Suministro y colocación de tubería de polietileno
de baja densidad DN 16 mm, con goteros
autocompensantes de 3 l/h, con distancia entre
goteros de 65cm, superficialmente.
TUB1D16-65 Rend.: 1,000P- 155
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,010 16,88000 0,16880/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,010 15,76000 0,15760/R
Subtotal... 0,32640 0,32640
Materiales:
m Tubería de polietileno de baja densidad DN 16 mm, con
goteros autocompensantes de 3 l/h, con distancia entre
goteros de 65cm 
x =B02TUB2 1,000 0,31000 0,31000
Subtotal... 0,31000 0,31000
0,004901,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 0,64130
0,00%GASTOS INDIRECTOS
0,64130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,67m Suministro y colocación de tubería de polietileno
de baja densidad DN 16 mm, con goteros
autocompensantes de 3.8 l/h, con distancia
entre goteros de 55cm, superficialmente.
TUB1D16-55- Rend.: 1,000P- 156
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,010 16,88000 0,16880/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,010 15,76000 0,15760/R
Subtotal... 0,32640 0,32640
Materiales:
m Tubería de polietileno de baja densidad DN 16 mm, con
goteros autocompensantes de 3.8 l/h, con distancia entre
goteros de 55cm 
x =B02TUB5 1,000 0,34000 0,34000
Subtotal... 0,34000 0,34000
COSTE  DIRECTO 0,66640
0,00%GASTOS INDIRECTOS
0,66640COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,66m Suministro y colocación de tubería de polietileno
de baja densidad DN 16 mm, con goteros
autocompensantes de 3.8 l/h, con distancia
entre goteros de 65cm, superficialmente.
TUB2D16-65- Rend.: 1,000P- 157
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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h Oficial 1a montador x =A012M000 0,010 16,88000 0,16880/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,010 15,76000 0,15760/R
Subtotal... 0,32640 0,32640
Materiales:
m Tubería de polietileno de baja densidad DN 16 mm, con
goteros autocompensantes de 3.8 l/h, con distancia entre
goteros de 65cm 
x =B02TUB6 1,000 0,33000 0,33000
Subtotal... 0,33000 0,33000
0,004901,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 0,66130
0,00%GASTOS INDIRECTOS
0,66130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,71m Suministro y colocación de tubería de polietileno
de baja densidad DN 20 mm, con goteros
autocompensantes de 3 l/h, con distancia entre
goteros de 55cm, superficialmente.
TUB3D20-55 Rend.: 1,000P- 158
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,010 16,88000 0,16880/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,010 15,76000 0,15760/R
Subtotal... 0,32640 0,32640
Materiales:
m Tubería de polietileno de baja densidad DN 20 mm, con
goteros autocompensantes de 3 l/h, con distancia entre
goteros de 55cm 
x =B02TUB3 1,000 0,38000 0,38000
Subtotal... 0,38000 0,38000
0,004901,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 0,71130
0,00%GASTOS INDIRECTOS
0,71130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,73m Suministro y colocación de tubería de polietileno
de baja densidad DN 20 mm, con goteros
autocompensantes de 3.8 l/h, con distancia
entre goteros de 55cm, superficialmente.
TUB3D20-55- Rend.: 1,000P- 159
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,010 16,88000 0,16880/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,010 15,76000 0,15760/R
Subtotal... 0,32640 0,32640
Materiales:
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m Tubería de polietileno de baja densidad DN 20 mm, con
goteros autocompensantes de 3.8 l/h, con distancia entre
goteros de 55cm 
x =B02TUB7 1,000 0,40000 0,40000
Subtotal... 0,40000 0,40000
COSTE  DIRECTO 0,72640
0,00%GASTOS INDIRECTOS
0,72640COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,70m Suministro y colocación de tubería de polietileno
de baja densidad DN 20 mm, con goteros
autocompensantes de 3 l/h, con distancia entre
goteros de 65cm, superficialmente.
TUB4D20-65 Rend.: 1,000P- 160
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,010 16,88000 0,16880/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,010 15,76000 0,15760/R
Subtotal... 0,32640 0,32640
Materiales:
m Tubería de polietileno de baja densidad DN 20 mm, con
goteros autocompensantes de 3 l/h, con distancia entre
goteros de 65cm 
x =B02TUB4 1,000 0,37000 0,37000
Subtotal... 0,37000 0,37000
0,004901,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 0,70130
0,00%GASTOS INDIRECTOS
0,70130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €0,72m Suministro y colocación de tubería de polietileno
de baja densidad DN 20 mm, con goteros
autocompensantes de 3.8 l/h, con distancia
entre goteros de 65cm, superficialmente.
TUB4D20-65- Rend.: 1,000P- 161
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,010 16,88000 0,16880/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,010 15,76000 0,15760/R
Subtotal... 0,32640 0,32640
Materiales:
m Tubería de polietileno de baja densidad DN 20 mm, con
goteros autocompensantes de 3.8 l/h, con distancia entre
goteros de 65cm 
x =B02TUB8 1,000 0,39000 0,39000
Subtotal... 0,39000 0,39000
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0,004901,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 0,72130
0,00%GASTOS INDIRECTOS
0,72130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €85,85ha Colocación de tutores de bambú para árboles de
150 cm de altura y 14 mm de diámetro
TUTORESAR Rend.: 1,000P- 162
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón x =A0140000 1,140 14,87000 16,95180/R
Subtotal... 16,95180 16,95180
Materiales:
ud Tutores de bambú de 150 cm de altura y 14 mm de
diámetro
x =B01TUTAR 286,000 0,24000 68,64000
Subtotal... 68,64000 68,64000
0,254281,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 85,84608
0,00%GASTOS INDIRECTOS
85,84608COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €607,13ha Colocación de tutores de bambú para viña de
120 cm de altura y 12 mm de diámetro
TUTORESVIÑA Rend.: 1,000P- 163
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Peón x =A0140000 12,120 14,87000 180,22440/R
Subtotal... 180,22440 180,22440
Materiales:
ud Tutores de bambú para viña de 120 cm de altura y 12
mm de diámetro
x =B01TUTVI 3.030,000 0,14000 424,20000
Subtotal... 424,20000 424,20000
2,703371,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 607,12777
0,00%GASTOS INDIRECTOS
607,12777COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €803,88ud Instalación y montaje de la Electroválvula
IR-410-RX-4´´
VAL100 Rend.: 1,000P- 164
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
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h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W, 24V/AC
incluido, y accesorios de metal, DN100 (4´´), forma de
globo, y conexión por bridas.Casa Bermad.
x =BN2VAL100 1,000 698,00000 698,00000
Subtotal... 698,00000 698,00000
COSTE  DIRECTO 803,87898
0,00%GASTOS INDIRECTOS
803,87898COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €936,36ud Instalación y montaje de la Electroválvula
IR-410-RX-5´´
VAL125 Rend.: 1,000P- 165
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W, 24V/AC
incluido, y accesorios de metal, DN125 (5´´), forma de
globo, y conexión por bridas.Casa Bermad.
x =BN2VAL125 1,000 829,00000 829,00000
Subtotal... 829,00000 829,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 936,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
936,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1.536,36ud Instalación y montaje de la Electroválvula
IR-410-RX-6´´
VAL150 Rend.: 1,000P- 166
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
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Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W, 24V/AC
incluido, y accesorios de metal, DN150 (6´´), forma de
globo, y conexión por bridas.Casa Bermad.
x =BN2VAL150 1,000 1.429,00000 1.429,00000
Subtotal... 1.429,00000 1.429,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 1.536,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1.536,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2.261,36ud Instalación y montaje de la Electroválvula
IR-410-RX-8´´
VAL200 Rend.: 1,000P- 167
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W, 24V/AC
incluido, y accesorios de metal, DN200 (8´´), forma de
globo, y conexión por bridas.Casa Bermad.
x =BN2VAL200 1,000 2.154,00000 2.154,00000
Subtotal... 2.154,00000 2.154,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 2.261,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
2.261,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €3.198,36ud Instalación y montaje de la Electroválvula
IR-410-RX-10´´
VAL250 Rend.: 1,000P- 168
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
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Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W, 24V/AC
incluido, y accesorios de metal, DN250 (10´´), forma de
globo, y conexión por bridas.Casa Bermad.
x =BN2VAL250 1,000 3.091,00000 3.091,00000
Subtotal... 3.091,00000 3.091,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 3.198,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
3.198,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €8.708,36ud Instalación y montaje de la Electroválvula
IR-410-RX-14´´
VAL350 Rend.: 1,000P- 169
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W, 24V/AC
incluido, y accesorios de metal, DN350 (14´´), forma de
globo, y conexión por bridas.Casa Bermad.
x =BN2VAL350 1,000 8.601,00000 8.601,00000
Subtotal... 8.601,00000 8.601,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 8.708,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
8.708,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €649,36ud Instalación y montaje de la Electroválvula
IR-410-RX-3´´
VAL80 Rend.: 1,000P- 170
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
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ud Válvula IR-410-RX con control de solenoide 2W, 24V/AC
incluido, y accesorios de metal, DN80 (3´´), forma de
globo, y conexión por bridas.Casa Bermad.
x =BN2VAL80 1,000 542,00000 542,00000
Subtotal... 542,00000 542,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 649,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
649,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €10.142,36ud Instalación de válvula antiretorno de 16´´VALANTI Rend.: 1,000P- 171
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula de retención de 16´´, PN 10atm, y piezas
especiales
x =BN2VALAN 1,000 10.035,00000 10.035,00000
Subtotal... 10.035,00000 10.035,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 10.142,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
10.142,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €1.153,36ud Insttalación y puesta a punto de válvula
reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN
125 mm-5´´, y conexiones con bridas
VALRED125 Rend.: 1,000P- 172
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
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ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN 125
mm-5´´, y conexiones con bridas
x =BN6VALRE 1,000 1.046,00000 1.046,00000
Subtotal... 1.046,00000 1.046,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 1.153,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
1.153,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €2.796,36ud Insttalación y puesta a punto de válvula
reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN
200 mm-8´´, y conexiones con bridas
VALRED200 Rend.: 1,000P- 173
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN 200
mm-8´´, y conexiones con bridas
x =BN5VALRE 1,000 2.689,00000 2.689,00000
Subtotal... 2.689,00000 2.689,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 2.796,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
2.796,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €3.737,36ud Insttalación y puesta a punto de válvula
reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN
250 mm-10´´, y conexiones con bridas
VALRED250 Rend.: 1,000P- 174
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
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h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN 400
mm-10´´, y conexiones con bridas
x =BN4VALRE 1,000 3.630,00000 3.630,00000
Subtotal... 3.630,00000 3.630,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 3.737,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
3.737,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €10.704,36ud Insttalación y puesta a punto de válvula
reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN
400 mm-16´´, y conexiones con bridas
VALRED400 Rend.: 1,000P- 175
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN 400
mm-16´´, y conexiones con bridas
x =BN2VALRE 1,000 10.597,00000 10.597,00000
Subtotal... 10.597,00000 10.597,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 10.704,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
10.704,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €9.259,36ud Insttalación y puesta a punto de válvula
reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN
350 mm-14´´, y conexiones con bridas
VELRED350 Rend.: 1,000P- 176
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 2,040 16,88000 34,43520/R
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 100
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Ayudante montador x =A013M000 4,080 15,76000 64,30080/R
Subtotal... 98,73600 98,73600
Maquinaria:
h Camión grúa de 3 t x =C1503300 0,166 43,03000 7,14298/R
Subtotal... 7,14298 7,14298
Materiales:
ud Válvula reductora de presión, 2 vías con control eléctrico,
piloto y accesorios de metal, con electroválvula
(solenoide) 2W, 24V/AC, forma de globo, de DN 350
mm-14´´, y conexiones con bridas
x =BN3VALRE 1,000 9.152,00000 9.152,00000
Subtotal... 9.152,00000 9.152,00000
1,481041,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 9.259,36002
0,00%GASTOS INDIRECTOS
9.259,36002COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €289,87ud Instalación de ventosa trifuncional dinámica
D-070 metálica de 2´´ PN-0,2 A PN-10 
VENTOSA2 Rend.: 1,000P- 177
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,200 16,88000 3,37600/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,500 15,76000 7,88000/R
Subtotal... 11,25600 11,25600
Materiales:
ud Ventosa trifuncional dinámica D-070 metálica de 2´´
PN-0,2 A PN-10 de ARI
x =BN2VEN2 1,000 278,45000 278,45000
Subtotal... 278,45000 278,45000
0,168841,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 289,87484
0,00%GASTOS INDIRECTOS
289,87484COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €954,92ud Instalación de ventosa trifuncional dinámica
D-070 metálica de 4´´ PN-0,2 A PN-16 
VENTOSA4 Rend.: 1,000P- 178
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial 1a montador x =A012M000 0,200 16,88000 3,37600/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,500 15,76000 7,88000/R
Subtotal... 11,25600 11,25600
Materiales:
ud Ventosa trifuncional dinámica D-070 metálica de 4´´
PN-0,2 A PN-16 de ARI.
x =BN2VEN4 1,000 943,50000 943,50000
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 101
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Subtotal... 943,50000 943,50000
0,168841,50%GASTOS AUXILIARES
COSTE  DIRECTO 954,92484
0,00%GASTOS INDIRECTOS
954,92484COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €24.000,00ud Adquisisción de paragüas vibrador invertido
trasero Topavi M-6 tenaza doble tración o similar
VIBRADORES Rend.: 1,000P- 179
Unidades Precio Parcial Importe€
Otros:
ud Paragüas vibrador invertido trasero Topavi M-6 tenaza
doble tración o similar
x =T1PARA 1,000 24.000,00000 24.000,00000
Subtotal... 24.000,00000 24.000,00000
COSTE  DIRECTO 24.000,00000
0,00%GASTOS INDIRECTOS
24.000,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE PLANTACIÓN FRUTAL Y PUESTA EN RIEGO DE 213,69 ha EN EL T.M. DE LERMA (BURGOS)
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 102
OTROS
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €8.000,00ud Atomizador Hardi Zaturn o similar de 3000 lT1ATOM
 €4.000,00ud Azufradora Niubo modelo USF 4002 o similar de
600 kg
T1AZUF
 €43.000,00ud Tractor Kubota M9540 DT o similar. Con 99cv. T1TRAC
 €1.500,00ud Cepillos barredores alineadores de los restos de
poda
T1CEPILL
 €4.000,00ud Cultivador Hibema CM-9 LVH EH o similarT1CULTIVAD
 €2.500,00ud Desbrozadora de hierba para todo tipo de
plantaciones frutales 
T1DESB
 €4.500,00ud Máquina deshojadora de viña LR350 o similarT1DESHO
 €3.600,00ud Despuntadora de Industrias David. Modelo
PV-15-EH-2MH-75 o similar
T1DESPUN
 €24.000,00ud Paragüas vibrador invertido trasero Topavi M-6
tenaza doble tración o similar
T1PARA
 €4.500,00ud Máquina prepodadora MP122 o similar con dos
conjuntos de corte
T1PREPO
 €4.000,00ud Pulverizador para herbicida de Hardi con 850 lT1PULV
 €9.000,00ud Remolque Cámara de 8000 kgT1REMOL
 €8.000,00ud Remolque basculante Cámara de 8000 kgT1REMOLQUE
 €298,00ud Tijera de altura para árbolesT1TIJEA
 €1.400,00ud Tijeras eléctricas Felco 8000 o similar con
cabeza de corte 1-30mm
T1TIJEE
 €4.000,00ud Trituradora de leña Kuhn BV 210 PRO o similarT1TRITU
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1. Justificación del Estudio de Seguridad y 
Salud 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen  disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo,  el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
Según el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. 
Dicho esto, el promotor estará obligado, en la fase de redacción, a la realización de un 
“Estudio de Seguridad y Salud” aplicables a la obra. A tal efecto deberá contemplarse 
la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que 
no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. 
Este Estudio deberá ser aprobado antes del inicio de las obras por el coordinador en 
Materia en Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma,  y podrá  ser  
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
seguir a lo largo de la obra, o en su lugar, de la Dirección Facultativa. 
2. Contenido mínimo del Estudio de 
Seguridad y Salud 
Atendiendo al artículo 5.2. del RD 1627/1997, el estudio contendrá, como mínimo, los 
siguientes documentos: 
 Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 
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laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de 
que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Se tendrán en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así 
como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de 
utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 
trabajos. 
 Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la 
obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de 
cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la 
mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 
memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 
 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 
 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del estudio de seguridad y salud 
3. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 
De acuerdo al artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, el objeto del Estudio de 
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente 
plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán y 
desarrollarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 
sistema  de ejecución de  obra. 
Con este Estudio se pretende garantizar: 
 La integridad y evitar posibles accidentes de los trabajadores y todas aquellas 
personas que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella. También el evitar los 
“accidentes blancos” o sin víctimas, por su gran trascendencia en el normal 
funcionamiento de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las 
personas. 
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 Diseñar las líneas preventivas a poner en marcha, como consecuencia de la 
tecnología que va a utilizarse, es decir, la protección colectiva y equipos de 
protección individual, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 
 Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención 
de las enfermedades sea eficaz. 
 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracasen las medidas  
preventivas y se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al 
accidentado sea la adecuada a su caso, y sea aplicada con la máximas celeridad y 
atención posibles. 
 Los primeros auxilios y la evacuación de los heridos. 
La empresa constructora recibirá unas directrices para llevar a cabo sus obligaciones en  
el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 
control de  la Dirección Facultativa. 
4. Disposiciones  legales de aplicación 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo (OM 9/3/71), BOE11/3/71. 
 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 
15/5/74), BOE 29/5/74. 
 Real decreto 28/7/83, por el que se regula la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descanso. 
 Ley 331/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/97 del 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
5. Identificación de la obra , autor y 
propiedad de los terrenos 
El proyecto objeto del “Estudio de Seguridad y Salud” se denomina “Proyecto de 
plantación frutal y puesta en riego de 213,69 ha en el T.M. de Lerma (Burgos)”. 
La propiedad de los terrenos en los que se llevarán a cabo la ejecución de la plantación 
diseñada, es de la empresa SAT 1511 Reservado La Andaya. 
Con el deseo de realizar una plantación de vid, almendros y nogales, en una finca única 
de una superficie de 262,39 ha, de las cuales solo se plantarán de dichas especies 
213,69 ha, la superficie restante estará destinada a otros usos.  
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Las obras a desarrollar, la ubicación de las mismas, los plazos de ejecución, mano de 
obra, se describen ampliamente en la memoria (y sus anejos) y los planos de proyecto.  
Por su parte, el redactor de este proyecto “Proyecto de plantación frutal y puesta en 
riego de 213,69 ha en el T.M. de Lerma (Burgos)” es el alumno Mario Pinto Plaza. 
6. Ubicación del centro de asistencia médica 
más próximo 
Si algún trabajador sufriera algún accidente laboral en la plantación y tuviera que 
desplazarse hasta un centro de salud para recibir las curas oportunas, tendría que ir 
hasta Lerma a 5,3 km de distancia de la plantación. 
En el caso de tratarse de un accidente más grave y tuviera que ser hospitalizado, los 
hospitales más cercanos serían, en primer lugar, el de Aranda de Duero, a 45 km de 
distancia por carretera, y en segundo lugar, el de Burgos, a 46 km de distancia. 
7. Descripción de las obras a realizar 
7.1. Actividades previstas en la obra 
Los trabajos necesarios para la correcta ejecución de las obras a realizar son los 
siguientes: 
 Desbroce y explanación del terreno. 
 Excavación del terreno para la construcción de zapatas. 
 Excavación de zanjas para instalaciones. 
 Hormigonado de zapatas. 
 Organización de la parcela. 
 Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 
 Transporte de materiales. 
 Preparación de terrenos para la plantación. 
7.2. Oficios que requieren la prevención de los riesgos 
laborales 
 Desbroce del terreno. 
 Pocería y apertura de zanjas. 
 Albañilería. 
 Electricidad. 
 Pintura. 
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7.3. Medios auxiliares para la realización de la obra 
Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 
 Escaleras de mano: Se las supone de la propiedad de la empresa principal o de 
alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el contratista 
adjudicatario exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que en 
consecuencia, el nivel de seguridad sea alto. 
7.4. Maquinaria necesaria para la realización de las obras 
En cuanto a la maquinaria prevista para poder llevar a cabo la realización de las obras, 
se diferencian dos tipos: maquinaria de propiedad de la empresa principal o de alguna 
subcontrata, y maquinaria de alquiler. 
 Maquinaria de propiedad de la empresa principal o de alguna subcontrata: para 
este tipo de maquinaria se considera que el contratista adjudicatario exigirá 
que haya recibido un mantenimiento aceptable, y en consecuencia, el nivel de 
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista un cierto grado de 
inseguridad. Esta maquinaria será la siguiente: 
o Maquinaria para el movimiento de tierras. 
o Retroexcavadora. 
o Camión de transporte de materiales. 
o Rodillo vibrante autopropulsado. 
o Camión hormigonera. 
o Herramientas en general 
 Maquinaria de alquiler: Se considera que ha recibido un mantenimiento 
aceptable, y por lo tanto su nivel de seguridad puede ser alto, aunque también 
es posible que la seguridad de la misma pueda quedar comprometida por las 
posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra. 
o Remolque esparcidor 
o Máquina plantadora con GPS 
o Subsolado 
o Tractor de 100 CV 
8. Análisis de los riesgos 
8.1. Análisis de posibles riesgos inicialmente 
 Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes 
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o Caída desde la caja del camión al suelo 
o Caídas por caminar sobre el objeto que se está recibiendo o montando. 
o Cortes por manejo de herramientas o piezas metálicas. 
o Sobre esfuerzos por el manejo de objetos pesados, o quedar atrapados 
por los mismos. 
 Acometidas para servicios provisionales de obra 
o Caída sobre zanjas, escombros, o irregularidades del terreno. 
o Cortes por manejo de herramientas. 
o Sobreesfuerzos por posturas forzadas o por soportar cargas pesadas. 
 Excavación mecánica de tierras en zanjas 
o Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga o tensiones 
internas, por no emplear el talud oportuno para garantizar la 
estabilidad, por variación de humedad del terreno, por vibraciones 
cercanas, o debido a las variaciones de temperatura. 
o Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga. 
o Caídas del personal al interior de la zanja por falta de señalización. 
o Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria. 
o Contactos directos con la energía eléctrica. 
o Ruido ambiental y puntual. 
o Sobreesfuerzos, sustentación de objetos pesados. 
o Polvo ambiental. 
 Excavación de tierras para construcción de zapatas 
o Caídas al mismo nivel por caminar sobre terrenos sueltos embarrados. 
o Desprendimientos de cortes por sobrecargas del terreno. 
o Caídas al interior de las zapatas. 
o Sobre esfuerzos. 
 Vertido de hormigón 
o Caída a distinto nivel. 
o Miembros atrapados. 
o Dermatitis por contacto con el hormigón. 
o Afecciones reumáticas por trabajos en ambientes húmedos. 
o Ruido ambiental y puntual. 
o Proyección de gotas de hormigón sobre los ojos. 
o Sobre esfuerzos. 
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 Hormigonado de zapatas 
o Derrumbamiento de tierras. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Caídas al interior del hueco de la zapata. 
o Sobre esfuerzos por manejo de la canaleta de vertido. 
o Ruido. 
o Proyecciones de gotas de hormigón. 
o Vibraciones. 
8.2. Análisis de los riesgos clasificados por oficios que 
intervienen en la obra 
 Albañilería 
o Riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno 
natural. 
o Caídas al mismo nivel por desorden, cascotes y pavimentos resbaladizos. 
o Caídas desde cierta altura por huecos horizontales. 
o Cortes por utilización de herramientas. 
o Cortes y golpes, en manos y pies, por el manejo de objetos cerámicos o 
de hormigón y herramientas manuales. 
o Golpes contra objetos. 
o Dermatitis por contactos con el cemento. 
o Ruidos. 
o Caída de objetos sobre personas. 
o Proyección violenta de partículas sobre el cuerpo a consecuencia del 
corte del material cerámico. 
o Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los trabajos realizados 
en ambientes saturados de polvo. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
o Sobreesfuerzos. 
o Los derivados del uso de medios auxiliares. 
 Electricidad 
o Caídas al mismo y a distinto nivel. 
o Contactos eléctricos. 
o Pisadas sobre materiales sueltos. 
o Pinchazos y cortes por alambres, cables eléctricos, tijeras y alicates. 
o Sobreesfuerzos. 
o Electrocución. 
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o Cortes y erosiones por la manipulación de las guías y los cables. 
o Incendio por fumar o hacer fuego junto a materiales inflamables. 
 Pintura 
o Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
o Intoxicación por respirar vapores de disolventes y barnices. 
o Proyección violenta de partículas de pintura a presión. 
o Contacto con sustancias corrosivas. 
o Fatiga muscular y sobre esfuerzos. 
8.3. Riesgos provocados por los medios auxiliares a 
intervenir en la obra. 
 Escalera de mano: 
o Caídas al mismo o distinto nivel, como consecuencia de la ubicación y 
método de apoyo, por rotura de la escalera, por deslizamiento debido al 
apoyo incorrecto o por vuelco lateral. 
o Riesgos derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 
8.4. Análisis de riesgos clasificados por la maquinaria a 
intervenir en la obra 
 Maquinaria para el movimiento de tierras: 
o Vuelco por terrenos irregulares, por trabajos a media ladera, o 
sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos.  
o Atropello de personas por falta de señalización y/o visibilidad. 
o Quedar atrapado durante las labores de mantenimiento, o durante la 
realización de trabajos en la proximidad de la maquinaria. 
o Los derivados de operaciones de mantenimiento como quemaduras. 
o Proyección violenta de objetos. 
o Desplome de terrenos a cotas inferiores. 
o Vibraciones transmitidas al maquinista. 
o Polvo ambiental. 
o Desplome de los taludes sobre la maquinaría. 
o Caídas al subir o bajar de la máquina. 
o Los derivados de la máquina en marcha fuera de control por abandono 
de la cabina de mando. 
o Los derivados de la impericia por conducción inexperta o deficiente. 
o Contacto por la corriente eléctrica. 
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o Sobreesfuerzos. 
o Intoxicación por monóxido de carbono. 
o Caídas a cotas inferiores del terreno. 
o Los propios del suministro y reexpedición de la máquina. 
 Máquinas, herramientas eléctricas en general: radiales, cizallas, sierras, etc. 
o Cortes por el disco de corte, la proyección de objetos, voluntarismo e 
impericia. 
o Quemaduras por el disco de corte, tocar objetos calientes, voluntarismo 
e impericia. 
o Golpes con objetos móviles y por la proyección de objetos. 
o Proyección violenta de fragmentos. 
o Caída de objetos a lugares inferiores. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Vibraciones. 
o Ruido. 
o Polvo. 
o Sobreesfuerzos. 
 Camión de transporte de materiales 
o Riesgos de accidentes de circulación. 
o Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su proximidad. 
o Atropello de personas. 
o Vuelco del camión. 
o Caída desde la caja al suelo. 
o Proyección de partículas por el viento y por el movimiento de la carga. 
 Camión hormigonera: 
o Atropello de personas. 
o Vuelco del camión. 
o Caída en el interior de zanjas. 
o Caída de personas desde el camión. 
o Golpes por el manejo de la canaleta. 
o Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido 
o limpieza. 
o Golpes por el cubilote del hormigón durante las maniobras de servicio. 
o Atranque durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
 Rodillo vibrante autopropulsado: 
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o Atropello de personas. 
o Vuelco. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Vibraciones en el cuerpo y extremidades durante su manejo. 
o Sobre esfuerzos. 
o Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes. 
o Ruido. 
o Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a los ojos. 
8.5. Análisis de riesgos clasificados por instalaciones 
 Instalación eléctrica provisional de la obra: 
o Caídas al mismo y a distinto nivel. 
o Contactos eléctricos. 
o Pisadas sobre materiales sueltos. 
o Pinchazos y cortes por alambres, cables eléctricos, tijeras y alicates. 
o Sobre esfuerzos. 
o Cortes y erosiones por la manipulación con las guías y los cables. 
o Incendio por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables. 
9. Instalaciones provisionales para los 
trabajadores y acometidas provisionales de 
obra 
Es necesario aplicar una visión global de los problemas que plantea el movimiento 
concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se 
deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con 
otras personas. 
Sería óptimo dar a todos los trabajadores un trato igualatorio de calidad y confort, 
independientemente de la raza, las costumbres o su pertenencia a cualquiera de las 
empresas, ya pertenezca a la principal o alguna subcontrata. 
De la misma forma, se han de resolver de forma ordenada y eficazmente las posibles 
circulaciones en el interior de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias 
entre los usuarios, y permitiendo que se puedan realizar en ellas reuniones de tipo 
sindical o formativo, con tan solo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 
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9.1. Instalaciones provisionales para los trabajadores 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se colocarán en el interior de 
módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante 
térmico y acústico. Los módulos metálicos, que se elegirán teniendo en cuenta su 
temporalidad y espacio disponible, deben retirarse al finalizar las obras. 
Los suelos y paredes serán continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales 
sintéticos, preferiblemente, en tonos claros. Estos materiales permitirán el lavado con 
líquidos desinfectantes o asépticos con la frecuencia necesaria. 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios. El 
comedor dispondrá de mesas, asientos, calentadores de comida y calefacción. 
De acuerdo con el apartado 15 del anejo 4 del Real Decreto 1627/1997, la obra 
dispondrá de los servicios higiénicos que se detallan a continuación: 
Vestuarios con asientos y taquillas individuales. Lavabos con agua fría, provisto 
con jabón por cada 10 operarios o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 
adecuadas. Retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, 
existiendo al menos, un inodoro por cada 25 obreros o fracción de esta cifra. Los 
retretes no tendrán comunicación directa con el comedor o los vestuarios. Duchas de 
agua fría y caliente, al menos una por cada 10 operarios o fracción de esta cifra. Las 
duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior y percha. 
Todos los elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de ducha, estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento, y las taquillas y bancos aptos para su 
uso. 
Si el agua no proviene de la red de abastecimiento de la población, se analizará 
para determinar su potabilidad, y comprobar si es apta para el consumo. Si no lo fuera, 
se facilitará agua potable en vasijas cerradas y con adecuadas garantías. 
10. Protección a utilizar en la obra 
10.1. Protección colectiva a utilizar en la obra 
En cuanto a la protección colectiva, los problemas que se plantean en la construcción 
de la obra se prevé solucionarlos utilizando las siguientes medidas: 
 Señalización de riesgos y señalización vial. 
 Red de seguridad. 
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 Toma de tierra normalizada general de la obra. 
 Extintores de incendios. 
 Escaleras de mano. 
 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 
10.2. Protección individual a utilizar en la obra 
Del análisis de riesgos laborales efectuado, se desprende que existen una serie de los 
mismos que no se pueden resolver mediante la protección colectiva, por tratarse de 
riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por 
el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido 
utilizar las siguientes medidas: 
 Cascos de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Cinturones de seguridad. 
 Cinturones porta-herramientas. 
 Filtro neutro de protección contra impactos, gafas y pantalla de soldador. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes impermeabilizados con material plástico sintético. 
 Guantes aislantes de electricidad. 
 Ropa de trabajo, monos o buzos. 
 Traje impermeable. 
 Filtro mecánico para mascarilla contra polvo. 
 Gafas de protección. 
 Manguitos de cuero. 
 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
 Polainas de cuero. 
11. Señalización de los riesgos 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajen en la obra. 
La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación. 
 Advertencia del riesgo eléctrico. 
 Advertencia de incendio de materiales inflamables. 
 Banda de advertencia de peligro. 
 Prohibido fumar. 
 Prohibido el paso a peatones. 
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 Protección obligatoria en la cabeza. 
 Protección obligatoria en manos. 
 Protección obligatoria en pies. 
 Equipos de primeros auxilios. 
Además, y por el hecho de que los trabajos a realizar originan riesgos importantes para 
los trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad del tráfico rodado, será 
necesario instalar la oportuna señalización vial que organice la circulación de vehículos 
de la forma más segura posible, esta será la siguiente: 
 Barrera de seguridad y stop. 
 Entrada prohibida. 
 Velocidad mínima. 
12. Prevención asistencial en caso de 
accidente laboral 
 Maletín o botiquín de primeros auxilios. 
Las características de la obra recomiendan la dotación de un botiquín de primeros 
auxilios, manejados por personal competente. Estará a disposición de todo el personal 
de la obra, corriendo el montaje, a cargo de la contrata de la obra civil, conteniendo el 
material especificado en la Orden General de seguridad e Higiene en el trabajo. La 
reposición de los materiales usados correrá a cargo del contratista. 
El botiquín se ubicará en un local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
mediante indicaciones el acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero en 
ningún caso mediante llave para no dificultar el acceso al mismo. La persona que lo 
atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, 
estará preparado en caso de accidente, para redactar el parte interno de la empresa, y 
si fuera preciso, como base para la redacción del parte oficial del accidentado. 
 Medicina preventiva: 
Con el fin de que se evite en lo posible las enfermedades profesionales en la obra, así 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de 
las toxicomanías peligrosas, el contratista adjudicatario, en cumplimiento de la 
legislación laboral vigente, realizará los reconocimientos médicos previos a la 
contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año 
de su contratación. Y que así mismo, exija, puntualmente, este cumplimiento al resto 
de las empresas que sean subcontratadas por él. 
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 Reconocimiento médico: 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 
13. Control del nivel de seguridad en la obra 
El sistema elegido es el de “listas de seguimiento y control”, para ser cumplimentadas 
por los medios del contratista adjudicatario. 
La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del 
plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas anteriormente. 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la 
firma del trabajador que los recibe y el acopio de los equipos de protección individual 
utilizados, ya inservibles, hasta que la dirección facultativa de seguridad y salud pueda 
medirles. 
14. Formación e información en seguridad y 
salud 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los 
métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención 
de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
El contratista adjudicatario está legalmente obligado a informar del método de trabajo 
más seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma que los trabajadores tendrán 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y 
de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 
15. Medidas preventivas generales sobre 
seguridad y salud 
15.1. Actividades de la obra 
 Excavación y/o movimiento de tierras 
o Medidas preventivas 
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 Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las 
máquinas, acotándose la zona de acción de cada máquina en su 
tajo. 
 El personal que realice los trabajos será especialista de probada 
destreza en este tipo de trabajo. 
 Señalizar perimetralmente las zanjas que se realicen. 
o Protecciones colectivas 
 Uso de bandas de plástico para señalizar la excavación. 
 Uso de escaleras de mano. 
 Uso de vallas con barandillas protectoras a 90 y 60 cm, con una 
resistencia de 150 kg/m. 
o Prendas de protección personal recomendadas: 
 Casco de polietileno. 
 Protecciones auditivas. 
 Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas antipartículas. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Trajes para ambientes húmedos.  
 Cimentaciones 
o Medidas preventivas 
 Adecuada limpieza de la zona de trabajo y tránsito. 
 Uso de andamios de forma correcta. 
o Protección colectiva 
 Bandas de señalización de zona de trabajo de máquinas. 
o Prendas de protección personal recomendadas 
 Casco de polietileno. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero para montaje y colocación de armaduras, y 
manejo de materiales. 
 Guantes de PVC, para manipulación de hormigón y cemento. 
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 Botas impermeables para hormigonado y tránsito por zonas 
húmedas. 
 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
15.2. Maquinaria a intervenir en la obra 
 Camión de transporte  de mercancías 
o Normas preventivas: 
 Las operaciones de carga y descarga de camiones se efectuarán 
en lugares apropiados. 
 Todos los camiones deberán estar en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
 Antes de iniciarse las maniobras de carga y descarga del material 
se instalarán calzos de inmovilización en las ruedas, en 
prevención de accidentes por fallo mecánico, especialmente si la 
carga o la descarga se realiza sobre planos inclinados. 
 Las maniobras de posicionamiento y salida serán dirigidas por un 
señalista. 
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará 
mediante escalerillas mecánicas fabricadas para tal menester. 
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado. 
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, 
compensando los pesos. 
o Protección colectiva: 
 Uso de bandas de material plástico para señalizar la zona de 
maniobra.  
 Las rampas de acceso no superarán el 20 % de inclinación. 
 No estacionar o circular a menos de 2 metros del corte del 
terreno, en previsión de accidentes por vuelco. 
 Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 
o Normas preventivas: 
 Para subir o bajar, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal menester. 
 No permitir el acceso a la retroexcavadora a personas no 
autorizadas. 
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 Utilizar los camiones de circulación interna de la obra para 
desplazarse por la misma. 
 No abandonar la máquina con el motor en marcha, sin haber 
depositado la cuchara en el suelo. 
 Está prohibida la utilización del brazo articulado para izar a 
personas y acceder a trabajos puntuales. 
 Antes de realizar las maniobras de movimiento de tierras se debe 
de poner un servicio de apoyos hidráulicos de inmovilización. 
o Protección colectiva: 
 Uso de bandas de material plástico para señalizar la zona de 
maniobra. 
 Las rampas de acceso no superarán el 20 % de inclinación. 
 No estacionar o circular a menos de 2 m del corte del terreno, en 
previsión de accidentes por vuelco. 
o Prendas de protección personal recomendadas: 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de calle para la conducción. 
15.3. Elementos auxiliares 
 Escalera de mano 
o Antes de utilizar la escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. 
La base deberá estar sólidamente asentada. 
o Las escaleras de mano simples se colocarán con un ángulo 
aproximadamente de 75º con la horizontal. 
o Cuando se utilice para acceder a lugares elevados, sus largueros 
deberán prolongarse al menos, un metro por encima de esta. 
o El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuará de 
frente a las mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el 
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punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador solo se realizarán si se 
utiliza cinturón de seguridad. 
o Está prohibida la utilización de escaleras pintadas, por la dificultad que 
ello supone para la detección de posibles defectos. 
16. Presupuesto 
El presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud en la obra asciende a DIECISEIS 
MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (16.722,72€). 
 
 
Lerma, Septiembre 2017. 
 
 
 
 
 
Fdo. Mario Pinto Plaza 
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1. Legislación vigente aplicable 
 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 R.D. 1627/97, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras 
deConstrucción.  
 RD. 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 RD. 487/97, sobre Manipulación de Cargas. 
 RD. 488/97, sobre Equipos de Pantalla de Visualización de Datos. 
 RD. 664/97, sobreProtección sobre los Agentes Biológicos. 
 RD. 665/97, Protección sobre Agentes Cancerígenos. 
 RD. 773/97 sobre Equipos deProtección Individual. 
 RD. 1215/97 sobre Equipos de trabajo. 
 Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica 
de 28de agosto de1.970, con especial atención a los artículos: Estatuto de los 
Trabajadores.(BOE 14/03/80) 
 Convenio de la Construcción de la Provincia de Burgos. 
 Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación en el Municipio 
 RD. 1435/92, sobre maquinaria. (BOE 11/12/92) 
 RD. 2177/96, Norma Básica, Condiciones de Protección contra Incendios. NBE-
CPI-96. 
2. Normativa legal de aplicación 
En cumplimiento del Art. 30 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 
1º El contratista, designará a uno o varios trabajadores para ocupar la 
actividad de Prevención de Riesgos profesionales, constituyendo un Servicio de 
Prevención, o concertará dicho Servicio con una entidad especializada ajena a la 
Empresa. 
2º Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo 
y de los medios precisos para realizar ésta actividad. 
2.1. Servicios de prevención 
Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y 
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus representantes y a los 
órganos de representación especializados (art. 31. Ley 31/95). 
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2.2. Delegados de prevención 
Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. Los Delegados de Prevención serán designados 
por y entre los representantes de los trabajadores, con arreglo a la escala establecida 
en el art. 35.2 de la Ley 31/95 y los criterios señalados en el art. 35.3 del citado texto 
legal. 
2.3. Coordinación de actividades empresariales 
Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores 
de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales: 
 Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad 
preventiva. 
 El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e 
instruir a losotros empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y 
las medidas a adoptar. 
 La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y 
Subcontratistas cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos 
Laborales. Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos 
centros de trabajo, tienen también un deber de cooperación, información e 
instrucción (art. 28 Ley 31/95). 
2.4. Principios generales aplicables durante la ejecución de la 
obra 
Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad 
y salud de los trabajadores. 
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 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
2.5. Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser 
nombrado por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una 
empresa, una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores 
autónomos. 
Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra son, según el R.D. 1627/97, las siguientes: 
 “Art. 9 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, lossubcontratistas y los trabajadores autónomos 
apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a que se refiere el Art. 10 de este R.D. 
 Aprobar o informar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista 
y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo 
dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del Art. 7, la dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos detrabajo. 
 El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se 
compromete a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes 
agentes que intervienen en el proyecto. Cualquier divergencia entre ellos 
será presentada ante el promotor. 
Proyecto de plantación frutal  ANEJO XI: 
y puesta en riego de 213,69 ha   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
en el T.M. de Lerma (Burgos)   
 
Mario Pinto Plaza Página 7 
 
2.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y 
otros empresarios 
Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán 
sobre la base de los documentos del Plan de Seguridad, Proyecto de Ejecución y del 
contrato de obra. 
El Promotor se encargará de que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del 
proyecto intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de reparación 
de la obra. 
El promotor, el Contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la 
adecuada información del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las 
disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/u 
organizativas, o bien proponiendo medidas alternativas de una eficacia equivalente. 
2.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la 
acción preventiva que viene expresada en el art.15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y, en particular, las tareas o actividades indicadas en el citado art. 
10 del R.D. 1627/97 
Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su 
personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la 
normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, 
durante la ejecución de la obra, así como informar a los trabajadores autónomos de 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud 
en la obra. 
También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa. 
Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas 
fijadas en su respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores 
autónomos que hayan contratado. 
Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según 
establece el apartado 2 del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas. 
2.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los 
empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional 
en la obra 
Los trabajadores están obligados a: 
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular, desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el Art. 10 de R.D. 1627/97. 
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra que establece el anexo IV del R.D. 1627/97. 
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de 
actuación coordinada que se haya establecido. 
 Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el R.D. 1215/97, 
de 18 de julio, por el cual se establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los 
trabajadores. 
 Escoger y utilizar los equipos de protección individual según prevé el R.D. 
773/97. De 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización de equipos de protección individual por parte de los 
trabajadores. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la dirección 
facultativa. 
 Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud. 
 La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, 
habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los 
equipamientos de trabajo que el empresario pondrá a disposición de sus 
trabajadores. 
 Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad 
en la obra, han de utilizar equipamientos de protección individual conformes 
y apropiados al riesgo que se ha de prevenir y al entorno de trabajo. 
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3. Responsabilidad, derechos y deberes de los 
trabajadores 
Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 
 El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a 
seguridad y salud. El deber de indicar los peligros potenciales. 
 La responsabilidad de los actos personales. 
 El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar 
propuestas en relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de 
Seguridad. 
 El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del Art. 
18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
 El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 
4. Organización y documentación de la seguridad 
en la obra 
4.1. Promotor 
El carácter social de las funciones contenidas en éste Estudio de Seguridad y Salud, 
impone una colaboración plena entre el Promotor y el Contratista que en el 
momento de la redacción de éste Estudio se desconoce y ésta a su vez con las 
empresas auxiliares o subcontratas, que realizarán por fases la ejecución de la 
urbanización. 
El Contratista tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto con la 
Dirección de Obra los medios de seguridad y salud laboral descritos en éste Estudio 
de Seguridad. 
El Promotor, está obligado a abonar al Contratista, previa Certificación de la 
Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
4.2. Contratista 
El Contratista viene obligado a cumplir las directrices contenidas en el estudio de 
seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
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El Plan de Seguridad y Salud se aprobará, antes del inicio de las obras, por el 
Ayuntamiento una vez informado por el Coordinador en Seguridad y Salud en fase 
de ejecución de la obra. 
4.3. Dirección de la obra y coordinación de seguridad 
La Dirección Facultativa considerará el plan de seguridad y salud, como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiendo al coordinador de seguridad. 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva. 
Informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista. 
4.4. Planes de seguridad y salud 
Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista principal o 
varios contratistas o empresarios, o trabajadores autónomos si tienen empleados en 
la obra, o el Promotor si contrata directamente trabajadores autónomos, habrán de 
presentar al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, para su informe, un 
Plan de Seguridad y Salud, preparado en base al Estudio de Seguridad y Salud y al 
Proyecto de Ejecución de Obra. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, comunicará la 
existencia del Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la 
obra. 
4.5. Libro de incidencias 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de 
Seguridad y Salud un Libro de incidencias, habilitado al efecto por el Colegio 
Profesional correspondiente. 
El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el 
técnico que asuma la función de Coordinador en materia de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de la obra. 
El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 
facultativa. 
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realice la obra. 
4.6. Aviso previo 
En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el 
Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real 
Decreto 1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si 
fuera necesario con la finalidad de declarar los diferentes aspectos que asumen 
responsabilidad de cara al cumplimiento de las condiciones de trabajo. 
4.7. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los 
Subcontratistas deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio 
de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial 
como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a las Subcontratas. 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 
4.8. Formación e información a los trabajadores 
Todo el personal que participe en la obra, deberá realizar un curso de Seguridad y 
Salud en la Construcción, en el que se les indicaran las normas generales sobre 
Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 31/95). 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su asistencia a los curso que realicen instituciones 
tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, 
etc. 
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Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de 
la obra, y del Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido 
sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la 
utilización de cada máquina sean requeridas. 
4.9. Medicina preventiva y reconocimientos médicos 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 
práctica de un reconocimiento médico, prelaboral, el cual se repetirá con 
periodicidad máxima de un año. Dicho reconocimiento médico lo pasará la Mutua 
Patronal correspondiente en cada empresa. 
4.10. Elaboración y análisis de un parte de accidente 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 
como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 Parte de accidente: 
o Identificación de la obra. 
o Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
o Hora de producción del accidente. 
o Nombre del accidentado. 
o Categoría profesional y oficio del accidentado. Domicilio del 
accidentado. 
o Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. Causas del accidente. 
o Importancia aparente del accidente. 
o Posible especificación sobre fallos humanos. 
o Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS., 
Socorrista, Personal de la obra). Lugar de traslado para hospitalización. 
Testigos del accidente (versiones de los mismos). 
o Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
 Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 Parte de deficiencias: 
o Identificación de la obra. 
o Fecha en que se ha producido la observación. 
o Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 
o Informe sobre la deficiencia observada. 
o Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 Estadísticas: 
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o Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por 
fechas desde el origen de la obra hasta su terminación, y se 
complementarán, con las observaciones hechas por el Comité de 
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las anomalías 
observadas. 
o Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que 
los partes de deficiencias. 
4.11. Organización de las reuniones 
Los Coordinadores de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, organizarán 
periódicamente, considerando los riesgos existentes en la obra, las reuniones de 
coordinación y las visitas a la obra. Establecerá también la lista de los participantes. 
Cualquier reunión de participación se iniciará con el análisis de los riesgos y de los 
accidentes producidos durante el período anterior y una evaluación de los riesgos 
futuros. 
Asimismo controlará la difusión de los informes de las reuniones de las reuniones y de 
las inspecciones de seguridad y salud. De acuerdo con el promotor y los contratistas, 
garantizará un sistema eficaz de difusión de las informaciones, de las instrucciones y 
de los documentos en los que se relacionarán las carencias y las situaciones peligrosas. 
4.12. Diálogo social 
El Coordinador velará para que la información a los trabajadores tenga lugar en el 
seno de las empresas y sea de forma comprensible. 
Se encargará en particular de que: 
 Se les informe de todas las medidas tomadas para su seguridad y salud en la 
obra. Las informaciones sean inteligibles para los trabajadores afectados. 
 Los trabajadores y/o representantes estén informados y consultados sobre las 
medidas tomadas por el Coordinador de Seguridad y Salud con relación al Plan 
de Seguridad y Salud, y especialmente sobre las medidas decididas por su 
empresario para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en la obra. 
Exista una coordinación adecuada entre trabajadores y/o representantes en la 
obra. 
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5. Condiciones técnicas de los medios de 
protección 
5.1. Equipos de protección individual (E.P.I.) 
Todas las prendas de Protección Individual (EPI) o elementos de Protección Colectiva, 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 773/97. 
5.2. Sistemas de protección colectiva (S.C.P.) 
5.2.1. Vallas de cierre 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 
limitación y protección. 
Estas vallas se situaran en el límite de la parcela y entre otras reunirán las siguientes 
condiciones: 
 Tendrán 2 metros de altura mínimo. 
 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y 
puerta independiente de acceso de personal. 
 La valla se realizará a base de pies de madera y/o elementos verticales 
metálicos, con mallazo metálico electrosoldado. 
5.2.2. Estabilidad y solidez 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo  del nivel del 
suelo deberán ser sólidos y estables. 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos 
de fijación apropiados y seguros. 
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Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 
trabajo. 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 
periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 
una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
5.2.3. Caídas de altura 
La protección de los riesgos de caída por los huecos existentes en el terreno se 
realizará mediante la colocación de chapas metálicas o tableros de madera. 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en la obra que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 
colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una 
altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos 
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda 
de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, 
tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del 
trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y 
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 
6. Servicios de higiene y bienestar 
6.1. Servicios higiénicos 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable. 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el 
sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer 
de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
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Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua caliente si fuere necesario, 
cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 
o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
6.2. Primeros auxilios 
Será responsabilidad del Contratista garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación. 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia. 
6.3. Exposición a riesgos particulares 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 
pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán 
adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
7. Condiciones técnicas de los medios auxiliares 
7.1. Andamios y escaleras 
Los andamios deberán Proyectarse, Construirse y Mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o 
estén expuestas a caídas de objetos. 
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Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: Antes de su 
puesta en servicio, después de cualquier modificación, período de no utilización, 
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia. 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
8. Condiciones técnicas de la maquinaria 
Se cumplirá lo establecido en el RD.1495/86 en el que se aprueba el Reglamento de la 
Seguridad en las Maquinas, y el RD.1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo 
vinculados a emplear en los distintos tajos vinculados a éste Centro. 
Todo Equipo Trabajo y Máquinas que se emplee en ésta obra, irá acompañado de: 
 Instrucciones de uso, extendidas por el fabricante o importador. 
 Instrucciones técnicas complementarias. 
 Normas de Seguridad de la Maquinaria. Placa de Identificación. 
 Contraseña del marcado "CE" y Certificación de Seguridad. 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como la hormigonera serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 
estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes 
de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal competente, 
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
8.1. Aparatos elevadores 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
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 Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 
al que estén destinados. 
 Instalarse y utilizarse correctamente. 
 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá 
colocar, de maneravisible, la indicación del valor de su carga máxima. 
Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquellos a los que estén destinados. 
8.2. Vehículos y maquinaria para el movimiento de tierras y 
manipulaciones de materiales 
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 
 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 Utilizarse correctamente. 
 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de sierras y manipulación de material deberán recibir una 
formación especial. 
 Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de sierras 
y manipulación de materiales. 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 
conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 
de objetos. 
8.3. Instalaciones, máquinas y equipos 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 
motor, deberán: 
 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 
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 Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
 Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
 
Lerma, Septiembre 2017. 
 
 
 
 
 
Fdo. Mario Pinto Plaza 
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MEDICIONES
 
Estudio de seguridad y salud
MEDICIONES Pág.: 1
PRESUPUESTO  01OBRA 01
PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVACAPÍTULO 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras reflectantes,
homologado según UNE-EN 812
1 H1411115
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
u Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de
algodón, y sujeción elástica en la muñeca
2 H1453310
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos muy agresivos nivel 5, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420
3 H145D002
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas
4 H1462242
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
u Par de botas de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
5 H1464420
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Faja de protección dorsolumbar6 H147N000
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
EUR
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MEDICIONES Pág.: 2
u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado
al terreno y con el desmontaje incluido
7 H153A9F1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000
PRESUPUESTO  01OBRA 01
SEÑALIZACIÓN PROVISIONALCAPÍTULO 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura1 HBC12300
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido
2 HBBAF002
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido3 HBC1A081
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 200,000 200,000
TOTAL MEDICIÓN 200,000
PRESUPUESTO  01OBRA 01
EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL EN OBRACAPÍTULO 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa
de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2
puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
1 HQU1D190
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
EUR
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MEDICIONES Pág.: 3
mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de alto, con tancaments de
polietileno y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito químico de 250l. y un lavabo con depósito de 45l. ,
con mantenimiento incluido
2 HQU1H110
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de
8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
3 HQU1D390
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa
de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera
4 HQU1E170
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000
TOTAL MEDICIÓN 12,000
u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de
6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de
grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con
fregadero de 1 seno con grifo y encimera
5 HQU1E370
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL MEDICIÓN 6,000
u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido6 HQU22301
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL MEDICIÓN 20,000
u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido
7 HQU27902
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
EUR
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u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido8 HQU2GF01
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000
u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido
9 HQU25701
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000
u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido10 HQU2AF02
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje
incluido
11 HM31161J
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL MEDICIÓN 4,000
h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones12 HQUZM000
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL MEDICIÓN 10,000
PRESUPUESTO  01OBRA 01
EQUIPAMIENTO MÉDICOCAPÍTULO 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo1 HQUA1100
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo
2 HQUA3100
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
EUR
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C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL MEDICIÓN 2,000
u Reconocimiento médico3 HQUAM000
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 38,000 38,000
TOTAL MEDICIÓN 38,000
u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo4 HQUAP000
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 19,000 19,000
TOTAL MEDICIÓN 19,000
EUR
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €12,77uH1411115 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con
tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812
P- 1
(DOCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
 €2,32uH1453310 Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso sobre
soporte de punto de algodón, y sujeción elástica en la muñeca
P- 2
(DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
 €7,65uH145D002 Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos muy agresivos nivel 5, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420
P- 3
(SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
 €24,84uH1462242 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas
P- 4
(VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
 €6,76uH1464420 Par de botas de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
P- 5
(SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
 €22,00uH147N000 Faja de protección dorsolumbarP- 6
(VEINTIDOS EUROS)
 €21,54uH153A9F1 Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera y perfiles
IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
P- 7
(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
 €144,59uHBBAF002 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con
el canto negro, lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m de
distancia, fijada y con el desmontage incluido
P- 8
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
 €11,01uHBC12300 Cono de plástico reflector de 50 cm de alturaP- 9
(ONCE EUROS CON UN CÉNTIMOS)
 €5,76mHBC1A081 Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluidoP- 10
(CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
 €43,98uHM31161J Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y
con el desmontaje incluido
P- 11
(CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
 €73,39mesHQU1D190 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y
lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
P- 12
(SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
 €206,47uHQU1D390 Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado
y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con
acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
P- 13
(DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
 €65,66mesHQU1E170 Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y
lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera
P- 14
(SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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 €206,47uHQU1E370 Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para equipamiento de
comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y
aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con
acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera
P- 15
(DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
 €139,49mesHQU1H110 Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de alto, con
tancaments de polietileno y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito químico de 250l. y un
lavabo con depósito de 45l. , con mantenimiento incluido
P- 16
(CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
 €59,72uHQU22301 Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido
P- 17
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)
 €23,71uHQU25701 Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado
y con el desmontaje incluido
P- 18
(VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
 €29,08uHQU27902 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad
para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido
P- 19
(VEINTINUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)
 €100,31uHQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluidoP- 20
(CIEN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)
 €55,18uHQU2GF01 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluidoP- 21
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)
 €127,38uHQUA1100 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo
P- 22
(CIENTO VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
 €84,40uHQUA3100 Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo
P- 23
(OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
 €36,46uHQUAM000 Reconocimiento médicoP- 24
(TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
 €192,61uHQUAP000 Cursillo de primeros auxilios y socorrismoP- 25
(CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)
 €15,47hHQUZM000 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalacionesP- 26
(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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P-1 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812
12,77 €
B1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, con tiras reflectantes, homologado según UNE-EN 812
12,40000 €
Otros conceptos 0,37000 €
P-2 H1453310 u Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso
sobre soporte de punto de algodón, y sujeción elástica en la muñeca
2,32 €
B1453310 u Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso
sobre soporte de punto de algodón y sujeción elástica en la muñeca
2,25000 €
Otros conceptos 0,07000 €
P-3 H145D002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos muy agresivos nivel 5, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
7,65 €
B145D002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos muy agresivos nivel 5, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
7,43000 €
Otros conceptos 0,22000 €
P-4 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas
24,84 €
B1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas
24,12000 €
Otros conceptos 0,72000 €
P-5 H1464420 u Par de botas de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347
6,76 €
B1464420 u Par de botas de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347
6,56000 €
Otros conceptos 0,20000 €
P-6 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 22,00 €
B147N000 u Faja de protección dorsolumbar 21,36000 €
Otros conceptos 0,64000 €
P-7 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablón de madera
y perfiles IPN 100 clavado al terreno y con el desmontaje incluido
21,54 €
B1Z4501A kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el taller para colocar con
soldadura y con una capa de imprimación antioxidante, para seguridad y salud
11,62500 €
B1Z0D230 m Tablón de madera de pino para 10 usos, para seguridad y salud 4,56000 €
Otros conceptos 5,35500 €
P-8 HBBAF002 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el canto negro, lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
144,59 €
BBBAF002 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma
triangular con el borde negro, lado mayor 85 cm, para ser vista hasta 25 m, para seguridad y
salud
66,51000 €
BBBAD002 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de advertencia, con el
texto en negro sobre fondo amarillo, de forma rectangular, con el borde negro, lado mayor 85
cm, para ser visto hasta 25 m, para seguridad y salud
51,34000 €
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Otros conceptos 26,74000 €
P-9 HBC12300 u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura 11,01 €
BBC12302 u Cono de balizamiento de plástico reflector de 50 cm de altura, para 2 usos, para seguridad y
salud
10,39000 €
Otros conceptos 0,62000 €
P-10 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 5,76 €
BBC1A000 m Cinta de balizamiento reflectante, para seguridad y salud 4,55000 €
B1Z0B700 kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2, para seguridad y salud 0,06960 €
Otros conceptos 1,14040 €
P-11 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la
pared y con el desmontaje incluido
43,98 €
B1ZM1000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores, para seguridad y salud 0,31000 €
BM311611 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, para seguridad y
salud
35,87000 €
Otros conceptos 7,80000 €
P-12 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
73,39 €
BQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 2 puntos de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
71,25000 €
Otros conceptos 2,14000 €
P-13 HQU1D390 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
206,47 €
Otros conceptos 206,47000 €
P-14 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y
encimera
65,66 €
BQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con
grifo y encimera
63,75000 €
Otros conceptos 1,91000 €
P-15 HQU1E370 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento formado
por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera
206,47 €
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Otros conceptos 206,47000 €
P-16 HQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de
alto, con tancaments de polietileno y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito
químico de 250l. y un lavabo con depósito de 45l. , con mantenimiento incluido
139,49 €
BQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m y 2,35 m de
alto, con tancaments de polietileno y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito
químico de 250l. y un lavabo con depósito de 45l. , con mantenimiento incluido
135,43000 €
Otros conceptos 4,06000 €
P-17 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido
59,72 €
BQU22303 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos,
para seguridad y salud
54,17000 €
Otros conceptos 5,55000 €
P-18 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas,
colocado y con el desmontaje incluido
23,71 €
BQU25700 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas
para 4 usos , para seguridad y salud
20,73000 €
Otros conceptos 2,98000 €
P-19 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con
capacidad para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido
29,08 €
BQU27900 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de ancho, con
capacidad para 10 personas para 4 usos , para seguridad y salud
22,90250 €
Otros conceptos 6,17750 €
P-20 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 100,31 €
BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud 92,05000 €
Otros conceptos 8,26000 €
P-21 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido
55,18 €
BQU2GF00 u Recipiente para recogida de basuras de 100 l de capacidad, para seguridad y salud 52,05000 €
Otros conceptos 3,13000 €
P-22 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
127,38 €
BQUA1100 u Botiquín tipo armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo
123,67000 €
Otros conceptos 3,71000 €
P-23 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo
84,40 €
BQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo
81,94000 €
Otros conceptos 2,46000 €
P-24 HQUAM000 u Reconocimiento médico 36,46 €
BQUAM000 u Reconocimiento médico 35,40000 €
Otros conceptos 1,06000 €
P-25 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 192,61 €
BQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 187,00000 €
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Otros conceptos 5,61000 €
P-26 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 15,47 €
Otros conceptos 15,47000 €
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PRESUPUESTO Pág.: 1
OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO
1 H1411115 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g, con tiras
reflectantes, homologado según UNE-EN 812 (P - 1)
12,00012,77 153,24
2 H1453310 u Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con
dedos y palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de
algodón, y sujeción elástica en la muñeca (P - 2)
20,0002,32 46,40
3 H145D002 u Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos muy
agresivos nivel 5, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN
420 (P - 3)
6,0007,65 45,90
4 H1462242 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálicas (P - 4)
12,00024,84 298,08
5 H1464420 u Par de botas de media caña, con suela antideslizante y
forradas de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN
ISO 20347 (P - 5)
20,0006,76 135,20
6 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 6) 20,00022,00 440,00
7 H153A9F1 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de
anchura con tablón de madera y perfiles IPN 100 clavado al
terreno y con el desmontaje incluido (P - 7)
4,00021,54 86,16
CAPÍTULOTOTAL 01.01 1.204,98
OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO
1 HBC12300 u Cono de plástico reflector de 50 cm de altura (P - 9) 10,00011,01 110,10
2 HBBAF002 u Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro
sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro,
lado mayor 85 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser
vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el desmontage
incluido (P - 8)
6,000144,59 867,54
3 HBC1A081 m Cinta de balizamiento reflectante, con un soporte cada 5 m y
con el desmontaje incluido (P - 10)
200,0005,76 1.152,00
CAPÍTULOTOTAL 01.02 2.129,64
OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL EN OBRA03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO
EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 2
1 HQU1D190 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
vestidores en obra de 8x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 2
puntos de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P -
12)
12,00073,39 880,68
2 HQU1H110 mes Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico
de 1,05x1,05 m y 2,35 m de alto, con tancaments de polietileno
y techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito
químico de 250l. y un lavabo con depósito de 45l. , con
mantenimiento incluido (P - 16)
12,000139,49 1.673,88
3 HQU1D390 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de
8x2,4 m con tancaments formados por placa de dos planchas
de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con
acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 2 puntos de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial (P - 13)
6,000206,47 1.238,82
4 HQU1E170 mes Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de
comedor en obra de 6x2,4 m con tancaments formados por
placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento
interior de 40mm de grueso y pavimento formado por tablero
aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa
galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con fregadero de 1 seno con grifo y encimera (P -
14)
12,00065,66 787,92
5 HQU1E370 u Transporte, entrega, retirada, montaje y desmontaje de módulo
prefabricado para equipamiento de comedor en obra de 6x2,4
m con tancaments formados por placa de dos planchas de
acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con
acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial, y equipado con fregadero de 1 seno
con grifo y encimera (P - 15)
6,000206,47 1.238,82
6 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 17)
20,00059,72 1.194,40
7 HQU27902 u Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de
longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas,
colocada y con el desmontaje incluido (P - 19)
2,00029,08 58,16
8 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 21)
4,00055,18 220,72
9 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura,
con capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje
incluido (P - 18)
4,00023,71 94,84
10 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 20)
2,000100,31 200,62
11 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión
incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido (P - 11)
4,00043,98 175,92
12 HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de las
instalaciones (P - 26)
10,00015,47 154,70
CAPÍTULOTOTAL 01.03 7.919,48
EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 3
OBRA PRESUPUESTO  0101
CAPÍTULO EQUIPAMIENTO MÉDICO04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTEMEDICIÓNPRECIO
1 HQUA1100 u Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 22)
2,000127,38 254,76
2 HQUA3100 u Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en
el trabajo (P - 23)
2,00084,40 168,80
3 HQUAM000 u Reconocimiento médico (P - 24) 38,00036,46 1.385,48
4 HQUAP000 u Cursillo de primeros auxilios y socorrismo (P - 25) 19,000192,61 3.659,59
CAPÍTULOTOTAL 01.04 5.468,63
EUR
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA                      1.204,98 € 
CAPÍTULO 2 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL             2.129,64 € 
CAPÍTULO 3 EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL EN OBRA            7.919,48 € 
CAPÍTULO 4 EQUIPAMIENTO MÉDICO             5.468,63 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO            16.722,72 € 
 
El presupuesto de Seguridad y Salud en la obra asciende a DIECISEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (16.722,72€). 
 
 
 
 
 
 
Lerma, Septiembre 2017. 
 
 
 
 
 
Fdo. Mario Pinto Plaza 
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Anejo 12. Evaluación del 
proyecto 
1. Criterios de evaluación 
Se considera que esta plantación tendrá una vida útil de 30 años, entendiendo con vida 
útil (n), el número de años durante los cuales la inversión estará funcionando y 
generando unos rendimientos, de acuerdo con las previsiones realizadas por el 
inversor. 
En la evaluación no se tendrá en cuenta la inflación que pueda preverse en cada uno 
de los años de la vida útil del proyecto, sino que se considerará que los precios para 
determinar los flujos de caja en los años sucesivos serán constantes. 
Para la realización del proyecto será necesario recurrir a la financiación ajena. Se 
considerará el pago de la inversión (Presupuesto) en el año 0 y, los pagos de la 
explotación, los no contemplados en el presupuesto, en el año 1.  
2. Pagos 
2.1. Honorarios del proyecto y pagos previos 
Los honorarios del proyecto se estiman en un 3% del presupuesto total de ejecución 
material, por lo que corresponde 90.239,43 € al proyectista. 
No se prevén la existencia de otros pagos previos. 
2.2. Pago de las inversiones 
El pago de todas las inversiones se realizará en el año 0, a efectos de contabilización 
este pago es el Presupuesto de ejecución por contrata, que asciende a la cantidad de 
3.579.497,46 €. 
Para la realización del pago de las inversiones se necesitará la financiación ajena. 
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2.3. Costes derivados de la situación sin proyecto 
El coste de oportunidad que se obtendría en la situación sin proyecto es el resultado 
del arrendamiento a terceros. El coste deriva de la situación sin proyecto es de 31.290 
€/año derivado de los 150 €/ha y año que se pagan de renta en las 208,6 ha de tierra 
arable actuales. 
2.4. Pagos derivados del financiamiento del proyecto 
Como ya se ha dicho anteriormente, por la alta inversión a realizar, el proyecto se 
financiará en su totalidad con capital ajeno, lo que supone unos costes derivados de la 
solicitud de créditos bancarios. Los honorarios del proyectistas también se financiarán 
con capital ajeno. 
Se realizará un préstamos a 22 años con 2 años de carencia, con un valor de 
3.669.736,89 € al 2% de interés.  
Tabla 1. Pagos de financiación del proyecto 
Años Amortización Capital 
Pendiente 
Intereses Pagos 
financieros 
0  3669736,9 73394,7 73394,7 
1  3669736,9 73394,7 73394,7 
2 183486,9 3486250,0 69725,0 253211,9 
3 183486,9 3302763,2 66055,3 249542,1 
4 183486,9 3119276,3 62385,5 245872,4 
5 183486,9 2935789,5 58715,8 242202,6 
6 183486,9 2752302,6 55046,1 238532,9 
7 183486,9 2568815,8 51376,3 234863,2 
8 183486,9 2385328,9 47706,6 231193,4 
9 183486,9 2201842,1 44036,8 227523,7 
10 183486,9 2018355,2 40367,1 223854,0 
11 183486,9 1834868,4 36697,4 220184,2 
12 183486,9 1651381,5 33027,6 216514,5 
13 183486,9 1467894,7 29357,9 212844,7 
14 183486,9 1284407,8 25688,2 209175,0 
15 183486,9 1100921,0 22018,4 205505,3 
16 183486,9 917434,1 18348,7 201835,5 
17 183486,9 733947,3 14678,9 198165,8 
18 183486,9 550460,4 11009,2 194496,1 
19 183486,9 366973,6 7339,5 190826,3 
20 183486,9 183486,7 3669,7 187156,6 
21 183486,9 0,0 0,0 183486,9 
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2.5. Pagos ordinarios 
Los pagos ordinarios son los realizados anualmente para satisfacer las necesidades 
productivas. En estos pagos se incluyen: 
 Mano de obra fija y eventual. 
 Fertilizantes 
 Defensa sanitaria 
 Combustibles y lubricantes 
 Energía eléctrica 
 Maquinaria alquilada 
 Conservación y mantenimiento 
o 2% del valor inicial de la maquinaria adquirida para la realización de 
labores en el campo 
o 1% del presupuesto de ejecución material de edificaciones e 
instalaciones. 
o Seguros e impuestos. 
o Contribución 
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Tabla 2. Pagos ordinarios del año 1 
Año 1 
  
Cantidad 
(personas) 
Precio 
(€/año) 
Pagos 
explotación 
Personal fijo 
Capataz-Asesor 1 24281,7 24281,7 
Tractorista 4 14205,1 56820,4 
  Cantidad (horas) 
Precio 
(€/hora) 
Pagos 
explotación 
Personal eventual Peón agrícola 5247 6 31482 
  Cantidad (ha) 
Precio 
(€/ha) 
Pagos 
explotación 
Defensa sanitaria 
Viña 43,01 87,5 3763,38 
Almendro 95,62 100 9562 
Nogal 75,06 112,5 8444,25 
  Cantidad (kg) 
Precio 
(€/kg) 
Pagos 
explotación 
Abonos 
Nitrato amónico 33,5% 1569 0,35 549,15 
Ácido fosfórico 52%  0,6 0 
Cloruro potásico 60% 2543 0,4 1017,2 
  Cantidad (l) Precio (€/l) 
Pagos 
explotación 
Combustibles 
Gasoil 7105 0,8 5684 
Aceite 35,5 4,5 159,75 
  Cantidad (m3) 
Precio 
(€/m3) 
Pagos 
explotación 
Riego Agua 232623,06 0,11 25588,5 
    
Pagos 
explotación 
Conservación 
Maquinaria   10019,8 
Instalaciones   14310,3 
  Cantidad (ha) 
Precio 
(€/ha) 
Pagos 
explotación 
Seguros e 
impuestos 
Seguro agrícola 213,69 100 21369 
Seguro maquinaria 6 118,53 711,18 
Contribución rústica 213,69 11 2350,59 
     
 Total Año 1 216113 € 
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Tabla 3. Pagos ordinarios del año 2 
Año 2 
  
Cantidad 
(personas) 
Precio 
(€/año) 
Pagos 
explotación 
Personal fijo 
Capataz-Asesor 1 24281,7 24281,7 
Tractorista 4 14205,1 56820,4 
  Cantidad (horas) 
Precio 
(€/hora) 
Pagos 
explotación 
Personal eventual Peón agrícola 6538 6 39228 
  Cantidad (ha) Precio (€/ha) 
Pagos 
explotación 
Defensa sanitaria 
Viña 43,01 175 7526,75 
Almendro 95,62 200 19124 
Nogal 75,06 225 16888,5 
  Cantidad (kg) Precio (€/kg) 
Pagos 
explotación 
Abonos 
Nitrato amónico 
33,5% 1569 0,35 549,15 
Ácido fosfórico 52%  0,6 0 
Cloruro potásico 60% 2543 0,4 1017,2 
  Cantidad (l) Precio (€/l) 
Pagos 
explotación 
Combustibles 
Gasoil 23959 0,8 19167,2 
Aceite 119,8 4,5 539,1 
  Cantidad (m3) Precio (€/m3) 
Pagos 
explotación 
Riego Agua 465252,12 0,11 51177,7332 
    
Pagos 
explotación 
Conservación 
Maquinaria   10019,76 
Instalaciones   14310,32 
  Cantidad (ha) Precio (€/ha) 
Pagos 
explotación 
Seguros e 
impuestos 
Seguro agrícola 213,69 100 21369 
Seguro maquinaria 6 118,53 711,18 
Contribución rústica 213,69 11 2350,59 
     
 Total Año 2 285081 € 
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Tabla 4. Pagos ordinarios del año 3 
Año 3 
  
Cantidad 
(personas) Precio (€/año) 
Pagos 
explotación 
Personal fijo 
Capataz-Asesor 1 24281,7 24281,7 
Tractorista 4 14205,1 56820,4 
  Cantidad (horas) Precio (€/hora) 
Pagos 
explotación 
Personal eventual 
Peón agrícola 7176 6 43056 
Tractorista 800 7,5 6000 
  Cantidad (ha) Precio (€/ha) 
Pagos 
explotación 
Maquinaria 
alquilada 
Servicio de 
vendimiado 43,01 300 12903 
 Cantidad (Día) Precio (€/día) 
Pagos 
explotación 
Tractor 50 300 15000 
  Cantidad (ha) Precio (€/ha) 
Pagos 
explotación 
Defensa sanitaria 
Viña 43,01 350 15053,5 
Almendro 95,62 400 38248 
Nogal 75,06 450 33777 
  Cantidad (kg) Precio (€/kg) 
Pagos 
explotación 
Abonos 
Nitrato amónico 33,5% 2695 0,35 943,25 
Ácido fosfórico 52% 1091 0,6 654,6 
Cloruro potásico 60% 4969 0,4 1987,6 
  Cantidad (l) Precio (€/l) 
Pagos 
explotación 
Combustibles 
Gasoil 53587 0,8 42869,6 
Aceite 268 4,5 1206 
  Cantidad (m3) Precio (€/m3) 
Pagos 
explotación 
Riego Agua 697878,17 0,11 76766,6 
    
Pagos 
explotación 
Conservación 
Maquinaria   10019,8 
Instalaciones   14310,3 
  Cantidad (ha) Precio (€/ha) 
Pagos 
explotación 
Seguros e 
impuestos 
Seguro agrícola 213,69 130 27779,7 
Seguro maquinaria 6 118,53 711,18 
Contribución rústica 213,69 11 2350,59 
     
 Total Año 3 424739 
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Tabla 5. Pagos ordinarios del año 4 y siguientes 
Año 4 y siguientes 
  Cantidad (personas) Precio (€/año) Pagos explotación 
Personal fijo 
Capataz-Asesor 1 24281,7 24281,7 
Tractorista 4 14205,1 56820,4 
  Cantidad (horas) Precio (€/hora) Pagos explotación 
Personal eventual 
Peón agrícola 7176 6 43056 
Tractorista 800 7,5 6000 
  Cantidad (ha) Precio (€/ha) Pagos explotación 
Maquinaria alquilada 
Servicio de vendimiado 43,01 300 12903 
 Cantidad (Día) Precio (€/día) Pagos explotación 
Tractor 50 300 15000 
  Cantidad (ha) Precio (€/ha) Pagos explotación 
Defensa sanitaria 
Viña 43,01 350 15053,5 
Almendro 95,62 400 38248 
Nogal 75,06 450 33777 
  Cantidad (kg) Precio (€/kg) Pagos explotación 
Abonos 
Nitrato amónico 33,5% 26175 0,35 9161,25 
Ácido fosfórico 52% 10768 0,6 6460,8 
Cloruro potásico 60% 48510 0,4 19404 
  Cantidad (l) Precio (€/l) Pagos explotación 
Combustibles 
Gasoil 53587 0,8 42869,6 
Aceite 268 4,5 1206 
  Cantidad (m3) Precio (€/m3) Pagos explotación 
Riego Agua 930504,23 0,11 102355,4653 
    Pagos explotación 
Conservación 
Maquinaria   10019,76 
Instalaciones   14310,32 
  Cantidad (ha) Precio (€/ha) Pagos explotación 
Seguros e impuestos 
Seguro agrícola 213,69 130 27779,7 
Seguro maquinaria 6 118,53 711,18 
Contribución rústica 213,69 11 2350,59 
     
 Año 4 y siguientes 481768 € 
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3. Cobros 
3.1. Cobros ordinarios 
Los cobros ordinarios serán los originados por la venta de la fruta. Se computarán 
anualmente y se supondrán percibidos al final de cada año. Se han tomado de 
referencia los precios medios de vid y de nuez del anejo 2. Los precios medios de la 
almendra no son representativos, ya que estos últimos años se ha elevado mucho el 
precio y, por lo tanto, podría distorsionar la evaluación económica.  
Tabla 6. Cobros ordinarios del año 3 
Año 3 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 2310 43,01 99353 0,45 44708,9 
Almendra 260 95,62 24861 2,5 62153 
Nuez 801 75,06 60123 2,38 143092,9 
Total Año 3 249954,8 
 
Tabla 7. Cobros ordinarios del año 4 
Año 4 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 5225 43,01 224727 0,45 101127,3 
Almendra 520 95,62 49722 2,5 124306 
Nuez 1716 75,06 128803 2,38 306551 
Total Año 4 531984,3 
 
Tabla 8. Cobros ordinarios del año 5 
Año 5 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 7000 43,01 301070 0,45 135481,5 
Almendra 780 95,62 74584 2,5 186459 
Nuez 2860 75,06 214672 2,38 510918,4 
Total Año 5 832858,9 
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Tabla 9. Cobros ordinarios del año 6 
Año 6 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 7000 43,01 301070 0,45 135481,5 
Almendra 1040 95,62 99445 2,5 248612 
Nuez 4004 75,06 300540 2,38 715285,8 
Total Año 6 1099379 
 
Tabla 10. Cobros ordinarios del año 7 
Año 7 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 7000 43,01 301070 0,45 135481,5 
Almendra 1300 95,62 124306 2,5 310765 
Nuez 4862 75,06 364942 2,38 868561,3 
Total Año 7 1314808 
 
Tabla 11. Cobros ordinarios del año 8 
Año 8 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 7000 43,01 301070 0,45 135481,5 
Almendra 1560 95,62 149167 2,5 372918 
Nuez 5720 75,06 429343 2,38 1021837 
Total Año 8 1530236 
 
Tabla 12. Cobros ordinarios del año 9 
Año 9 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 7000 43,01 301070 0,45 135481,5 
Almendra 1820 95,62 174028 2,5 435071 
Nuez 6578 75,06 493745 2,38 1175112 
Total Año 9 1745665 
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Tabla 13. Cobros ordinarios del año 10 
Año 10 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 7000 43,01 301070 0,45 135481,5 
Almendra 2080 95,62 198890 2,5 497224 
Nuez 7436 75,06 558146 2,38 1328388 
Total Año 10 1961093 
 
Tabla 14. Cobros ordinarios del año 11 
Año 11 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 7000 43,01 301070 0,45 135481,5 
Almendra 2340 95,62 223751 2,5 559377 
Nuez 8294 75,06 622548 2,38 1481663 
Total Año 11 2176522 
 
Tabla 15. Cobros ordinarios del año 12 y siguientes 
Año 12 y siguientes 
Especie Rendimiento (kg/ha) 
Superficie 
(ha) 
Producción 
(kg) 
Precio 
(€/kg) 
Cobros 
(€) 
Vid 7000 43,01 301070 0,45 135481,5 
Almendra 2600 95,62 248612 2,5 621530 
Nuez 9152 75,06 686949 2,38 1634939 
Total Año 12 2391950 
4. Renovación de inmovilizados 
La reposición de la maquinaria y de los equipos originará una serie de cobros y pagos 
extraordinarios. Cuando esto sucede se produce un cobro igual a su valor residual y un 
pago igual al valor inicial de la maquinaria o del equipo renovado. 
El valor residual al final de la vida útil de la maquinaria será igual al 15%, y de las 
instalaciones del 50%. 
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Tabla 16. Renovación de los inmovilizados 
Nombre Valor de adquisición (€) 
Año de reposición 
(N) 
Valor residual 
(€) 
Tractores agrícolas 258000 15 38700 
Tijeras eléctricas 1788 5 268 
Tijeras de altura 19600 5 2940 
Prepodadora 4500 10 675 
Trituradora 4000 10 600 
Cepillos barredores 1500 5 225 
Despuntadora 3600 10 540 
Deshojadora 4500 10 675 
Pulverizador 16000 10 2400 
Desbrozadora 7500 10 1125 
Cultivador 16000 10 2400 
Atomizador 32000 10 4800 
Azufradora 4000 10 600 
Paraguas vibrador 96000 10 14400 
Remolque 32000 30 4800 
Sistema de conducción 136115,9 30 68058 
Instalación de riego 1055725,02 30 527863 
Sistema de defensa antiheladas 239191,44 30 119596 
Trazado de caminos 176157 30 88079 
5. Flujos de caja del proyecto 
Para realizar los flujos de caja, se tiene en cuenta los cobros y pagos, ordinarios y 
extraordinarios, de cada año, para el total de los 30 años de vida útil del proyecto. 
Los pagos ordinarios se consideran los necesarios para llevar a cabo el cultivo a los 
largo del año, los pagos extraordinarios serán considerados aquellos que se realizan 
inicialmente para la puesta en marcha de la plantación o la reposición de la 
maquinaria, el coste de oportunidad se considerará como pago. 
En lo referente a cobros, se considerarán extraordinarios la venta de la maquinaria por 
su valor residual, el resto se considerarán cobros ordinarios.  
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Tabla 17. Flujos de caja del proyecto 
 PAGOS COBROS FLUJO DE CAJA 
Año ORDINARIOS COSTE DE OPORTUNIDAD FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS FLUJO ANUAL FLUJO ACUMULADO 
0  31290 73394,7378 3669737  3669737 -104684,7378 -104684,7378 
1 216113 31290 73394,7378    -320797,9494 -425482,6872 
2 285081 31290 253211,8508    -569582,434 -995065,1212 
3 424739 31290 249542,1138  249955  -455616,1347 -1450681,256 
4 481768 31290 245872,3768  531984  -226946,3348 -1677627,591 
5 481768 31290 242202,6398 22888 832859 3433 58143,0029 -1619484,588 
6 481768 31290 238532,9028  1099379  347788,1031 -1271696,485 
7 481768 31290 234863,1658  1314808  566886,3625 -704810,1222 
8 481768 31290 231193,4288  1530236  785984,6219 81174,4997 
9 481768 31290 227523,6918  1745665  1005082,881 1086257,381 
10 481768 31290 223853,9548 210988 1961093 31648 1044841,141 2131098,522 
11 481768 31290 220184,2178  2176522  1443279,4 3574377,922 
12 481768 31290 216514,4808  2391950  1662377,66 5236755,581 
13 481768 31290 212844,7438  2391950  1666047,397 6902802,978 
14 481768 31290 209175,0068  2391950  1669717,134 8572520,111 
15 481768 31290 205505,2698 280888 2391950 42133 1434631,871 10007151,98 
16 481768 31290 201835,5328  2391950  1677056,608 11684208,59 
17 481768 31290 198165,7958  2391950  1680726,345 13364934,93 
18 481768 31290 194496,0588  2391950  1684396,082 15049331,02 
19 481768 31290 190826,3218  2391950  1688065,819 16737396,83 
20 481768 31290 187156,5848 210988 2391950 31648 1512395,556 18249792,39 
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 PAGOS COBROS FLUJO DE CAJA 
Año ORDINARIOS COSTE DE OPORTUNIDAD FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS FLUJO ANUAL FLUJO ACUMULADO 
21 481768 31290 183486,85  2391950  1695405,29 19945197,68 
22 481768 31290 0  2391950  1878892,14 21824089,82 
23 481768 31290 0  2391950  1878892,14 23702981,96 
24 481768 31290 0  2391950  1878892,14 25581874,1 
25 481768 31290 0 22888 2391950 3433 1859437,14 27441311,24 
26 481768 31290 0  2391950  1878892,14 29320203,38 
27 481768 31290 0  2391950  1878892,14 31199095,52 
28 481768 31290 0  2391950  1878892,14 33077987,66 
29 481768 31290 0  2391950  1878892,14 34956879,8 
30 481768 31290 0  2391950 878743 2757635,14 37714514,94 
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6. Indicadores de la rentabilidad 
Los indicadores de la rentabilidad que se utilizarán para evaluar el proyecto son los 
siguientes: 
 VAN: muestra el valor actualizado de los rendimientos económicos de la 
inversión durante los años de vida del proyecto.  Este dato a nivel de decisión 
financiera o estratégica sirve para saber si una inversión genera o no dinero 
pero no nos mide cuan rentable es la inversión. El VAN debe ser superior a 0 
para que el proyecto pueda ser viable. 
 TIR: nos aporta información en forma de la tasa de rendimiento anual al cabo 
de la vida del proyecto, por lo que es un dato porcentual independientemente 
del valor de la inversión, este ratio suele ser más relevante para evaluar cuan 
rentable es un proyecto y su viabilidad. Este índice servirá para determinar si 
interesa o no realizar la inversión. Cuando “r<i”, interesa la inversión, es decir, 
la rentabilidad es superior al coste de los recursos financieros. Cuando “r=i” la 
realización de la inversión será indiferente. Y por último, si “r<i”, no interesa 
económicamente llevar a cabo la inversión. 
 Pay-back: es el plazo de recuperación, es decir, cuando se recupera la inversión 
realizada en la explotación. Esto se produce cuando el VAN es cero.  
Tabla 18. Indicadores de la rentabilidad del proyecto 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 30749054 20746263 14247870 5897105 2515257 990282 243518 -143773 
TIR 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 
Payback 8 años        
 
7. Análisis de la sensibilidad 
7.1. Necesidad de pedir un segundo préstamo 
En un posible escenario, se evalúa la necesidad de pedir un segundo préstamo de 
1000000 € en el año 3, al 5% de interés con un año de carencia.  
En este caso, los indicadores de la rentabilidad se pueden observar en la tabla 
siguiente.  
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Tabla 19. Indicadores de la rentabilidad con un segundo préstamo 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 30541230 20649866 14238030 6027454 2717230 1225541 490411 102546 -112394 
TIR 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 
Payback 8 años         
 
 Aumento de las inversiones un 10% 
Tabla 20. Indicadores de la rentabilidad con 2 préstamo y aumento de las inversiones un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 30134334 20314834 13957591 5835951 2576404 1115980 401479 27997 -176452 
TIR 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 
Payback 8 años         
 
 Descenso del precio un 10% 
Tabla 21. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo y descenso del precio un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 25766607 17256822 11764067 4785538 2014528 789720 200693 -100499 -260650 
TIR 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 
Payback 9 años         
 
 Descenso del precio un 20% 
Tabla 22. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo y descenso del precio un 20% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 21046094 13902153 9318020 3557543 1319644 358711 -85850 -301335 -407306 
TIR 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
Payback 10 años         
 
 Aumento de los pagos ordinarios un 10% 
Tabla 23. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo y aumento de los pagos ordinarios un 
10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 29349015 19755129 13545501 5617985 2442625 1024768 334702 -23313 -217237 
TIR 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
Payback 8 años         
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 Aumento de los pagos ordinarios un 20% 
Tabla 24. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo y aumento de los pagos ordinarios un 
20% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 28156801 18860393 12852972 5208517 2168020 823996 178994 -149172 -322079 
TIR 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 
Payback 9 años         
 
 Aumento del precio del agua a 0,2 €/m3 
Tabla 25. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo y aumento del precio del agua a 
0,2€/m3 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 28503509 19128028 13066542 5345428 2267404 902113 243609 -93878 -273626 
TIR 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 
Payback 9 años         
 
 Disminución de la producción un 15% 
Tabla 26. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo y una disminución de la producción de 
un 15% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 23419878 15589081 10548023 4175021 1669041 575418 58215 -200365 -333578 
TIR 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 
Payback 9 años         
 
 Disminución de la producción un 25% en almendro y nogal y un 15% en vid 
Tabla 27. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo y una disminución de la producción un 
25% en almendro y nogal y un 15% en vid 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 18983150 12443491 8260427 3035103 1029246 181850 -201354 -380935 -464523 
TIR 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 
Payback 11 años         
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 Aumento de un 10 % de los pagos ordinarios y descenso del precio un 10%  
Tabla 28. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo y aumento de un 10% de los pagos 
ordinarios y descenso del precio un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 24601447 16381273 11085496 4383030 1743832 591353 46572 -225254 -364693 
TIR 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 
Payback 9 años         
 
 Aumento de un 10 % de los pagos ordinarios, descenso del precio un 10% y 
disminución de la producción un 10% 
Tabla 29. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo, aumento de un 10% de los pagos 
ordinarios, descenso del precio un 10% y disminución de la producción un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 20328636 13344802 8871492 3271570 1114918 201280 -212746 -407000 -497403 
TIR 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 
Payback 11 años         
 
 Aumento de un 20 % de los pagos ordinarios y descenso del precio un 20%  
Tabla 30. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo, aumento de un 20% de los pagos 
ordinarios y descenso del precio un 20% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 18661665 12112679 7932963 2738606 770433 -42834 -397267 -553053 -616992 
TIR 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Payback 11 años         
 
 Aumento de un 20 % de los pagos ordinarios, descenso del precio un 20% y 
disminución de la producción un 10% 
Tabla 31. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo, aumento de los pagos ordinarios, 
descenso del precio un 20% y disminución de la producción un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 14863610 9413594 5964959 1750642 211399 -389566 -627772 -714605 -734957 
TIR 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 
Payback 12 años         
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 Aumento de un 20% de los pagos ordinarios, descenso del precio un 20% y 
disminución de la producción un 20% 
Tabla 32. Indicadores de la rentabilidad con 2º préstamo, aumento de un 20% de los pagos 
ordinarios, descenso del precio un 20% y disminución de la producción un 20% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
VAN 11065556 6714509 3996955 762678 -347636 -736298 -858276 -876157 -852921 
TIR 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 
Payback 14 años         
7.2. Aumento de las inversiones un 10% 
Tabla 33. Indicadores de la rentabilidad con un aumento de las inversiones un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 30342158 20411231 13967431 5705602 2374431 880722 154586 -218322 
TIR 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 
Payback 9 años        
7.3. Descenso del precio un 10% 
Tabla 34. Indicadores de la rentabilidad con un descenso del precio un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 25974431 17353218 11773907 4655189 1812555 554461 -46199 -346817 
TIR 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
Payback 9 años        
7.4. Descenso del precio un 20% 
Tabla 35. Indicadores de la rentabilidad con un descenso del precio un 20% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 21253918 13998549 9327861 3427194 1117671 123452 -332743 -547654 
TIR 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 
Payback 10 años        
7.5. Aumento de los pagos ordinarios un 10% 
Tabla 36. Indicadores de la rentabilidad con un aumento de los pagos ordinarios un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 29556840 19851526 13555342 5487636 2240652 789510 87810 -269632 
TIR 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 
Payback 9 años        
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7.6. Aumento de los pagos ordinarios un 20% 
Tabla 37. Indicadores de la rentabilidad con un aumento de los pagos ordinarios un 20% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 28364625 18956790 12862813 5078168 1966046 588738 -67899 -395491 
TIR 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
Payback 9 años        
7.7. Aumento del precio del agua a 0,2 €/m3 
Tabla 38. Indicadores de la rentabilidad con un aumento del precio del agua a 0,2€/m3 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 28711334 19224425 13076382 5215079 2065431 666854 -3283 -340197 
TIR 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Payback 9 años        
7.8. Disminución de la producción un 15% 
Tabla 39. Indicadores de la rentabilidad con una disminución de la producción un 15% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 23627702 15685478 10557863 4044672 1467067 340160 -188678 -446684 
TIR 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 
Payback 10 años        
 
7.9. Disminución de la producción un 25% en almendro y 
nogal y un 15% en vid. 
Tabla 40. Indicadores de la rentabilidad con una disminución de la producción un 25% en 
almendro y nogal y un 15% en vid 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 19190974 12539888 8270267 2904754 827273 -53408 -448247 -627254 
TIR 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Payback 11 años        
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7.10. Aumento de un 10% de los pagos ordinarios y 
descenso del precio un 10% 
Tabla 41. Indicadores de la rentabilidad con un aumento de un 10% de los pagos ordinarios y 
un descenso del precio un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 24809272 16477670 11095337 4252681 1541859 356095 -200321 -471572 
TIR 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 
Payback 10 años        
7.11. Aumento de un 10% los pagos ordinarios, descenso del 
precio un 10% y disminución de la producción un 10% 
Tabla 42. Indicadores de la rentabilidad con un aumento de un 10% los pagos ordinarios, 
descenso del precio un 10% y una disminución de la producción un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 20536460 13441199 8881332 3141221 912945 -33979 -459638 -653319 
TIR 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Payback 11 años        
7.12. Aumento de un 20% los pagos ordinarios y descenso 
del precio un 20% 
Tabla 43. Indicadores de la rentabilidad con un aumento de un 20% los pagos ordinarios y un 
descenso del precio de un 20% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 18869489 12209076 7942803 2608257 568460 -278092 -644160 -799372 
TIR 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 
Payback 11 años        
 
7.13. Aumento de un 20% los pagos ordinarios, descenso del 
precio un 20% y disminución de la producción un 10% 
Tabla 44. Indicadores de la rentabilidad con un aumento de un 20% los pagos ordinarios, 
descenso del precio un 20% y disminución de la producción un 10% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 15071435 9509991 5974799 1620293 9426 -624824 -874664 -960924 
TIR 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
Payback 12 años        
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7.14. Aumento de un 20% los pagos ordinarios, descenso del 
precio un 20% y disminución de la producción un 20% 
Tabla 45. Indicadores de la rentabilidad con un aumento de un 20% los pagos ordinarios, 
descenso del precio un 20% y disminución de la producción un 20% 
 1% 3% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
VAN 11273380 6810906 4006795 632329 -549609 -971556 -1105169 -1122476 
TIR 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 
Payback 14 años        
 
8. Conclusión 
A la vista de los resultados obtenidos, la rentabilidad del proyecto es aceptable, por lo 
que se aconseja llevar a cabo la inversión. 
Como se puede observar con anterioridad, el retorno de la inversión es al octavo año y 
el proyecto tiene una TIR del 28%. 
Del análisis de la sensibilidad se puede obtener que incluso con grandes variaciones de 
los pagos ordinarios, de los rendimientos, y del precio de la fruta se obtiene una 
rentabilidad aceptable. Este análisis de la sensibilidad nos da cierta tranquilidad, ya 
que en el sector primario los precios de venta no son controlados directamente y los 
costes pueden variar así como las producciones.  
Tabla 46. Resumen del coste de producción por hectárea. 
Especie Coste de producción (€/ha) 
Coste de 
producción (€/kg 
de fruta) 
Vid 1920 0,27 
Almendro 2370 0,91 
Nogal 2420 0,37 
  
